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屯門區議會 
2012-2013 年地區設施管理委員會轄下  

設施及工程工作小組 
    第十次會議記錄  

 

日 期 ： 2 0 1 3 年 9 月 5 日 ( 星 期 四 )  

時 間 ： 上 午 1 0 時 正  

地 點 ： 屯 門 區 議 會 會 議 室  

 

出 席 者 ：  

李 洪 森 先 生 ,  M H ( 召 集 人 )  屯 門 區 議 員  

古 漢 強 先 生 ( 地 委 會 主 席 )  屯 門 區 議 員  

龍 瑞 卿 女 士 ( 地 委 會 副 主 席 )  屯 門 區 議 員  

蘇 炤 成 先 生  屯 門 區 議 員  

嚴 天 生 先 生  屯 門 區 議 員  

陳 雲 生 先 生 ,  M H ,  J P  屯 門 區 議 員  

陳 樹 英 女 士  屯 門 區 議 員  

黃 麗 嫦 女 士  屯 門 區 議 員  

何 杏 梅 女 士  屯 門 區 議 員  

徐  帆 先 生  屯 門 區 議 員  

蘇 嘉 雯 女 士  屯 門 區 議 員  

楊 潔 行 女 士 ( 秘 書 )  屯 門 民 政 事 務 處 行 政 主 任 ( 區 議 會 ) 三

 



列 席 者 ：  

勞 俊 衡 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員  

葉 慧 明 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 主 管 ( 地 區 設 施 )  

陳 詠 儀 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 ( 地 區 設 施 ) 一  

馮 素 珍 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 ( 地 區 設 施 ) 二  

黃 驗 雅 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 活 動 統 籌 員 / 地 區 設 施  

梁 錦 威 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 高 級 工 程 督 察  

黃  瑩 女 士  民 政 事 務 總 署 建 築 師 ( 工 程 ) 七  

顏 紹 明 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 康 樂 事 務 經 理  

成 麗 金 女 士  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 副 康 樂 事 務 經 理 ( 分 區 支 援 )  

黃 舜 賢 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 助 理 康 樂 事 務 經 理 ( 分 區 支 援 )  

唐 東 傑 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 圖 書 館 高 級 館 長 ( 屯 門 區 )  

甄 偉 鵬 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 高 級 行 政 主 任 ( 策 劃 事 務 ) 二  

劉 岳 靈 先 生  馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 建 築 助 理  

梁 康 怡 先 生  馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 建 築 助 理  

蔡 家 輝 先 生  馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 建 築 助 理  

 

缺 席 者 ：  

陶 錫 源 先 生 ,  M H   屯 門 區 議 員  

朱 耀 華 先 生  屯 門 區 議 員  

江 鳳 儀 女 士  屯 門 區 議 員  

吳 觀 鴻 先 生  屯 門 區 議 員  

林 頌 鎧 先 生  屯 門 區 議 員  

程 志 紅 女 士  屯 門 區 議 員  

張 恒 輝 先 生  屯 門 區 議 員  

龍 更 新 先 生  屯 門 區 議 員  
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 負責人

通 過 會 議 記 錄   
2013 年 7 月 4 日 第 九 次 會 議 記 錄   

設 施 及 工 程 工 作 小 組 (下 稱 「 工 作 小 組 」 )一 致 通 過 上 次 會 議 記 錄 。  

 

 

討 論 事 項   
( 1 )  屯 門 區 地 區 小 型 工 程 匯 報 及 工 程 進 度 報 告  

(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 2013 年 第 11 號 )  

 

2 .  工 作 小 組 省 覽 文 件 所 列 出 的 屯 門 區 地 區 小 型 工 程 概 覽 表 ， 並 備 悉 有

關 財 政 狀 況 。 工 作 小 組 成 員 討 論 現 正 跟 進 的 各 個 地 區 小 型 工 程 項 目 ， 討

論 結 果 及 工 程 進 度 如 下 ：  

 
(B)  預 計 於 2013-2014 財 政 年 度 開 展 /完 成 的 27 項 工 程 項 目  

 

 工 程 項 目  預 算 造 價  討 論 結 果 /工 程 進 度  

1 在 三 聖 街 增 設

地 標 、 燈 柱 裝

飾 、 旗 桿 及 指

示 路 牌 等 設 施  

( D M W0 6 1 )  

$1,308,000 
 

已 在 現 場 完 成 安 裝 四 條 龍 柱 。 現 正 進

行 電 力 測 試 及 最 後 修 飾 工 作 。  

馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 ( 下 稱 「 顧 問

公 司 」 ) 劉 岳 靈 先 生 表 示 ， 此 項 目 已 大

致 完 成 。  

有 成 員 查 問 康 樂 及 文 化 事 務 署 ( 下 稱

「 康 文 署 」)  何 時 能 完 成 該 處 的 植 樹 工

作 ， 他 亦 請 顧 問 公 司 盡 快 完 成 工 程 。

另 有 成 員 同 意 工 程 有 所 拖 延 ， 令 人 失

望 。  

顧 問 公 司 劉 先 生 補 充 表 示 ， 龍 柱 已 經

安 裝 完 成 ， 現 時 尚 欠 種 植 時 花 的 工

序 。  

2 大 興 北 輕 鐵 站

對 出 休 憩 處 改

善 工 程  

( D M W0 8 1 )  

$2,600,000 
 

電 燈 安 裝 工 作 已 完 成 ， 中 電 已 打 電 ，

地 磚 鋪 砌 工 作 進 行 中 。 下 一 項 目 為 安

裝 長 者 健 身 設 施 、 花 圃 圍 邊 、 供 水 工

程 。  

有 成 員 指 出 ， 工 程 已 進 行 八 個 多 月 之

久 ， 不 少 鄰 近 居 民 希 望 項 目 盡 快 完

工 。 他 請 顧 問 公 司 積 極 跟 進 有 關 事

宜 。  

顧 問 公 司 劉 先 生 就 天 雨 影 響 工 程 進 度

致 歉 ， 他 並 指 出 ， 項 目 尚 餘 鋪 設 地 磚

及 種 植 的 工 作 。  

召 集 人 表 示 ， 工 程 位 置 是 居 民 出 入 必
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 負責人

經 之 處 ， 於 鄰 近 範 圍 堆 積 工 程 廢 料 並

不 理 想 ， 他 希 望 顧 問 公 司 盡 快 完 成 工

程 。  

3 於 后 海 灣 幹 線

( 南 段 ) 橋 底 近

青 山 公 路 及 福

亨 村 路 交 界 興

建 寵 物 公 園  

( D M W0 9 5 )  

$8,440,000 
 

工 程 進 行 中 。 現 正 安 裝 電 力 系 統 、 照

明 工 程 及 花 圃 圍 邊 ， 下 一 項 目 為 供 水

及 排 水 工 程 。  

4 於 匡 智 屯 門 晨

崗 學 校 附 近 建

特 殊 運 動 場

(第 二 期 )  

( D M W0 4 2 b )  

$2,250,000 
 

工 程 進 行 中 。 已 完 成 地 台 平 整 工 程 ，

稍 後 將 進 行 環 保 木 地 台 及 地 磚 舖 設 工

程 。  

民 政 事 務 總 署 ( 下 稱 「 民 政 總 署 」 )  黃

瑩 女 士 表 示 ， 承 建 商 現 時 正 在 鋪 設 環

保 木 地 台 ， 工 作 態 度 積 極 ， 相 信 工 程

可 在 短 期 內 完 成 。 此 外 ， 學 校 的 籃 球

場 與 工 地 位 置 有 一 定 距 離 ， 加 上 工 地

被 木 板 圍 封 ， 學 生 可 如 常 使 用 籃 球 場

設 施 。  

有 成 員 盼 得 知 確 實 的 完 工 時 間 ， 並 查

詢 工 程「 雨 水 期 」的 計 算 方 法 。 民 政 總

署 黃 女 士 表 示 ， 工 程 預 計 在 11 月 上 旬

完 成 。 按 照 一 般 工 程 做 法 ， 「 雨 水 期 」

是 以 天 文 台 的 天 氣 記 錄 作 為 依 據 ， 如

遇 上 下 雨 天 ， 承 建 商 會 以 一 兌 一 的 比

例 ， 順 延 工 期 。  

5 康 文 署 轄 下 圖

書 館 場 地 進 行

緊 急 及 小 額 改

善 工 程 2013  

( D M W1 5 0 )  

$200,000 工 程 撥 款 申 請 已 於 2013 年 2 月 5 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

已 完 成 撥 款 申 請 ， 並 會 按 需 要 開 展 個

別 小 額 工 程 。  

6 康 樂 及 文 化 事

務 署 園 景 美 化

工 程 2013   

( D M W1 4 8 )  

$650,000 工 程 撥 款 申 請 已 於 2013 年 2 月 5 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

已 分 階 段 安 排 進 行 工 程 。  

 

7 康 文 署 轄 下 康

樂 及 休 憩 場 地

進 行 緊 急 及 小

額 改 善 工 程

$500,000 工 程 撥 款 申 請 已 於 2013 年 2 月 5 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

已 按 需 要 開 展 個 別 小 額 工 程 。  
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 負責人

2013  

( D M W1 4 9 )  

8 良 田 村 修 築 樓

梯 及 加 設 扶 手

欄 河  

( D M W1 5 1 )  

$20,000 
 

由 於 建 議 工 程 位 處 重 置 村 落 ， 建 築 署

同 意 擔 當 有 關 工 程 的 工 程 代 理 人 。 工

程 現 於 8 月 底 開 展 。  

9 屯 門 公 共 圖 書

館 改 善 公 眾 洗

手 間 設 施 工 程  

( D M W1 4 1 )  

$2,300,000 
 

現 正 進 行 工 程 前 期 準 備 工 作 。  

10 在 屯 門 區 興 建

行 人 通 道 上 蓋

(第 一 期 工 程 )  

( D M W0 7 3 )  

$12,330,000 
 

寶 田 段 工 程 進 行 中 。 現 正 進 行 地 基 建

設 工 程 。  

多 寶 段 正 與 橋 諮 會 商 討 細 節 安 排 。  

蔡 章 閣 段 正 準 備 結 構 圖 則 。  

11 美 化 第 27 區

防 波 堤 的 設 計

及 承 建  

( D M W0 9 3 )  

$19,220,000 
 
 

屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員 ( 下 稱 「 助 理 專

員 」 ) 勞 俊 衡 先 生 表 示 ， 民 政 總 署 已 完

成 甄 選 承 辦 商 的 工 作 ， 判 標 工 作 可 望

在 本 月 內 完 成 。  

有 成 員 擔 心 工 程 未 能 如 期 在 本 月 展

開 。  

助 理 專 員 勞 先 生 表 示 ， 由 於 是 項 工 程

規 模 頗 大 ， 承 辦 商 準 備 工 作 需 時 ， 或

需 在 較 後 時 間 才 真 正 展 開 工 程 ， 會 議

文 件 會 視 乎 實 際 情 況 作 出 修 改 。 民 政

總 署 黃 女 士 認 同 上 述 情 況 ， 她 指 出 在

判 標 後 ， 有 關 方 面 約 需 三 個 星 期 的 時

間 購 買 工 程 保 險 ， 預 料 承 辦 商 會 在 1 0

月 份 向 建 築 師 提 交 物 料 樣 本 ， 進 行 審

批 程 序 。  

召 集 人 建 議 把 文 件 上 的 預 料 施 工 日 期

修 改 為 本 年 10 月 ， 有 成 員 支 持 資 料 應

隨 實 際 情 況 ， 作 適 當 修 改 。  

12 設 置 單 車 警 告  

( D M W1 5 4 )  

$60,000 工 程 會 在 8 月 底 招 標 。  

13 區 內 各 個 康 樂

及 休 憩 場 地 進

行 照 明 系 統 改

善 工 程  

( D M W1 5 2 )  

$1,946,260 工 程 撥 款 申 請 已 於 2013 年 4 月 9 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

已 完 成 撥 款 申 請 ， 並 會 開 展 相 關 工

作 。  
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 負責人

14 於 青 山 公 路 設

置 避 雨 亭

( D M W1 5 7 )  

$300,000 青 山 公 路 近 紫 翠 花 園 旁 設 置 避 雨 亭 的

工 程 會 在 8 月 底 招 標 。  

15 大 興 公 共 圖 書

館 改 善 冷 氣 抽

風 設 施 工 程  

( D M W1 6 0 )  

$200,000 現 正 進 行 工 程 前 期 準 備 工 作 。  

16 改 善 及 美 化 山

景 晨 運 徑 工 程  

( D M W1 0 2 )  

 

$3,800,000 
 

工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月 14

日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。  

現 正 待 屯 門 地 政 處 ( 下 稱 「 地 政 處 」 )

就 晨 運 徑 入 口 土 地 批 出 臨 時 土 地 及 準

備 招 標 程 序 。  

17 井 頭 下 村 頌 皇

台 設 置 信 箱  

( D M W1 5 5 )  

$260,000 工 程 組 已 與 工 程 建 議 人 作 實 地 視 察 ，

現 正 在 籌 備 階 段 。  

有 成 員 不 滿 工 程 原 定 在 本 年 7 月 展

開 ， 但 現 時 文 件 顯 示 需 延 期 至 11 月

份 。 屯 門 民 政 處 ( 下 稱 「 民 政 處 」 )  梁

錦 威 先 生 表 示 ， 由 於 其 中 一 個 工 程 地

點 需 要 向 路 政 署 申 請 掘 路 紙 ， 令 進 度

有 所 拖 延 。  

成 員 追 問 處 方 為 何 不 在 較 早 時 間 提 出

申 請 。 民 政 處 梁 先 生 回 應 指 出 ， 路 政

署 需 時 數 個 月 ， 進 行 有 關 協 調 工 作 ，

民 政 處 會 爭 取 盡 快 展 開 工 程 。  

召 集 人 請 民 政 處 研 究 可 否 先 行 在 不 用

申 請 掘 路 紙 的 地 點 設 置 信 箱 。  

18 於 井 頭 中 村 附

近 加 設 蔭 棚 及

座 椅  

( D M W1 5 6 )  

$200,000 工 程 組 已 與 工 程 建 議 人 作 實 地 視 察 ，

現 正 在 籌 備 階 段 。  

19 屯 興 路 設 置 座

椅   

( D M W1 6 3 )  

$50,000 工 程 組 正 向 路 政 署 申 請 掘 路 許 可 證 及

籌 備 招 標 工 作 。  

20 青 磚 圍 港 深 西

部 公 路 橋 底 空

地 美 化 工 程  

( D M W1 5 3 )  

$600,000 工 程 已 在 2013 年 4 月 9 日 的 地 委 會 會

議 上 獲 通 過 。  

21 於 虎 地 消 防 局

側 官 地 興 建 苗

$7,800,000 
 

現 正 進 行 各 項 深 化 設 計 工 作 及 準 備 招

標 文 件 。 消 防 處 對 最 近 設 計 上 改 動 有
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 負責人

圃  

( D M W0 3 0 )  

 

意 見 ， 顧 問 公 司 已 於 8 月 5 日 就 意 見 再

申 請 審 批 。 同 時 ， 康 文 署 正 與 地 政 處

跟 進 批 地 事 宜 。  

有 成 員 對 工 程 延 誤 兩 年 之 久 表 示 不

滿 ， 她 並 查 詢 康 文 署 向 地 政 處 申 請 土

地 的 進 度 。  

康 文 署 甄 偉 鵬 先 生 指 出 ， 地 政 處 表 示

會 在 本 月 內 完 成 批 地 程 序 。 在 處 方 撥

出 土 地 後 ， 顧 問 公 司 會 從 速 展 開 招 標

工 作 。  

上 述 成 員 查 詢 工 程 可 否 如 會 議 文 件 所

示 ， 在 本 年 12 月 展 開 ， 她 期 望 工 程 不

會 一 再 拖 延 ， 令 鄰 近 居 民 失 望 。 康 文

署 甄 先 生 表 示 ， 如 地 政 處 能 如 期 在 本

月 批 出 土 地 ， 工 程 可 如 期 展 開 。  

另 有 成 員 不 滿 地 政 處 工 作 效 率 欠 佳 ，

指 出 如 地 政 處 違 反 本 月 批 出 土 地 的 承

諾 ， 便 須 派 員 出 席 下 次 工 作 小 組 會

議 ， 詳 細 解 釋 情 況 。  

召 集 人 同 意 上 述 建 議 ， 他 補 充 指 出 ，

如 地 政 處 未 能 完 成 相 關 程 序 ， 便 應 在

10 月 份 舉 行 的 地 委 會 會 議 作 出 交 代 。  

[ 會 後 補 註 ： 地 政 處 已 於 九 月 下 旬 向 康

文 署 批 出 用 地 。 ]  

22 在 礦 山 村 、 寶

塘 下 村 及 小 坑

村 增 設 避 雨 亭  

( D M W1 5 8 )  

$250,000 工 程 組 已 與 工 程 建 議 人 作 實 地 視 察 ，

現 正 在 籌 備 階 段 。  

23 嘉 儀 路 公 園 附

近 改 善 路 面 工

程  

( D M W1 5 9 )  

$600,000 工 程 組 已 與 工 程 建 議 人 作 實 地 視 察 ，

現 正 在 籌 備 階 段 。  

24 康 樂 及 文 化 事

務 署 於 屯 門 海

濱 花 園 增 設 長

者 健 身 設 施  

( D M W1 6 1 )  

$140,000 工 程 撥 款 申 請 已 於 2013 年 8 月 6 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

現 正 進 行 撥 款 申 請 。  

25 在 鍾 屋 村 鄉 村

擴 展 區 內 休 憩

$4,250,000 
 

工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月 14

日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 現
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區 加 設 兒 童 遊

樂 場 設 施 及 長

者 設 施  

( D M W1 0 3 )  

正 進 行 深 化 設 計 工 作 。 康 文 署 正 與 地

政 處 跟 進 批 地 事 宜 ， 顧 問 公 司 將 會 在

批 地 許 可 後 準 備 招 標 文 件 。  

26 河 傍 街 興 建 休

憩 地 帶  

( D M W1 0 5 )  

$8,100,000 
 

工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月 14

日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 現

正 進 行 深 化 設 計 工 作 。 康 文 署 正 與 地

政 處 跟 進 批 地 事 宜 ， 顧 問 公 司 將 會 在

批 地 許 可 後 準 備 招 標 文 件 。  

27 在 屯 門 河 東 岸

設 休 憩 處  

( D M W0 9 2 )  

 

$4,250,000 
 

地 委 會 於 8 月 6 日 的 會 議 上 同 意 繼 續 研

究 及 適 當 調 節 工 程 。  

有 成 員 指 出 ， 現 時 行 人 路 和 單 車 徑 的

安 排 欠 妥 ， 造 成 人 車 爭 路 的 情 況 。 他

強 調 友 愛 邨 人 流 極 多 ， 但 有 不 少 踏 單

車 人 士 通 過 友 愛 橋 來 往 友 愛 邨 及 天 后

廟 等 地 ， 他 擔 心 於 鄰 近 一 帶 位 置 設 單

車 徑 或 會 對 途 人 的 安 全 構 成 影 響 。  

成 員 續 指 出 ， 在 本 年 8 月 的 地 委 會 會

議 上 ， 委 員 議 決 向 土 木 工 程 拓 展 署 ( 下

稱 「 土 木 工 程 署 」 ) 查 詢 友 愛 段 單 車 徑

的 確 實 提 案 時 間 ， 才 決 定 興 建 單 車 徑

及 在 屯 門 河 東 岸 設 休 憩 處 的 相 關 事

宜 。  

上 述 成 員 認 為 ， 即 使 現 時 原 有 的 釣 魚

台 名 稱 已 在 文 件 上 顯 示 為 休 憩 處 ， 但

工 程 設 計 沒 有 改 動 ， 有 「 換 湯 不 換 藥 」

之 嫌 。 他 質 疑 ， 為 了 分 隔 休 憩 處 和 單

車 徑 使 用 者 ， 顧 問 公 司 建 議 在 休 憩 處

外 圍 安 裝 圍 欄 ， 令 整 體 造 價 大 幅 上 升

至 四 百 多 萬 元 。  

他 表 示 ， 如 地 委 會 最 終 決 定 取 消 興 建

友 愛 路 段 的 單 車 徑 ， 他 不 反 對 設 立 休

憩 處 ， 但 希 望 有 關 工 程 撥 款 ， 能 用 於

提 供 適 合 不 同 年 齡 階 層 的 康 體 設 施 ，

惠 及 廣 大 市 民 。 召 集 人 提 醒 上 述 成

員 ， 如 要 推 翻 工 程 項 目 ， 須 在 地 委 會

會 議 提 出 。  

有 成 員 表 示 ， 友 愛 邨 牌 坊 位 置 連 接 屯

門 公 園 的 單 車 徑 出 現 錯 誤 接 駁 問 題 ，
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導 致 現 時 道 路 使 用 者 容 易 相 撞 的 情

況 ， 嚴 重 影 響 行 人 安 全 。 成 員 續 表

示 ， 早 前 在 友 愛 邨 屋 邨 管 理 諮 詢 委 員

會 會 議 ， 全 體 與 會 者 反 對 土 木 工 程 署

擬 進 一 步 延 展 友 愛 段 單 車 徑 工 程 。 而

問 卷 調 查 結 果 顯 示 七 成 受 訪 者 反 對 土

木 工 程 署 興 建 友 愛 邨 至 避 風 塘 一 段 的

單 車 徑 。 他 會 在 短 期 內 ， 與 運 輸 署 、

路 政 署 、 康 文 署 及 土 木 工 程 署 會 面 ，

商 討 土 木 工 程 署 擬 延 伸 友 愛 段 單 車

徑 、 運 輸 署 單 車 徑 錯 誤 接 駁 及 有 市 民

在 友 愛 行 人 天 橋 違 例 踏 單 車 共 三 項 問

題 。  

上 述 成 員 認 為 ， 如 土 木 工 程 署 最 終 取

消 興 建 友 愛 段 單 車 徑 ， 於 屯 門 河 東 岸

設 置 的 休 憩 處 面 積 可 進 一 步 擴 大 ， 並

不 需 拆 除 位 於 該 處 的 現 有 康 文 署 花

圃 。  

他 補 充 指 出 ， 土 木 工 程 署 的 確 早 於 十

年 前 已 就 興 建 貫 通 新 界 區 的 單 車 徑 提

案 ， 但 當 時 並 無 文 件 清 楚 列 明 設 立 友

愛 邨 至 避 風 塘 的 路 段 ， 因 此 事 實 上 ，

休 憩 處 工 程 比 單 車 徑 更 早 提 案 。  

召 集 人 建 議 邀 請 土 木 工 程 署 代 表 出 席

下 次 地 委 會 會 議 ， 向 委 員 提 供 有 關 單

車 徑 提 案 的 資 料 。 地 委 會 主 席 ( 下 稱

「 主 席 」 ) 認 同 上 述 處 理 手 法 ， 他 希 望

專 責 屯 門 區 單 車 徑 的 土 木 工 程 署 人 員

親 臨 會 議 。 助 理 專 員 勞 先 生 表 示 ， 據

土 木 工 程 署 提 供 的 資 料 ， 該 處 曾 在

2010 年 11 月 ， 向 屯 門 區 議 會 轄 下 屯 門

區 發 展 及 規 劃 工 作 小 組 會 議 提 交 興 建

屯 門 區 單 車 徑 的 諮 詢 文 件 ， 工 程 內 容

包 括 友 愛 邨 至 避 風 塘 的 一 段 單 車 徑 。  

有 成 員 確 認 署 方 曾 到 區 議 會 諮 詢 議 員

意 見 。 經 反 覆 討 論 後 ， 整 個 屯 門 區 單

車 徑 工 程 最 終 獲 得 通 過 。 她 指 出 ， 屯

門 區 議 會 轄 下 環 境 、 衞 生 及 地 區 發 展

委 員 會 (下 稱「 環 委 會 」 )和 屯 門 區 發 展
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及 規 劃 工 作 小 組 均 曾 討 論 單 車 徑 相 關

事 宜 ， 如 區 議 會 現 時 擬 重 新 修 訂 單 車

徑 的 走 線 ， 需 首 先 決 定 議 題 應 哪 一 個

委 員 會 或 工 作 小 組 處 理 。 成 員 續 表

示 ， 新 界 區 單 車 徑 第 一 階 段 工 程 已 完

成 判 標 工 作 ， 並 預 料 在 10 月 份 開 始 施

工 。 而 為 了 設 置 休 憩 處 ， 土 木 工 程 署

需 要 就 友 愛 段 單 車 徑 重 新 刊 憲 ， 加 重

署 方 的 工 作 負 擔 。 她 寄 語 區 議 會 在 作

出 任 何 改 動 前 ， 必 須 從 長 計 議 。  

助 理 專 員 勞 先 生 回 應 指 秘 書 處 會 應 主

席 及 召 集 人 的 建 議 ， 去 信 土 木 工 程 署

邀 請 代 表 出 席 10 月 份 舉 行 的 地 委 會 會

議 。 召 集 人 表 示 ， 由 於 地 委 會 主 要 關

注 友 愛 邨 至 避 風 塘 段 單 車 徑 走 線 的 相

關 事 宜 ， 土 木 工 程 署 宜 在 地 委 會 重 點

闡 釋 上 述 路 段 的 資 料 。 主 席 表 示 ， 土

木 工 程 署 會 在 下 一 次 地 委 會 會 議 清 晰

指 出 友 愛 段 單 車 徑 工 程 的 提 案 時 間 。  

此 外 ， 主 席 留 意 到 工 程 已 動 用 了 約 1 3

萬 元 撥 款 ， 進 行 前 期 工 作 。 他 請 顧 問

公 司 暫 時 停 止 運 用 任 何 撥 款 ， 待 地 委

會 修 訂 了 休 憩 處 設 計 ， 並 獲 正 式 通 過

後 ， 才 再 次 啟 動 工 作 。  

有 成 員 強 調 工 程 早 獲 通 過 ， 不 可 推

翻 ， 必 須 繼 續 進 行 ， 只 是 現 時 區 議 會

需 要 首 先 聆 聽 及 收 集 各 方 對 單 車 徑 的

意 見 ， 才 適 當 調 整 休 憩 處 工 程 。  

主 席 指 出 ， 單 車 徑 及 休 憩 處 相 關 事 宜

已 在 地 委 會 及 此 工 作 小 組 多 番 討 論 ，

情 況 不 甚 理 想 。 下 一 次 地 委 會 會 議 得

出 的 單 車 徑 及 休 憩 處 討 論 結 果 ， 必 須

視 為 最 終 定 案 。 他 請 關 注 工 程 的 委 員

務 必 出 席 10 月 份 的 會 議 ， 參 與 討 論 及

通 過 最 後 決 定 ， 往 後 地 委 會 及 工 作 小

組 便 不 應 就 此 議 題 反 覆 爭 辯 ， 好 讓 政

府 部 門 及 顧 問 公 司 根 據 決 定 ， 開 展 下

一 步 工 作 。  

[會 後 補 註 ： 土 木 工 程 署 已 出 席 10 月 8
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日 的 地 委 會 會 議 解 釋 有 關 背 景 。 ]   
 
(C)  其 他 正 在 跟 進 的 9 項 工 程 項 目  

 

 工 程 項 目  預 算 造 價  討 論 結 果 /工 程 進 度  

1 設 置 屯 門 古 今

文 物 徑 展 示 板  

(DM W1 3 4 ) 

$600,000 正 在 籌 備 階 段 。  

2 在 屯 門 區 興 建

行 人 通 道 上 蓋

( # 第 二 期 工

程 )  

( D M W0 7 3 )  

待定 
 

 

工 程 在 計 劃 階 段 。  

 

3 在 元 朗 公 路 旁

至 福 亨 村 段 一

幅 面 積 頗 大 的

土 地 興 建 休 憩

場 地  

( D M W0 7 4 )  

 

待定 
 

顧 問 公 司 聯 同 民 政 處 及 主 導 議 員 於

2009 年 5 月 27 日 進 行 實 地 視 察 ， 並 跟

進 是 項 工 程 。  

顧 問 公 司 於 2009 年 8 月 11 日 的 地 委 會

會 議 上 向 委 員 簡 介 最 新 設 計 ， 地 委 會

通 過 交 工 作 小 組 跟 進 。  

顧 問 公 司 於 2009 年 9 月 7 日 的 工 作 小

組 會 議 上 簡 介 最 新 設 計 方 案 。 工 作 小

組 請 民 政 處 、 康 文 署 、 主 導 議 員 及 顧

問 公 司 研 究 有 關 工 程 。  

民 政 處 、 康 文 署 、 主 導 議 員 及 顧 問 公

司 於 2009 年 9 月 16 日 會 議 上 ， 同 意 在

該 段 橋 底 地 方 興 建 寵 物 公 園 為 一 個 優

先 建 設 項 目 ， 並 由 顧 問 公 司 跟 進 就 興

建 寵 物 公 園 而 提 交 更 新 的 設 計 方 案 。

由 於 工 程 項 目 內 的 寵 物 公 園 完 成 後 將

由 康 文 署 負 責 管 理 ， 署 方 建 議 另 立 工

程 項 目 為 (DMW095) 以 跟 進 寵 物 公 園

工 程 計 劃 。  

4 將 青 山 公 路 小

欖 段 樂 怡 街 路

邊 改 為 休 憩 用

地  

( D M W0 9 0 )  

待定 
 

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視

察 。  

5 在 震 寰 路 近 卓

爾 居 對 面 的 小

$550,000 
 

顧 問 公 司 已 向 委 員 會 交 代 可 行 性 研 究

結 果 和 初 部 設 計 。 顧 問 公 司 正 就 工 程
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巴 及 的 士 上 落

站 增 設 避 雨 上

蓋 設 施  

( D M W0 7 8 )  

建 議 人 提 出 的 其 他 位 置 作 出 跟 進 。  

6 美 化 屯 門 河 欄

杆 及 一 帶 設 施  

待定 
 

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視

察 。  

7 深 港 西 部 通 道

橋 底 興 建 兒 童

遊 樂 設 施  

待定 
 

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視

察 。  

8 改 善 蒙 恩 小 學

及 景 峰 商 場 附

近 設 施  

待定 
 

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視

察 。  

9 美 化 位 於 屯 門

公 路 屯 門 區 議

會 標 誌  

待定 
 

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視

察 。  

 
 
3 .  有 成 員 表 示 ， 現 時 已 屆 本 財 政 年 度 的 中 期 階 段 ， 她 請 助 理 專 員 勞 先

生 在 下 一 次 的 地 委 會 或 工 作 小 組 會 議 ， 報 告 現 時 地 區 小 型 工 程 撥 款 的 財

政 狀 況 ， 並 預 測 本 年 度 的 整 體 開 支 。 召 集 人 回 應 指 出 ， 如 文 件 所 示 ， 截

至 2013 年 8 月 26 日 ， 地 委 會 已 運 用 2 ,016 ,210 元 撥 款 ， 進 行 不 同 類 型 的

地 區 小 型 工 程 項 目 。  

 
4 .  助 理 專 員 勞 先 生 回 應 指 出 ， 數 個 已 立 項 的 地 區 小 型 工 程 ， 如 在 屯 門

區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 (第 一 期 工 程 )和 美 化 第 27 區 防 波 堤 的 設 計 及 承 建 等

項 目 預 計 會 在 本 年 動 工 ， 相 信 可 運 用 較 多 地 區 小 型 工 程 撥 款 。 勞 先 生 續

表 示 ， 會 在 會 後 就 有 關 資 料 再 作 了 解 及 整 理 。  

 
5 .  以 上 成 員 續 表 示 ， 某 些 上 述 的 「 其 他 正 在 跟 進 的 工 程 項 目 」 相 對 簡

單 ， 希 望 可 盡 快 提 升 為 「 預 計 於 2 0 1 3 - 2 0 1 4 財 政 年 度 開 展 /完 成 的 工 程 項

目 」 。 召 集 人 指 出 ， 工 作 小 組 會 循 序 漸 進 ， 繼 續 跟 進 「 其 他 正 在 跟 進 的

工 程 項 目 」 。  

 
6 .  有 成 員 認 為「 改 善 蒙 恩 小 學 及 景 峰 商 場 附 近 設 施 」工 程 沒 有 迫 切 性 ，

沒 有 立 即 提 升 工 程 至「 預 計 於 2 0 1 3 - 2 0 1 4 財 政 年 度 開 展 /完 成 的 工 程 項 目 」

的 必 要 。 他 又 指 出 ， 蒙 恩 小 學 一 帶 多 為 私 人 屋 苑 ， 屋 苑 內 已 有 妥 善 的 設

施 ， 他 相 信 即 使 在 上 述 位 置 加 設 陰 棚 和 座 椅 ， 使 用 率 也 會 偏 低 。 另 有 成

員 回 應 指 出 ， 該 處 有 不 少 市 民 接 送 兒 童 往 返 校 園 ， 現 時 卻 沒 有 任 何 座 椅

設 備 ， 有 市 民 被 迫 坐 在 地 上 休 息 ， 因 此 工 程 有 需 要 推 行 。  
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( 2 )  屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組 報 告  

(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 2013 年 第 12 號 )  

7 .  督 導 小 組 召 集 人 報 告 第 一 期 行 人 通 道 上 蓋 工 程 的 工 作 進 度 。 他 表

示 ， 「 寶 田 邨 至 良 景 邨 」 行 人 通 道 上 蓋 會 分 四 階 段 進 行 ， 第 一 階 段 工 程

現 已 開 展 ， 現 正 進 行 地 底 勘 探 工 作 ， 整 段 工 程 預 計 可 於 2014 年 1 月 竣

工 。 而 「 蔡 章 閣 中 學 旁 通 道 近 紅 綠 燈 往 行 人 路 處 」 行 人 通 道 上 蓋 ， 督 導

小 組 認 為 此 項 工 程 應 最 遲 於 2014 年 第 二 季 出 標 。 此 外 ， 督 導 小 組 會 繼 續

與 信 和 物 業 管 理 有 限 公 司 商 討 杯 渡 輕 鐵 站 輕 鐵 天 橋 與 屯 門 市 廣 場 第 一 及

第 二 期 擬 建 行 人 通 道 上 蓋 工 程 的 設 計 及 進 度 。  

 
8 .  督 導 小 組 召 集 人 表 示 ， 督 導 小 組 建 議 顧 問 公 司 於 設 施 及 工 程 工 作 小

組 會 議 前 十 五 天 提 交 各 行 人 通 道 上 蓋 的 進 度 報 告 ， 以 供 審 閱 。 此 外 ， 秘

書 處 已 於 本 年 5 月 就 第 二 期 興 建 行 人 通 道 上 蓋 工 程 進 行 地 區 諮 詢 ， 諮 詢

對 象 包 括 當 區 區 議 員 、 鄰 近 屋 苑 的 業 主 立 案 法 團 / 大 廈 組 織 及 管 理 公 司

等 ， 秘 書 處 沒 有 收 到 任 何 反 對 意 見 。  

 
9 .  有 工 作 小 組 成 員 支 持 督 導 小 組 訂 立 出 顧 問 公 司 須 定 時 提 交 進 度 報 告

的 措 施 ， 並 稱 讚 民 政 處 葉 慧 明 女 士 與 成 員 保 持 緊 密 聯 絡 ， 提 升 了 工 程 透

明 度 。 她 又 請 民 政 總 署 和 顧 問 公 司 向 葉 女 士 提 供 更 多 資 料 ， 便 利 其 工

作 。  

 
10 .  有 成 員 希 望 下 一 次 的 督 導 小 組 報 告 加 上 附 件 ， 列 明 各 期 工 程 的 概

要 。 召 集 人 表 示 同 意 ， 他 請 督 導 小 組 安 排 。  

 
11 .  上 述 成 員 續 表 示 ， 在 瓏 門 興 建 期 間 ， 由 時 代 廣 場 升 降 機 下 方 行 人

路 ， 通 往 屯 門 西 鐵 站 的 行 人 通 道 上 蓋 被 拆 卸 ， 直 至 現 時 也 沒 有 重 建 ， 她

希 望 相 關 部 門 跟 進 事 件 。  

 
12 .  召 集 人 回 應 指 出 ， 成 員 所 述 的 行 人 通 道 上 蓋 並 非 地 區 小 型 工 程 項

目 ， 他 請 秘 書 處 翻 查 此 議 題 過 去 由 哪 一 個 區 議 會 轄 下 委 員 會 跟 進 ， 並 交

回 該 委 員 會 繼 續 處 理 。 有 成 員 持 相 反 意 見 ， 認 為 議 題 應 在 地 委 會 ， 甚 至

在 屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組 直 接 跟 進 。  

 
13 .  另 有 成 員 表 示 ， 多 年 前 環 委 會 轄 下 設 有 一 行 人 通 道 上 蓋 工 作 小 組 ，

曾 討 論 上 述 情 況 ， 當 時 成 員 接 受 了 新 鴻 基 地 產 提 出 ， 以 興 建 空 調 行 人 天

橋 賠 償 拆 卸 損 失 的 方 案 。  

 
14 .  召 集 人 總 結 指 出 ， 秘 書 處 應 先 搜 集 資 料 ， 並 向 成 員 報 告 ， 以 便 他 們

決 定 以 哪 一 種 形 式 跟 進 事 件 。  
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15 .  有 工 作 小 組 成 員 指 出 ， 屯 門 區 議 會 過 往 在 建 造 橋 樑 及 行 人 通 道 上 蓋

時 ， 曾 因 橋 樑 及 有 關 建 築 物 外 觀 諮 詢 委 員 會 (下 稱「 橋 諮 會 」)提 出 不 同 意

見 而 須 作 出 修 訂 ， 拖 延 了 工 程 的 進 度 。 他 希 望 橋 諮 會 能 派 員 到 工 作 小

組 ， 闡 釋 其 審 批 原 則 及 方 式 。 召 集 人 表 示 ， 橋 諮 會 代 表 曾 在 去 年 出 席 工

作 小 組 會 議 ， 並 附 上 一 份 英 語 文 件 ， 詳 述 批 核 準 則 。 他 又 指 出 ， 橋 諮 會

有 多 名 非 固 定 的 成 員 ， 或 許 難 以 應 邀 出 席 會 議 。  

 
16 .  助 理 專 員 勞 先 生 表 示 ， 興 建 橋 樑 及 行 人 通 道 上 蓋 時 ， 有 關 設 計 必 先

得 到 橋 諮 會 的 通 過 ， 才 能 獲 得 路 政 署 發 出 的 挖 路 紙 和 正 式 動 工 。 勞 先 生

又 指 出 ， 橋 諮 會 由 不 同 政 府 部 門 代 表 及 建 築 業 界 專 業 人 士 組 成 ， 民 政 處

會 協 助 邀 請 橋 諮 會 代 表 再 次 出 席 工 作 小 組 會 議 。  

 
17 .  最 後 ， 工 作 小 組 通 過 督 導 小 組 報 告 。  

 
下 次 會 議 日 期   

18 .  既 無 其 他 事 項 ， 會 議 於 下 午 11 時 55 分 結 束 。 下 次 會 議 將 於 2013 年

11 月 7 日 上 午 10 時 正 舉 行 。  

 

 
屯 門 區 議 會 秘 書 處  

日 期 ： 2013 年 10 月 2 日  

檔 號 ： HAD TMDC/13 /35 /DFMC/2  


