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屯門區議會 
2012-2013 年地區設施管理委員會轄下  

設施及工程工作小組 

第十一次會議記錄  

 

日 期 ： 2 0 1 3 年 1 1 月 7 日 ( 星 期 四 )  

時 間 ： 上 午 1 0 時 正  

地 點 ： 屯 門 區 議 會 會 議 室  

 

出 席 者 ：  

李 洪 森 先 生 ,  M H ( 召 集 人 )  屯 門 區 議 員  

古 漢 強 先 生 ( 地 委 會 主 席 )  屯 門 區 議 員  

龍 瑞 卿 女 士 ( 地 委 會 副 主 席 )  屯 門 區 議 員  

蘇 炤 成 先 生  屯 門 區 議 員  

嚴 天 生 先 生  屯 門 區 議 員  

陳 雲 生 先 生 ,  M H ,  J P  屯 門 區 議 員  

陶 錫 源 先 生 ,  M H   屯 門 區 議 員  

吳 觀 鴻 先 生  屯 門 區 議 員  

陳 樹 英 女 士  屯 門 區 議 員  

黃 麗 嫦 女 士  屯 門 區 議 員  

何 杏 梅 女 士  屯 門 區 議 員  

林 頌 鎧 先 生  屯 門 區 議 員  

張 恒 輝 先 生  屯 門 區 議 員  

蘇 嘉 雯 女 士  屯 門 區 議 員  

楊 潔 行 女 士 ( 秘 書 )  屯 門 民 政 事 務 處 行 政 主 任 ( 區 議 會 ) 三

 



列 席 者 ：  

勞 俊 衡 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員  

葉 慧 明 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 主 管 ( 地 區 設 施 )  

陳 詠 儀 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 ( 地 區 設 施 ) 一  

馮 素 珍 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 ( 地 區 設 施 ) 二  

黃 驗 雅 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 活 動 統 籌 員 / 地 區 設 施  

利 志 強 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 工 程 督 察  

黃  瑩 女 士  民 政 事 務 總 署 建 築 師 ( 工 程 ) 七  

顏 紹 明 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 康 樂 事 務 經 理  

成 麗 金 女 士  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 副 康 樂 事 務 經 理 ( 分 區 支 援 )  

黃 舜 賢 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 助 理 康 樂 事 務 經 理 ( 分 區 支 援 )  

唐 東 傑 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 圖 書 館 高 級 館 長 ( 屯 門 區 )  

甄 偉 鵬 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 高 級 行 政 主 任 ( 策 劃 事 務 ) 二  

梁 康 怡 先 生  馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 建 築 助 理  

蔡 家 輝 先 生  馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 建 築 助 理  

 

缺 席 者 ：  

朱 耀 華 先 生  屯 門 區 議 員  

江 鳳 儀 女 士  屯 門 區 議 員  

徐  帆 先 生  屯 門 區 議 員  

程 志 紅 女 士  屯 門 區 議 員  

龍 更 新 先 生  屯 門 區 議 員  
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 負責人

通 過 會 議 記 錄   
2013 年 9 月 5 日 第 十 次 會 議 記 錄   

設 施 及 工 程 工 作 小 組 (下 稱 「 工 作 小 組 」 )一 致 通 過 上 次 會 議 記 錄 。  

 

 

討 論 事 項   
( 1 )  屯 門 區 地 區 小 型 工 程 匯 報 及 工 程 進 度 報 告  

(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 2013 年 第 13 號 )  

 

2 .  工 作 小 組 省 覽 文 件 所 列 出 的 屯 門 區 地 區 小 型 工 程 概 覽 表 ， 並 備 悉 有

關 財 政 狀 況 。 工 作 小 組 成 員 討 論 現 正 跟 進 的 各 個 地 區 小 型 工 程 項 目 ， 討

論 結 果 及 工 程 進 度 如 下 ：  

 
(A)  預 計 於 2013-2014 財 政 年 度 開 展 /完 成 的 30 項 工 程 項 目  

 

 工 程 項 目  預 算 造 價  討 論 結 果 /工 程 進 度  

1 在 三 聖 街 增 設

地 標 、 燈 柱 裝

飾 、 旗 桿 及 指

示 路 牌 等 設 施  

( D M W0 6 1 )  

$1,308,000 
 

已 在 現 場 完 成 安 裝 四 條 龍 柱 及 進 行 電

力 測 試 。 已 訂 購 植 物 並 於 稍 後 安 排 種

植 。  

民 政 事 務 總 署 ( 下 稱 「 民 政 總 署 」 )  黃

瑩 女 士 表 示 ， 龍 柱 工 程 已 完 成 ， 現 只

待 本 年 11 月 15 日 在 龍 柱 四 周 種 植 168

棵 紫 色 時 花 。  

召 集 人 表 示 ， 現 場 環 境 已 相 當 美 觀 ，

惟 有 數 棵 由 房 屋 署 負 責 保 養 的 樹 木 不

太 齊 整 ， 他 建 議 當 區 議 員 向 署 方 反

映 ， 稍 為 修 剪 。 有 成 員 同 意 上 述 意

見 。  

另 有 成 員 透 露 ， 房 屋 署 保 養 的 樹 木 以

實 用 ， 而 非 美 觀 為 主 ， 加 上 現 時 某 些

於 公 共 屋 邨 內 的 植 物 花 盆 由 領 匯 負 責

管 理 ， 房 屋 署 及 領 匯 未 必 會 採 納 成 員

的 意 見 ， 他 希 望 民 政 事 務 處 ( 下 稱 「 民

政 處 」 ) 協 助 轉 達 及 跟 進 。 當 區 議 員 表

示 ， 會 先 向 屋 邨 房 屋 經 理 反 映 意 見 並

要 求 跟 進 。  

2 大 興 北 輕 鐵 站

對 出 休 憩 處 改

善 工 程  

( D M W0 8 1 )  

$2,600,000 
 
 

電 燈 及 長 者 健 身 設 施 已 完 成 安 裝 工

作 ， 中 電 已 接 駁 電 力 ， 地 磚 鋪 砌 工 作

進 行 中 。  

3 於 后 海 灣 幹 線 $8,440,000 工 程 進 行 中 。 電 力 系 統 、 照 明 工 程 ，
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 負責人

( 南 段 ) 橋 底 近

青 山 公 路 及 福

亨 村 路 交 界 興

建 寵 物 公 園  

( D M W0 9 5 )  

 明 渠 及 花 圃 圍 邊 已 完 成 ， 將 會 進 行 地

磚 鋪 砌 工 作 。  

有 成 員 查 詢 工 程 能 否 如 期 在 本 年 年 底

前 完 成 。 民 政 總 署 黃 女 士 表 示 ， 承 建

商 指 出 ， 工 程 可 照 原 定 計 劃 落 成 。 現

時 工 地 正 在 灌 注 水 泥 ， 在 本 年 11 月 左

右 ， 會 鋪 設 地 磚 及 安 裝 鐵 柵 。  

召 集 人 請 當 區 議 員 繼 續 留 意 工 程 進

度 。  

4 於 匡 智 屯 門 晨

崗 學 校 附 近 建

特 殊 運 動 場

(第 二 期 )  

( D M W0 4 2 b )  

$2,250,000 
 

 

工 程 進 行 中 。 已 完 成 地 台 平 整 工 程 ，

現 正 開 始 進 行 環 保 木 地 台 工 作 。  

有 成 員 查 詢 工 程 進 度 。 民 政 總 署 黃 女

士 表 示 ， 地 磚 已 鋪 設 完 成 ， 承 建 商 正

在 裝 設 環 保 木 地 台 及 圍 柵 ， 相 信 工 程

可 在 2013 年 11 月 底 完 成 。  

該 成 員 擔 心 工 程 會 有 所 延 誤 ， 他 希 望

工 程 能 盡 快 完 成 ， 讓 學 生 盡 早 使 用 設

施 。 他 亦 建 議 署 方 在 填 寫 工 程 進 度 表

時 ， 註 明 工 程 比 原 定 計 劃 延 誤 了 多 少

時 間 ， 反 映 實 況 。 召 集 人 指 出 ， 署 方

可 於 進 度 表 中 ， 列 明 令 工 程 延 期 的 原

因 ， 例 如 「 天 雨 期 」 的 資 料 。  

5 康 文 署 轄 下 圖

書 館 場 地 進 行

緊 急 及 小 額 改

善 工 程 2013  

( D M W1 5 0 )  

$200,000 工 程 撥 款 申 請 已 於 2013 年 2 月 5 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

已 完 成 撥 款 申 請 ， 並 會 按 需 要 開 展 個

別 小 額 工 程 。  

6 康 樂 及 文 化 事

務 署 園 景 美 化

工 程 2013   

( D M W1 4 8 )  

$650,000 工 程 撥 款 申 請 已 於 2013 年 2 月 5 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

已 分 階 段 安 排 進 行 工 程 。  

 

7 康 文 署 轄 下 康

樂 及 休 憩 場 地

進 行 緊 急 及 小

額 改 善 工 程

2013  

( D M W1 4 9 )  

$500,000 工 程 撥 款 申 請 已 於 2013 年 2 月 5 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

已 按 需 要 開 展 個 別 小 額 工 程 。  

8 良 田 村 修 築 樓

梯 及 加 設 扶 手

$20,000 
 

建 議 工 程 位 處 重 置 村 落 ， 工 程 由 建 築

署 擔 當 工 程 工 程 代 理 人 。 工 程 已 於 8
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 負責人

欄 河  

( D M W1 5 1 )  

月 底 開 展 ， 已 完 成 扶 手 安 裝 ， 現 正 進

行 鋪 設 樓 梯 梯 面 工 程 。  

9 屯 門 公 共 圖 書

館 改 善 公 眾 洗

手 間 設 施 工 程  

( D M W1 4 1 )  

$2,300,000 
 

工 程 現 正 進 行 ， 預 計 十 二 月 底 前 完

成 。  

10 在 屯 門 區 興 建

行 人 通 道 上 蓋

(第 一 期 工 程 )  

( D M W0 7 3 )  

$12,330,000 
 

寶 田 段 工 程 進 行 中 。 現 正 進 行 地 基 建

設 工 程 。 近 泳 池 入 口 地 段 因 現 存 地 底

水 管 關 係 須 進 行 地 基 修 訂 。  

馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 ( 下 稱 「 顧 問

公 司 」 ) 蔡 家 輝 先 生 表 示 ， 在 進 行 寶 田

段 工 程 近 屯 門 西 北 游 泳 池 外 第 一 期 工

程 的 地 底 勘 探 時 ， 發 現 了 許 多 地 底 設

施 ， 故 地 基 必 須 設 在 更 深 位 置 ， 約 深

3 .5 米 ， 並 要 附 設 加 固 措 施 。 蔡 先 生 指

出 ， 由 於 水 管 走 線 稍 為 傾 斜 ， 為 免 探

測 儀 器 不 慎 破 壞 水 管 ， 需 以 人 手 挖 掘

方 式 繼 續 進 行 勘 探 。 此 外 ， 由 於 行 人

通 道 上 蓋 的 地 基 柱 體 必 須 對 齊 ， 建 築

師 須 逐 一 謹 慎 量 度 位 置 。  

召 集 人 表 示 ， 顧 問 公 司 現 正 面 對 上 述

困 難 ， 因 此 工 程 完 工 時 間 或 會 拖 延 。  

多 名 成 員 批 評 顧 問 公 司 在 開 始 工 程 前

沒 有 小 心 研 究 地 底 公 共 設 施 的 圖 則 ，

如 工 作 小 組 可 在 更 早 階 段 得 知 上 述 限

制 ， 或 許 不 會 推 行 此 段 工 程 。 現 時 工

程 已 在 較 早 前 獲 地 委 會 通 過 ， 區 議 會

須 面 對 工 程 費 大 幅 增 加 及 工 程 嚴 重 延

誤 的 問 題 ， 顧 問 公 司 應 清 楚 交 代 有 關

情 況 。 其 中 一 名 成 員 希 望 增 加 的 撥 款

不 會 太 多 ， 她 並 查 詢 是 否 現 有 的 行 人

通 道 上 蓋 的 設 計 令 工 程 增 加 複 雜 ， 如

以 較 簡 單 的 問 號 形 設 計 可 否 簡 化 有 關

程 序 。 又 有 成 員 認 為 民 政 總 署 監 管 不

力 。  

當 區 議 員 表 示 ， 在 發 現 技 術 問 題 後 ，

民 政 總 署 、 民 政 處 及 顧 問 公 司 均 努 力

研 究 解 決 方 法 。 她 亦 指 出 ， 寶 田 居 民

對 行 人 通 道 上 蓋 有 需 求 ， 希 望 工 作 小
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 負責人

組 能 繼 續 支 持 工 程 。 有 成 員 同 意 於 寶

田 設 立 行 人 通 道 上 蓋 能 惠 及 大 量 居

民 ， 仍 支 持 推 行 工 程 ， 但 她 批 評 顧 問

公 司 有 欠 專 業 。  

地 委 會 主 席 同 意 顧 問 公 司 工 作 表 示 未

如 理 想 ， 太 遲 進 行 地 底 勘 探 工 作 ， 他

強 調 如 面 對 過 於 困 難 的 技 術 問 題 ， 工

程 不 應 勉 強 進 行 。 他 另 指 出 ， 如 高 壓

電 纜 不 是 設 在 地 底 較 深 位 置 ， 中 華 電

力 有 限 公 司 (下 稱「 中 電 」)  或 有 違 規 ，

民 政 總 署 黃 女 士 應 考 慮 去 信 中 電 查

詢 ， 如 有 不 合 規 格 情 況 ， 影 響 行 人 通

道 上 蓋 工 程 ， 便 應 進 行 索 償 ， 釐 清 權

責 。 有 成 員 支 持 上 述 處 理 手 法 。  

主 席 亦 回 應 行 人 通 道 上 蓋 設 計 的 查

詢 ， 他 表 示 地 委 會 早 前 已 通 過 全 區 的

上 蓋 工 程 採 用 同 一 設 計 ， 因 此 不 會 改

為 問 號 形 設 計 。  

有 成 員 表 示 ， 過 去 亦 曾 有 擬 進 行 的 行

人 通 道 上 蓋 工 程 因 地 底 有 太 多 公 共 設

施 ， 而 擱 置 計 劃 。 寶 田 邨 居 民 對 行 人

通 道 上 蓋 需 求 殷 切 ， 總 體 上 她 仍 支 持

計 劃 ， 但 若 然 工 程 調 整 後 ， 會 引 致 嚴

重 索 償 問 題 ， 她 則 有 所 保 留 。  

民 政 總 署 黃 女 士 指 出 ， 寶 田 段 屯 門 西

北 游 泳 池 外 ， 共 40 米 長 的 行 人 通 道 上

蓋 是 新 增 的 工 程 項 目 ， 由 於 當 時 原 有

共 長 60 米 的 寶 田 段 已 經 完 成 土 地 勘 探

並 發 出 標 書 ， 因 此 在 修 改 招 標 文 件 時

未 及 為 游 泳 池 外 一 段 路 面 進 行 勘 探 。

此 外 ， 由 於 上 次 屯 門 區 興 建 行 人 通 道

上 蓋 督 導 小 組 召 開 會 議 時 ， 顧 問 公 司

仍 未 完 成 40 米 長 的 行 人 通 道 上 蓋 勘 探

工 序 ， 因 而 未 及 報 告 。  

黃 女 士 續 表 示 ， 即 使 採 用 較 簡 單 的 問

號 形 地 面 設 計 ， 約 2 米 長 和 闊 的 地 基

結 構 也 不 能 改 變 ， 即 複 雜 性 不 會 有

異 。 她 指 出 ， 現 時 本 港 市 區 大 部 分 地

底 也 有 許 多 公 共 設 施 ， 即 使 公 營 機 構
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 負責人

在 顧 問 公 司 進 行 挖 掘 前 ， 提 供 了 地 下

管 道 圖 則 ， 設 施 實 際 的 深 度 及 走 線 也

有 些 微 不 同 ， 因 此 遇 上 問 題 時 ， 要 切

實 處 理 。  

民 政 總 署 一 向 與 承 建 商 密 切 溝 通 ， 了

解 情 況 ， 截 至 現 時 ， 承 建 商 並 未 就 額

外 工 序 作 出 索 償 。  

屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員 ( 下 稱 「 助 理 專

員 」 ) 勞 俊 衡 先 生 表 示 ， 現 時 面 對 的 技

術 事 宜 可 以 在 工 程 設 計 及 力 學 方 面 作

出 適 當 調 整 處 理 。 民 政 總 署 會 密 切 留

意 工 程 撥 款 會 否 增 加 ， 並 會 如 實 向 成

員 匯 報 ， 確 保 未 來 通 過 的 行 人 上 蓋 工

程 會 預 先 完 成 地 底 勘 察 工 程 。  

有 成 員 不 希 望 出 現 寶 田 段 工 程 費 用 增

加 ， 而 導 致 後 期 工 程 降 低 建 築 成 本 ，

出 現 拉 上 補 下 的 情 況 。 另 有 成 員 認 為

屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組 應

盡 快 召 開 會 議 ， 好 讓 民 政 總 署 披 露 更

多 工 程 實 況 。  

召 集 人 總 結 指 出 ， 由 於 沒 有 人 反 對 上

述 工 程 項 目 ， 他 請 民 政 總 署 繼 續 跟 進

有 關 工 程 ， 並 定 時 向 議 會 匯 報 。  

多 寶 段 已 於 2013 年 10 月 再 向 橋 樑 及 有

關 建 築 物 外 觀 諮 詢 委 員 會 ( 下 稱 「 橋 諮

會 」 )提 交 ， 原 則 上 獲 通 過 。  

蔡 章 閣 段 正 準 備 結 構 圖 則 。  

秘 書 處 在 本 年 10 月 4 日 去 信 橋 諮 會 ，

希 望 會 方 代 表 出 席 本 次 工 作 小 組 會

議 ， 及 至 本 年 10 月 24 日 ， 會 方 回 覆 表

示 不 會 派 員 出 席 。 秘 書 處 於 會 議 上 即

席 派 發 橋 諮 會 的 書 面 回 覆 。  

有 成 員 不 滿 橋 諮 會 的 態 度 ， 他 指 橋 諮

會 的 專 業 決 定 往 往 影 響 地 區 小 型 工 程

進 度 ， 會 方 卻 不 願 與 議 會 溝 通 ， 令 人

失 望 。 他 建 議 工 作 小 組 再 次 去 信 橋 諮

會 表 示 遺 憾 。  

召 集 人 指 出 ， 橋 諮 會 曾 於 去 年 出 席 工

作 小 組 會 議 ， 現 時 會 方 不 打 算 就 多 寶
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 負責人

段 行 人 通 道 上 蓋 審 批 事 宜 再 次 到 訪 區

議 會 。  

助 理 專 員 勞 先 生 表 示 ， 橋 諮 會 是 由 路

政 署 管 轄 ， 民 政 處 可 再 次 向 路 政 署 反

映 成 員 希 望 會 方 派 員 出 席 會 議 的 意

見 。  

有 成 員 表 示 ， 在 去 年 會 面 時 ， 路 政 署

代 表 曾 指 出 ， 會 方 並 非 反 對 任 何 行 人

通 道 上 蓋 工 程 ， 但 會 方 關 注 擬 建 的 上

蓋 ， 能 否 發 揮 功 能 。 成 員 認 為 橋 諮 會

的 回 信 已 清 楚 表 達 對 多 寶 段 行 人 通 道

上 蓋 的 設 計 意 見 ， 她 表 示 如 工 作 小 組

希 望 獲 得 更 多 資 料 ， 可 去 信 發 出 書 面

質 詢 ， 不 必 堅 持 會 方 派 員 出 席 會 議 。  

民 政 總 署 黃 女 士 補 充 指 出 ， 運 輸 署 已

就 於 多 寶 段 行 人 通 道 上 蓋 進 行 綠 化 提

出 意 見 ， 相 信 經 橋 諮 會 審 批 後 ， 多 寶

段 的 設 計 便 會 獲 正 式 通 過 。  

11 2 0 1 3 - 1 4 年 度

在 屯 門 區 泊 單

車 黑 點 設 置 警

告 牌  

( D M W1 5 4 )  

$51,000 施 工 中 。  

12 美 化 第 27 區

防 波 堤 的 設 計

及 承 建  

( D M W0 9 3 )  

$19,220,000 
 

承 辦 商 已 於 2013 年 10 月 簽 約 。 承 辦 商

現 正 準 備 有 關 物 料 樣 板 和 圖 則 供 顧 問

公 司 審 批 。  

有 成 員 查 詢 工 程 可 否 如 期 在 本 年 10 月

施 工 。 民 政 總 署 黃 女 士 表 示 ， 待 施 工

圖 則 及 物 料 樣 板 ， 如 不 鏽 鋼 欄 杆 及 堤

面 磚 瓦 審 批 完 畢 後 ， 便 可 正 式 動 工 ，

上 述 工 作 約 需 3 個 月 時 間 。  

主 席 表 示 ， 對 市 民 大 眾 而 言 ， 施 工 日

期 至 少 應 以 圍 封 工 程 鐵 板 開 始 計 算 ，

由 簽 約 為 準 則 不 太 恰 當 。 多 名 成 員 支

持 ， 並 指 出 文 件 供 公 眾 參 閱 ， 應 盡 量

易 於 明 白 。  

工 作 小 組 決 定 由 下 次 會 議 起 ， 把 進 度

報 告 中 的 預 計 工 程 進 度 分 為 動 工 日 期

及 完 工 日 期 兩 項 ， 動 工 日 期 以 承 辦 商
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 負責人

開 始 工 程 工 作 為 準 ， 至 於 招 標 和 合 約

等 資 料 則 應 由 負 責 工 程 部 門 ， 在 進 度

一 欄 填 寫 。  

13 大 興 公 共 圖 書

館 改 善 冷 氣 抽

風 設 施 工 程  

( D M W1 6 0 )  

$200,000 現 正 進 行 工 程 前 期 準 備 工 作 。  

14 在 屯 門 屯 興 路

設 置 座 椅   

( D M W1 6 3 )  

$68,060 工 程 將 於 2013 年 11 月 8 日 展 開 。  

 

15 於 屯 門 設 置 節

日 大 型 擺 設 及

燈 飾 2013  

( D M W1 6 2 )  

$3,000,000 已 完 成 擺 設 及 燈 飾 招 標 程 序 ， 並 於

2013 年 1 0 月 3 日 屯 門 區 節 日 大 型 擺 設

及 燈 飾 工 程 工 作 小 程 會 議 上 選 出 工 程

承 辦 商 。 承 辦 商 現 正 開 展 工 作 。  

於 同 日 會 議 上 ， 青 松 觀 應 邀 出 席 及 講

解 新 春 遊 園 活 動 建 議 。  

助 理 專 員 勞 先 生 表 示 ， 早 前 地 委 會 決

定 把 青 松 觀 定 為 新 春 遊 園 會 的 協 辦 機

構 。 然 而 ， 按 民 政 總 署 相 關 指 引 ， 所

有 由 民 政 處 負 責 的 工 程 項 目 ， 協 辦 機

構 不 能 同 時 承 辦 活 動 ， 故 青 松 觀 會 沿

用 以 往 方 式 ， 出 任 新 春 遊 園 會 的 承 辦

商 。  

有 成 員 盼 參 閱 本 年 前 設 置 節 日 大 型 擺

設 及 燈 飾 的 設 計 ， 助 理 專 員 勞 先 生 請

秘 書 把 資 料 以 電 郵 分 發 予 各 成 員 。  

[會 後 補 註 ： 秘 書 處 已 於 2013 年 11 月

15 日 發 出 電 郵 。 ]  

16 區 內 各 個 康 樂

及 休 憩 場 地 進

行 照 明 系 統 改

善 工 程  

( D M W1 5 2 )  

$1,946,260 工 程 撥 款 申 請 已 於 2013 年 4 月 9 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

已 完 成 撥 款 申 請 ， 並 開 展 相 關 工 作 。  

17 在 屯 門 青 山 公

路 紫 翠 花 園 附

近 設 置 避 雨 亭

( D M W1 5 7 )  

$127,000 工 程 將 於 2013 年 11 月 8 日 展 開 。  

18 井 頭 下 村 頌 皇

台 設 置 信 箱  

$260,000 現 正 待 地 政 總 署 批 出 臨 時 土 地 及 路 政

署 批 出 掘 地 許 可 證 。  
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 負責人

( D M W1 5 5 )  

19 在 屯 門 井 頭 中

村 設 置 蔭 棚 及

座 椅  

( D M W1 5 6 )  

$200,000 現 正 待 地 政 總 署 批 出 臨 時 土 地 。  

20 屯 門 區 擺 放 花

盆 美 化 工 程

2013  

( D M W1 6 4 )  

$600,000 已 於 2013 年 10 月 25 日 招 標 。  

21 青 磚 圍 港 深 西

部 公 路 橋 底 空

地 美 化 工 程  

( D M W1 5 3 )  

$600,000 初 部 設 計 已 完 成 ， 待 與 康 文 署 商 討 細

節 後 安 排 招 標 。  

22 於 虎 地 消 防 局

側 官 地 興 建 苗

圃  

( D M W0 3 0 )  

$7,800,000 
 

消 防 處 已 於 2013 年 10 月 批 准 有 關 申

請 。 康 文 署 亦 於 2013 年 1 0 月 取 得 批

地 。 現 正 就 批 地 條 文 的 要 求 向 渠 務 處

就 渠 務 保 護 範 圍 的 工 程 申 請 批 准 ， 並

準 備 招 標 文 件 。  

顧 問 公 司 梁 康 怡 先 生 表 示 ， 工 地 的 左

面 將 設 有 苗 圃 辦 公 室 、 儲 物 室 、 洗 手

間 、 附 設 消 防 設 備 的 泵 房 及 多 用 途 有

蓋 空 間 ； 工 地 的 右 面 則 會 興 建 土 壤 儲

存 室 及 垃 圾 房 。 現 場 有 多 個 田 窪 園

圃 ， 亦 有 圍 柵 防 止 市 民 誤 進 斜 坡 範

圍 。 工 程 於 四 年 前 立 項 ， 並 已 獲 批

780 萬 元 款 項 ， 但 由 於 現 時 需 要 提 升

整 體 工 程 規 格 ， 及 配 備 建 築 物 的 消 防

設 備 及 空 氣 調 節 系 統 ， 最 新 工 程 預 算

須 上 調 為 1 ,200 萬 元 ， 希 望 能 獲 工 作

小 組 通 過 。  

有 成 員 為 工 程 延 誤 四 年 ， 導 致 工 程 造

價 上 升 感 到 無 可 奈 何 ， 但 仍 支 持 增 加

撥 款 。 她 另 查 詢 多 用 途 有 蓋 空 間 的 上

蓋 將 採 用 何 種 建 築 物 料 。 此 外 ， 主 席

查 詢 多 用 途 有 蓋 空 間 的 用 途 。  

顧 問 公 司 梁 先 生 表 示 ， 有 蓋 空 間 有 課

室 的 概 念 ， 能 舉 辦 種 植 班 ， 上 蓋 預 計

會 以 鋁 板 及 隔 熱 物 料 制 造 ， 既 可 令 有

蓋 空 間 使 用 者 感 到 舒 適 ， 也 不 會 出 現

 10



 負責人

反 光 情 況 ， 影 響 鄰 近 民 居 。  

有 成 員 查 詢 康 文 署 有 否 承 諾 會 舉 辦 種

植 班 ， 他 不 希 望 看 到 仿 如 黃 金 泳 灘 大

樓 未 能 切 合 實 際 使 用 需 要 的 情 況 。  

康 文 署 甄 偉 鵬 先 生 表 示 ， 署 方 會 與 顧

問 公 司 密 切 聯 絡 ， 並 視 乎 日 後 運 作 需

要 ， 為 設 施 進 行 適 當 修 改 。  

主 席 支 持 設 立 多 用 途 有 蓋 空 間 ， 但 認

為 顧 問 公 司 應 盡 早 向 成 員 提 供 有 關 設

計 資 料 ， 讓 成 員 在 會 前 參 考 。  

助 理 專 員 勞 先 生 表 示 ， 由 於 興 建 永 久

性 的 建 築 物 時 有 嚴 格 的 消 防 規 格 ， 因

此 項 目 牽 涉 較 多 資 源 。 民 政 總 署 黃 女

士 補 充 指 出 ， 永 久 性 的 建 築 物 需 鋪 設

磚 瓦 和 水 喉 管 道 ， 1 ,200 萬 元 是 基 本 造

價 ， 加 上 康 文 署 是 次 獲 批 的 是 永 久 用

地 ， 顧 問 公 司 不 建 議 興 建 臨 時 組 合

屋 。 康 文 署 甄 先 生 指 出 ， 興 建 永 久 性

設 施 ， 能 便 利 居 民 和 方 便 署 方 日 後 的

管 理 維 修 。  

有 成 員 指 出 ， 富 泰 邨 一 帶 原 有 一 個 由

康 文 署 營 運 的 苗 圃 ， 廣 受 鄰 近 居 民 歡

迎 ， 但 現 時 已 取 消 運 作 ， 改 為 嶺 南 大

學 宿 舍 。 她 表 示 社 區 對 苗 圃 有 需 求 ，

即 使 須 增 加 工 程 撥 款 仍 會 支 持 ， 讓 市

民 享 受 綠 色 生 活 。  

工 作 小 組 支 持 工 程 設 計 及 調 整 撥 款 至

1 ,200 萬 元 ， 並 呈 交 下 一 次 地 委 會 會 議

尋 求 通 過 。 召 集 人 請 秘 書 把 設 計 電 郵

予 各 工 作 小 組 成 員 存 檔 。  

[會 後 補 註 ： 秘 書 處 已 於 2013 年 11 月

15 日 發 出 電 郵 。 ]  

23 在 礦 山 村 、 寶

塘 下 村 及 小 坑

村 增 設 避 雨 亭  

( D M W1 5 8 )  

$250,000 工 程 組 已 與 工 程 建 議 人 作 實 地 視 察 ，

現 正 在 籌 備 階 段 。  

24 嘉 儀 路 公 園 附

近 改 善 路 面 工

程  

$600,000 現 正 等 待 地 政 總 署 批 出 臨 時 土 地 。  
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( D M W1 5 9 )  

25 康 樂 及 文 化 事

務 署 於 屯 門 海

濱 花 園 增 設 長

者 健 身 設 施  

( D M W1 6 1 )  

$140,000 工 程 撥 款 申 請 已 於 2013 年 8 月 6 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

已 完 成 撥 款 申 請 ， 並 會 盡 快 開 展 相 關

工 程 。  

26 改 善 及 美 化 山

景 晨 運 徑 工 程  

( D M W1 0 2 )  

$3,800,000 
 

工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月 14

日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。  

現 正 待 地 政 總 署 就 晨 運 徑 入 口 土 地 批

出 臨 時 土 地 以 展 開 招 標 程 序 。  

27 大 興 體 育 館 壁

球 室 冷 氣 系 統

提 升 工 程  

( D M W1 6 5 )  

$1,300,000 工 程 撥 款 申 請 已 於 2013 年 10 月 8 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。  

28 在 鍾 屋 村 鄉 村

擴 展 區 內 休 憩

區 加 設 兒 童 遊

樂 場 設 施 及 長

者 設 施  

( D M W1 0 3 )  

$4,250,000 
 

工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月 14

日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 現

正 進 行 深 化 設 計 工 作 。 康 文 署 正 與 屯

門 地 政 處 跟 進 批 地 事 宜 ， 顧 問 公 司 將

會 在 批 地 許 可 後 準 備 招 標 文 件 。  

29 河 傍 街 興 建 休

憩 地 帶  

( D M W1 0 5 )  

$8,100,000 
 

工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月 14

日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 現

正 進 行 深 化 設 計 工 作 。 康 文 署 正 與 屯

門 地 政 處 跟 進 批 地 事 宜 ， 顧 問 公 司 將

會 在 批 地 許 可 後 準 備 招 標 文 件 。  

30 在 屯 門 河 東 岸

設 休 憩 處  

( D M W0 9 2 )  

$4,250,000 
 

地 委 會 主 席 指 出 ， 土 木 工 程 拓 展 署 代

表 應 邀 出 席 2013 年 10 月 8 日 的 地 委 會

會 議 ， 簡 介 第 16 區 單 車 徑 的 背 景 資

料 。 會 上 一 眾 發 言 委 員 並 不 反 對 休 憩

處 項 目 。  

地 委 會 及 後 在 2013 年 10 月 25 日 舉 行

座 談 會 ， 土 木 工 程 拓 展 署 、 民 政 總

署 、 康 文 署 、 運 輸 署 及 顧 問 公 司 代 表

均 有 出 席 會 議 。 出 席 座 談 會 的 委 員 於

會 上 達 成 三 項 共 識 ： ( 1 ) 土 木 工 程 署 應

取 消 興 建 第 16 區 單 車 徑 ； ( 2 )民 政 總 署

及 顧 問 公 司 須 因 應 取 消 上 述 單 車 徑 而

重 新 檢 視 休 憩 處 的 設 計 及 預 算 開 支 ，

並 在 2013 年 12 月 3 日 舉 行 的 地 委 會 報
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告 ， 以 及 ( 3 ) 由 於 取 消 上 述 單 車 徑 ， 康

文 署 無 須 改 動 屯 門 公 園 的 單 車 徑 以 避

免 逆 線 接 駁 的 問 題 。  

助 理 專 員 勞 先 生 表 示 ， 由 於 議 員 在 考

慮 第 16 區 單 車 徑 對 鄰 近 居 民 造 成 影 響

後 不 贊 成 興 建 ， 顧 問 公 司 會 重 新 設 計

休 憩 處 ， 休 憩 處 設 施 會 向 後 移 約 十 多

米 ， 不 會 緊 靠 屯 門 河 岸 ， 項 目 將 會 設

有 長 者 健 體 設 施 。 項 目 的 主 導 部 門 將

由 民 政 總 署 更 改 為 康 文 署 。 位 於 該 處

的 康 文 署 花 圃 會 略 為 更 改 ， 由 顧 問 公

司 加 設 行 人 小 徑 ， 方 便 市 民 觀 賞 植

物 。  

有 成 員 請 有 關 方 面 通 知 運 輸 署 盡 快 糾

正 屯 門 公 園 牌 坊 外 一 段 單 車 徑 逆 線 接

駁 的 問 題 。 主 席 表 示 土 木 工 程 拓 展 署

在 檢 視 全 區 的 單 車 徑 情 況 及 屯 門 河

東 、 西 岸 路 徑 如 何 接 駁 後 ， 應 再 次 到

屯 門 區 發 展 及 規 劃 工 作 小 組 ， 諮 詢 區

議 員 意 見 。   
 
(B)  其 他 正 在 跟 進 的 9 項 工 程 項 目  

 

 工 程 項 目  預 算 造 價  討 論 結 果 /工 程 進 度  

1 設 置 屯 門 古 今

文 物 徑 展 示 板  

(DM W1 3 4 ) 

$600,000 正 在 籌 備 階 段 。  

2 在 屯 門 區 興 建

行 人 通 道 上 蓋

( # 第 二 期 工

程 )  

( D M W0 7 3 )  

待定 
 

 

有 成 員 對 屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督

導 小 組 召 集 人 缺 席 工 作 小 組 會 議 表 示

遺 憾 ， 並 查 詢 此 項 目 的 最 新 進 度 。 成

員 續 表 示 ， 他 發 現 有 人 在 社 區 展 示 寫

有 「 爭 取 悅 湖 至 海 翠 行 人 通 道 上 蓋 多

年 ， 已 見 成 效 」的 橫 額 ， 可 是 事 實 上 地

底 勘 探 工 程 仍 未 完 成 ， 他 認 為 在 進 度

一 欄 的「 工 程 在 計 劃 階 段 」字 眼 容 易 令

人 誤 會 。  

民 政 處 葉 慧 明 女 士 指 出 ， 第 二 期 行 人

通 道 上 蓋 工 程 在 數 年 前 提 案 ， 及 至 在

2013 年 9 月 份 ， 部 門 代 表 到 擬 訂 工 程

 

 13



 負責人

位 置 進 行 實 地 視 察 ， 量 度 長 度 ， 惟 計

劃 至 今 沒 有 確 實 的 時 間 表 ， 也 未 開 始

相 關 的 設 計 工 作 。 待 第 一 期 行 人 通 道

上 蓋 工 程 完 成 後 ， 才 會 開 始 研 究 第 二

期 工 程 。  

經 討 論 後 ， 委 員 同 意 工 程 進 度 修 訂 為

「 工 程 在 計 劃 及 研 究 中 」 。  

3 在 元 朗 公 路 旁

至 福 亨 村 段 一

幅 面 積 頗 大 的

土 地 興 建 休 憩

場 地  

( D M W0 7 4 )  

 

待定 
 

顧 問 公 司 聯 同 民 政 處 及 主 導 議 員 於

2009 年 5 月 27 日 進 行 實 地 視 察 ， 並 跟

進 是 項 工 程 。  

顧 問 公 司 於 2009 年 8 月 11 日 的 地 委 會

會 議 上 向 委 員 簡 介 最 新 設 計 ， 地 委 會

通 過 交 工 作 小 組 跟 進 。  

顧 問 公 司 於 2009 年 9 月 7 日 的 工 作 小

組 會 議 上 簡 介 最 新 設 計 方 案 。 工 作 小

組 請 民 政 處 、 康 文 署 、 主 導 議 員 及 顧

問 公 司 研 究 有 關 工 程 。  

民 政 處 、 康 文 署 、 主 導 議 員 及 顧 問 公

司 於 2009 年 9 月 16 日 會 議 上 ， 同 意 在

該 段 橋 底 地 方 興 建 寵 物 公 園 為 一 個 優

先 建 設 項 目 ， 並 由 顧 問 公 司 跟 進 就 興

建 寵 物 公 園 而 提 交 更 新 的 設 計 方 案 。

由 於 工 程 項 目 內 的 寵 物 公 園 完 成 後 將

由 康 文 署 負 責 管 理 ， 署 方 建 議 另 立 工

程 項 目 為 (DMW095) 以 跟 進 寵 物 公 園

工 程 計 劃 。  

4 將 青 山 公 路 小

欖 段 樂 怡 街 路

邊 改 為 休 憩 用

地  

( D M W0 9 0 )  

待定 
 

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視

察 。  

5 在 震 寰 路 近 卓

爾 居 對 面 的 小

巴 及 的 士 上 落

站 增 設 避 雨 上

蓋 設 施  

( D M W0 7 8 )  

$550,000 
 

顧 問 公 司 已 向 委 員 會 交 代 可 行 性 研 究

結 果 和 初 部 設 計 。 顧 問 公 司 正 就 工 程

建 議 人 提 出 的 其 他 位 置 作 出 跟 進 。  

6 美 化 屯 門 河 欄

杆 及 一 帶 設 施  

待定 
 

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視

察 。  
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7 深 港 西 部 通 道

橋 底 興 建 兒 童

遊 樂 設 施  

待定 
 

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視

察 。  

8 改 善 蒙 恩 小 學

及 景 峰 商 場 附

近 設 施  

待定 
 

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視

察 。  

9 美 化 位 於 屯 門

公 路 屯 門 區 議

會 標 誌  

待定 
 

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視

察 。  

 
 
3 .  有 成 員 表 示 ， 根 據 守 則 ， 區 議 會 可 超 額 承 擔 百 分 之 二 百 年 度 撥 款 額

的 工 程 項 目 ， 即 約 六 千 萬 的 工 程 ， 但 現 時 可 在 本 財 政 年 度 完 成 及 支 付 費

用 的 工 程 ， 相 信 只 有 二 千 多 萬 ， 她 請 各 部 門 加 緊 跟 進 已 立 項 但 仍 未 有 設

計 的 工 程 。  

 
4 .  助 理 專 員 勞 先 生 回 應 指 出 ， 目 前 所 有 已 簽 約 和 有 待 推 行 的 工 程 項 目

共 涉 及 約 三 千 六 百 萬 元 開 支 。 由 於 工 程 進 度 所 限 ， 有 關 開 支 不 會 在 本 年

度 全 數 支 付 ； 但 民 政 處 會 協 調 各 項 目 進 度 並 盡 力 以 在 本 年 度 運 用 約 二 千

萬 元 撥 款 為 目 標 。 在 下 年 度 ， 屯 門 區 將 開 始 數 項 大 型 項 目 ， 如 美 化 第 27

區 防 波 堤 的 設 計 及 承 建 及 於 虎 地 消 防 局 側 官 地 興 建 苗 圃 等 ， 相 信 會 使 用

更 多 地 區 小 型 工 程 撥 款 ， 民 政 處 會 繼 續 跟 進 整 體 撥 款 情 況 。  

 
5 .  有 成 員 建 議 民 政 處 擬 訂 來 年 推 行 地 區 小 型 工 程 的 計 劃 時 間 表 ， 並 代

區 議 會 向 民 政 總 署 爭 取 更 多 資 源 ， 加 快 推 動 工 程 。 助 理 專 員 勞 先 生 表 示

會 繼 續 跟 進 ， 並 爭 取 開 展 各 項 前 期 工 作 。 召 集 人 請 民 政 處 審 視 上 述 九 項

其 他 正 在 跟 進 的 工 程 ， 可 行 性 較 高 的 ， 應 盡 快 推 行 ， 避 免 拖 延 。  

 

 

其 他 事 項   

( 1 )  時 代 廣 場 升 降 機 下 方 行 人 路 被 拆 卸 的 行 人 通 道 上 蓋   

6 .  召 集 人 表 示 ， 秘 書 處 已 查 閱 2008 年 至 今 的 環 境 、 衞 生 及 地 區 發 展 委

員 會 、 交 通 及 運 輸 委 員 會 及 地 委 會 轄 下 屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小

組 的 會 議 記 錄 ， 發 現 當 中 有 些 記 錄 提 及 新 鴻 基 地 產 (下 稱「 新 鴻 基 」)將 興

建 空 調 行 人 天 橋 ， 但 卻 沒 有 提 到 時 代 廣 場 升 降 機 下 方 的 行 人 通 道 上 蓋 安

排 。  

 
7 .  秘 書 處 已 向 運 輸 署 及 路 政 署 查 詢 ， 希 望 能 獲 取 更 多 背 景 資 料 。 路 政

署 已 回 覆 表 示 沒 有 相 關 資 料 ， 運 輸 署 正 在 跟 進 當 中 。  

 
8 .  有 成 員 表 示 她 理 解 上 述 行 人 通 道 上 蓋 早 年 由 區 議 會 斥 資 興 建 ， 該 時
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甚 至 未 有 地 區 小 型 工 程 先 導 計 劃 ， 她 建 議 如 未 能 找 到 有 關 紀 錄 可 考 慮 向

新 鴻 基 查 詢 相 關 事 宜 。 另 有 成 員 指 出 ， 既 然 現 時 多 條 V  c i t y 空 調 行 人 天

橋 已 建 成 ， 可 邀 請 新 鴻 基 到 區 議 會 匯 報 有 關 進 度 ， 順 度 解 釋 行 人 通 道 上

蓋 事 宜 。 又 有 成 員 強 調 新 建 的 空 調 行 人 天 橋 並 不 能 取 代 行 人 通 道 上 蓋 。

召 集 人 建 議 秘 書 處 向 新 鴻 基 及 民 政 處 工 程 部 查 詢 有 否 相 關 紀 錄 ， 再 討 論

如 何 跟 進 。  

 
( 2 )  康 文 署 工 作   

9 .  有 成 員 指 出 ， 現 時 藍 地 交 匯 處 由 康 文 署 種 植 的 時 花 長 得 茂 盛 ， 亮 麗

非 常 ， 建 議 署 方 從 高 空 取 景 拍 照 ， 並 加 入 區 議 會 工 作 報 告 。 此 外 ， 鄧 肇

堅 球 場 的 綠 化 工 作 十 分 理 想 ， 在 風 雨 過 後 ， 署 方 也 立 即 移 取 有 問 題 的 植

物 ， 把 危 險 性 減 到 最 低 ， 他 讚 揚 康 文 署 的 工 作 。  

 
10 .  召 集 人 請 康 文 署 把 照 片 交 予 秘 書 處 ， 以 便 加 入 工 作 報 告 。  

 

 

下 次 會 議 日 期   

11 .  會 議 於 下 午 12 時 15 分 結 束 。 下 次 會 議 日 期 另 議 。   

 
屯 門 區 議 會 秘 書 處  

日 期 ： 2013 年 11 月 18 日  

檔 號 ： HAD TMDC/13 /35 /DFMC/2  


