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屯 門 區 議 會  
2012-2013 年 地 區 設 施 管 理 委 員 會 轄 下  

設 施 及 工 程 工 作 小 組  
第 二 次 會 議 記 錄  

 
日 期 ： 2012 年 5 月 3 日 ( 星 期 四 )  
時 間 ： 上 午 10 時 正  

地 點 ： 屯 門 區 議 會 會 議 室  
 
出 席 者 ：  
李 洪 森 先 生 ,  MH(召 集 人 )  屯 門 區 議 員  

古 漢 強 先 生  (地 委 會 主 席 )  屯 門 區 議 員  
蘇 炤 成 先 生  屯 門 區 議 員  

嚴 天 生 先 生  屯 門 區 議 員  

陶 錫 源 先 生 ,  MH  屯 門 區 議 員  

朱 耀 華 先 生  屯 門 區 議 員  

吳 觀 鴻 先 生  屯 門 區 議 員  

陳 樹 英 女 士  屯 門 區 議 員  

黃 麗 嫦 女 士  屯 門 區 議 員  

何 杏 梅 女 士  屯 門 區 議 員  

林 頌 鎧 先 生  屯 門 區 議 員  

徐  帆 先 生  屯 門 區 議 員  

張 恒 輝 先 生  屯 門 區 議 員  

朱 順 雅 女 士  屯 門 區 議 員  

蘇 嘉 雯 女 士  屯 門 區 議 員  

楊 潔 行 女 士 (秘 書 )  屯 門 民 政 事 務 處 行 政 主 任 (區 議 會 )三  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



列 席 者 ：  
列 浩 然 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員  

黃 瑞 麟 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 主 管 (地 區 設 施 ) 

馮 素 珍 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 (地 區 設 施 )二  

黃 驗 雅 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 活 動 統 籌 員 /地 區 設 施  

潘  明 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 高 級 工 程 督 察  

黃  瑩 女 士  民 政 事 務 總 署 建 築 師 (工 程 )七  

顏 紹 明 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 康 樂 事 務 經 理  

張 綺 明 女 士  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 副 康 樂 事 務 經 理 (分 區 支 援 ) 

黃 舜 賢 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 助 理 康 樂 事 務 經 理 (分 區 支 援 ) 

唐 東 傑 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 圖 書 館 高 級 館 長 (屯 門 區 ) 

甄 偉 鵬 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 高 級 行 政 主 任 (策 劃 事 務 )二  

張 美 馨 女 士  路 政 署 環 境 美 化 組 高 級 園 境 師 三  

周 秀 芬 女 士  路 政 署 環 境 美 化 組 園 境 師 /技 術 及 行 政  

黃 海 舟 先 生  馬 海 (建 築 顧 問 )有 限 公 司 項 目 經 理  

 
缺 席 者 ：  
龍 瑞 卿 女 士  (地 委 會 副 主 席 )  屯 門 區 議 員  

陳 雲 生 先 生  屯 門 區 議 員  

江 鳳 儀 女 士  屯 門 區 議 員  

程 志 紅 女 士  屯 門 區 議 員  

陳 文 華 先 生  屯 門 區 議 員  

龍 更 新 先 生  屯 門 區 議 員  
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 負責人 

通 過 會 議 記 錄   
2012 年 3 月 1 日 第 一 次 會 議 記 錄   
工 作 小 組 一 致 通 過 上 次 會 議 記 錄 。  
 

 

討 論 事 項   
( 1 )  2 0 1 1 - 2 0 1 2 年 度 屯 門 區 地 區 小 型 工 程 匯 報  
(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 2012 年 第 6 號 )  

 

2 .  民 政 事 務 處 (下 稱 民 政 處 )列 浩 然 先 生 表 示 ， 2011 至 2 0 1 2 年 財 政

年 度 屯 門 區 共 獲 1 ,922 萬 元 地 區 小 型 工 程 撥 款 。 本 區 共 完 成 21 項 工

程 ， 實 際 工 程 總 開 支 為 2 ,088 萬 元 ， 相 等 於 撥 款 額 約 110%。 就 此 ，

民 政 事 務 總 署 (下 稱 民 政 總 署 )  已 撥 出 額 外 資 源 應 付 有 關 額 外 的 工 程

開 支 。 此 外 ， 在 2012 至 2013 年 財 政 年 度 ， 屯 門 區 獲 得 的 地 區 小 型

工 程 撥 款 將 增 加 至 2 ,044 萬 元 ， 以 推 行 更 多 的 優 質 工 程 項 目 。  
 
3 .  列 先 生 指 出 ， 在 2011 至 2 0 1 2 年 財 政 年 度 ， 定 期 合 約 顧 問 所 負 責

的 工 程 項 目 開 支 為 約 1 ,300 萬 元 ， 佔 整 體 開 支 的 六 成 六 。 隨 著 定 期

合 約 顧 問 累 積 在 推 動 地 區 小 型 工 程 方 面 的 經 驗 ， 與 及 民 政 總 署 建 築

師 的 積 極 協 調 下 ， 合 約 顧 問 已 能 較 順 利 地 推 動 工 程 。 而 合 約 顧 問 也

會 在 工 程 設 計 階 段 ， 在 有 需 要 時 進 行 土 地 勘 探 ， 及 早 評 估 工 程 可 能

遇 到 的 障 礙 。 他 期 望 成 員 也 能 感 受 到 過 去 一 年 ， 顧 問 公 司 的 工 作 有

所 進 步 。  
 
4 .  列 先 生 續 表 示 ， 現 時 地 區 小 型 工 程 進 入 高 峰 期 ， 令 整 體 工 程 開

支 上 升 。 此 外 ， 在 主 導 議 員 的 協 助 下 ， 工 程 得 以 加 快 推 展 ， 他 感 謝

工 作 小 組 成 員 的 支 持 。  
 
5 .  接 著 ， 他 介 紹 數 項 於 2011 至 2012 年 財 政 年 度 完 成 的 工 程 項 目 ：

 
完 成 的 工 程 項 目  經 驗 分 享  

( i )  屯 門 水 上 活 動 訓 練 基 地  ( a ) 於 沙 灘 範 圍 進 行 工 程 的 不 確

定 性 比 其 他 工 地 多 ， 因 地 基 結

構 較 為 複 雜 ， 影 響 工 程 設 計 。  
( b ) 此 項 目 分 別 由 兩 家 定 期 合 約

顧 問 公 司 推 行 ， 後 期 的 合 約 顧

問 在 遇 到 困 難 時 ， 願 意 主 動 向

主 導 部 門 和 議 員 交 代 ， 最 終 項

目 能 順 利 完 成 ， 可 見 溝 通 的 重

要 性 。  
( i i )  麒 麟 徑 對 開 空 地 及 達 仁 坊 路 ( a ) 主 導 議 員 積 極 協 助 此 項 工
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旁 的 美 化 工 程  程 ， 就 花 糟 的 擺 放 位 置 與 居 民

和 商 戶 作 出 協 調 。  
( b ) 水 務 署 剛 巧 於 同 一 場 地 展 開

工 程 ， 民 政 處 人 員 、 合 約 顧

問 、 主 導 議 員 和 水 務 署 人 員 曾

多 次 會 面 ， 商 討 工 程 協 調 安

排 ， 以 縮 短 交 接 時 間 。  
( i i i )  建 議 改 善 往 西 鐵 一 帶 行 人

路 環 境 (即 建 豐 街 近 輕 鐵 河 田 站 )
 

( a )  在 合 約 顧 問 的 參 與 下 ， 地 區

小 型 工 程 項 目 可 推 行 較 多 的 綠

化 工 程 。  
( b )  此 工 地 十 分 接 近 輕 鐵 站 及 其

路 軌 範 圍 ， 民 政 處 收 到 許 多 市

民 和 議 員 就 工 程 進 度 的 查 詢 。

民 政 處 在 收 到 消 息 後 ， 會 與 合

約 顧 問 跟 進 情 況 。  
(iv) 修 築 龍 鼓 灘 附 近 去 水 渠  ( a ) 此 項 目 耗 資 約 200 萬 元 ， 排

水 渠 以 石 籠 方 式 建 成 ， 以 配 合

周 遭 環 境 。  
(v) 於屯門設置節日大型擺設及燈飾

2011 
 

( a )  屯 門 區 的 節 日 燈 飾 集 中 在 屯

門 文 娛 廣 場 、 仁 愛 廣 場 及 區 內

主 要 橋 樑 ， 規 模 較 大 ， 有 助 提

升 本 區 形 象 。  

 
6 .  民 政 處 列 先 生 繼 續 分 享 上 年 度 推 行 地 區 小 型 工 程 遇 到 的 挑 戰 。

他 指 出 工 程 如 受 影 響 ， 主 要 有 三 個 原 因 ：  
 

( a )  某 些 部 門 或 公 營 機 構 要 求 修 改 工 程 設 計 ， 此 情 況 不 時

發 生 。 他 舉 例 說 ， 兩 年 前 有 一 項 植 樹 工 程 ， 因 某 公 共

機 構 多 次 提 出 意 見 ， 工 程 花 上 兩 年 才 能 完 成 ；  
( b )  其 他 政 府 部 門 於 相 同 位 置 展 開 工 程 ， 也 會 造 成 延 誤 ，

需 要 協 調 ；  
( c )  居 民 反 對 工 程 ， 或 要 求 更 改 工 程 範 圍 。 他 建 議 議 員 盡

早 向 處 方 反 映 居 民 意 見 。 假 如 在 招 標 後 才 改 變 工 程 範

圍 或 設 計 ， 會 增 加 工 程 開 支 ， 造 成 浪 費 。  
 
展 望 將 來 ， 民 政 處 、 政 府 部 門 及 定 期 合 約 顧 問 會 加 強 協 調 ， 民 政

處 、 民 政 總 署 項 目 經 理 及 合 約 顧 問 會 繼 續 定 期 會 面 ， 檢 討 工 程 進

度 ， 而 合 約 顧 問 和 民 政 處 工 程 組 也 會 盡 早 訂 下 全 年 計 劃 ， 以 便 妥 善

控 制 現 金 流 。  
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 負責人 

 
7 .  成 員 就 上 述 內 容 提 出 意 見 。 多 名 成 員 包 括 地 區 設 施 管 理 委 員 會

(下 稱 地 委 會 )  主 席 同 意 主 導 議 員 能 協 助 監 察 工 程 和 與 主 導 部 門 作 出

協 調 ， 提 升 效 率 。 地 委 會 主 席 希 望 主 導 議 員 盡 量 支 援 部 門 間 的 協 調

工 作 ， 另 一 成 員 認 為 主 導 議 員 必 須 盡 責 。  
 
8 .  有 成 員 肯 定 民 政 處 的 工 作 表 現 ， 又 滿 意 部 門 間 落 力 協 調 不 同 工

程 。 他 補 充 指 出 ， 當 部 門 收 到 居 民 對 工 程 的 反 對 意 見 時 ， 必 須 分 辨

投 訴 是 否 合 理 ， 如 不 合 理 ， 便 應 繼 續 推 展 工 程 。  
 
9 .  另 有 成 員 提 出 在 將 來 的 實 地 視 察 後 ， 處 方 應 對 有 否 就 議 員 的 意

見 進 行 改 善 ， 在 其 後 的 會 議 中 作 出 匯 報 。  
 

10 .  民 政 處 列 先 生 回 應 指 出 ， 主 導 議 員 對 工 程 順 利 推 行 提 供 很 大 幫

忙 ， 但 他 們 不 會 取 代 主 導 部 門 應 盡 的 責 任 ， 而 監 察 定 期 合 約 顧 問 是

民 政 總 署 項 目 經 理 的 職 責 。 召 集 人 指 出 ， 工 程 項 目 的 推 展 會 在 不 同

階 段 於 工 作 小 組 和 委 員 會 討 論 ， 主 導 議 員 不 可 能 獨 自 作 出 所 有 決

定 。  
 

11 .  地 委 會 主 席 表 示 ， 在 工 程 啟 動 前 ， 議 員 必 須 先 諮 詢 居 民 意 見 ，

確 定 工 程 不 被 反 對 ， 才 交 予 部 門 或 顧 問 公 司 跟 進 ， 以 免 浪 費 公 帑 。

他 指 出 過 去 曾 有 數 個 工 程 在 啟 動 後 ， 卻 沒 有 正 式 展 開 。 他 又 建 議 主

導 部 門 可 在 會 議 上 提 供 更 多 工 程 完 成 後 的 資 料 ， 如 提 交 檢 討 報 告 。

 
12 .  召 集 人 總 結 指 出 ， 成 員 滿 意 去 年 度 的 地 區 小 型 工 程 進 度 ， 希 望

來 年 主 導 議 員 及 各 部 門 繼 續 努 力 推 動 工 程 ， 加 強 諮 詢 ， 讓 進 度 更 加

順 暢 。  
 
( 2 )  地 區 小 型 工 程 計 劃 新 增 項 目 建 議 安 排  
(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 2012 年 第 7 號 )  

 

13 .  民 政 處 列 先 生 簡 介 文 件 。 2009 年 10 月 ， 地 委 會 議 決 暫 緩 接 受 新

工 程 申 請 ， 以 加 快 處 理 積 壓 的 項 目 。 隨 著 積 存 的 工 程 數 目 減 少 ， 新

一 屆 成 立 的 地 委 會 議 決 重 新 接 受 工 程 計 劃 申 請 ， 以 配 合 地 區 改 善 環

境 的 需 要 。 地 委 會 並 通 過 委 員 須 在 2012 年 3 月 30 日 前 向 區 議 會 秘

書 處 提 交 工 程 建 議 書 。 其 時 ， 民 政 處 建 議 通 過 約 4 至 6 項 規 模 較 大

的 亮 點 工 程 項 目 ， 交 由 定 期 合 約 顧 問 推 行 ， 另 民 政 處 工 程 部 將 會 以

約 二 百 萬 元 撥 款 ， 推 行 小 型 的 環 境 改 善 工 程 項 目 。  
 
14 .  截 至 2012 年 3 月 30 日 ， 屯 門 區 議 會 秘 書 處 共 收 到 二 十 六 份 新 的
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工 程 項 目 建 議 書 ， 連 同 上 一 屆 會 期 所 累 積 的 二 十 份 工 程 項 目 ， 本 區

累 計 由 區 議 員 提 交 的 工 程 建 議 書 共 四 十 六 份 ， 扣 除 其 中 兩 份 工 程 地

點 相 同 的 建 議 書 ， 地 委 會 需 處 理 的 工 程 建 議 項 目 為 四 十 五 項 。  
 
15 .  民 政 處 列 先 生 表 示 ， 由 於 工 程 項 目 數 目 繁 多 ， 區 議 會 不 可 能 同

時 跟 進 所 有 項 目 ， 新 工 程 項 目 的 數 目 亦 遠 超 合 約 顧 問 及 民 政 處 工 程

組 的 承 擔 能 力 。 就 此 ， 民 政 處 建 議 工 作 小 組 按 照 工 程 建 議 的 規 模 及

類 別 ， 先 為 四 十 六 項 工 程 作 出 分 類 ， 將 初 步 符 合 地 區 小 型 工 程 計 劃

涵 蓋 範 圍 的 項 目 交 由 特 定 工 程 代 理 人 跟 進 ， 再 由 地 委 會 就 各 個 項 目

訂 定 緩 急 先 後 次 序 。  
 

16 .  民 政 處 建 議 交 由 各 個 工 程 代 理 人 承 擔 的 新 工 程 項 目 如 下 ：  

 

( a )  民 政 處 工 程 組 ： 民 政 處 工 程 組 可 集 中 跟 進 規 模 較 小 的 十 九 項

地 區 環 境 改 善 工 程 。 由 於 工 程 數 目 眾 多 ， 工 程 組 最 快 可 於

2 0 1 3 - 1 4 年 度 起 分 階 段 落 實 有 關 工 程 項 目 。  

 

( b )  定 期 合 約 顧 問 ： 定 期 合 約 顧 問 負 責 跟 進 規 模 較 大 ， 並 具 備 一

定 設 計 元 素 的 十 八 項 工 程 建 議 ， 並 再 把 工 程 建 議 分 為 以 下 兩

類 ：  

  

( i )  就 八 個 有 關 行 人 通 道 及 避 雨 亭 的 建 議 交 由 行 人 通 道 上 蓋

督 導 小 組 跟 進 ， 督 導 小 組 可 根 據 既 定 準 則 決 定 工 程 的 優

次 。  

 

( i i )  此 外 ， 民 政 處 建 議 為 十 個 項 目 建 議 訂 定 主 導 議 員 ， 並 由

相 關 部 門 與 主 導 議 員 進 行 實 地 視 察 ， 以 詳 盡 確 定 工 程 項

目 的 範 圍 。  

 

( c )  有 關 為 青 田 遊 樂 場 增 加 康 體 設 施 和 於 福 亨 村 興 建 沖 水 式 公 廁

的 兩 個 項 目 ， 由 於 青 田 遊 樂 場 位 處 現 時 的 康 樂 及 文 化 事 務 署

( 下 稱 康 文 署 ) 場 地 ， 民 政 處 建 議 把 遊 樂 場 工 程 交 予 建 築 署 跟

進 ； 而 公 廁 工 程 則 可 考 慮 由 食 物 環 境 衞 生 署 牽 頭 再 由 工 務 部

門 跟 進 。  

 
17 .  至 於 餘 下 的 七 個 項 目 ， 由 於 有 關 項 目 並 不 完 全 符 合 地 區 小 型 工
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程 撥 款 的 適 用 範 圍 ， 民 政 處 建 議 將 項 目 轉 介 予 其 他 政 府 部 門 或 公 營

機 構 考 慮 ， 以 作 更 有 效 的 推 行 。  
 
18 .  成 員 對 以 上 建 議 提 出 意 見 。 有 成 員 指 出 ， 如 有 些 工 程 在 新 近 提

出 ， 可 嘗 試 交 其 他 部 門 處 理 。 但 「 於 杯 渡 輕 鐵 站 連 接 屯 門 市 廣 場 第

八 座 平 台 的 公 眾 行 人 天 橋 興 建 升 降 機 」 一 項 已 曾 向 路 政 署 、 土 木 工

程 拓 展 署 等 部 門 甚 至 港 鐵 公 司 多 次 反 映 ， 卻 沒 有 收 到 正 面 回 應 ， 因

此 建 議 以 地 區 小 型 工 程 撥 款 興 建 。  
 
19 .  民 政 處 列 先 生 表 示 ， 有 關 興 建 升 降 機 的 建 議 涉 及 港 鐵 範 圍 ， 因

此 未 能 完 全 符 合 地 區 小 型 工 程 項 目 的 準 則 。 而 屯 門 區 現 時 共 有 四 十

六 項 工 程 建 議 ， 區 議 會 必 須 有 所 取 捨 。 文 件 建 議 為 完 全 符 合 地 區 小

型 工 程 指 引 的 項 目 作 優 先 跟 進 。 至 於 有 關 升 降 機 的 建 議 是 否 由 路 政

署 或 由 地 區 小 型 工 程 撥 款 興 建 ， 他 尊 重 區 議 會 的 決 定 。  
 
20 .  地 委 會 主 席 表 示 ， 以 上 問 題 在 上 屆 區 議 會 已 被 提 出 ， 可 惜 政 府

部 門 卻 諸 多 推 搪 ， 加 上 當 時 屯 門 市 中 心 改 善 工 程 正 在 推 行 ， 工 程 最

終 不 了 了 之 ， 他 承 諾 在 本 屆 會 期 重 新 跟 進 ， 並 建 議 邀 請 港 鐵 及 路 政

處 有 關 人 員 到 地 委 會 磋 商 。  
 
21 .  經 討 論 後 ， 小 組 同 意 安 排 港 鐵 、 地 政 處 及 路 政 署 人 員 與 成 員 到

現 場 實 地 視 察 。  
 
[會 後 補 註 ： 有 關 成 員 及 部 門 代 表 已 於 5 月 1 6 日 進 行 實 地 視 察 。 ]  
 
22 .  另 有 成 員 不 同 意 「 平 整 連 接 屯 富 路 至 兆 康 行 人 天 橋 (NF111) 的 小

路 路 面 」 的 轉 介 安 排 。 她 指 出 自 己 曾 經 去 信 有 關 部 門 要 求 展 開 改 善

工 程 ， 卻 得 不 到 正 面 回 覆 。 她 強 調 該 處 有 潛 在 危 險 ， 期 望 工 程 以 地

區 小 型 工 程 撥 款 推 行 。  
 

23 .  民 政 處 列 先 生 回 應 指 出 ， 假 如 上 述 工 程 項 目 涉 及 行 人 安 全 ， 路

政 署 可 以 恆 常 的 維 修 道 路 工 程 撥 款 跟 進 。  
 
24 .  小 組 同 意 邀 請 路 政 署 人 員 及 有 關 小 組 成 員 到 上 述 地 點 實 地 視

察 ， 以 確 立 下 一 步 的 跟 進 安 排 。  
 
[會 後 補 註 ： 有 關 成 員 及 部 門 代 表 已 於 6 月 1 日 進 行 實 地 視 察 。 ]  
 
25 .  有 小 組 成 員 查 詢 ， 轉 介 予 部 門 跟 進 的 項 目 是 否 由 工 作 小 組 處
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理 。 小 組 同 意 交 由 秘 書 處 跟 進 。  
 

26 .  經 討 論 後 ， 召 集 人 宣 布 工 作 小 組 同 意 文 件 的 建 議 ， 而「 於 杯 渡 輕

鐵 站 連 接 屯 門 市 廣 場 第 八 座 平 台 的 公 眾 行 人 天 橋 興 建 升 降 機 」及「 平

整 連 接 屯 富 路 至 兆 康 行 人 天 橋 (NF111)的 小 路 路 面 」兩 個 項 目 ， 可 於

地 委 會 會 議 上 作 出 跟 進 。  
 

( 3 )  屯 門 區 地 區 小 型 工 程 匯 報 及 工 程 進 度 報 告  
(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 2012 年 第 8 號 )  

 

27 .  工 作 小 組 省 覽 文 件 所 列 出 的 屯 門 區 地 區 小 型 工 程 概 覽 表 ， 並 備

悉 有 關 財 政 狀 況 。 2012 年 3 月 至 4 月 期 間 ， 部 門 共 完 成 七 項 工 程 。

 
28 .  工 作 小 組 成 員 討 論 現 正 跟 進 的 各 個 地 區 小 型 工 程 項 目 ， 討 論 結

果 及 工 程 進 度 如 下 ：  
 
(B)  預 計 於 2012-2013 財 政 年 度 開 展 /完 成 的 27 項 工 程 項 目  

 

 工 程 項 目  預 算 造 價  討 論 結 果 /工 程 進 度  
1 在 寶 塘 下 村 興

建 休 憩 公 園  
 

$1,000,000 
 
 

工 程 承 辦 商 因 應 工 地 地 底 發 現 設

備 而 修 改 地 基 設 計 ， 工 程 已 繼 續

進 行 ， 預 計 2012 年 5 月 完 工 。  
顧 問 公 司 補 充 指 出 ， 工 程 已 接 近

完 工 ， 只 餘 下 數 棵 植 物 需 要 栽

種 。 主 導 議 員 表 示 ， 會 和 民 政 處

繼 續 跟 進 項 目 。  

2 在 藍 地 、 泥 圍

及 鍾 屋 村 輕 鐵

站 附 近 更 換 地

磚 及 修 補 殘 缺

的 涼 棚 及 長 椅  

$2,430,000 
 

 

工 程 包 括 6 個 地 盤 。 部 分 地 盤 已

竣 工 ,  其 餘 工 程 進 行 中 之 地 盤 預

計 2012 年 5 月 頭 竣 工 。  

3 改 善 藍 地 天 橋

底 藍 地 巴 士 站

及 輕 鐵 站 附 近

的 地 面 設 施  

$1,850,000 
 

大 部 分 工 程 已 基 本 完 成 。 仍 有 待

渠 務 處 完 成 於 部 份 地 段 所 進 行 的

渠 務 工 程 ，  承 辦 商 才 能 繼 續 進

行 餘 下 地 段 的 工 程 。  

4 在 黃 金 泳 灘 中

庭 豎 立 鐘 樓  
 

$4,400,000 建 築 署 已 於 2011 年 10 月 施 工 ，

並 預 計 於 2012 年 6 月 完 工 。 工 程

進 展 順 利 。  

5 於 屯 門 區 改 建

特 色 欄 杆 工 程  

$972,700 
 

工 程 進 行 中 。  
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6 青 霞 里 前 油 站

綠 化 及 美 化 工

程  

$2,500,000 工 程 進 行 中 。  

7 在 三 聖 街 增 設

地 標 、 燈 柱 裝

飾 、 旗 桿 及 指

示 路 牌 等 設 施  

$1,308,000 
 

承 辦 商 正 安 排 呈 交 有 關 物 料 及 圖

樣 予 顧 問 公 司 審 批 。  

8 蝴 蝶 灣 泳 灘 海

岸 復 修 工 程  

$5,100,000 
 

土 木 工 程 拓 展 署 現 正 跟 進 有 關 工

程 的 前 期 工 作 。  

9 美 化 虎 地 河 工

程 及 在 河 邊 加

建 圍 欄  

$520,000 
 

工 程 進 行 中 。  

10 為 屯 門 區 的 社

區 會 堂 安 裝 投

影 機 及 投 影 幕  

$1,996,000 屯 門 民 政 處 已 委 託 機 電 工 程 署 完

成 招 標 程 序 ， 機 電 工 程 署 現 正 跟

進 有 關 工 程 。  

11 康 樂 及 文 化 事

務 署 美 化 工 程

2012  

$460,000  工 程 已 於 2012 年 2 月 1 4 日 舉 行

的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 ， 並 獲

地 委 會 轄 下 屯 門 綠 化 事 宜 工 作 小

組 支 持 。  
康 文 署 現 正 跟 進 有 關 工 程 的 撥 款

申 請 。  

12 設 置 往 麥 理 浩

徑 指 示 牌  

$28,000 
 
 

招 標 進 行 中 。  

13 於 怡 樂 花 園 第

一 座 對 出 豎 立

指 示 牌  

$7,000 
 

招 標 進 行 中 。  

14 於 湖 山 河 畔 公

園 單 車 徑 出 入

口 加 建 單 車 徑

圍 欄  

$50,000 
 

招 標 進 行 中 。  

15 屯 門 福 亨 村 籃

球 場 附 近 地 台

改 善 工 程  

$900,000 招 標 進 行 中 。  

16 舊 咖 啡 灣 泳 灘

改 善 工 程  

$2,900,000 
 

工 程 已 於 2012 年 4 月 3 日 舉 行 的

地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

現 正 跟 進 有 關 工 程 的 撥 款 申 請 。

17 於 匡 智 屯 門 晨

崗 學 校 附 近 建

$2,250,000 
 

顧 問 公 司 介 紹 最 新 設 計 方 案 ， 原

先 位 於 看 台 的 固 定 金 屬 結 構 蓬 未
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特 殊 運 動 場 ( 第

二 期 ) 
能 配 合 場 地 舉 辦 不 同 活 動 的 需

要 ， 現 建 議 改 為 更 靈 活 的 組 裝 帳

蓬 。 此 外 ， 地 板 會 鋪 上 戶 外 木 。

整 體 工 程 造 價 維 持 不 變 。 小 組 通

過 設 計 ， 顧 問 公 司 會 準 備 招 標 文

件 。  

18 大 興 公 共 圖 書

館 更 新 閉 路 電

視 系 統 工 程  

$184,000 工 程 已 於 2012 年 2 月 1 4 日 舉 行

的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。  

19 於 后 海 灣 幹 線

( 南 段 ) 橋 底 近

青 山 公 路 及 福

亨 村 路 交 界 興

建 寵 物 公 園  
 

$8,440,000 自 2011 年 8 月 初 ， 地 委 會 把 是 項

工 程 計 劃 的 預 算 增 至 844 萬 元 。

康 文 署 已 於 2011 年 9 月 向 地 政 處

申 請 土 地 使 用 權 。 其 後 地 政 處 認

為 初 步 設 計 圖 中 建 議 的 兩 個 黃 崗

圍 路 出 入 口 均 沒 有 連 接 完 善 的 行

人 設 施 ， 而 且 黃 崗 圍 路 與 地 盤 的

地 面 水 平 不 一 ， 要 求 康 文 署 重 新

審 視 出 入 口 安 排 ， 和 考 慮 在 項 目

中 加 入 興 建 行 人 路 。  
為 免 增 加 建 築 成 本 和 進 一 步 推 遲

項 目 的 完 工 期 ， 康 文 署 已 聯 同 地

政 處 、 民 政 總 署 、 建 築 署 和 合 約

顧 問 於 2012 年 1 月 17 日 再 次 到

地 盤 視 察 ， 了 解 地 政 處 關 注 的 事

項 ， 並 即 時 建 議 修 改 出 入 口 位

置 。 由 於 新 建 議 的 出 入 口 位 置 全

部 位 於 渠 務 署 的 渠 務 專 用 範 圍 ，

有 關 建 議 已 呈 交 渠 務 署 審 批 。  

20 屯 門 公 共 圖 書

館 改 善 公 眾 洗

手 間 設 施 工 程  

$1,760,000 
 

工 程 已 於 2012 年 4 月 3 日 舉 行 的

地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。  

21 在 屯 門 區 興 建

行 人 通 道 上 蓋

( #第 一 期 工 程 )  

$12,330,000 因 應 路 政 署 之 橋 樑 及 建 築 物 外 觀

諮 詢 委 員 會 的 意 見 ， 顧 問 公 司 更

改 有 關 的 行 人 通 道 上 蓋 延 伸 的 長

度 ， 並 於 2011 年 7 月 1 4 日 就 更

新 的 設 計 及 工 程 預 算 造 價 取 得 設

施 及 工 程 小 組 的 同 意 ，  現 正 進

行 深 化 設 計 。  

22 在 震 寰 路 近 卓 $550,000 顧 問 公 司 已 向 委 員 會 交 代 可 行 性
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爾 居 對 面 的 小

巴 及 的 士 上 落

站 增 設 避 雨 上

蓋 設 施  

研 究 和 初 部 設 計 ， 並 已 將 設 計 呈

交 橋 諮 會 審 批 。  

23 改 善 及 美 化 山

景 晨 運 徑 工 程  
 

$3,800,000 工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月

14 日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通

過 。 現 正 進 行 深 化 設 計 工 作 。  

24 河 傍 街 興 建 休

憩 地 帶  

$8,100,000 工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月

14 日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通

過 。 現 正 進 行 深 化 設 計 工 作 。  

25 在 鍾 屋 村 鄉 村

擴 展 區 內 休 憩

區 加 設 兒 童 遊

樂 場 設 施 及 長

者 設 施  

$4,250,000 工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月

14 日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通

過 。 現 正 進 行 深 化 設 計 工 作 。  

26 於 虎 地 消 防 局

側 官 地 興 建 苗

圃  

$7,800,000 康 文 署 已 向 地 政 處 申 請 該 地 用 作

興 建 休 憩 處 用 途 。  
顧 問 公 司 現 正 研 究 相 鄰 斜 坡 的 穩

定 性 ， 並 會 在 5 月 中 ， 第 三 度 向

土 木 工 程 拓 展 署 的 土 力 工 程 處 提

交 報 告 。 深 化 設 計 同 時 進 行 中 。  

27 美 化 第 27 區 防

波 堤 的 設 計 及

承 建  
 

$19,220,000 顧 問 公 司 於 2011 年 7 月 1 4 日 就

更 新 的 設 計 及 工 程 預 算 造 價 取 得

設 施 及 工 程 小 組 的 同 意 ， 現 正 進

行 深 化 設 計 。  
顧 問 公 司 承 諾 於 下 次 工 作 小 組 會

議 展 示 設 計 概 念 。   
 
( 4 )  屯 門 公 共 圖 書 館 自 修 室 抽 風 系 統 提 升 工 程 計 劃  
(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 2012 年 第 9 號 )  

 

29 .  康 文 署 唐 東 傑 先 生 向 成 員 簡 介 屯 門 公 共 圖 書 館 自 修 室 抽 風 系 統

提 升 工 程 。 他 表 示 ， 屯 門 公 共 圖 書 館 自 修 室 現 時 附 屬 於 空 調 設 施 的

抽 風 系 統 已 使 用 超 過 二 十 年 ， 由 於 機 件 效 能 老 化 ， 抽 取 鮮 風 效 率 有

所 减 低 ， 經 機 電 工 程 署 檢 查 後 ， 建 議 盡 快 更 換 有 關 設 備 。 故 此 ， 署

方 建 議 進 行 自 修 室 抽 風 系 統 提 升 的 緊 急 工 程 ， 工 程 造 價 預 算 為 港 幣

十 七 萬 五 千 元 ， 工 程 完 成 後 ， 將 有 效 改 善 圖 書 館 自 修 室 內 的 抽 取 鮮

風 效 率 ， 確 保 市 民 有 一 個 安 全 舒 適 的 閱 讀 環 境 。  
 
30 .   是 項 工 程 獲 工 作 小 組 推 薦 ， 並 會 交 地 委 會 於 下 次 會 議 通 過 。  
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 負責人 

 
( 5 )  屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組 報 告  
(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 2012 年 第 10 號 )  

 

31 .  屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組 召 集 人 報 告 行 人 通 道 上 蓋 第

一 期 工 程 設 計 及 進 度 ： （ 一 ） 「 寶 田 邨 至 良 景 邨 」 、 （ 二 ） 「 多 寶

大 廈 前 紅 綠 燈 口 （ 由 景 峰 站 返 回 虹 橋 區 ） 」 及 ( 四 ) 「 蔡 章 閣 中 學 旁

通 道 近 紅 綠 燈 往 行 人 路 」 的 行 人 通 道 上 蓋 已 經 獲 得 橋 樑 及 有 關 建 築

物 外 觀 諮 詢 委 員 會 批 准 ， 預 計 可 於 2012 年 底 動 工 。 而 （ 三 ）「 錦 華

商 場 側 （ 匯 豐 銀 行 ） 至 屯 門 鄉 事 會 路 」 的 行 人 通 道 上 蓋 將 以 植 樹 代

替 ， 預 計 於 本 年 7 至 8 月 開 始 動 工 ， 10 月 完 工 。 至 於 （ 四 ） 「 蔡 章

閣 中 學 旁 通 道 近 紅 綠 燈 往 行 人 路 」 的 行 人 通 道 上 蓋 因 排 水 位 問 題 有

待 跟 進 。  
 
32 .  他 續 指 出 ， 位 置 ( 五 ） 「 卓 爾 居 商 場 至 蔡 意 橋 」 的 行 人 通 道 上 蓋

因 接 獲 卓 爾 居 業 主 委 員 會 及 管 理 公 司 反 對 ， 需 另 行 選 址 ， 新 建 議 位

置 鄰 近 馬 可 賓 中 學 旁 行 人 路 。 （ 六 ） 「 富 健 花 園 與 新 屯 門 中 心 之 間

行 人 路 」 的 行 人 通 道 上 蓋 原 址 地 底 有 高 壓 電 纜 ， 所 以 並 不 適 合 興

建 ， 新 建 議 的 行 人 通 道 上 蓋 位 置 為 富 健 花 園 巴 士 站 一 段 行 人 路 。 顧

問 公 司 將 為 新 選 址 進 行 可 行 性 研 究 ， 如 最 終 不 可 行 則 擱 置 此 工 程 。

 
33 .  此 外 ， 屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組 召 集 人 報 告 與 信 和 物

業 管 理 公 司 商 討 杯 渡 站 輕 鐵 天 橋 與 屯 門 市 廣 場 第 一 及 第 二 期 擬 建 行

人 通 道 上 蓋 工 程 設 計 及 進 度 。 他 表 示 ， 信 和 物 業 管 理 公 司 ( 下 稱 信

和 ) 表 示 將 另 行 聘 請 新 設 計 公 司 負 責 興 建 杯 渡 站 輕 鐵 天 橋 與 屯 門 市

廣 場 第 一 及 第 二 期 行 人 通 道 上 蓋 工 程 。 就 重 新 鋪 設 鄰 近 地 面 工 程 ，

信 和 表 示 由 於 屯 門 市 廣 場 至 錦 華 商 場 中 間 空 地 屬 於 政 府 擁 有 ， 但 管

理 權 則 由 信 和 及 新 鴻 基 有 限 公 司 ( 下 稱 新 鴻 基 ) 共 同 分 擔 。 信 和 表 示

願 意 重 新 鋪 設 由 其 管 理 地 段 的 地 磚 ， 但 需 先 釐 清 該 土 地 的 使 用 權 。

小 組 將 邀 請 地 政 處 、 新 鴻 基 及 信 和 代 表 出 席 下 次 會 議 以 釐 清 該 地 段

的 擁 有 權 、 使 用 權 及 管 理 問 題 ， 以 便 詳 細 討 論 重 鋪 鄰 近 地 面 的 工

程 。  
 
34 .  有 成 員 向 橋 樑 及 有 關 建 築 物 外 觀 諮 詢 委 員 會 ( 下 稱 橋 諮 會 ) 代 表

查 詢 該 會 的 指 引 細 節 ， 希 望 得 知 會 方 如 何 否 決 某 些 設 計 方 案 ， 或 要

求 區 議 會 更 改 設 計 ， 令 造 價 大 幅 上 升 。  
 
35 .  代 表 橋 諮 會 的 路 政 署 張 美 馨 女 士 表 示 ， 橋 諮 會 的 主 要 職 權 是 審

視 所 有 與 交 通 設 施 、 公 路 、 鐵 路 有 關 的 構 築 物 以 及 橋 樑 的 外 觀 ， 審

核 個 別 設 計 方 案 是 否 與 周 邊 的 環 境 配 合 ， 以 及 設 計 佈 局 、 風 格 或 美
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感 。 橋 諮 會 的 委 員 來 自 路 政 署 、 建 築 署 、 土 木 工 程 拓 展 署 、 房 屋

署 、 專 業 學 會 和 學 術 界 等 ， 而 路 政 署 的 助 理 署 長 為 委 員 會 主 席 。  
 

36 .  張 女 士 續 表 示 ， 根 據 橋 諮 會 的 會 議 記 錄 ， 橋 諮 會 共 審 理 四 項 有

關 屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 的 設 計 方 案  ， 。 橋 諮 會 對 上 述 四 項 設

計 方 案 的 意 見 ， 主 要 是 針 對 工 程 的 選 址 、 交 通 安 全 、 市 民 需 要 等 方

面 ， 相 信 此 等 意 見 不 會 是 導 致 造 價 大 幅 上 升 的 原 因 。  
 

37 .  顧 問 公 司 黃 海 舟 先 生 回 應 指 出 ， 曾 收 到 橋 諮 會 的 意 見 ， 建 議 延

長 行 人 通 道 上 蓋 ， 以 接 駁 其 他 設 施 。 此 外 ， 某 些 去 水 位 置 ， 也 要 從

地 底 流 向 沙 井 ， 因 此 工 程 造 價 有 所 增 加 。  
 
38 .  路 政 署 張 女 士 指 出 ， 上 述 建 議 為 基 本 要 求 ， 配 合 市 民 及 道 路 安

全 的 需 要 。 此 外 ， 如 地 委 會 已 把 工 程 分 為 數 個 階 段 ， 可 向 橋 諮 會 提

供 資 料 ， 以 方 便 審 批 。  
 

39 .  民 政 處 列 先 生 表 示 ， 經 了 解 後 ， 工 程 費 用 增 加 是 由 於 行 人 通 道

上 蓋 應 意 見 延 長 ， 他 希 望 將 來 橋 諮 會 再 收 到 區 議 會 的 工 程 申 請 時 ，

會 明 白 到 工 程 已 諮 詢 居 民 意 見 ， 因 此 無 需 建 議 改 動 太 多 設 計 。 他 又

指 出 ， 現 時 正 在 跟 進 的 工 程 ， 均 已 經 屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導

小 組 通 過 ， 交 回 地 委 會 報 告 ， 他 希 望 顧 問 公 司 將 來 會 收 集 更 多 資

料 ， 向 成 員 解 釋 。  
 

40 .  有 成 員 問 及 橫 跨 屯 門 河 的 橋 樑 進 展 。 他 指 出 ， 議 會 傾 向 橋 樑 以

中 式 建 造 ， 惟 橋 諮 會 表 示 西 式 更 為 可 取 。 民 政 處 列 先 生 表 示 ， 此 工

程 並 非 地 委 會 跟 進 的 工 程 ， 但 據 他 了 解 ， 屯 門 區 議 會 已 向 橋 諮 會 反

映 議 會 較 支 持 以 中 式 興 建 ， 橋 諮 會 亦 已 大 致 同 意 ， 現 階 段 正 在 協 調

當 中 。  
 

41 .  有 成 員 讚 揚 橋 諮 會 樂 意 溝 通 的 態 度 ， 令 成 員 掌 握 更 多 資 料 。 她

指 出 將 來 成 員 在 選 取 設 計 時 ， 可 更 著 重 成 本 效 益 ， 以 簡 單 的 設 計 減

低 造 價 。  
 

42 .  接 著 ， 成 員 討 論 行 人 通 道 上 蓋 採 用 的 顏 色 。 召 集 人 表 示 ， 此 事

宜 可 由 屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組 ， 根 據 行 人 通 道 上 蓋 的 位

置 而 決 定 。  
 

43 .  小 組 通 過 督 導 小 組 報 告 。  
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( 6 )  屯 門 區 社 區 會 堂 /中 心 督 導 小 組 報 告  
(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 2012 年 第 11 號 )  

 

44 .  屯 門 區 社 區 會 堂 / 中 心 督 導 小 組 召 集 人 表 示 ， 小 組 決 定 將 每 月 第

一 個 星 期 日 下 午 2 時 至 7 時 的 禮 堂 預 留 給 業 主 立 案 法 團 及 業 主 委 員

會 申 請 作 舉 行 業 主 大 會 之 用 。 如 預 留 時 段 1 個 月 前 尚 未 接 獲 法 團 或

委 員 會 的 申 請 ， 騰 出 的 可 供 租 用 時 段 將 開 放 予 團 體 租 用 。 考 慮 到 個

別 地 區 的 需 要 ， 計 劃 將 以 井 財 街 社 區 會 堂 、 建 生 社 區 會 堂 、 安 定 友

愛 社 區 中 心 、 良 景 社 區 中 心 及 蝴 蝶 灣 社 區 中 心 為 試 點 ， 日 後 其 他 地

區 如 有 需 要 ， 小 組 會 再 作 檢 討 。  
 
45 .  有 成 員 要 求 督 導 小 組 覆 檢 優 先 使 用 計 劃 。 督 導 小 組 召 集 人 回 應

指 出 ， 督 導 小 組 有 覆 檢 計 劃 ， 他 表 示 現 時 仍 未 有 收 到 其 他 團 體 的 反

對 ， 因 此 優 先 使 用 計 劃 將 繼 續 進 行 。  
 
46 .  上 述 成 員 續 指 出 ， 期 望 屯 門 市 中 心 社 區 會 堂 也 可 列 入 預 留 給 業

主 立 案 法 團 及 業 主 委 員 會 申 請 作 舉 行 業 主 大 會 之 用 的 計 劃 。 督 導 小

組 召 集 人 表 示 ， 現 時 首 先 推 行 試 點 計 劃 ， 如 有 需 要 ， 屯 門 市 中 心 社

區 會 堂 將 來 亦 可 參 與 。  
 
47 .  有 成 員 希 望 互 助 委 員 會 也 可 享 用 預 留 給 業 主 立 案 法 團 及 業 主 委

員 會 申 請 作 舉 行 業 主 大 會 之 用 的 時 段 。  
 

48 .  小 組 通 過 督 導 小 組 的 撥 款 申 請 ， 並 通 過 上 述 報 告 。  
 

 

下 次 會 議 日 期   

49 .  既 無 其 他 事 項 ， 會 議 於 下 午 12 時 4 0 分 結 束 。 下 次 會 議 將 於 本 年

7 月 5 日 上 午 10 時 正 舉 行 。  
 

 
屯 門 區 議 會 秘 書 處  
日 期 ： 2012 年 5 月 11 日  
檔 號 ： HAD TMDC/13 /35 /DFMC/2  
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