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屯門區議會 
2012-2013 年地區設施管理委員會轄下  

設施及工程工作小組 

第六次會議記錄  

 

日 期 ： 2 0 1 3 年 1 月 3 日 ( 星 期 四 )  

時 間 ： 上 午 1 0 時 正  

地 點 ： 屯 門 區 議 會 會 議 室  

 

出 席 者 ：  

李 洪 森 先 生 ,  M H ( 召 集 人 )  屯 門 區 議 員  

古 漢 強 先 生  ( 地 委 會 主 席 )  屯 門 區 議 員  

蘇 炤 成 先 生  屯 門 區 議 員  

嚴 天 生 先 生  屯 門 區 議 員  

陶 錫 源 先 生 ,  M H   屯 門 區 議 員  

朱 耀 華 先 生  屯 門 區 議 員  

吳 觀 鴻 先 生  屯 門 區 議 員  

何 杏 梅 女 士  屯 門 區 議 員  

程 志 紅 女 士  屯 門 區 議 員  

蘇 嘉 雯 女 士  屯 門 區 議 員  

楊 潔 行 女 士 ( 秘 書 )  屯 門 民 政 事 務 處 行 政 主 任 ( 區 議 會 ) 三
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列 席 者 ：  

列 浩 然 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員  

黃 瑞 麟 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 主 管 ( 地 區 設 施 )  

陳 詠 儀 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 ( 地 區 設 施 ) 一  

黃 驗 雅 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 活 動 統 籌 員 / 地 區 設 施  

利 志 強 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 工 程 督 察  

黃  瑩 女 士  民 政 事 務 總 署 建 築 師 ( 工 程 ) 七  

顏 紹 明 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 康 樂 事 務 經 理  

成 麗 金 女 士  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 副 康 樂 事 務 經 理 ( 分 區 支 援 )  

黃 舜 賢 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 助 理 康 樂 事 務 經 理 ( 分 區 支 援 )  

唐 東 傑 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 圖 書 館 高 級 館 長 ( 屯 門 區 )  

甄 偉 鵬 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 高 級 行 政 主 任 ( 策 劃 事 務 ) 二  

黃 建 文 先 生  馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 建 築 助 理  

梁 康 怡 先 生  馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 建 築 助 理  

鄧 秉 奇 先 生  馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 建 築 助 理  

鄭 錦 華 女 士  馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 助 理 工 料 測 量 師  

 

缺 席 者 ：  

龍 瑞 卿 女 士  ( 地 委 會 副 主 席 )  屯 門 區 議 員  

陳 雲 生 先 生 ,  M H  屯 門 區 議 員  

江 鳳 儀 女 士  屯 門 區 議 員  

陳 樹 英 女 士  屯 門 區 議 員  

黃 麗 嫦 女 士  屯 門 區 議 員  

林 頌 鎧 先 生  屯 門 區 議 員  

徐  帆 先 生  屯 門 區 議 員  

張 恒 輝 先 生  屯 門 區 議 員  

龍 更 新 先 生  屯 門 區 議 員  
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 負責人

通 過 會 議 記 錄   
2012 年 11 月 8 日 第 五 次 會 議 記 錄   
工 作 小 組 一 致 通 過 上 次 會 議 記 錄 。  

 

 

討 論 事 項   
( 1 )  屯 門 區 地 區 小 型 工 程 匯 報 及 工 程 進 度 報 告  

(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 2013 年 第 1 號 )  

 

2 .  工 作 小 組 省 覽 文 件 所 列 出 的 屯 門 區 地 區 小 型 工 程 概 覽 表 ， 並 備 悉 有

關 財 政 狀 況 。 2012 年 11 月 至 12 月 期 間 ， 部 門 共 完 成 兩 項 工 程 。  

 
3 .  工 作 小 組 成 員 討 論 現 正 跟 進 的 各 個 地 區 小 型 工 程 項 目 ， 討 論 結 果 及

工 程 進 度 如 下 ：  

 
(B)  預 計 於 2012-2013 財 政 年 度 開 展 /完 成 的 20 項 工 程 項 目  

 

 工 程 項 目  預 算 造 價  討 論 結 果 /工 程 進 度  

1 青 霞 里 前 油 站

綠 化 及 美 化 工

程  

( D M W0 3 2 )  

$2,500,000 工 程 進 行 中 。  

馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 ( 下 稱 「 顧 問

公 司 」)  鄧 秉 奇 先 生 表 示 ， 青 霞 里 工 程

的 硬 件 已 大 致 完 成 ， 現 時 只 待 水 務 署

和 中 華 電 力 有 限 公 司 ， 分 別 開 通 供 水

和 電 力 資 源 。 此 外 ， 待 稍 後 天 氣 回

暖 ， 便 會 在 該 處 種 植 植 物 。  

有 委 員 認 為 青 霞 里 的 硬 件 面 積 太 小 ，

希 望 顧 問 公 司 在 將 來 進 行 工 程 時 ， 會

讓 成 員 逐 項 參 考 設 計 圖 。 召 集 人 希 望

可 在 一 月 底 住 青 霞 里 及 在 三 聖 街 增 設

地 標 、 燈 柱 裝 飾 、 旗 桿 及 指 示 路 牌 等

設 施 現 場 實 地 視 察 。  

2 蝴 蝶 灣 泳 灘 海

岸 復 修 工 程  

( D M W1 2 7 )  

 

$5,100,000 
 

土 木 工 程 拓 展 署 現 正 進 行 有 關 工 程 。  

3 在 三 聖 街 增 設

地 標 、 燈 柱 裝

飾 、 旗 桿 及 指

示 路 牌 等 設 施  

( D M W0 6 1 )  

$1,308,000 
 

工 程 在 進 行 中 ， 有 關 建 築 物 料 已 於 8

月 7 日 在 地 委 會 會 議 供 各 委 員 檢 視 。  

顧 問 公 司 鄧 先 生 表 示 ， 待 稍 後 天 氣 回

暖 ， 便 會 在 該 處 種 植 植 物 。 此 外 ， 龍

柱 會 於 一 月 中 由 內 地 運 抵 香 港 ， 在 龍

柱 安 裝 前 ， 會 安 排 議 員 實 地 視 察 。  
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4 康 樂 及 文 化 事

務 署 美 化 工 程

2012  

( D M W1 4 0 )  

$460,000  相 關 工 程 現 正 進 行 。 截 至 11 月 為 止 ，

已 完 成 工 程 包 括 ：  

-青 山 公 路 (新 墟 )公 園  

-青 山 公 路 (掃 管 笏 )路 中 分 隔 線  

-震 寰 路 路 中 分 隔 線  

-田 廈 路 遊 樂 場  

-豐 安 街 路 邊 花 床  

-改 善 屯 門 公 園 花 床 種 植 計 劃  

5 康 樂 及 休 憩 場

地 進 行 緊 急 及

小 額 改 善 工 程

撥 備  

( D M W1 3 7 )  

$500,000 
 

康 樂 及 文 化 事 務 署 ( 下 稱 「 康 文 署 」 )

已 完 成 撥 款 申 請 ， 相 關 工 程 現 正 進 行

中 。  

6 舊 咖 啡 灣 泳 灘

改 善 工 程  

( D M W1 4 2 )  

$2,900,000 
 

康 文 署 已 完 成 撥 款 申 請 。 土 木 工 程 拓

展 署 現 正 跟 進 有 關 工 程 的 前 期 工 作 。  

康 文 署 顏 紹 明 先 生 表 示 ， 預 計 此 工 程

於 一 月 內 完 成 。 根 據 土 木 工 程 拓 展 署

資 料 顯 示 ， 工 程 的 總 造 價 較 原 先 預 計

的 $2 ,900 ,000 為 低 ， 將 可 退 回 部 分 撥

款 。  

7 區 內 各 個 康 樂

及 休 憩 場 地 進

行 照 明 系 統 改

善 工 程  

( D M W1 4 6 )  

  $851,730
  

 

工 程 撥 款 申 請 已 於 2012 年 8 月 7 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

已 完 成 撥 款 申 請 。  

機 電 工 程 署 已 完 成 招 標 程 序 ， 招 標 價

格 約 為 8 5 萬 ， 修 訂 的 預 算 減 少 約 8 5

萬 。  

8 屯 門 區 擺 放 花

盆 美 化 工 程

2012 

( D M W1 4 5 )  

$397,480 
 

施 工 中 。  

9 於 屯 門 設 置 節

日 大 型 擺 設 及

燈 飾  

( D M W1 4 4 )  

$3,000,000 
 

燈 飾 及 大 型 戶 外 裝 置 已 於 12 月 1 日 正

式 啟 用 ， 並 將 於 2013 年 2 月 25 日 開 始

拆 卸 。  

10 大 興 北 輕 鐵 站

對 出 休 憩 處 改

善 工 程  

( D M W0 8 1 )  

 

$2,600,000 
 

工 程 進 行 中 。  

顧 問 公 司 鄧 先 生 向 工 作 小 組 展 示 平 面

設 計 圖 ， 他 並 表 示 ， 此 工 程 2012 年 12

月 11 日 開 始 展 開 ， 承 建 商 現 正 拆 卸 舊

有 地 磚 ， 會 保 留 其 中 的 一 部 分 ， 待 稍
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後 循 環 再 用 ， 而 土 地 平 整 也 在 同 時 進

行 。 此 外 ， 承 建 商 亦 準 備 了 新 地 磚 的

樣 板 和 工 程 圖 則 ， 供 顧 問 公 司 審 批 ，

預 計 整 項 工 程 會 在 2013 年 6 月 完 成 。

11 於 后 海 灣 幹 線

( 南 段 ) 橋 底 近

青 山 公 路 及 福

亨 村 路 交 界 興

建 寵 物 公 園  

( D M W0 9 5 )  

$8,440,000 
 

工 程 進 行 中 。  

顧 問 公 司 鄧 先 生 表 示 ， 此 工 程 已 在

2012 年 12 月 11 日 開 始 展 開 。 由 於 工

地 面 積 較 大 ， 現 時 承 建 商 正 進 行 土 地

測 量 和 記 錄 。 有 成 員 認 為 進 度 太 慢 ，

恐 怕 工 程 未 能 如 期 完 工 。 顧 問 公 司 鄧

先 生 表 示 ， 他 們 已 收 到 承 建 商 提 交 的

首 份 測 量 報 告 ， 則 樓 正 在 審 批 當 中 ，

相 信 工 程 可 在 2013 年 9 月 至 10 月 完

成 。 召 集 人 請 顧 問 公 司 注 意 工 地 周 邊

的 環 境 ， 如 有 需 要 ， 可 請 不 同 部 門 協

助 。  

12 於 匡 智 屯 門 晨

崗 學 校 附 近 建

特 殊 運 動 場 (第

二 期 ) 

(DMW042b) 

 

$2,250,000 
 

已 進 入 招 標 程 序 。  

顧 問 公 司 黃 建 文 先 生 向 大 會 展 示 平 面

設 計 圖 ， 他 並 表 示 ， 工 程 已 在 2012 年

10 月 17 日 開 始 招 標 ， 並 在 同 年 12 月

26 日 完 成 上 述 程 序 。 他 表 示 ， 建 議 中

的 新 工 程 範 圍 包 括 環 保 木 地 台 、 平

台 、 可 拆 卸 帆 布 帳 蓬 、 種 植 區 、 斜 道

和 欄 杆 。 受 建 築 成 本 上 升 影 響 ， 工 程

的 最 新 造 價 為 三 百 三 十 三 萬 二 千 元 。  

有 成 員 支 持 興 建 新 增 的 項 目 ， 以 照 顧

特 殊 人 士 需 要 。  

地 委 會 主 席 指 出 ， 雖 然 此 運 動 場 向 來

公 眾 開 放 ， 但 使 用 率 甚 低 ， 認 為 無 需

要 建 造 新 增 項 目 。 此 外 ， 有 成 員 認 為

增 加 的 費 用 太 多 ， 成 員 應 先 往 實 地 考

慮 ， 才 作 決 定 。  

民 政 事 政 總 署 ( 下 稱 「 民 政 總 署 」 )  黃

瑩 女 士 表 示 ， 新 增 的 項 目 可 根 據 工 作

小 組 的 意 見 興 建 或 刪 減 。 屯 門 民 政 事

務 處 ( 下 稱 「 民 政 處 」 )  列 浩 然 先 生 表

示 ， 上 述 工 程 的 選 址 和 設 計 已 在 上 一

屆 區 議 會 通 過 ， 如 有 更 改 ， 須 由 地 委

會 重 新 審 議 並 通 過 ， 並 需 向 社 區 內 各
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持 份 者 交 代 。 此 外 ， 如 申 請 增 加 的 撥

款 佔 原 訂 撥 款 額 四 成 或 以 上 ， 必 須 向

區 議 會 匯 報 。 他 並 希 望 工 程 設 施 能 確

保 公 共 安 全 ， 有 成 員 對 此 表 示 贊 同 。  

另 有 成 員 建 議 增 加 的 金 額 不 超 逾 原 定

撥 款 四 成 ， 以 便 工 程 順 利 進 行 。 地 委

會 主 席 同 意 上 述 意 見 ， 他 補 充 指 出 ，

工 程 應 選 用 較 便 宜 的 建 築 材 料 ， 例 如

以 環 保 地 磚 取 代 環 保 木 地 台 。  

民 政 總 署 黃 女 士 表 示 ， 可 研 究 如 何 減

少 建 築 成 本 ， ， 如 縮 少 環 保 木 地 台 的

面 積 和 帳 篷 的 數 量 等 。  

經 投 票 後 ， 工 作 小 組 支 持 工 程 繼 續 進

行 ， 民 政 處 列 先 生 表 示 ， 民 政 處 會 要

求 顧 問 公 司 更 改 環 保 木 和 環 保 磚 比 例

及 只 興 建 有 需 要 的 新 增 項 目 等 ， 以 節

省 成 本 。 召 集 人 請 民 政 處 跟 進 運 動 場

向 公 眾 開 放 的 情 況 。  

13 在 屯 門 區 興 建

行 人 通 道 上 蓋

( # 第 一 期 工

程 )  

( D M W0 7 3 )  

$12,330,000 
 

顧 問 公 司 鄧 先 生 向 成 員 展 示 平 面 設 計

圖 ， 他 並 表 示 ， 成 員 已 在 11 月 8 日 的

工 作 小 組 會 議 ， 通 過 興 建 57 米 的 寶 田

行 人 通 道 上 蓋 ， 但 其 後 顧 問 公 司 收 到

議 員 的 意 見 ， 故 現 把 上 述 通 道 延 長 至

100 米 以 供 工 作 小 組 決 定 。 有 成 員 反

對 興 建 行 人 通 道 上 蓋 ， 認 為 應 以 植 樹

代 替 工 程 。 他 亦 擔 心 上 述 延 長 至 屯 門

西 北 游 泳 池 入 口 的 通 道 會 引 致 小 販 違

例 擺 賣 問 題 。  

有 成 員 支 持 延 長 寶 田 行 人 通 道 上 蓋 ，

並 建 議 把 通 道 伸 展 至 田 景 輕 鐵 站 及 兆

隆 苑 。 另 有 成 員 表 示 ， 寶 田 的 行 人 流

量 相 當 高 ， 因 此 有 需 要 興 建 通 道 。 她

並 詢 問 通 道 如 何 設 計 和 日 後 由 哪 一 個

部 門 保 養 維 修 。 此 外 ， 有 屯 門 區 行 人

通 道 上 蓋 督 導 小 組 成 員 請 工 作 小 組 成

員 加 入 督 導 小 組 ， 一 起 討 論 ， 並 指 出

工 程 必 須 分 階 段 循 序 漸 進 推 行 。 地 委

會 主 席 同 意 應 首 先 完 成 第 一 期 工 程 。

顧 問 公 司 鄧 先 生 表 示 ， 每 一 條 行 人 通
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道 上 蓋 會 因 應 其 不 同 的 地 理 環 境 而 有

不 同 設 計 。  

工 作 小 組 討 論 寶 田 行 人 通 道 上 蓋 應 如

何 伸 延 ， 有 成 員 認 為 應 根 據 最 初 工 程

建 議 興 建 ， 另 有 成 員 認 為 無 須 興 建 寶

田 邨 出 入 口 左 方 共 15 米 的 一 段 ， 亦 有

成 員 表 示 應 根 據 工 作 小 組 的 決 定 在 泳

池 至 寶 田 邨 商 場 的 一 整 段 範 圍 興 建 通

道 。 最 後 ， 工 作 小 組 通 過 通 道 由 屯 門

西 北 游 泳 池 直 達 寶 田 邨 商 場 入 口 上

蓋 ， 總 長 度 約 為 1 0 0 米 ， 召 集 人 請 顧

問 公 司 就 此 修 改 招 標 文 件 。  

14 青 田 遊 樂 場 –

兒 童 遊 樂 設 施

改 善 工 程  

( D M W1 4 7 )  

$750,000 
 

工 程 撥 款 申 請 已 於 2012 年 12 月 4 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

已 完 成 撥 款 申 請 ， 現 正 跟 進 招 標 工

作 。  

15 改 善 及 美 化 山

景 晨 運 徑 工 程

( D M W1 0 2 )  

 

 

$3,800,000 
 
 

工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月 14

日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 現

正 進 行 深 化 設 計 工 作 及 準 備 招 標 文

件 。 顧 問 公 司 梁 康 怡 先 生 補 充 表 示 ，

晨 運 徑 植 物 的 保 養 事 宜 仍 未 有 定 案 ，

現 時 正 等 待 不 同 部 門 就 植 物 的 保 養 事

宜 回 覆 。  

16 於 虎 地 消 防 局

側 官 地 興 建 苗

圃  

( D M W0 3 0 )  

$7,800,000 現 正 進 行 各 項 深 化 設 計 工 作 及 準 備 招

標 文 件 。  

17 美 化 第 27 區

防 波 堤 的 設 計

及 承 建  

( D M W0 9 3 )  

$19,220,000 
 
 

顧 問 公 司 現 正 就 美 化 第 27 區 防 波 堤 督

導 小 組 及 各 政 府 部 門 提 出 的 意 見 ， 進

行 深 化 設 計 工 作 及 準 備 招 標 文 件 。  

18 在 鍾 屋 村 鄉 村

擴 展 區 內 休 憩

區 加 設 兒 童 遊

樂 場 設 施 及 長

者 設 施  

( D M W1 0 3 )  

$4,250,000 
 

工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月 14

日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 現

正 進 行 深 化 設 計 工 作 。  

19 河 傍 街 興 建 休

憩 地 帶  

$8,100,000 
 

工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月 14

日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 現
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( D M W1 0 5 )  正 進 行 深 化 設 計 工 作 。  

20 屯 門 公 共 圖 書

館 改 善 公 眾 洗

手 間 設 施 工 程  

( D M W1 4 1 )  

$1,760,000 
 

現 正 進 行 工 程 前 期 準 備 工 作 。  

 
 
(C)  其 他 正 在 跟 進 的 19 項 工 程 項 目  

 
4 .  民 政 處 列 先 生 表 示 ，  2012 年 屯 門 區 的 地 區 小 型 工 程 進 度 理 想 ， 完

成 了 約 20 項 工 程 ， 2013 年 可 跟 進 其 他 項 目 。  

 

 工 程 項 目  進 展  

1 在 屯 門 區 興 建

行 人 通 道 上 蓋

( # 第 二 期 工

程 )  

( D M W0 7 3 )  

工 程 在 計 劃 階 段 。  

 

2 在 元 朗 公 路 旁

至 福 亨 村 段 一

幅 面 積 頗 大 的

土 地 興 建 休 憩

場 地  

( D M W0 7 4 )  

 

顧 問 公 司 聯 同 民 政 處 及 主 導 議 員 於 2009 年 5 月 27

日 進 行 實 地 視 察 ， 並 跟 進 是 項 工 程 。  

顧 問 公 司 於 2009 年 8 月 11 日 的 地 委 會 會 議 上 向 委 員

簡 介 最 新 設 計 ， 地 委 會 通 過 交 工 作 小 組 跟 進 。  

顧 問 公 司 於 2009 年 9 月 7 日 的 工 作 小 組 會 議 上 簡 介

最 新 設 計 方 案 。 工 作 小 組 請 民 政 處 、 康 文 署 、 主 導

議 員 及 顧 問 公 司 研 究 有 關 工 程 。  

民 政 處 、 康 文 署 、 主 導 議 員 及 顧 問 公 司 於 2009 年 9

月 16 日 會 議 上 ， 同 意 在 該 段 橋 底 地 方 興 建 寵 物 公 園

為 一 個 優 先 建 設 項 目 ， 並 由 顧 問 公 司 跟 進 就 興 建 寵

物 公 園 而 提 交 更 新 的 設 計 方 案 。 由 於 工 程 項 目 內 的

寵 物 公 園 完 成 後 將 由 康 文 署 負 責 管 理 ， 署 方 建 議 另

立 工 程 項 目 為 (DM W095) 以 跟 進 寵 物 公 園 工 程 計

劃 。  

3 將 青 山 公 路 小

欖 段 樂 怡 街 路

邊 改 為 休 憩 用

地  

( D M W0 9 0 )  

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視 察 。  

4 在 屯 門 河 東 岸

設 釣 魚 台  

( D M W0 9 2 )  

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視 察 ， 並 諮 詢 相 關

政 府 部 門 對 擬 建 設 施 的 初 步 意 見 。 由 於 建 議 中 的 釣

魚 台 地 點 與 規 劃 中 的 單 車 徑 重 叠 ， 而 土 木 工 程 拓 展
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 署 並 不 同 意 單 車 徑 繞 道 ， 工 程 位 置 因 此 仍 有 待 落

實 。  

文 件 提 交 人 於 2012 年 10 月 19 日 獲 得 土 木 工 程 拓 展

署 初 步 同 意 研 究 將 其 計 劃 中 之 單 車 徑 改 道 ， 因 此 工

程 位 置 有 望 落 實 。  

民 政 總 署 黃 女 士 表 示 ， 顧 問 公 司 研 究 後 認 為 釣 魚 台

工 程 在 技 術 上 可 行 。 顧 問 公 司 梁 先 生 表 示 ， 釣 魚 台

工 程 的 設 計 概 念 是 為 公 眾 提 供 一 個 遮 陰 的 地 方 ， 供

市 民 休 息 和 垂 釣 的 位 置 。 現 時 該 處 東 面 是 康 文 署 的

綠 化 地 帶 、 南 面 是 屯 門 游 泳 池 方 向 、 西 面 近 屯 門 河

邊 是 行 人 路 而 北 面 是 友 愛 邨 。 梁 先 生 指 出 ， 釣 魚 台

共 有 兩 個 出 入 口 ， 配 設 環 保 木 地 台 、 遮 陰 棚 、 坐 椅

及 進 行 綠 化 和 排 水 工 程 ， 工 程 預 算 造 價 為 425 萬

元 。  

有 成 員 反 對 興 建 釣 魚 台 ， 相 信 會 影 響 使 用 單 車 徑 的

市 民 ， 及 未 能 吸 引 市 民 到 該 處 垂 釣 ， 他 亦 認 為 釣 魚

台 此 名 字 極 具 爭 議 性 。 另 有 成 員 認 為 設 立 釣 魚 台 的

作 用 不 大 。 此 外 ， 亦 有 成 員 指 出 釣 魚 台 在 接 近 完 工

階 段 會 再 命 名 。 顧 問 公 司 鄧 先 生 補 充 表 示 ， 顧 問 公

司 為 釣 鱼 台 工 程 進 行 的 技 術 性 研 究 並 不 包 括 研 究 該

河 面 的 水 質 污 染 程 度 ， 亦 不 包 括 研 究 該 河 道 的 水 質

是 否 適 合 垂 釣 。 召 集 人 補 充 指 出 ， 如 成 員 反 對 此 項

目 ， 應 在 地 委 會 提 出 。 最 後 ， 工 作 小 組 通 過 可 行 性

研 究 報 告 ， 召 集 人 請 顧 問 公 司 繼 續 跟 進 。  

5 將 屯 門 大 會 堂

側 酒 樓 前 的 圓

形 休 憩 處 改 為

有 特 色 的 地 標  

( D M W0 1 3 )  

召 集 人 表 示 ， 地 委 會 已 通 過 以 大 型 花 槽 取 代 特 色 地

標 ， 因 該 位 置 屬 於 屯 門 大 會 堂 管 轄 範 圍 ， 康 文 署 已

同 意 以 自 己 的 資 源 ， 在 屯 門 大 會 堂 側 酒 樓 前 的 圓 形

休 憩 繼 續 擺 放 各 式 植 物 作 點 綴 並 加 強 美 化 該 位 置 的

植 物 裝 飾 。 有 關 新 的 裝 飾 /擺 設 預 計 最 遲 於 今 年 5 月

底 前 供 工 作 小 組 參 考 或 提 出 意 見 。  

6 在 震 寰 路 近 卓

爾 居 對 面 的 小

巴 及 的 士 上 落

站 增 設 避 雨 上

蓋 設 施  

( D M W0 7 8 )  

顧 問 公 司 已 向 委 員 會 交 代 可 行 性 研 究 結 果 和 初 部 設

計 。 民 政 總 署 黃 女 士 表 示 ， 主 導 議 員 考 慮 更 改 避 雨

上 蓋 設 施 的 位 置 ， 顧 問 公 司 現 正 跟 進 相 關 事 宜 。  

 

7 設 置 單 車 警 告

牌  

工 程 組 已 與 工 程 建 議 人 作 實 地 視 察 ， 現 正 在 籌 備 階

段 。  

8 井 頭 下 村 頌 皇 工 程 組 已 與 工 程 建 議 人 作 實 地 視 察 ， 現 正 在 籌 備 階
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台 設 置 信 箱  段 。  

9 於 井 頭 中 村 附

近 加 設 蔭 棚 及

座 椅  

工 程 組 已 與 工 程 建 議 人 作 實 地 視 察 ， 現 正 在 籌 備 階

段 。  

10 屯 興 路 設 置 座

椅  

工 程 組 已 與 工 程 建 議 人 作 實 地 視 察 ， 現 正 在 籌 備 階

段 。  

11 於 青 山 公 路 設

置 避 雨 亭  

工 程 組 已 與 工 程 建 議 人 作 實 地 視 察 ， 現 正 在 籌 備 階

段 。  

12 在 礦 山 村 、  

寶 塘 下 村 及 小

坑 村 增 設 避 雨

亭 設 置 避 雨 亭  

工 程 組 已 與 工 程 建 議 人 作 實 地 視 察 ， 現 正 在 籌 備 階

段 。  

13 嘉 儀 路 公 園 附

近 改 善 路 面 工

程  

工 程 組 已 與 工 程 建 議 人 作 實 地 視 察 ， 現 正 在 籌 備 階

段 。  

14 設 置 屯 門 古 今

文 物 徑 展 示 板  

(DMW 1 3 4 ) 

正 在 籌 備 階 段 。  

15 美 化 屯 門 河 欄

杆 及 一 帶 設 施  

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視 察 。  

16 深 港 西 部 通 道

橋 底 興 建 兒 童

遊 樂 設 施  

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視 察 。  

17 改 善 蒙 恩 小 學

及 景 峰 商 場 附

近 設 施  

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視 察 。  

18 美 化 位 於 屯 門

公 路 屯 門 區 議

會 標 誌  

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視 察 。  

19 良 田 村 修 築 樓

梯 及 加 設 扶 手

欄 河  

由 於 建 議 工 程 位 處 重 置 村 落 ， 建 築 署 同 意 擔 當 有 關

工 程 的 工 程 代 理 人 。  

 
  

( 2 )  屯 門 區 社 區 會 堂 /中 心 督 導 小 組 報 告  

 (設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 2013 第 2 號 )  
 

5 .  督 導 小 組 召 集 人 補 充 指 出 ， 沒 有 市 民 參 加「 大 興 社 區 會 堂 會 議 室 及 井

財 街 社 區 會 堂 活 動 室 舉 辦 青 少 年 舞 蹈 活 動 優 先 租 用 試 驗 計 劃 ｣。  
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6 .  工 作 小 組 一 致 通 過 督 導 小 組 報 告 。  

 
下 次 會 議 日 期   

7 .  既 無 其 他 事 項 ， 會 議 於 下 午 12 時 08 分 結 束 。 下 次 會 議 將 於 2013 年

3 月 7 日 上 午 10 時 正 舉 行 。  

 

 

 
屯 門 區 議 會 秘 書 處  

日 期 ： 2013 年 1 月 17 日  

檔 號 ： HAD TMDC/13 /35 /DFMC/2  


