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屯 門 區 議 會  
2 0 1 2 - 2 0 1 3 年 地 區 設 施 管 理 委 員 會  

設 施 及 工 程 工 作 小 組 轄 下  
屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組  

第 六 次 會 議 記 錄  
 
 
日 期 ： 2 0 1 3 年 1 1 月 2 6 日 ( 星 期 二 )  
時 間 ： 上 午 1 0 時  
地 點 ： 屯 門 政 府 合 署 3 樓 會 議 室 B  
 
出 席 者 ：  

徐 帆 先 生 ( 召 集 人 )  屯 門 區 議 員  

蘇 嘉 雯 女 士  屯 門 區 議 員  

黃 驗 雅 女 士 ( 秘 書 )  屯 門 民 政 事 務 處 活 動 項 目 統 籌 員  

 

列 席 者 ：  

葉 慧 明 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 主 管 (地 區 設 施 ) 

馮 素 珍 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 (地 區 設 施 )二  

黃  瑩 女 士  民 政 事 務 總 署 建 築 師 (工 程 )7 

劉 岳 靈 先 生  馬 海 (建 築 顧 問 )有 限 公 司 建 築 師  

蔡 家 輝 先 生  馬 海 (建 築 顧 問 )有 限 公 司 建 築 助 理  

呂 良 瑛 先 生  信 和 物 業 管 理 有 限 公 司 屯 門 市 廣 場 物 業 經 理  

 

缺 席 者 ：  

朱 耀 華 先 生  屯 門 區 議 員  

吳 觀 鴻 先 生  屯 門 區 議 員  

林 頌 鎧 先 生  屯 門 區 議 員  

龍 瑞 卿 女 士  屯 門 區 議 員  

 

 

會 議 內 容  

 召 集 人 歡 迎 各 與 會 者 出 席 屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組 ( 下 稱 “ 小

組 ” )第 六 次 會 議 。  
 
I .  通 過 上 次 會 議 記 錄  

2 .  既 無 修 訂 ， 小 組 通 過 2013 年 7 月 2 4 日 第 五 次 會 議 記 錄 。  
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I I .  討 論 事 項  

1 .  與 信 和 物 業 管 理 有 限 公 司 商 討 杯 渡 站 輕 鐵 天 橋 與 屯 門 市 廣 場 第 一 及 二 期

擬 建 行 人 通 道 上 蓋 工 程 設 計 及 進 度  
 
3 .  信 和 物 業 管 理 有 限 公 司 ( 下 稱 “ 信 和 ” ) 呂 良 瑛 先 生 報 告 杯 渡 站 輕 鐵 天 橋 與

屯 門 市 廣 場 第 二 期 商 場 之 間 位 置 擬 建 興 建 行 人 通 道 上 蓋 的 進 度 。  

 

4 .   呂 良 瑛 先 生 查 詢 現 時 擬 建 行 人 通 道 上 蓋 的 位 置 會 否 覆 蓋 屯 門 市 廣 場 第 二

期 至 鄰 近 新 墟 啟 發 徑 萬 成 樓 一 段 。 小 組 回 覆 指 工 程 範 圍 只 涵 蓋 屯 門 市 廣 場 第

二 期 入 口 至 杯 渡 輕 鐵 站 天 橋 底 一 段 ， 暫 未 有 計 劃 延 伸 至 新 墟 啟 發 徑 。 有 組 員

認 為 如 行 人 通 道 上 蓋 能 接 駁 至 輕 鐵 天 橋 樓 梯 更 為 理 想 。  
 
5 .  呂 良 瑛 先 生 續 表 示 ， 信 和 已 於 屯 門 市 廣 場 第 二 期 商 場 採 取 適 當 措 施 方 便

市 民 ， 包 括 每 天 提 早 開 放 商 場 的 扶 手 電 梯 和 升 降 機 以 供 市 民 通 過 商 場 往 杯 渡

輕 鐵 站 。 他 認 為 目 前 並 不 需 要 連 接 擬 建 行 人 通 道 上 蓋 至 輕 鐵 天 橋 樓 梯 ， 不 過

他 答 允 向 公 司 反 映 小 組 的 意 見 ， 待 公 司 有 進 一 步 決 定 ， 定 將 向 小 組 報 告 。  
 
6 .  小 組 請 信 和 適 時 提 交 初 步 設 計 圖 則 ， 以 供 討 論 。  
 
7 .  召 集 人 感 謝 呂 先 生 出 席 會 議 。  
 
［ 信 和 呂 先 生 於 此 時 離 席 。 ］  
 
2 .  興 建 行 人 通 道 上 蓋 第 一 期 工 程 設 計 及 進 度  
 
8 .  黃 瑩 女 士 、 劉 岳 靈 先 生 和 蔡 家 輝 先 生 匯 報 第 一 期 「 寶 田 邨 至 良 景 邨 」 (寶

田 商 場 至 屯 門 西 北 游 泳 池 入 口 段 )行 人 通 道 上 蓋 工 程 的 設 計 及 進 度，綜 述 如 下：

 
(一 )「 寶 田 邨 至 良 景 邨 」 (寶 田 商 場 至 屯 門 西 北 游 泳 池 入 口 段 )  
 

8 .1  工 程 分 四 階 段 進 行 ， 第 一 階 段 建 造 地 基 工 程 預 計 於 11 月 下 旬 至 12
月 上 旬 完 成 ， 整 段 工 程 預 計 於 2014 年 2 月 竣 工 。 另 外 ， 承 辦 商 將 於

農 曆 新 年 期 間 暫 停 施 工 。  
 
8 . 2  由 於 較 早 前 有 市 民 投 訴 工 程 期 間 的 臨 時 行 人 改 道 安 排 ， 屯 門 民 政 事

務 處 (下 稱 “民 政 處 ” )已 聯 同 相 關 政 府 部 門 代 表 作 現 場 實 地 視 察。處 方

已 要 求 工 程 項 目 顧 問 訓 示 承 建 商 ， 必 須 注 意 在 工 程 期 間 盡 量 減 低 對
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行 人 通 道 造 成 影 響 ， 以 及 因 應 實 施 封 路 的 情 況 清 晰 指 示 行 人 使 用 其

他 行 人 路 。 另 外 ， 工 程 承 辦 商 亦 已 在 工 地 範 圍 設 置 指 示 牌 ， 提 醒 單

車 使 用 者 需 要 慢 駛 。 經 修 訂 的 臨 時 交 通 改 道 措 施 已 獲 警 方 和 運 輸 署

批 准 。  
 
8 . 3  葉 慧 明 女 士 補 充 表 示 ， 投 訴 人 曾 要 求 封 閉 上 址 單 車 徑 ， 但 處 方 考 慮

到 避 免 對 一 眾 騎 單 車 人 士 帶 來 不 便 ， 現 時 未 有 計 劃 封 閉 單 車 徑 ， 承

辦 商 會 設 置 清 晰 的 指 示 牌 指 示 行 人 沿 過 路 處 使 用 鄰 近 的 行 人 路 。 如

日 後 發 現 實 際 情 況 不 理 想 ， 處 方 會 考 慮 封 閉 單 車 徑 。 她 請 當 區 議 員

協 助 向 居 民 發 放 臨 時 交 通 改 道 安 排 的 訊 息 。  
 

8 . 4  由 於 鄰 近 屯 門 西 北 泳 池 入 口 處 一 段 地 底 鋪 設 有 大 量 公 共 設 備 ， 須 改

裝 部 份 行 人 通 道 上 蓋 的 地 基 設 計 以 作 遷 就 , 而 扭 曲 地 基 及 重 新 浸 洗 鉛

水 等 程 序 須 時，將 影 響 第 一 階 段 工 程 的 進 度。為 免 影 嚮 路 人 ,  交 通 部

規 定 第 二 期 封 路 須 留 待 第 一 期 工 程 竣 工 後 方 可 展 開 ， 總 署 已 要 求 承

辦 商 盡 量 加 快 工 程 進 度 。  
 
9 .  有 組 員 表 示 ， 部 份 行 人 路 受 工 程 影 響 出 現 路 面 不 平 的 情 況 ， 請 承 辦 商 日

後 一 併 平 整 路 面 。 總 署 黃 女 士 表 示 待 工 程 完 成 後 ， 承 建 商 將 會 重 鋪 工 地 範 圍

的 行 人 路 以 及 在 有 需 要 時 重 鋪 鄰 近 受 工 程 影 響 的 路 面 。  
 
10 .  另 有 組 員 表 示 ， 因 應 明 年 1 月 下 旬 為 農 曆 新 年 ， 如 工 程 能 於 新 年 前 完 工

更 為 理 想 ， 以 減 低 工 程 對 居 民 的 影 響 。 如 工 程 未 能 於 農 曆 新 年 前 完 工 ， 組 員

請 顧 問 公 司 採 取 適 當 的 措 施 以 保 持 工 地 安 全 及 整 齊 。  
 
(二 )  多 寶 大 廈 前 紅 綠 燈 口 (由 景 峰 站 返 回 虹 橋 區 )  

 
11 .   黃 瑩 女 士 、 劉 岳 靈 先 生 和 蔡 家 輝 先 生 匯 報 第 一 期 多 寶 大 廈 前 紅 綠 燈 口 (由

景 峰 站 返 回 虹 橋 區 )行 人 通 道 上 蓋 工 程 的 設 計 及 進 度 ， 綜 述 如 下 ：  
 
 

11 .1  橋 樑 及 有 關 建 築 物 外 觀 諮 詢 委 員 會 ( 下 稱 “ 橋 諮 會 ” ) 要 求 在 擬 建 行 人

通 道 上 蓋 旁 加 設 花 槽 以 增 加 綠 化 ， 顧 問 公 司 已 諮 詢 相 關 政 府 部 門 的

意 見 。 運 輸 署 反 對 有 關 建 議 ， 因 為 擬 建 行 人 通 道 上 蓋 鄰 近 巴 士 站 ，

加 設 花 槽 不 但 縮 窄 行 人 道 路 ， 同 時 亦 會 影 響 行 車 和 途 人 的 視 線 。 橋

諮 會 於 11 月 的 會 議 上 已 接 納 運 輸 署 的 意 見 並 取 消 加 設 花 槽 的 要 求 。

顧 問 公 司 現 正 準 備 結 構 大 樣 圖 ， 預 計 2014 年 第 一 季 後 出 標 ， 2015 年

完 工 。  
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11 .2  根 據 橋 諮 會 的 要 求 ， 收 集 及 引 導 雨 水 的 喉 管 須 收 納 於 行 人 通 過 上 蓋

的 支 柱 中 ， 因 此 預 計 支 柱 會 比 一 期 為 粗 。 另 外 ， 擬 建 行 人 通 道 上 蓋

位 置 鄰 近 康 樂 及 文 化 事 務 署 (下 稱 “康 文 署 ” )的 樹 木 保 護 區，顧 問 公 司

已 向 康 文 署 解 釋 行 人 通 道 上 蓋 的 地 基 建 造 工 程 並 不 會 影 響 附 近 樹 木

的 根 部 。 康 文 署 對 此 並 無 異 議 。  
 

11 .3  顧 問 公 司 現 時 與 消 防 處 商 討 搬 遷 上 址 的 消 防 水 龍 頭 的 事 宜 。  
 

11 .4  黃 瑩 女 士 提 醒 顧 問 公 司 須 就 電 箱 的 設 置 方 案 諮 詢 中 華 電 力 有 限 公 司

的 意 見 ， 而 收 集 雨 水 的 喉 管 因 牽 涉 排 水 問 題 則 須 諮 詢 渠 務 署 或 路 政

署 的 意 見 。 另 外 ， 經 修 訂 後 的 搬 遷 消 防 水 龍 頭 方 案 則 須 再 次 諮 詢 消

防 處 的 意 見 。  
 

11 .5  黃 瑩 女 士 亦 指 出 由 於 行 人 通 道 上 蓋 將 由 民 政 處 工 程 組 負 責 維 修 ， 因

此 請 顧 問 公 司 須 向 民 政 處 提 交 行 人 通 道 上 蓋 整 體 結 構 的 詳 細 資 料 ，

其 中 包 括 支 柱 尺 寸 和 排 水 處 理 等 詳 情 ， 以 便 民 政 處 日 後 作 出 跟 進 。

至 於 行 人 通 道 上 蓋 的 燈 光 照 明 系 統 則 由 機 電 工 程 署 負 責 維 修 ， 請 顧

問 公 司 提 交 進 一 步 資 料 。  
 
12 .  小 組 提 醒 顧 問 公 司 留 意 地 底 公 用 設 施 會 否 阻 礙 工 程 的 進 行 ， 並 請 顧 問 公

司 稍 後 將 地 底 公 用 設 施 的 資 料 給 予 小 組 參 閱 及 適 時 向 工 程 建 議 人 報 告 設 計 及

進 度 等 事 宜 。 顧 問 公 司 答 允 將 按 小 組 的 要 求 繼 續 跟 進 工 程 。  
 
(三 )蔡 章 閣 中 學 旁 通 道 近 紅 綠 燈 往 行 人 路 處  

 
13 .  劉 岳 靈 先 生 報 告 指 工 程 預 計 於 2014 年 第 二 季 施 工 ， 2 0 1 5 年 第 一 季 完 工 。

 
14 .  葉 慧 明 女 士 表 示 ， 為 使 擬 建 及 現 行 的 行 人 通 道 上 蓋 的 外 觀 較 為 一 致 ， 上

次 會 議 已 議 決 將 現 有 行 人 通 道 上 蓋 重 新 髹 油 。 工 程 建 議 人 曾 指 出 如 本 段 行 人

通 道 上 蓋 的 進 度 未 能 與「 多 寶 大 廈 前 紅 綠 燈 口 (由 景 峰 站 返 回 虹 橋 區 )」一 段 配

合 ， 建 議 將 兩 項 工 程 分 拆 並 獨 立 招 標 ， 以 免 影 響 整 體 工 程 進 度 。  
 
15 .  經 討 論 後 ， 小 組 認 為 工 程 的 複 雜 性 較 低 ， 議 決 將 本 段 行 人 通 道 上 蓋 獨 立

招 標 。  
 
16 .  小 組 請 顧 問 公 司 稍 後 提 交 詳 細 的 地 基 勘 探 報 告 ， 以 及 行 人 臨 時 改 道 安
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排 、 更 改 現 有 花 槽 和 施 工 時 間 表 等 詳 細 資 料 。 　  
 
17 .  小 組 要 求 顧 問 公 司 就 「 寶 田 邨 至 良 景 邨 (近 寶 田 邨 入 口 )」、「 多 寶 大 廈 前

紅 綠 燈 口 (由 景 峰 站 返 回 虹 橋 區 )」和「 蔡 章 閣 中 學 旁 通 道 近 紅 綠 燈 往 行 人 路 處 」

三 段 行 人 通 道 上 蓋 工 程 諮 詢 相 關 政 府 部 門 意 見 ， 待 有 關 政 府 部 門 作 出 回 覆

後 ， 整 理 資 料 並 撰 寫 報 告 表 ， 然 後 向 小 組 作 出 詳 細 匯 報 。  
 
18 .  劉 岳 靈 先 生 表 示 稍 後 將 向 小 組 提 交 相 關 資 料 。  
 
I I I .  報 告 事 項  
 
第 二 期 工 程 實 地 視 察 資 料  

 
19 .  葉 慧 明 女 士 表 示 小 組 已 於 2013 年 9 月 27 日 就 第 二 期 工 程 進 行 實 地 視 察，

以 初 步 了 解 擬 建 行 人 通 道 上 蓋 的 地 點 。 由 於 現 正 進 行 第 一 期 工 程 ， 為 汲 取 推

行 工 程 的 經 驗 以 及 考 慮 到 明 年 多 項 較 大 型 工 程 所 涉 及 的 人 力 資 源 和 所 需 撥

款 ， 預 計 於 2015 年 後 才 可 正 式 推 展 第 二 期 工 程 。  
 
20 .  由 於 是 次 會 議 為 本 年 度 最 後 一 次 會 議，小 組 希 望 在 2013 年 12 月 3 日 舉 行

的 地 區 設 施 管 理 委 員 會 會 議 上 簡 單 報 告 第 一 及 第 二 期 的 工 程 進 度 ， 而 第 二 期

工 程 將 交 由 下 一 屆 督 導 小 組 繼 續 跟 進 。  
 
IV .  其 他 事 項  

21 .  小 組 並 沒 有 其 他 事 項 提 出 討 論 。  
 
V.  下 次 會 議 日 期  

22 .  召 集 人 於 上 午 11 時 30 分 宣 佈 會 議 結 束 ， 下 次 會 議 日 期 將 另 行 通 知 。  
 
 
 
 
屯 門 區 議 會 秘 書 處  
檔 號 ： HAD TMDC 13/35/DFMC/2(08)/4 Pt.3 
日 期 ： 2014 年 1 月 22 日  


