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屯 門 區 議 會  

渠 務 署 在 屯 門 區 的 工 作  

 

 

背 景  

 

1.  政 府 完 成 了 區 議 會 角 色 、 職 能 及 組 成 之 檢 討 ， 並 提 出 多 項

建 議 ， 其 中 包 括 加 強 區 議 會 和 政 府 之 溝 通 ， 讓 部 門 首 長 出 席 區 議 會

會 議 ， 各 區 區 議 會 都 十 分 支 持 此 建 議 。 為 落 實 此 建 議 ， 渠 務 署 署 長

將 於 9 月 4 日 向 屯 門 區 議 會 簡 介 該 署 之 職 能 及 其 在 屯 門 之 主 要 工 程

項 目 ， 與 及 聽 取 議 員 對 渠 務 署 工 作 的 意 見 。  

 

組 織 架 構 及 工 作 綱 領  

 

2 .  渠 務 署 是 在 1 989 年 9 月 1 日 成 立 。 截 至 2 012 年 7 月 ， 渠

務 署 共 約 有 1,7 50 名 員 工 。  

 

3 .  本 署 的 主 要 兩 大 工 作 範 疇 ， 是 規 劃 、 建 造 及 操 作 雨 水 排 放

系 統 和 污 水 收 集 、 處 理 及 排 放 系 統 設 施 ， 使 市 民 免 受 水 浸 威 脅 ， 並

得 到 有 效 的 污 水 處 理 服 務 。  

 

4 .  架 構 方 面 ， 本 署 設 有 總 部 及 四 個 功 能 分 科 ， 分 別 為 污 水 處

理 服 務 科 、 操 作 維 修 科 、 設 計 拓 展 科 ， 以 及 機 電 工 程 科 。 屯 門 區 的

防 洪 及 污 水 工 程 主 要 由 設 計 拓 展 科 轄 下 的 排 水 工 程 部 、 污 水 工 程

部  、 工 程 管 理 部 及 污 水 處 理 服 務 科 轄 下 的 淨 化 海 港 計 劃 部 負 責 。

至 於 污 水 處 理 設 施 包 括 望 后 石 污 水 處 理 廠 、兆 康 路 低 流 量 截 流 系 統

及 8 所 污 水 泵 房 的 日 常 運 作 和 維 修 則 由 機 電 工 程 科 轄 下 的 污 水 處 理

部 1 負 責。 而 渠 道 日 常 維 修 及 操 作 則 由 操 作 維 修 科 轄 下 的 新 界 北 渠

務 部 負 責 。  

 

 

http://tel.directory.gov.hk/0223000088_CHI.html
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屯 門 區 的 渠 務 情 況  

 

雨 水 系 統  

 

5 .  屯 門 區 發 展 迅 速 ， 日 趨 都 市 化 ， 加 上 區 內 土 地 用 途 不 斷 轉

變 ， 許 多 天 然 土 地 已 經 被 鋪 築 成 道 路 及 蓋 上 了 建 築 物 ， 以 致 雨 水 再

不 能 自 然 地 滲 入 泥 土 。  

 

6 .  渠 務 署 於 1999 年 完 成 「 屯 門 及 深 井 雨 水 排 放 整 體 計 劃 研

究 」， 研 究 建 議 改 善 屯 門 區 部 份 現 有 的 雨 水 排 放 系 統 ， 以 減 低 區 內

水 浸 風 險 。 根 據 研 究 建 議 ， 渠 務 署 已 完 成 在 泥 圍 和 掃 管 笏 改 善 總 長

約 1, 85 0 米 的 雨 水 排 放 系 統 ， 工 程 費 用 約 為 8,5 0 0 萬 元 。 有 關 項 目

的 主 要 渠 務 工 程 在 2010 年 5 月 啓 用 後 ， 已 解 決 泥 圍 和 掃 管 笏 的 排

水 問 題 。 泥 圍 和 掃 管 笏 村 這 兩 個 水 浸 黑 點 亦 已 在 2011 年 從 水 浸 黑

點 名 單 中 删 除 。  

 

7 .  為 進 一 步 降 低 屯 門 區 的 水 浸 風 險 ， 本 署 正 在 屯 門 順 達 街 、

青 山 公 路 (洪 水 橋 段 )及 屯 門 新 村 敷 設 地 下 排 水 管 道。在 工 程 完 成 前，

本 署 會 密 切 監 察 相 關 地 區 的 渠 道 ， 如 發 現 排 水 系 統 淤 塞 ， 本 署 會 立

刻 安 排 承 建 商 疏 通 渠 道 。 上 述 工 程 總 費 用 約 為 1,5 50 萬 元 。  

 

8 .  此 外 ， 渠 務 署 又 安 排 定 期 檢 查 及 清 理 雨 水 渠 。 以 20 11 年

至 20 12 年 度 為 例 ， 渠 務 署 在 屯 門 區 分 別 檢 查 了 2 37 公 里 及 清 理 了

18 公 里 的 雨 水 渠 。 2 011 至 2012 年 度 的 保 養 維 修 費 約 為 5 6 0 萬 元 。 

 

污 水 系 統  

 

9.  屯 門 區 未 敷 設 污 水 渠 的 鄉 村 或 地 區 所 排 出 的 污 水 ， 是 附 近

水 道 和 屯 門 河 的 水 污 染 源 頭 之 一 。 為 應 對 有 關 污 染 問 題 和 配 合 區 內

發 展 ， 政 府 已 分 別 於 1993 年 及 200 3 年 完 成 「 屯 門 污 水 收 集 整 體 計

劃 研 究 」 和 「 屯 門 及 青 衣 污 水 收 集 整 體 計 劃 檢 討 」。 有 關 研 究 建 議

擴 展 屯 門 區 的 污 水 收 集 系 統 和 改 善 現 有 的 污 水 處 理 設 施 。 為 此 ， 渠

務 署 已 於 20 11 年 2 月 為 井 頭 中 村 敷 設 總 長 約 3 公 里 的 鄉 村 污 水 收

集 系 統 。 其 他 正 在 推 行 的 工 程 項 目 包 括 現 正 於 施 工 階 段 的 青 磚 圍 、

屯 子 圍 和 屯 門 西 部 污 水 收 集 系 統 工 程 ﹔ 以 及 處 於 規 劃 和 設 計 階 段

的 屯 門 鄉 村 污 水 收 集 系 統 餘 下 工 程 及 青 山 公 路 主 幹 渠 工 程 。 上 述 正 在

施 工 和 規 劃 中 的 工 程 費 用 分 別 約 為 13 億 1,300 萬 元 和 16 億 元 。 除

了 推 行 上 述 各 項 污 水 收 集 系 統 擴 建 工 程 外 ，渠 務 署 現 正 進 行 望 后 石

污 水 處 理 廠 改 善 工 程 ， 以 應 付 將 會 接 駁 至 公 共 污 水 收 集 系 統 的 地 區
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所 產 生 的 污 水 。 改 善 工 程 造 價 約 為 16 億 5,000 萬 元 。  

 

10.  本 署 亦 應 建 築 署 要 求 ， 為 大 欖 女 懲 教 所 進 行 污 水 系 統 改 善

工 程 。 工 程 尚 在 設 計 階 段 ， 造 價 約 為 1,350 萬 元 。  

 

11.  此 外 ， 渠 務 署 又 安 排 定 期 在 屯 門 區 內 檢 查 及 清 理 污 水 渠 。

以 2 011 年 至 2 012 年 度 為 例 ， 渠 務 署 在 屯 門 區 分 別 檢 查 了 7 4 公 里

及 清 理 了 1 2 公 里 的 污 水 渠 ， 而 2 0 11 至 20 12 年 度 的 保 養 維 修 費 約

為 590 萬 元 。  

 

環 境 改 善  

 

12 .  除 了 以 上 渠 務 工 程 外 ， 渠 務 署 一 向 致 力 改 善 區 內 環 境 。

為  此 ， 本 署 已 於 201 2 年 3 月 完 成 為 河 傍 街 污 水 泵 房 增 添 綠 化 元 素

及 加 裝 辟 味 設 施 ， 以 改 善 對 附 近 環 境 的 影 響 。 此 外 ， 本 署 為 兆 康 路

污 水 泵 房 的 天 台 進 行 綠 化 工 程 ， 以 改 善 廠 房 外 觀 ， 提 升 附 近 居 民 的

生 活 環 境 質 素 。 工 程 已 於 2011 年 3 月 展 開 ， 預 計 於 2 012 年 1 0 月

完 成 。  

 

13 .  就 屯 門 河 的 氣 味 問 題 ， 渠 務 署 已 和 相 關 部 門 成 立 工 作 小  

組 ， 積 極 跟 進 區 內 污 水 管 道 不 洽 當 接 駁 到 屯 門 河 的 問 題 。 此 外 ， 渠

務 署 會 繼 續 定 期 巡 視 及 清 理 河 道 淤 泥 ， 以 改 善 屯 門 河 的 環 境 。  

 

 

工 程 項 目 最 新 進 度  

 

雨 水 排 放 系 統 改 善 工 程  

  

屯 門 順 達 街 截 流 渠 建 造 工 程 （ 進 行 中 ）  

 

14 .  此 項 工 程 包 括 於 順 達 街 近 順 風 圍 及 青 山 公 路 （ 洪 水 橋 段 ）

建 造 長 約 700 米 ， 直 徑 600 至 1 ,20 0 毫 米 的 地 下 排 水 管 道 。  

 

15 .  在 順 達 街 的 工 程 已 於 2010 年 5 月 展 開 ， 預 計 於 2012 年

年  底 完 成 。 而 在 青 山 公 路 的 工 程 由 於 施 工 時 遇 到 非 常 密 集 的 地 下

設  施 ， 本署 現正 檢討 排水 管道 的走 綫， 預 計 該 部 分 工 程 將 於 2014 年

年 中 竣 工 。  
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屯 門 新 村 雨 水 排 放 系 統 改 善 工 程 （ 進 行 中 ）  

 

16 .  此 項 工 程 包 括 於 屯 門 新 村 建 造 長 約 75 米 ， 直 徑 900 至

1,100 毫 米 的 地 下 排 水 管 道。工 程 已 於 20 12 年 2 月 展 開，並 將 於 201 3

年 年 初 完 成 。  

 

污 水 收 集 及 處 理 系 統 工 程  

 

青 磚 圍 和 屯 子 圍 鄉 村 污 水 收 集 系 統 工程 （ 進 行 中 ）  

 

17 .  此 項 工 程 包 括 在 青 磚 圍 及 屯 子 圍 敷 設 長 約 1.5 公 里 的 污 水

渠 。 工 程 已 於 20 11 年 9 月 展 開 ， 並 將 於 20 14 年 年 底 完 成 。  

 

屯 門 西 部 污 水 收 集 系 統 工 程（ 進 行 中 ）  

 

18.  此 項 工 程 包 括 在 屯 門 西 部 敷 設 長 約 7 公 里 的 主 幹 污 水 收 集

系 統 ， 1 所 污 水 泵 房 和 在 青 山 村 及 井 頭 上 村 敷 設 長 約 7 公 里 的 鄉 村

污 水 收 集 系 統 。 工 程 已 於 2 009 年 12 月 展 開 ， 並 將 於 2 015 年 年 底

完 成 。  

 

望后石 污水 處理 廠改 善工 程 （ 進 行 中 ）  

 

19. 此項工 程包 括改 善望 后石 污水 處理 廠 的污水 處理 水平，由 初級

處 理 提 高 至 化 學 強 化 一 級 處 理 加 紫 外 光 消 毒 ， 並 把 處 理 量 由 每 天

215,000 立 方米 增加 至 241,000 立 方 米，以 及提 供新 的 糞 便廢 物收 集和

處理設 施，以便 每天 處理 1,200 立方 米的糞 便廢 物。工程 已於 2010 年 7

月展開 ，並 將於 2014 年 年初 完成 。  

 

屯門鄉 村污 水收 集系 統 餘 下工 程及 青 山公路 主幹 渠工 程 (規 劃 中 )   

  

20 .  在 諮 詢 期 間 廣 受 公 衆 支 持 的 擬 建 污 水 收 集 系 統 工 程 位 於

青 山 公 路 (小 欖 段 )  、 楊 小 坑 、 麒 麟 圍 、 福 享 村 (上 )、 虎 地 下 村 及 青

山 村 (餘 下 部 分 )，總 長 約 15 公 里。本 署 現 正 努 力 為 餘 下 建 議 位 於 龍

鼓 灘 、 小 欖 及 屯 門 北 地 區 約 2 0 多 條 鄉 村 的 污 水 收 集 系 統 工 程 尋 求

公 衆 支 持 。 視 乎 公 衆 諮 詢 的 進 度 ， 本 署 期 望 工 程 可 於 20 14 年 年 初

展 開 ， 並 於 2 018 年 年 中 至 2019 年 年 初 分 階 段 完 成 。  
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大 欖 女 懲 教 所 污 水 系 統 改 善 工 程 (規 劃 中 )  

 

21 .  此 項 工 程 包 括 為 大 欖 女 懲 教 所 建 造 污 水 處 理 設 施 以 符 合

環 境 保 護 署 所 訂 定 的 排 放 標 準 。 工 程 將 於 20 12 年 10 月 展 開 ， 並 將

於 2013 年 年 底 完 成 。  

 

 

區 議 會 的 意 見  

 

22.  渠 務 署 感 謝 屯 門 區 議 員 過 往 一 直 就 屯 門 區 的 渠 務 工 作 給

予 寶 貴 的 意 見 。 本 署 會 繼 續 與 區 議 會 緊 密 合 作 ， 聆 聽 區 議 會 意 見 ，

並 持 續 改 善 屯 門 區 的 渠 務 系 統 ， 為 當 區 居 民 帶 來 更 美 好 的 生 活 環

境 。  

 

 

渠 務 署  

2012 年 8 月  


