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屯門區議會 

2014-2015 年地區設施管理委員會轄下

設施及工程工作小組  

第八次會議記錄

日 期 ： 2 0 1 5 年 5 月 7 日 (星 期 四 )  

時 間 ： 上 午 1 0 時 0 1 分  

地 點 ： 屯 門 區 議 會 會 議 室  

出 席 者 ：  

古漢強先生 (召集人兼地委會主席 ) 屯門區議員

龍瑞卿女士 (地委會副主席 ) 屯門區議員

嚴天生先生  屯門區議員

陳雲生先生 ,  MH, JP 屯門區議員

陶錫源先生 ,  MH  屯門區議員

陳樹英女士  屯門區議員

黃麗嫦女士 屯門區議員

何杏梅女士 屯門區議員

林頌鎧先生 屯門區議員

徐  帆先生 屯門區議員  

蘇嘉雯女士 屯門區議員  

胡慧敏女士 (秘書 ) 屯門民政事務處行政主任 (區議會 )三
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列 席 者 ：  

勞俊衡先生  屯門民政事務助理專員  

古潔儀女士  屯門民政事務處高級聯絡主任一  

葉慧明女士  屯門民政事務處聯絡主任主管 (地區設施 )  

梁錦威先生  屯門民政事務處高級工程督察  

謝卓強先生  屯門民政事務處聯絡主任 (地區設施 )  

黃  瑩女士  民政事務總署建築師 (工程 )七  

黃樹恩先生  康樂及文化事務署屯門區康樂事務經理  

成麗金女士  康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理 (分區支援 )  

唐東傑先生  康樂及文化事務署圖書館高級館長 (屯門區 )  

甄偉鵬先生  康樂及文化事務署高級行政主任 (策劃事務 )二  

唐家宇先生  馬海 (建築顧問 )有限公司高級項目經理  

董家駿女士  馬海 (建築顧問 )有限公司建築助理  

梁康怡先生  馬海 (建築顧問 )有限公司建築助理  

梁春銘先生  利安顧問有限公司項目設計師  

潘智華先生  利安顧問有限公司高級建築師  

黃沛傑先生  利安顧問有限公司協理  

  

缺席者：   

蘇炤成先生  屯門區議員  

朱耀華先生  屯門區議員  

吳觀鴻先生  屯門區議員  

李洪森先生 ,  MH 屯門區議員  
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 負責人 

通 過 會 議 記 錄   

2 0 15 年 3 月 5 日 第 七 次 會 議 記 錄   

設 施 及 工 程 工 作 小 組 (下 稱 「 工 作 小 組 」 )一 致 通 過 上 述 會 議 記 錄 。  

 

 

討 論 事 項   

( 1 )  2 01 4- 20 1 5 年 度 屯 門 區 地 區 小 型 工 程 匯 報  

(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 20 1 5 年 第 3 號 )  

 

2 .  屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員 表 示 ， 在 2014-2015 年度屯門區共獲得 2,044.7

萬元的地區小型工程撥款，同期實際工程開支連顧問費為 2,483 萬元，與上個

財政年度相約。  

 

3 .  他 續 表 示 ， 20 15 -20 1 6 年 度屯門區同樣獲得 2,044.7 萬元的地區小型工

程撥款。一如以往，屯門民政事 務 處 (下稱「民政處」 )將盡快展開各項工程建

議，並善用本區所獲得的撥款。  

 

 

( 2 )  屯 門 區 地 區 小 型 工 程 匯 報 及 工 程 進 度 報 告  

(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 20 1 5 年 第 4 號 )  

 

4 .  成 員 備 悉 文 件 的 內 容 ， 並 就 各 個 地 區 小 型 工 程 項 目 的 進 度 作 出 討 論

如 下 ：  

 

(B)  預 計 於 2015-2016 財 政年 度完成 /已 排期 開展 的 16 項 工 程 項目  

 

 工 程 項 目  預 算 造 價  工 程 進 度  

1.1 在 屯 門 區 興 建

行 人 通 道 上 蓋

(第 一 期 工 程 )  

( D MW0 73 )  

 

$12,330,000 

(第 一 期 總
數 )  

 

$4,730,000  

(寶田段 ) 

 

 

寶 田 段 整 體 工 程 已 完 成 ， 惟 通 道 上 蓋

的 玻 璃 纖 維 板 修 補 後 仍 待 驗 收 。  

[註 ： 項 目 的 跟 進 工 作 情 況 請 參 閱 第 5

至 2 4 段 ]  

1.2 在 屯 門 區 興 建

行 人 通 道 上 蓋

(第 一 期 工 程 )  

( D MW0 73 )  

 

$4,000,000 

(多寶段 ) 

 

工 程 招 標 程 序 已 完 成 ， 已 於 2 月 9 日

簽 約 。 承 建 商 現 正 準 備 物 料 樣 板 供 顧

問 公 司 審 批 ， 並 按 部 門 要 求 修 改 交 通

繞 道 措 施 以 供 審 批 。  

1.3 在 屯 門 區 興 建

行 人 通 道 上 蓋

(第 一 期 工 程 )  

( D MW0 73 )  

$2,000,000  

(蔡章閣段) 
蔡 章 閣 段 正 準 備 結 構 圖 則 ， 及 深 化 設

計 。  
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 負責人 

2 美 化 第 2 7 區 防

波 堤 的 設 計 及

承 建  

( D MW0 93 )  

 

$19,220,000 

 
工 程 進 行 中 ， 地 磚 、 扶 手 欄 杆 、 接 駁

水 電 及 防 撞 欄 工 程 已 完 成 ， 現 正 安 排

更 換 電 鑬 。  

成 員 提 出 意 見 及 查 詢 如 下 ：  

( i )  指 出 防 波 堤 兩 旁 的 雜 草 及 垃 圾 還

未 清 理 ；  

( i i )  表 示 現 時 有 車 輛 停 泊 在 防 波 堤 入

口 處 附 近 ， 可 能 影 響 進 出 防 波 堤

的 市 民 ；  

( i i i )  查 詢 振 興 青 山 灣 工 作 小 組 跟 進 漁

民 停 泊 及 上 落 岸 的 進 度 ；  

( i v )  指 出 早 年 提 出 此 工 程 建 議 時 ， 或

未 有 進 行 充 足 的 諮 詢 ； 以 及  

( v )  指 出 防 波 堤 有 其 獨 特 的 功 能 ， 故

不 宜 在 防 波 堤 上 加 建 其 他 便 利 上

落 的 構 建 物 ， 以 免 影 響 防 波 堤 的

結 構 。  

屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員 表 示 ， 土 木 工

程 拓 展 署 (下 稱 「 拓 展 署 」 )已 完 成 一

次 除 草 工 作 ， 處 方 可 再 與 拓 展 署 跟 進

有 關 情 況 。 海 面 的 垃 圾 則 由 海 事 處 負

責 清 理 ， 但 由 於 該 處 有 不 少 漁 船 停

泊 ， 海 事 處 的 承 辦 商 較 難 清 理 積 聚 於

漁 船 中 的 垃 圾 。 待 振 興 青 山 灣 工 作 小

組 就 如 何 讓 漁 船 泊 岸 獲 得 結 果 後 ， 處

方 會 要 求 海 事 處 作 出 跟 進 。  

召 集 人 重 申 有 關 防 波 堤 工 程 以 外 的 事

宜 已 交 由 振 興 青 山 灣 工 作 小 組 跟 進 。

此 外 ， 他 亦 已 請 顧 問 公 司 在 特 色 牆 上

加 上 屯 門 區 議 會 的 標 誌 及 名 稱 ( 約

1 2 -16 吋 )。 待 工 程 完 畢 後 ， 民 政 處 工

程 組 會 在 防 波 堤 入 口 處 平 整 地 面 及 鋪

設 紅 色 防 滑 物 料 。  

屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員 補 充 表 示 ， 如

振 興 青 山 灣 工 作 小 組 認 為 有 需 要 加 建

其 他 設 施 ， 相 關 議 員 亦 可 向 地 委 會 提

交 文 件 ， 以 探 討 是 否 以 地 區 小 型 工 程

跟 進 。  
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 負責人 

3 屯 門 公 共 圖 書

館 改 善 空 調 設

施 工 程 計 劃  

( D MW1 84 )  

$1,185,000 工 程 進 行 中 。  

4 屯 門 徑 牌 坊 至

屯 門 徑 一 段 山

路 接 駁 工 程  

( D MW1 70 )  

$1,968,000 工 程 進 行 中 。  

有 成 員 查 詢 該 山 路 的 走 線 ， 並 指 出 有

市 民 反 映 希 望 可 在 山 路 兩 旁 種 植 花

卉 ， 她 並 已 去 信 民 政 處 跟 進 。 她 認 為

日 後 探 討 工 程 內 容 時 ， 可 一 併 交 代 種

植 樹 木 的 安 排 。  

召 集 人 表 示 花 卉 容 易 被 採 摘 ， 但 可 考

慮 在 該 處 種 植 開 花 的 樹 木 。  

5 屯 門 嘉 儀 路 近

桃 花 園 旁 空 地

改 善 工 程  

( D MW1 71 )  

$817,500 工 程 進 行 中 。  

6 屯 門 區 設 置 公

共 信 箱 架  

( D MW1 74 )  

$83,900 工 程 進 行 中 。  

7 康 樂 及 文 化 事

務 署 園 景 美 化

工程 2015  

( D MW1 87 )  

$800,000 工 程 撥 款 申 請 已 於 2 0 15 年 2 月 3 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 樂 及

文 化 事 務 署 (下 稱 「 康 文 署 」 )現 正 進

行 撥 款 申 請 。  

8 康 文 署 轄 下 康

樂 及 休 憩 場 地

進 行 緊 急 及 小

額 改 善 工 程

2015 

(DMW188) 

$700,000 工 程 撥 款 申 請 已 於 2 0 15 年 2 月 3 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

現 正 進 行 撥 款 申 請 。  

9 康 文 署 轄 下 屯

門 區 圖 書 館 場

地 進 行 緊 急 及

小 額 改 善 工 程

( D MW1 90 )  

 

$300,000 康 文 署 現 正 為 各 項 緊 急 或 小 額 改 善 工

程 進 行 籌 備 工 作 。  

10 青 山 公 路 藍 地

近 德 成 隆 建 造

避 雨 亭  

( D MW1 72 )  

$200,000 剛 完 成 地 區 諮 詢 ， 由 於 收 到 一 項 反 對

意 見 ， 民 政 處 正 與 提 出 反 對 意 見 者 商

議 ， 尋 求 解 決 方 案 後 才 能 展 開 有 關 工

程 。  
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 負責人 

11 改 善 及 美 化 山

景 晨 運 徑 工 程  

( D MW1 02 )  

 

 

$3,800,000 

 

 

工 程 設 計 及 預 算 已 於 20 1 2 年 2 月 14

日 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。  

民 政 處 已 獲 地 政 處 批 地 ， 招 標 程 序 已

完 成 ， 現 正 審 批 標 書 。  

12 於 虎 地 消 防 局

側 官 地 興 建 苗

圃  

( D MW0 30 )  

 

$12,000,000 

 
消 防 處 已 於 20 13年 1 0月 批 准 有 關 申

請 。 康 文 署 亦 於 201 3年 10月 獲 批 地 。  

顧 問 公 司 與 有 關 部 門 商 討 後 ， 因 應 早

前 的 批 准 造 價 更 改 設 計 ， 於 20 15年 3

月 修 訂 已 草 擬 的 招 標 文 件 ， 並 已 交 部

門 審 閱 。  

13 河 傍 街 興 建 休

憩 地 帶  

( D MW1 05 )  

$10,500,000 

 
工 程 設 計 及 預 算 已 於 20 1 2 年 2 月 14

日 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。  

顧 問 公 司 正 就 早 前 的 修 訂 設 計 建 議 更

改 已 草 擬 的 招 標 文 件 ， 並 已 交 部 門 審

閱 。  

顧 問 公 司 以 投 影 片 (附 件 一 )簡 介 工 程

的 內 容 。  

有 成 員 提 出 意 見 如 下 ：  

( i )  建 議 顧 問 公 司 因 應 日 照 在 合 適 的

地 方 種 植 可 遮 擋 陽 光 的 樹 木 及 安

裝 有 簷 篷 的 座 椅 ， 供 長 者 乘 涼 之

用 ；  

( i i )  指 出 長 者 較 喜 歡 雞 蛋 花 ， 希 望 顧

問 公 司 可 安 排 在 合 適 位 置 種 植 ；  

( i i i )  表 示 有 市 民 建 議 可 探 討 在 屯 門 河

畔 種 植 台 灣 山 櫻 ；  

( i v )  估 計 休 憩 處 落 成 後 會 有 團 體 在 該

處 舉 行 活 動 ， 並 憂 慮 屯 門 公 園 的

噪 音 問 題 會 擴 散 至 該 休 憩 處 ， 故

此 在 未 來 或 可 能 需 加 建 天 幕 。  

召 集 人 指 出 ， 在 考 慮 到 該 休 憩 處 日 後

的 管 理 問 題 後 ， 早 前 曾 更 改 兒 童 遊 樂

設 施 及 長 者 設 施 的 位 置 ， 故 工 程 略 有

延 誤 ， 而 預 算 造 價 亦 有 提 高 。 他 續 請

顧 問 公 司 落 實 種 植 的 樹 木 品 種 前 ， 必

須 諮 詢 工 作 小 組 。  

 

 



 7 

 負責人 

14 在 鍾 屋 村 鄉 村

擴 展 區 內 休 憩

區 加 設 兒 童 遊

樂 場 設 施 及 長

者 設 施  

( D MW1 03 )  

$4,250,000 

 
工 程 設 計 及 預 算 已 於 20 1 2 年 2 月 14

日 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 顧 問 公

司 現 正 進 行 深 化 設 計 工 作 及 準 備 招 標

文 件 。  

召 集 人 指 示 顧 問 公 司 製 作 工 程 設 計 圖

後 ， 可 先 把 設 計 圖 交 由 當 區 議 員 與 該

區 的 村 長 溝 通 。  

民 政 事 務 總 署 (下 稱 「 總 署 」 )黃 瑩 女

士 表 示 ， 預 計 本 年 5 月 中 ， 顧 問 公 司

會 把 準 出 標 圖 交 由 有 關 部 門 提 供 意

見 ， 及 後 亦 會 諮 詢 工 作 小 組 。  

15 屯 門 區 公 共 圖

書 館 閉 路 電 視

系 統 提 升 工 程

( D MW1 89 )  

$982,000 現 正 進 行 籌 備 工 作 。  

16 在 屯 門 河 東 岸

設 休 憩 處  

( D MW0 92 )  

$6,500,000 

 
因 工 程 受 拓 展 署 的 單 車 徑 計 劃 影 響 ，

地 委 會 於 2 01 3 年 1 2 月 3 日 同 意 修 訂

有 關 工 程 。 顧 問 公 司 現 正 進 行 初 步 設

計 工 作 ， 地 委 會 在 2 0 15 年 4 月 同 意 修

改 工 程 預 算 。  

在 2 014 年 1 0 月 7 日 的 地 委 會 會 議

上 ， 召 集 人 總 結 指 出 設 置 「 杯 渡 禪 師

像 」 的 位 置 可 容 後 討 論 。  
 

 

(C)  其 他正 在跟進 的 10 項 工程 項目  

 

 工 程 項 目  預 算 造 價  討 論 結 果 /工 程 進 度  

1 重 建 屯 門 徑 康

樂 涼 亭  

( D MW1 69 )  

$800,000 現 正 進 行 籌 備 工 作 。  

2 改 善 景 新 徑 休

憩 處  

( D MW 1 79 )  

$1,000,000 

 
民 政 處 已 分 別 與 文 件 提 交 人 及 康 文 署

實 地 視 察 。 康 文 署 初 步 同 意 將 現 址 發

展 為 休 憩 公 園 ， 提 供 長 者 健 身 組 合 設

備 、 花 槽 、 座 椅 及 陰 棚 等 設 施 ， 並 負

責 日 後 的 管 理 和 維 修 。  

3 美 化 位 於 屯 門

公 路 屯 門 區 議

會 標 誌  

( D MW1 68 )  

$800,000 

 
現 正 進 行 籌 備 工 作 ， 並 已 與 文 件 提 交

人 確 認 合 適 位 置 。  

民 政 處 梁 先 生 向 工 作 小 組 展 示 屯 門 區

議 會 標 誌 的 設 計 草 圖 (附 件 二 )， 並 表
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 示 該 區 議 會 標 誌 將 設 置 於 入 屯 門 方 向

一 邊 的 巴 士 轉 乘 站 旁 。  

召 集 人 指 出 成 年 的 中 華 白 海 豚 為 灰

色 ， 而 年 幼 的 則 為 粉 紅 色 ， 他 請 民 政

處 工 程 組 加 緊 留 意 。 此 外 ， 他 提 醒 應

避 免 灰 色 的 海 豚 與 基 座 石 頭 的 顏 色 過

於 相 似 。  

成 員 提 出 意 見 如 下 ：  

( i )  支 持 設 計 ， 建 議 展 開 此 工 程 前 ，

先 諮 詢 運 輸 署 的 意 見 ， 避 免 日 後

擴 建 巴 士 轉 乘 站 需 遷 移 區 議 會 標

誌 ；  

( i i )  認 為 可 探 討 是 否 以 本 區 的 其 他 名

勝 取 代 海 豚 作 為 本 區 的 標 誌 ；  

( i i i )  建 議 在 標 誌 加 設 射 燈 ， 但 同 時 需

留 意 不 應 造 成 光 污 染 及 影 響 行

車 ； 以 及  

( i v )  提 醒 不 可 以 反 光 的 物 料 製 造 標

誌 ， 以 免 影 響 駕 駛 人 士 。  

民 政 處 梁 先 生 回 應 表 示 ， 工 程 組 已 就

此 工 程 的 內 容 徵 詢 運 輸 署 及 路 政 署 的

意 見 ， 初 步 不 反 對 此 工 程 。 此 外 ， 處

方 亦 會 就 於 標 誌 上 加 裝 LE D 射 燈 的

安 排 諮 詢 民 航 處 的 意 見 。  

屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員 表 示 ， 如 效 果

理 想 ， 處 方 計 劃 逐 漸 更 換 較 舊 的 屯 門

區 議 會 標 誌 。 召 集 人 總 結 指 工 作 小 組

同 意 該 設 計 草 圖 ， 並 支 持 處 方 的 計

劃 ； 但 無 需 急 於 更 換 全 數 標 誌 ， 可 先

安 排 更 換 較 舊 的 標 誌 及 需 轉 換 位 置 的

標 誌 。  

4 掃 管 笏 村 大 嶺

區 建 造 行 車 通

道  

( D MW1 73 )  

$2,000,000 現 正 進 行 籌 備 工 作 。  

5 設 置 屯 門 古 今

文 物 徑 展 示 板   

(D MW 13 4 ) 

 

$600,000 為 配 合 將 來 改 善 屯 門 河 一 帶 的 工 程 ，

展 示 板 的 位 置 需 要 更 新 。  

[ 註 ： 項 目 的 跟 進 工 作 情 況 請 參 閱 第

2 7 至 3 0 段 ]  

 

 

 

民 政 處  
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6 在 屯 門 區 興 建

行 人 通 道 上 蓋

( # 第 二 期 工

程 )  

 

待定 

 
工 程 在 計 劃 及 研 究 中 。 待 第 一 期 工 程

完 成 後 ， 會 立 刻 開 展 第 二 期 工 程 。  

於 2 014 年 7 月 3 日 的 小 組 會 議 上 ， 工

作 小 組 同 意 工 作 方 針 是 待 第 一 期 興 建

行 人 通 道 上 蓋 工 程 完 成 後 ， 或 接 近 完

成 階 段 時 才 展 開 第 二 期 興 建 行 人 通 道

上 蓋 工 程 的 前 期 準 備 工 作 ， 如 實 地 視

察 、 諮 詢 持 份 者 的 意 見 及 估 算 造 價

等 。  

總 署 表 示 根 據 過 往 經 驗 ， 鑑 於 工 程 項

目 一 旦 交 由 顧 問 公 司 跟 進 ， 署 方 便 需

支 付 顧 問 費 ， 故 此 建 議 事 前 應 得 到 運

輸 署 ( 有 關 通 道 闊 度 ) 及 港 鐵 ( 有 關 對

運 作 影 響 )的 許 可 ， 才 把 工 程 項 目 轉

交 顧 問 公 司 跟 進 。 民 政 處 會 諮 詢 有 關

部 門 的 意 見 並 適 時 於 工 作 小 組 會 議 向

成 員 匯 報 。  

路 政 署 不 建 議 於 栢 麗 廣 場 通 往 新 都 大

廈 的 屯 興 路 天 橋 興 建 行 人 通 道 上 蓋 。  

至 於 建 生 邨 泰 生 樓 行 人 路 往 巴 士 站 段

興 建 行 人 通 道 上 蓋 ， 路 政 署 表 示 原 址

與 屯 門 西 繞 道 工 程 的 可 行 選 址 重 疊 ，

需 研 究 是 否 有 修 訂 的 空 間 。  

有 關 悅 湖 山 莊 對 出 行 人 路 (近 世 界 龍

岡 學 校 劉 德 容 小 學 至 悅 湖 山 莊 商 場 )

及 市 中 心 輕 鐵 站 至 時 代 廣 場 天 橋 升 降

機 ， 港 鐵 回 覆 表 示 必 須 遵 守 在 輕 鐵 範

圍 施 工 的 有 關 條 文 ， 同 時 承 辦 商 亦 須

提 交 文 件 及 事 先 得 到 港 鐵 同 意 。  

7 在 元 朗 公 路 旁

至 福 亨 村 段 一

幅 面 積 頗 大 的

土 地 興 建 休 憩

場 地  

( D MW0 74 )  

 

待定 

 
顧 問 公 司 聯 同 民 政 處 及 主 導 議 員 於

2 0 09 年 5 月 27 日 進 行 實 地 視 察 ， 顧

問 公 司 亦 曾 為 是 項 工 程 作 初 步 設 計 方

案 建 議 。  

民 政 處 、 康 文 署 、 主 導 議 員 及 顧 問 公

司 於 2 00 9 年 9 月 1 6 日 會 議 上 ， 同 意

在 該 段 橋 底 地 方 興 建 寵 物 公 園 為 一 個

優 先 建 設 項 目 ， 署 方 建 議 另 立 工 程 項

目 為 ( DMW 09 5) 以 跟 進 寵 物 公 園 工 程

計 劃 。  
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由 於 現 址 計 劃 有 其 他 發 展 ， 需 待 有 關

計 劃 落 實 後 才 可 研 究 此 項 目 餘 下 部 分

的 可 行 性 。  

此 外 ， 在 2 014 年 7 月 3 日 的 小 組 會 議

上 ， 有 成 員 建 議 研 究 在 寵 物 公 園 附 近

增 設 停 車 場 等 。 該 建 議 會 待 寵 物 公 園

開 放 使 用 後 再 作 研 究 ， 屆 時 並 會 諮 詢

運 輸 署 的 意 見 。  

8 將 青 山 公 路 小

欖 段 樂 怡 街 路

邊 改 為 休 憩 用

地  

( D MW0 90 )  

 

待定 

 
民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視

察 。  

現 址 規 劃 為 住 宅 用 地 ， 在 諮 詢 規 劃 署

後 ， 該 署 不 反 對 上 址 改 作 臨 時 休 憩 用

途 。 康 文 署 對 於 上 址 興 建 臨 時 休 憩 處

持 開 放 態 度 ， 如 委 員 會 議 決 興 建 臨 時

休 憩 處 ， 康 文 署 將 會 配 合 。  

地 政 處 在 接 獲 民 政 處 的 要 求 下 已 於

2 0 14 年 8 月 4 日 清 理 該 處 的 野 草 及 進

行 滅 蟲 工 作 。  

9 美 化 屯 門 河 欄

杆 及 一 帶 設 施  

待定 

 

 

民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視

察 。  

10 深 港 西 部 通 道

橋 底 興 建 兒 童

遊 樂 設 施  

 

待定 

 
民 政 處 已 聯 同 文 件 提 交 人 到 實 地 視

察 。 但 由 於 現 址 計 劃 有 其 他 發 展 ， 需

待 有 關 計 劃 落 實 後 才 可 研 究 此 項 目 的

可 行 性 。  

康 文 署 於 上 次 會 議 上 表 示 署 方 一 向 參

考 《 香 港 規 劃 標 準 與 準 則 》 ， 署 方 不

建 議 在 橋 底 興 建 動 態 的 康 樂 設 施 ， 如

興 建 靜 態 的 休 憩 設 施 則 可 以 考 慮 。  

康 文 署 回 應 成 員 意 見 時 表 示 ， 車 輛 行

經 天 橋 時 排 放 的 廢 氣 及 塵 埃 會 向 下

沉 ， 署 方 會 向 相 關 的 組 別 反 映 ， 研 究

適 度 放 寬 於 橋 底 興 建 動 態 的 康 樂 設 施

的 可 行 性 。  

召 集 人 總 結 如 下 ：   

( i )  寸 金 尺 土 ， 不 僅 本 港 ， 外 國 亦 有

不 少 於 橋 底 興 建 設 施 的 例 子 。 他

請 康 文 署 研 究 盡 量 利 用 橋 底 空 間

的 可 行 性 ；  
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( i i )  如 於 橋 底 興 建 設 施 ， 有 關 部 門 或

需 要 顧 及 橋 躉 的 結 構 、 安 全 及 維

修 保 養 等 問 題 ； 以 及  

( i i i )  請 民 政 處 了 解 當 區 村 長 及 居 民 的

意 向 ， 再 向 工 作 小 組 報 告 。  

其 後 ， 民 政 處 已 作 出 跟 進 ， 初 步 了 解

當 區 村 長 及 居 民 原 則 上 支 持 是 項 工

程 。  
 

 

5 .  有 成 員 就 屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 第 一 期 工 程 (寶 田 段 )提 出 意 見 及

查 詢 如 下 ：  

 

( i )  指 出 繼 早 前 的 實 地 視 察 後 ， 她 與 民 政 處 密 切 跟 進 該 行 人 通 道 上 蓋

漏 水 的 問 題 ， 並 發 現 漏 水 的 情 況 惡 化 ， 雨 水 不 僅 沿 行 人 通 道 上 蓋

的 基 柱 流 下 ， 並 在 行 人 通 道 上 蓋 玻 璃 纖 維 板 之 間 的 隙 縫 流 下 ， 她

已 錄 影 嚴 重 漏 水 的 情 況 。 她 疑 慮 其 為 「 豆 腐 渣 」 工 程 ， 希 望 工 作

小 組 可 關 注 此 工 程 的 問 題 ， 並 促 請 總 署 及 顧 問 公 司 督 導 承 辦 商 妥

善 完 成 修 補 工 程 ；  

( i i )  要 求 承 辦 商 在 完 成 更 換 玻 璃 纖 維 板 後 ， 測 試 証 實 該 行 人 通 道 上 蓋

沒 有 漏 水 時 ， 方 可 視 此 工 程 項 目 為 完 工 ； 以 及  

( i i i )  指 出 早 前 進 行 的 地 面 平 整 工 程 雖 然 已 完 成 ， 但 效 果 不 盡 完 美 ， 由

於 玻 璃 纖 維 板 的 更 換 工 程 尚 未 完 成 ， 並 有 機 會 破 壞 行 人 通 道 的 地

面 ， 她 會 繼 續 密 切 留 意 情 況 ， 免 生 意 外 。  

 

6 .  總 署 黃 女 士 回 應 表 示 ， 本 週 初 期 地 盤 監 督 曾 於 微 雨 時 視 察 該 行 人 通

道 上 蓋 ， 並 表 示 已 沒 有 漏 水 的 情 況 。 她 知 悉 民 政 處 會 相 約 當 區 議 員 於 大

雨 時 再 次 實 地 視 察 ， 並 表 示 屆 時 承 辦 商 及 顧 問 公 司 亦 會 一 同 出 席 。  

 

7 .  召 集 人 指 示 ， 不 可 視 此 工 程 項 目 為 「 已 完 工 」 ， 否 則 修 補 工 程 的 開

支 便 會 計 算 在 維 修 保 養 期 的 預 算 中 ； 反 之 ， 應 待 顧 問 公 司 向 工 作 小 組 報

告 工 程 已 完 工 後 才 開 始 計 算 一 年 的 保 養 期 。 同 時 他 促 請 總 署 黃 女 士 及 顧

問 公 司 嚴 加 監 督 承 辦 商 的 工 作 質 量 。  

 

8 .  有 成 員 重 申 ， 她 不 時 視 察 該 行 人 通 道 上 蓋 的 情 況 ， 雖 然 地 盆 監 督 表

示 於 微 雨 期 間 沒 有 漏 水 的 情 況 ， 但 她 認 為 此 說 法 不 盡 不 實 ， 承 辦 商 應 製

作 短 片 以 証 明 沒 有 漏 水 的 情 況 。  

 

9 .  顧 問 公 司 蘇 皓 雪 女 士 回 應 表 示 ， 漏 水 的 情 況 是 由 於 部 分 玻 璃 纖 維 板

的「 收 邊 」未 如 理 想 ， 顧 問 公 司 已 要 求 承 辦 商 承 諾 須 按 時 完 成 修 補 工 程 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總署 
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及 後 ， 承 辦 商 已 於 本 年 4 月 中 旬 完 成 更 換 有 問 題 的 玻 璃 纖 維 板 。  

 

1 0 .  屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員 表 示 ， 在 視 察 當 日 ， 民 政 處 工 程 組 已 發 現 工

程 尚 有 未 盡 完 善 的 地 方 ， 顧 問 公 司 已 即 時 要 求 承 辦 商 跟 進 。 處 方 會 在 顧

問 公 司 完 成 跟 進 工 作 後 適 時 安 排 驗 收 。  

 

1 1 .  另 有 成 員 表 示 ， 顧 問 公 司 指 出 承 辦 商 已 於 本 年 4 月 中 旬 完 成 修 補 工

程 ； 他 查 詢 是 次 討 論 初 期 提 及 的 嚴 重 漏 水 問 題 何 時 發 生 ， 以 引 證 承 辦 商

修 補 工 程 的 成 效 。 他 認 為 成 員 亦 可 在 是 次 會 議 中 以 短 片 展 示 漏 水 的 情

況 。 此 外 ， 他 指 出 此 行 人 通 道 上 蓋 的 設 計 及 工 程 模 式 是 嶄 新 嘗 試 ， 故 工

程 出 現 問 題 的 機 會 或 較 傳 統 式 的 行 人 通 道 上 蓋 為 高 。 他 認 為 是 次 經 驗 可

作 為 多 寶 段 及 蔡 章 閣 段 行 人 通 道 上 蓋 工 程 的 借 鏡 。 就 此 ， 總 署 黃 女 士 回

應 表 示 ， 行 人 通 道 上 蓋 多 寶 段 及 蔡 章 閣 段 的 承 辦 商 及 工 程 設 計 與 寶 田 段

不 同 。  

 

1 2 .  召 集 人 指 出 ， 由 於 該 行 人 通 道 上 蓋 日 後 的 維 修 保 養 工 作 將 由 民 政 處

工 程 組 承 擔 ， 故 建 議 總 署 應 該 讓 民 政 處 工 程 組 參 與 驗 收 ， 確 認 合 格 後 才

可 以 報 告 完 工 ， 以 作 把 關 。 此 外 ， 他 請 顧 問 公 司 安 排 驗 收 ， 並 於 下 次 委

員 會 會 議 中 報 告 。 如 修 補 工 程 仍 然 未 如 理 想 ， 顧 問 公 司 應 要 求 承 辦 商 盡

快 更 換 全 部 膠 邊 及 於 螺 絲 位 進 行 防 漏 工 序 。  

 

1 3 .  有 成 員 查 詢 承 辦 商 需 更 換 玻 璃 纖 維 板 的 數 量 及 百 分 率 。 此 外 ， 她 指

出 此 行 人 通 道 上 蓋 的 設 計 源 於 西 貢 區 已 建 成 的 一 條 行 人 通 道 上 蓋 ， 她 質

疑 為 何 本 區 的 行 人 通 道 上 蓋 出 現 漏 水 的 情 況 。  

 

1 4 .  總 署 黃 女 士 表 示 ， 會 安 排 製 作 驗 收 該 行 人 通 道 上 蓋 的 短 片 ， 並 於 會

議 中 播 放 ， 以 釋 除 成 員 對 修 補 工 程 的 疑 慮 。  

 

1 5 .  召 集 人 同 意 上 述 安 排 ， 並 指 示 可 於 下 次 委 員 會 會 議 中 播 放 。 但 他 反

對 只 以 天 然 的 方 式 驗 收 該 行 人 通 道 上 蓋 ， 認 為 應 安 排 水 車「 試 水 」以 測 試

驗 收 ， 待 測 試 成 功 後 才 簽 署 完 工 紙 。  

 

1 6 .  總 署 黃 女 士 回 應 表 示 ， 工 程 合 約 沒 有 指 明 須 租 用 水 車 「 試 水 」 以 測

試 驗 收 該 行 人 通 道 上 蓋 ， 故 需 額 外 資 源 租 用 水 車 。 此 外 ， 她 認 為 亦 可 於

天 然 的 情 況 下 進 行 測 試 。  

 

1 7 .  召 集 人 指 出 ， 一 般 公 證 行 亦 以 人 工 方 式 進 行 測 試 ， 他 認 為 無 需 吝 嗇

數 千 元 租 用 水 車 。 同 時 ， 亦 不 應 等 待 雨 天 才 進 行 驗 收 ， 以 免 浪 費 時 間 ；

此 外 ， 顧 問 公 司 亦 可 嘗 試 與 房 屋 署 及 康 文 署 溝 通 以 借 用 他 們 的 供 水 設 施
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進 行 測 試 。 但 有 成 員 認 為 5 月 已 是 雨 水 期 ， 故 此 無 需 特 意 租 用 水 車 「 試

水 」 以 測 試 驗 收 該 行 人 通 道 上 蓋 。  

 

1 8 .  有 成 員 指 出 ， 行 人 通 道 上 蓋 出 現 漏 水 的 情 況 是 民 生 問 題 ， 整 個 西 北

區 每 日 平 均 約 有 上 千 人 次 的 人 流 ， 她 支 持 按 召 集 人 的 說 法 跟 進 該 工 程 的

問 題 。 此 外 ， 她 認 為 總 署 及 顧 問 公 司 監 察 不 力 是 導 致 工 程 出 現 問 題 的 主

因 。  

 

1 9 .  另 有 成 員 查 詢 過 往 是 否 曾 安 排 水 車 驗 收 行 人 通 道 上 蓋 ， 並 指 出 或 需

考 慮 以 下 因 素 ( a )租 用 食 水 還 是 消 防 水 車 ； (b )如 何 進 行 驗 收 測 試 ； ( c )測 試

的 規 模 ； (d )是 否 需 要 封 路 ； ( e )是 否 需 與 其 他 部 門 協 作 (如 消 防 處 及 香 港

警 務 處 等 )； 以 及 ( f )承 辦 商 或 公 證 行 是 否 能 提 供 驗 收 測 試 的 工 序 表 。  

 

2 0 .  總 署 黃 女 士 回 應 表 示 ， 可 由 承 辦 商 租 用 水 車 進 行 驗 收 測 試 ， 但 據 她

了 解 ， 以 往 未 曾 安 排 水 車「 試 水 」以 測 試 驗 收 該 行 人 通 道 上 蓋 。 此 外 ， 她

指 出 西 貢 區 一 條 設 計 相 同 的 行 人 通 道 上 蓋 完 工 初 期 ， 上 蓋 的 接 合 螺 絲 位

亦 出 現 漏 水 的 情 況 ， 及 後 承 辦 商 在 螺 絲 位 重 新 進 行 防 漏 工 序 後 ， 已 沒 有

漏 水 的 情 況 ， 而 驗 收 該 行 人 通 道 上 蓋 時 亦 沒 有 「 試 水 」 測 試 。  

 

2 1 .  總 署 黃 女 士 續 表 示 ， 承 辦 商 已 於 本 年 4 月 2 4 日 完 成 更 換 該 行 人 通 道

上 蓋 的 玻 璃 纖 維 板 的 修 補 工 程 。  

 

2 2 .  有 成 員 表 示 ， 如 測 試 驗 收 當 天 下 雨 便 可 測 試 漏 水 的 情 況 ， 如 當 天 天

晴 則 可 安 排 水 車「 試 水 」以 測 試 驗 收 ， 他 建 議 可 由 總 署 與 顧 問 公 司 及 承 辦

商 磋 商 解 決 辦 法 。  

 

2 3 .  有 成 員 指 出 總 署 簡 介 該 行 人 通 道 上 蓋 設 計 時 不 盡 不 實 ， 當 時 只 說 明

西 貢 區 一 條 設 計 相 同 的 行 人 通 道 上 蓋 深 受 市 民 歡 迎 ， 並 沒 有 指 出 該 行 人

通 道 上 蓋 亦 出 現 漏 水 的 情 況 。 此 外 ， 她 回 應 表 示 她 曾 於 本 年 4 月 1 1 日 向

民 政 處 反 映 該 行 人 通 道 上 蓋 漏 水 。 其 後 ， 她 每 天 均 監 察 承 辦 商 的 修 補 工

程 ， 不 論 雨 勢 大 小 均 會 留 意 漏 水 的 情 況 ， 她 認 為 微 雨 時 不 漏 水 也 不 足 以

引 證 行 人 通 道 上 蓋 沒 有 漏 水 的 問 題 。   

 

2 4 .  召 集 人 請 顧 問 公 司 查 證 行 人 通 道 上 蓋 的 物 料 (如 螺 絲 ， 膠 邊 等 )是 否

按 合 約 的 要 求 採 購 。 如 發 現 物 料 不 合 乎 合 約 的 要 求 ， 須 要 求 承 辦 商 更

換 ， 並 於 下 次 地 委 會 會 議 上 報 告 。 此 外 ， 他 重 申 總 署 不 應 等 待 下 雨 天 才

測 試 驗 收 ； 反 之 ， 應 安 排 水 車 「 試 水 」 進 行 測 試 。  
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( 3 )  地 區 小 型 工 程 預 留 中 央 款 項 的 建 議  

(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 20 1 5 年 第 5 號 )  

 

2 5 .  屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員 表 示 ， 總 署 會 預 留 撥 款 作 中 央 款 項 ， 以 作 文

件 第 4  段 所 述 的 用 途 。 此 外 ， 自 20 1 3- 20 14 年 度 開 始 ， 總 署 會 預 留 2 , 000

萬 元 撥 款 以 統 一 支 付 顧 問 費 及 駐 地 盤 員 工 的 支 出 ， 本 年 度 總 署 亦 會 沿 用

此 做 法 。  

 

2 6 .  召 集 人 宣 布 工 作 小 組 同 意 文 件 中 的 建 議 安 排 。  

 

 

 

 

 

 

 

( 4 )  設 置 屯 門 古 今 文 物 徑 展 示 板  

(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 20 1 5 年 第 6 號 )  

 

2 7 .  屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員 表 示 ， 處 方 將 配 合 正 興 建 的 連 接 屯 門 河 兩 岸

行 人 橋 (下 稱「 行 人 橋 」)的 工 程 進 度 ， 展 開 設 置 屯 門 古 今 文 物 徑 (下 稱「 文

物 徑 」 )展 示 板 工 程 。 由 於 原 有 文 物 徑 展 示 板 文 稿 內 容 通 過 至 今 已 有 一 段

時 間 ，處 方 已 修 訂 文 稿 內 容 及 可 能 位 置 ，有關詳情如下：  

 

( i )  原 於 行 人 橋 中 央 設 置 的 展 示 板 將 分 為 兩 塊 有 關 「 屯 門 古 代 歷 史 」

及 「 屯 門 新 市 鎮 發 展 」 的 展 示 板 ， 並 分 別 設 置 於 行 人 橋 的 橋 頭 及

橋 尾 ；  

( i i )  統 一 文 物 徑 展 示 板 的 設 計 及 尺 寸 ；  

( i i i )  位 於 行 人 橋 中 央 的 展 示 板 將 用 以 簡 介 文 物 徑 的 緣 起 ； 以 及  

( i v )  跟 隨 時 代 變 遷 更 新 展 示 板 文 稿 的 內 容 。  

 

2 8 .  成 員 提 出 意 見 及 查 詢 如 下 ：  

 

( i )  查 詢 何 時 方 可 設 置 展 示 板 ， 並 指 出 需 更 新 位 置 一 「 屯 門 的 交 通 」

展 示 板 的 內 容 ；  

( i i )  指 出 文 件 附 錄 二 展 示 板 四「 屯 門 的 工 商 業 發 展 」為 截 至 20 0 6 年 的

資 料 ， 距 今 已 十 年 ， 建 議 處 方 更 新 該 展 示 板 的 數 據 資 料 ， 並 提 及

近 年 屯 門 區 的 商 業 發 展 ；  

( i i i )  指 出 由 於 文 物 徑 的 展 示 板 分 別 位 於 八 個 不 同 的 位 置 ， 建 議 在 位 置

一 設 置 簡 介 文 物 徑 總 綱 的 展 示 板 ；  

( i v )  認 為 青 山 村 輕 鐵 站 旁 的 行 人 隧 道 較 冷 清 ， 建 議 於 該 隧 道 的 出 口 或

入 口 處 設 置 展 示 板 四 ；  

( v )  認 為 一 般 市 民 較 少 經 由 青 山 村 輕 鐵 站 旁 的 行 人 隧 道 前 往 青 山 寺 ；  

( v i )  建 議 於 聯 昌 中 心 及 電 壓 站 附 近 設 置 展 示 板 四 ；  

( v i i )  指 出 合 共 有 三 個 途 徑 步 行 至 青 山 寺 ， 為 揀 選 最 合 適 的 路 線 ， 建 議

再 次 實 地 視 察 ；  

( v i i i )  認 為 文 物 徑 的 路 徑 與 日 常 的 過 路 處 可 以 兼 容 並 存 ；  
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( i x )  指 出 昔 日 聯 昌 中 心 一 帶 為 屯 門 的 舊 墟 ， 對 外 商 貿 的 中 心 ， 建 議 可

在 展 示 板 四 加 入 有 關 內 容 ；  

(x )  建 議 處 方 可 向 屯 門 鄉 事 會 收 集 更 多 昔 日 屯 門 的 資 料 及 相 片 ； 以 及  

(x i )  指 出 必 須 確 保 文 物 徑 的 資 料 真 確 無 誤 。  

 

2 9 .  屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員 回 應 表 示 ：  

 

( i )  預 計 行 人 橋 工 程 可 於 20 16 年 完 工 。 為 加 快 設 置 文 物 徑 工 程 ， 原 位

於 行 人 橋 上 的 展 示 板 已 更 改 至 行 人 橋 的 出 口 及 入 口 處 ；  

( i i )  文 件 附 錄 二 為 處 方 已 更 新 的 文 稿 內 容 ， 而 「 屯 門 的 交 通 」 展 示 板

則 為 舊 有 內 容 ；  

( i i i )  將 於 行 人 橋 中 央 設 置 簡 介 文 物 徑 的 展 示 板 ( 即 文 件 附 錄 二 第 一

頁 )； 以 及  

( i v )  處 方 大 體 上 按 照 「 屯 門 古 今 文 物 徑 督 導 小 組 」 的 建 議 籌 備 是 項 工

程 的 內 容 。 處 方 可 更 新 展 示 板 四 的 內 容 ， 以 及 研 究 於 聯 昌 中 心 附

近 設 置 該 展 示 板 。  

 

3 0 .  他 續 表 示 ， 處 方 會 參 考 工 作 小 組 就 展 示 板 的 內 容 及 設 置 展 示 板 的 位

置 的 意 見 修 訂 工 程 內 容 ， 找 尋 合 適 的 相 片 ， 深 化 展 示 板 的 設 計 及 準 備 招

標 文 件 ， 並 適 時 向 工 作 小 組 報 告 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民 政 處  

其 他 事 項   

3 1 .  既 無 其 他 事 項 ， 召 集 人 在 下 午 1 2 時 3 0 分 宣 布 會 議 結 束 。  

 

 

下 次 會 議 日 期   

3 2 .  下 次 會 議 定 於 20 15 年 7 月 2 日 (星 期 四 )上 午 10 時 正 舉 行 。   

 

 

屯 門 區 議 會 秘 書 處  

日 期 ： 20 15 年 6 月 1 9 日  

檔 號 ： HA D  T MD C/ 13 / 3 5 / D FMC / 2  



附件一









美化位於屯門公路屯門區議會標誌 
(DMW168) 

 

附件二 



位 置 圖 



建議位置現場相片 



示意圖(1) 
從屯門公路望向標誌 



示意圖(2) 
從候車位置望向標誌 



示意圖(3) 
從側面及上面望向標誌 
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