
  

 

 
 

 
屯門中公營房屋發展之  

工地平整及基礎設施工程  
 

工程進展報告  
 
目的  
 

本文件旨在向屯門區議會滙報屯門中公營房屋發展有

關的工地平整及基礎設施工程的最新進展，並徴詢議員的意見。 

 
 

背景  

 
2. 因應社會對公營房屋的殷切需求，政府擬議在屯門中發
展公營房屋。發展計劃涉及五幅用地，分別位於第 39 區顯發里、
第 16 區恆富街、第 17 區天后路、第 28 區湖山路及第 23 區屯
興路，面積合共約 8 公頃，預計於 2023/24 至 2030/31 年度分
階段落成，落成後共可提供約 10,700 個公營房屋單位，以及教
育和社福設施。  
 
3. 政府已批准《屯門分區計劃大綱圖》就有關發展計劃進
行土地用途改劃的擬議修訂，並已於 2018 年 12 月 21 日刊憲，
完成改劃程序。  

 
4. 為配合屯門中公營房屋發展計劃，土木工程拓展署將負
責進行工地平整及基礎設施工程，並配合公營房屋入伙前分階
段完成。  
 
5. 屯門中公營房屋發展計劃之工地平整及基礎設施工程
將分為兩期進行。第一期擬議的工程計劃範圍包括第 28 區用地
的工地平整以及第 39、 16、 17 及 28 區用地的基礎設施工程 (以
下簡稱為「屯門中第一期工程」 )；而第二期擬議的工程計劃範
圍則包括第 23 區用地的工地平整及基礎設施工程 (以下簡稱為
「屯門中第二期工程」 )。  
 
 
進展報告  

 
6. 政府曾於 2019 年 3 月 5 日就第 39、 16、 17 及 28 區四
幅用地的擬議發展諮詢屯門區議會。及後，政府於 2019 年 9 月
就屯門中第一期工程的道路及排污設施按相關條例刊登憲報以
諮詢公眾。在刊憲期間，政府並未收到任何就相關工程的反對
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意見，因此，上述擬議的道路及排污設施工程已於 2019 年 12
月根據相關條例獲授權進行。  

 
7. 土 木 工 程 拓 展 署 正 就 屯 門 中 第 一 期 工 程 進 行 詳 細 設
計，工程範圍包括：  
 

(a) 於湖山路平整約 2.1 公頃的公營房屋工地及建造相關的
護土牆及斜坡；  

(b) 改建現有近湖山路的兆山橋；  
(c) 在天后路進行道路改善工程；  
(d) 於以下路口進行道路改善工程﹕ (i)  青山公路–青山灣

段與屯盛街路口； (i i)  青山公路–青山灣段與屯興路路
口； (ii i)  青山公路–青山灣段、顯發里與青海圍路口；
(iv) 海皇路與海珠路路口； (v) 杯渡路與屯門鄉事會路
路口； (vi) 杯渡路與天后路路口及 (vii) 杯渡路與青雲
路路口；  

(e) 在天后路、龍門路、湖山路、青山公路–青山灣段、屯
盛街、屯興路及恆富街興建／改建停車灣、興建／搬遷
行人過路處和其他小型道路工程；及  

(f)  進行相關附屬工程，包括排水、排污、供水、土力及景
觀美化等工程。  

 
8. 就屯門中第二期工程，政府已展開與屯門鄉事委員會的
諮詢工作，並已完成工程的初步設計，工程範圍包括於屯興路： 
 

(a) 平整約 3.3 公頃的公營房屋和學校工地，及建造相關的
護土牆及斜坡；  

(b) 興建一條長約 360 米的雙線不分隔新行車路；及  
(c) 進行相關附屬工程，包括排水、排污、供水、土力及景

觀美化等工程。  
 

9. 擬議工程的平面圖請參閱附件一至六。  
 

10. 屯門中公營房屋發展計劃的五幅用地中，第 39、 16 及
17 區三幅用地均為熟地，因此不需要進行工地平整。房屋署已
於今年上半年開展地基或前期工程；而第 28 及 23 區用地的地
基及樓宇工程，則須待土木工程拓展署完成工地平整後方可展
開。  
 
 
補償及安置安排  

 
11. 屯 門 中 公 營 房 屋 發 展 計 劃 的 五 幅 用 地 均 屬 於 政 府 土
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地，故此不涉及徵收私人土地，但須終止現時於第 23 區用地內
的政府土地牌照及清拆發展範圍內的構築物。政府會按照於
2018 年 5 月 10 日公布向受政府發展清拆行動影響的合資格寮屋
住戶和業務經營者而設的一般特惠補償及安置安排，向合資格
的受影響人士提供特惠津貼及安置安排。地政總署的「為受政
府發展計劃收回土地及清拆行動影響的業主、租客及佔用人而
設的一般特惠補償安排及寮屋住戶安置安排簡介」小冊子可於
下列網址下載﹕  
https://www.landsd.gov.hk/tc/rehouse/rehousing.htm 
 
 
 
下一步工作  
 
12. 我們計劃在屯門中第一期工程的詳細設計完成後，於明
年初向立法會申請撥款。若取得立法會批准有關工程的撥款申
請，擬議的工地平整及基礎設施工程可望於 2021 年展開，並預
計於 2024 年內完成。  
 
13. 同時，我們會就屯門中第二期工程和有關受影響的井頭
上村村民的補償及安置安排，繼續諮詢屯門鄉事委員會，並適
時就擬建道路及排污設施工程，按相關條例刊登憲報以諮詢公
眾。  
 
 
徵詢意見  
 
14. 歡迎議員就上述發展計劃的進展報告提供意見。  

 
 
附件  
附件一﹕  總平面圖  
附件二﹕  基礎設施工程的平面圖—天后路  
附件三﹕  工地平整及基礎設施工程的平面圖—湖山路  
附件四﹕  工地平整及基礎設施工程的平面圖—顯發里及屯興路  
附件五﹕  基礎設施工程的平面圖—恆富街  
附件六﹕  基礎設施工程的平面圖—其餘道路改善工程  
 
 
 
土木工程拓展署  
2020 年 9 月  

https://www.landsd.gov.hk/tc/rehouse/rehousing.htm
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