
屯門區議會文件2022年第25號
2                2022年11月7日討論

 

屯門中公營房屋發展之  

工地平整及基礎設施工程第二期  – 屯興路

工程進展報告

1. 目的

本文件旨在向屯門區議會滙報屯門中公營房屋發展計劃之工地

平整及基礎設施工程第二期  – 屯興路用地的最新進展，並徴詢

議員的意見。  

2. 背景

2.1. 因應社會對公營房屋的殷切需求，政府擬議在屯門中發展

公營房屋。發展計劃涉及五幅用地，分別位於第 39 區顯

發里、第 16 區恆富街、第 17 區天后路、第 28 區湖山路

及第 23 區屯興路，面積合共約 8 公頃，預計於 2023/24 至

2030/31 年度分階段落成，落成後共可提供約 10,700 個

公營房屋單位，以及教育和社福設施。  

2.2. 政府已批准《屯門分區計劃大綱圖》就有關發展計劃進行

土地用途改劃的擬議修訂，並已於 2018 年 12 月 21 日刊

憲，完成改劃程序。  

2.3. 為配合屯門中公營房屋發展計劃，土木工程拓展署負責進

行工地平整及基礎設施工程，並配合公營房屋入伙前分階

段完成。  
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2.4. 屯門中公營房屋發展計劃之工地平整及基礎設施工程分為

兩期進行。第一期擬議的工程計劃範圍包括第 28 區用地的

工地平整以及第 39、16、17 及 28 區用地的基礎設施工程，

及相關的道路改善工程。工程已於 2021 年 1 月 8 日獲得

立法會批准撥款，並於 2021 年 6 月開始施工。  

2.5. 第二期擬議的工程計劃範圍則包括第 23 區屯興路用地的

工地平整及基礎設施工程 (以下簡稱為「屯門中第二期工

程」 )。  

3. 進展報告

3.1. 屯門中第二期工程範圍包括：

 於屯興路以東平整約 3.3 公頃的公營房屋和學校工地，及

建造相關的護土牆及斜坡；

 興建一條長約 360 米的雙線不分隔行車道；及

 進行相關附屬工程，包括排水、排污、供水、土力及景觀

美化等工程。

3.2. 擬議工程的平面圖請參閱附件一。

3.3. 政府曾於 2019 年 6 月、2020 年 6 月及 2022 年 7 月就展

開屯門中第二期工程諮詢屯門鄉事委員會，及於 2020 年 9

月諮詢屯門區議會。土木工程拓展署連同房屋署及地政總

署並於 2021 年 6 月 18 日舉辦了「屯興路公營房屋發展簡

介會」，進一步向受工程影響的井上村居民解釋政府的發展
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計劃、相關的補償及安置安排政策、以及有關的程序和發

展時間表。  

3.4. 政府及後按相關條例於 2021 年 12 月 24 日就屯門中第二

期工程擬建的道路及排污設施刊登憲報以諮詢公眾。在刊

憲期間，政府就擬建的道路工程收到 441 份反對意見，而

就排污設施工程則沒有收到反對意見。  

3.5. 土木工程拓展署已經就刊憲的道路工程所收到的反對意見

進行調解工作，並於 2022 年 6 月及 7 月會見提出反對意

見的市民。反對者的所有反對意見及與政府會面的會議紀

錄和往來函件的副本，將會經運輸及物流局呈交行政長官

會同行政會議考慮和決定。  

4. 交通影響評估及紓緩措施

4.1. 根據最新的交通及運輸影響評估結果顯示，當相關的道路

改善工程完成後，附近的道路系統將足以應付擬議發展帶

來的交通及運輸需求。此外，為應付長遠的交通需求，政

府正積極推展多項運輸基建，包括屯門繞道、十一號幹線

（元朗至北大嶼山段），以及元朗公路（藍地至唐人新村段）

擴闊工程等。這些工程完成後將能改善屯門區內交通情況

以及新界西北與市區的連繫。  

4.2. 土木工程拓展署會於工程施工期間實施臨時交通安排，亦

會對工程車輛實施適當的管制措施，以減低工程對鄰近道

路的交通影響。  
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5. 樹木影響評估及補償方案

5.1. 根據砍伐及移植樹木報告的初步調查結果顯示，估計工

程用地界限内的樹木共約有 1800 棵。為配合工地平整及基

礎設施工程，約 1190 棵樹會受工程影響並須移除，其餘約

610 棵樹則可原地保留。另外，受影響的樹木當中有 1 棵

土沉香屬於受關注的樹木，但並非已登記的古樹名木。因

該樹木受生長環境所限，經樹木專家評估後，認為移植後

存活率低而不適合移植，因此建議移除。  

5.2. 土木工程拓展署將會在工程範圍內種植約 350 棵樹和約

470 叢灌木。

6. 補償及安置安排

6.1. 屯門中公營房屋發展計劃第二期的用地屬於政府土地，故

此不涉及徵收私人土地，但須終止現時於第二期用地內的

政府土地牌照及清拆發展範圍內的構築物。政府會按照於

2018 年 5 月 10 日公布向受政府發展清拆行動影響的合資

格寮屋住戶和業務經營者而設的一般特惠補償及安置安

排，以及於 2022 年 5 月 3 日公布優化政府收地清拆項目

下為業務經營者提供的補償安排，向合資格的受影響人士

提供特惠津貼及安置安排。地政總署的「為受政府發展計

劃收回土地及清拆行動影響的業主、租客及佔用人而設的

一般特惠補償安排及寮屋住戶安置安排簡介」小冊子可於

下列網址下載﹕  
https://www.landsd.gov.hk/tc/rehouse/rehousing.htm 

https://www.landsd.gov.hk/tc/rehouse/rehousing.htm
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7. 下一步工作

7.1. 我們現正完成屯門中第二期工程的詳細設計。若上述屯門

中第二期工程所刊憲的道路工程獲行政長官會同行政會議

刊憲及授權進行，我們計劃於 2023 上半年向立法會申請

撥款。在取得立法會批准有關工程的撥款申請後，擬議的

工地平整及基礎設施工程目標於 2023 年中開展。工地平

整工程預計於 2027 年初完成，並交予房屋委員會興建公

營房屋。  

8. 徵詢意見

8.1. 歡迎議員就上述發展計劃的進展報告提供意見。

9. 附件

附件一 屯門中第二期工程（第 23 區用地）－平面圖

土木工程拓展署

2022 年 11 月  
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