
地區設施及工程委員會文件第 34/2024號（2024年 9月 17日會議） 
  

  頁 1 

屯門區議會 2024 年度 

地區設施管理委員會第五次會議 

(2024 年 9 月 17 日) 

 

 

 

主要工程項目進度報告 

 土木工程拓展署 

  西拓展處 

 2024 年 9 月 
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 屯門區主要工程項目進度報告（截至 2024 年 8 月 15 日止） 
 

 

目錄 頁數 

 

(1) 康樂及文化設施項目 3 

(2) 道路工程項目 11 

(3) 渠務工程項目 12 

(4) 水務工程項目 17 

(5) 其它工程項目 18 
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(1) 康樂及文化設施項目 

 

工程編號 

及 

級別 

工程名稱 
預計費用 

（百萬元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

(原訂計劃竣工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

第一階段 

不適用 

(小型建築

工程) 

第一階段 

屯門第 27 區

工地乙二休憩

用地 

 

25 第一階段 

康樂及文化

事務署、 

建築署 

 

 

第一階段 

(08/2021) 

08/2021 

 

 

 

 

第一階段 

(08/2023) 

/2024 第 4 季 

 

屯門區議會轄下的地區設施管理委

員會(地委會)於2019年4月2日支持

工程計劃修訂的擬建設施及分階段

推行工程計劃，以讓市民可盡早使

用部分設施。第一階段先由康文署

推展，在工地乙二興建休憩設施，包

括燈塔(觀賞性質)及觀景台、園景及

洗手間設施。第二階段由運輸署負

責推展，計劃在工地甲和工地乙一

興建公眾停車場和靜態休憩設施，

如園景、兒童遊樂處、健身角、太極

廣場及海濱長廊、設有避雨亭的休

憩處及輔助設施等。 

康文署於2021年2月9日及4月2日就

第一階段工程(乙二休憩用地)概念

設計徵詢地委會意見，地委會支持

沒有燈塔的設計方案，工程計劃已

於2021年8月展開，如一切順利，項

目會於2024年第四季完工。 

運輸署及康文署亦已於2020年6月2

日就第二階段工程計劃的擬建設施

取得地委會的支持。第二階段工程

需向城市規劃委員會申請規劃許可

方能推展，建築署現正檢視早前已

完成的技術可行性研究，並進行概

念設計。待相關初步設計及技術研

究完成後，我們會再徵詢委員的意

見。 

 

 

第二階段 

3029TP/C 

第二階段 

屯門第 27 區

(工地甲及乙

一 )休憩用地

及公眾停車場 

待定 第二階段 

運輸署、 

康樂及文化

事務署、 

建築署 

第二階段 

檢討中 

 

第二階段 

檢討中 

 

工地甲

工地乙一 

工地乙二 
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工程編號 

及 

級別 

工程名稱 
預計費用 

（百萬元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

(原訂計劃竣工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

不適用 

(小型建築

工程) 

屯門第 6 區休

憩用地公園建

造工程 

29.5 康樂及文化

事務署、 

建築署 

 

(12/2022) 

12/2022 

(12/2024) 

04/2026 

為能在工程計劃用地提供更多類型

的康樂設施予附近的居民及學生使

用，康文署於 2018 年 4 月 10 日就

更新的工程擬建設施諮詢地委會的

意見，並於 2018 年 8 月 21 日向地

委會報告進展。更新的工程擬建設

施包括一個多用途硬地球場 (可作

一個 7 人足球場或兩個 5 人足球場

或兩個手球場) 及有蓋座位、健身

設施、園景及輔助設施。 

康文署於 2022年 8月 9日就工程設

計徵詢地環會意見並獲支持，工程

計劃於 2022 年 12 月展開。在施工

過程中，勘測結果顯示，政府雨水井

的接入口與項目工地相距較遠，而

且沿路的地面條件複雜，可能導致

施工期延長。另外，項目正在申請额

外款項，工程設計亦會稍作修改。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工地 
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工程編號 

及 

級別 

工程名稱 
預計費用 

（百萬元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

(原訂計劃竣工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

3278RS/B 

 

屯門第 16 區

運動場、休

憩用地及公

眾停車場  

待定 康樂及文化

事務署、 

運輸署、 

建築署 

 

檢討中 

 

檢討中 工程擬建設施包括一條 400 米長的

8線全天候跑道以及熱身區，一個11

人天然草地場及一個 7 人天然草地

場可作田徑及足球活動場地、一個

設有 5 000 個座位的有蓋看台、休憩

用地及輔助設施等。按照 2018 年施

政報告中提出「一地多用」的原則，

運輸署建議於工程計劃中增建公眾

停車場，提供約 500 個泊車位，以

切合該區的泊車需求。康文署及運

輸署於 2019 年 2 月 12 日就增建公

眾停車場諮詢地委會的意見，並獲

得地委會支持。 

康文署及運輸署於 2022 年 10 月 11

日就工程計劃的規劃概念徵詢地環

會的意見並獲支持。 

工程項目用地現時用作一系列用

途，包括九巴車廠、城巴車廠、建造

業議會屯門訓練及測驗中心及收費

公眾停車場。其中在搬遷兩間巴士

車廠方面，之前數個潛在選址均因

為其他互相競爭的用地需求或技術

限制而未能落實。相關政府部門以

及巴士公司正積極商討處理方案，

盡早落實兩間巴士車廠的重置方

案，致力減少對工程計劃時間表的

影響。 
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工程編號 

及 

級別 

工程名稱 
預計費用 

（百萬元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

(原訂計劃竣工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

3030TP/C 

 

屯門第 17 區

休憩用地及

公眾停車場  

待定 運輸署、 

康樂及文化

事務署、 

建築署 

 

檢討中 檢討中 康文署及運輸署於 2019 年 4 月及 6

月就工程計劃修訂的擬建範圍和設

施諮詢地委會，並獲支持。修訂的擬

建設施包括公眾停車場、一個多用

途硬地球場(可作一個五人足球場

或一個手球場)及 50 個座位、一個

滑板場、一個籃球場及輔助設施。康

文署及運輸署現正籌劃有關工程計

劃，待初步設計完成後，會再徵詢委

員的意見。 
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工程編號 

及 

級別 

工程名稱 
預計費用 

（百萬元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

(原訂計劃竣工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

75MC/A 屯門第 29 區

西社區健康

中心暨安老

院舍  

1,046.40 建築署、 

房屋署 

(2019 年第 2 季) 

 

06/2019 

(2024 年) 

 

05/2025 

 

擬議工程的範圍包括建造以下佔地

約 7500 平方米的社區健康中心暨

安老院舍、附屬設施和附屬工程: 

(a) 1 所附有裝修的社區健康中心 

(b) 1 所設有 100 個宿位的安老院舍 

(c) 附屬設施，包括機電房、升降機

及大堂、水電錶房、停車位及上

落客貨車位等；以及 

(d) 附屬工程，包括相關排水工程、

排汚工程、道路工程、斜坡鞏固

工程及屯門西北游泳池停車場

範圍內的改建工程。 

項目工程已於 2019 年 6 月展開。整

體工程現已完成 72.33%。按目前計

劃，項目預計於 2025 年 5 月完成。 
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工程編號 

及 

級別 

工程名稱 
預計費用 

（百萬元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

(原訂計劃竣工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

2HL/A 推展「簡約

公屋」項目  

- 屯門第 3A

區  

1,661.2 

(費用只包

括建築及相

關工程，不

包括由其他

部門負責之

基建工程) 

房屋局、 

建築署 

(2023 年第 4 季) 

12/2023 

(2025 年第 4 季) 

2025 年第 4 季 

項目將提供約 1 900 個「簡約公屋」

單位及相關的社區配套設施。 

項目工程已於 2023 年 12 月展開並

按計劃推展。預計最早於 2025 年第

四季完工。 

 



截至 2024 年 8 月 15 日 

 

頁 9 

 

1HL/A 推展「簡約

公屋」項目  

- 屯門第 54

區  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,226.2 

(費用只包

括建築及相

關工程，不

包括由其他

部門負責之

基建工程) 

房屋局、 

建築署 

(2024 年第二季) 

03/2024 

(第一期: 

最早於 2026 年

第三季完工 

第二期: 

最早於 2026 年

第四季完工) 

第一期: 

最早於 2026 年

第三季完工 

第二期: 

最早於 2026 年

第四季完工 

項目將提供約 5 620 個「簡約公屋」

單位及相關的社區配套設施。 

項目工程已於 2024年 3月展開並按

計劃推展。第一期及第二期分別預

計最早於 2026 年第三季及 2026 年

第四季完工。 
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工程編號 

及 

級別 

工程名稱 
預計費用 

（百萬元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

(原訂計劃竣工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

1HL/A 推展「簡約

公屋」項目  

- 小欖樂安

排  

3,124.8 

(費用只包

括建築及相

關工程，不

包括由其他

部門負責之

基建工程) 

房屋局、 

建築署 

(2024 年第二季) 

04/2024 

(2026 年第三季) 

2026 年第三季 

項目將提供約 4 200 個「簡約公屋」

單位及相關的社區配套設施。 

項目工程已於 2024年 4月展開並按

計劃推展。預計最早於 2026 年第三

季完工。 
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道路工程項目 

 

工程編號 

及 

級別 

工程名稱 

預計費用 

（百萬

元） 

決策科首

長及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工

日期)  

最新估計/實際

日期 

(月/年) 

(原訂計劃竣工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

853TH/A 青山公路青山灣

段擴闊工程 

755.2 路政署 (11/2020) 

11/2020  

(最快於 2024 年) 

最快於 2024 年 

路政署在 2020 年年中按程序為本

工程計劃向立法會申請撥款，並於

2020 年 7 月 10 日獲得立法會財務

委員會批准撥款。路政署為工程合

約展開招標後，已於 2020 年 11 月

30 日開展工程，以盡快改善青山公

路青山灣段的交通情況。路政署將

於 8 月下旬完成相關路段擴闊至南

北行各兩線的工序。至於餘下的工

程，包括重鋪路面工程，將會分階

段於 2024 年底前完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



截至 2024 年 8 月 15 日 
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渠務工程項目 

 

工程編號 

及 

級別 

工程名稱 

預計費用 

（百萬

元） 

決策科首

長及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工

日期)  

最新估計/實際

日期 

(月/年) 

(原訂計劃竣工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

4160DS/C 

 

屯門污水收集系

統工程－第 1 階

段 

檢討中 渠務署 檢討中 

 

 

檢討中 工程主要包括為青磚圍及屯子圍敷設公共

污水收集糸統。現正檢視工程的設計和時間

表。 
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工程編號 

及 

級別 

工程名稱 

預計費用 

（百萬

元） 

決策科首

長及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工

日期)  

最新估計/實際

日期 

(月/年) 

(原訂計劃竣工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

4390DS/A 

 

屯門污水幹渠修

復工程 

806 渠務署 (11/2018) 

12/2018 

(03/2023) 

03/2023 

建於龍門路及天后路之約 4.2公里的既有污

水幹渠已為屯門居民服務超過 30 多年，該

污水幹渠已出現一定程度的受損和折舊。渠

務署現正為該段老化中的屯門污水幹渠進

行原址修復工程。 

工程主要是原址修復一段全長約 4.2公里的

2.5 米高乘 2.5 米濶之現有八角形屯門污水

幹渠。該段污水幹渠收集屯門區大部分的污

水，並從屯門天后廟廣場，沿天后路、龍門

路，經過龍門居、蝴蝶灣公園等，最後帶到

望后石污水處理廠作污水處理。此外，該修

復工程亦包括修復兩組位於天后路和屯義

街的過河污水虹吸管，以及在天后路附近建

造一段新的過河污水虹吸管，以優化既有的

污水系統。需修復的污水幹渠位置及工程的

範圍見附圖。 

工程合約(DC/2018/09)已於 2018年 12月 28

日開始。主要工程已於 2023 年 3 月完工。

現時，位於龍門路及天后路長約 4.2 公里

的箱形污水暗渠已完成修復，因污水渠塌陷

引致的氣味及環境問題的風險亦大大降低。

剩餘個別位置的修補及工地復原工作，將於

2024 年內完工。 
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工程編號 

及 

級別 

工程名稱 

預計費用 

（百萬

元） 

決策科首

長及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工

日期)  

最新估計/實際

日期 

(月/年) 

(原訂計劃竣工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

4435DS/A 

 

屯門北部鄉村污

水收集系統 

431.2 渠務署 (1/2021) 

1/2021 

(12/2024) 

12/2024 

此工程項目主要在福亨村(下)興建一所污

水泵房及相關壓力污水管道，為小坑村、福

亨村(下) 、紫田村及寶塘下敷設公共污水

收集糸統，將此地區所產生的污水輸送到望

后石污水處理廠處理和排放，以避免流入屯

門河道。工程合約(DC/2020/07)已於 2021 年

1 月開始，相關工程已完成超過 95%，整項

工程預計於 2024 年第 4 季完成。 

 

 

 



截至 2024 年 8 月 15 日 

 

頁 15 

 

工程編號 

及 

級別 

工程名稱 

預計費用 

（百萬

元） 

決策科首

長及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工

日期)  

最新估計/實際

日期 

(月/年) 

(原訂計劃竣工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

4172CD/A 

 

地下雨水渠修復

工程-餘下工程 

702.7 渠務署 (06/2021) 

06/2021 

(2025 年第 4 季) 

2025 年第 4 季 

餘下工程會為屯門、中西區、灣仔、東區、

南區、離島、元朗、北區、大埔、沙田、觀

塘及西貢區修復約 19 公里長的地下雨水

渠。當中，會為屯門區內長約 1.2 公里的地

下污水渠及雨水渠進行修復工程。 

 

工程合約(DC/2020/09)已於 2021 年 6 月 28

日開始，相關的渠管修復工程分別已完成約

69%，進度合乎預期，整項工程預計於 2025

年第四季完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



截至 2024 年 8 月 15 日 

 

頁 16 

 

工程編號 

及 

級別 

工程名稱 

預計費用 

（百萬

元） 

決策科首

長及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工

日期)  

最新估計/實際

日期 

(月/年) 

(原訂計劃竣工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

4414DS/A 

 

地下污水渠修復

工程-餘下工程 

 

306.4 環境及生

態局 

 

渠務署 

(09/2023) 

09/2023 

(09/2027) 

09/2027 

餘下工程包括修復位於中西區、灣仔區、東

區、南區、離島區、屯門區、元朗區、北區、

大埔區、沙田區、觀塘區及西貢區共約 4.9

公里長的地下污水渠。當中，會為屯門區內

約 1.4 公里長的地下污水渠進行修復。  

工程已於 2023 年 9 月展開，預計整項工程

將於 2027 年完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



截至 2024 年 8 月 15 日 

 

頁 17 

 

水務工程項目 

 

工程編號 

及 

級別 

工程名稱 
預計費用 

（百萬元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

(原訂計劃竣工日

期)  

最新估計/實際日

期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

196WC/A 建設智管網 – 

餘下工程 

1,236.0 水務署 (2020 年第 3 季) 

2020 年第 3 季 

(最快於 2024 年) 

2025 年第 1 季 

工程項目包括在屯門區建造約 30

個監測區域。 

截至 2024 年 8 月 15 日，屯門區已

有 17 個監測區域完成建造。整項工

程包括屯門區內餘下的監測區域預

計會於 2025 年第 1 季前相繼完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



截至 2024 年 8 月 15 日 

 

頁 18 

 

其它工程項目 

 

工程編號 

及 

級別 

工程名稱 

預計費用 

（百萬

元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工

日期)  

最新估計/實際

日期 

(月/年) 

(原訂計劃竣

工日期)  

最新估計/實

際日期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

請參閱“工

程內容/備註”

欄 

屯門第 54 區的

土地平整、道路

及渠務工程第 1

期及第 2 期 

請 參 閱 

“工程內

容 / 備註 ”

欄 

土木工程 

拓展署 

(09/2011) 

09/2011 

請參閱“工

程內容/備註”

欄 

屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工

程分兩期進行。 

 

第 1 期 

第 1 階段：工程主要包括第 1 及 1A 號工

地的土地平整及相關基建工程。工程已於

2015 年 11 月展開，有關工程已於 2020

年 6 月大致完成，而接駁新發展區至現有

交通網絡的新地區幹道(興貴街伸延部

分)亦已於 2020 年 11 月起開放給公眾人

士使用。(788CL/A 號工程計劃) 

第 2 階段：請參閱 666CL 號工程計劃的

進度報告。 

 

第 2 期 

第 1 階段：第 2 號工地的土地平整及相關

基建工程已於 2011 年 9 月展開。平整後

的土地已於 2013 年 10 月交予房屋署進

行房屋工程。其餘周邊的基建工程，包括

青麟路、紫田路的擴闊工程及相關的隔音

屏障和行人天橋工程也於 2016 年年底大

致完成。(744CL/A 號工程計劃) 

第 2 階段：工程包括在屯門第 54 區鄰近

紫田路興建一個污水泵房及相關污水管

道。工程已於 2012 年 10 月展開，相關之

泵房的機電工程及污水管道建造工程已

於 2016 年年中完成。(755CL/A 號工程計

劃) 

 

 



截至 2024 年 8 月 15 日 

 

頁 19 

 

工程編號 

及 

級別 

工程名稱 

預計費用 

（百萬

元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工

日期)  

最新估計/實際

日期 

(月/年) 

(原訂計劃竣

工日期)  

最新估計/實

際日期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

第 3 及 4A 階段：工程主要包括第 3/4(東)

號工地及第 4A(西) 號工地的土地平整及

相關基建工程。工程已於 2015 年 11 月展

開，有關工程已於 2020年 6月大致完成，

而接駁新發展區至現有交通網絡的新地

區幹道(欣寶路)亦已於 2020 年 11 月起開

放給公眾人士使用。(789CL/A 號工程計

劃) 

第 4B 階段：請參閱 844CL 號工程計劃的

進度報告。 

666CL/A 

844CL/A 

屯門第 54 區的

土地平整、道路

及渠務工程第 1

期第 2 階段及第

2 期第 4B 階段 

(屯門第 54 區鄰

近紫田路及興富

街工地平整及基

礎建設工程) 

312.5 土木工程 

拓展署 

(2021 第 1 季) 

12/2020 

(12/2024) 

12/2024 

工程主要包括第4A(東)號工地、第4A(南)

號工地及第 5 號工地的土地平整及相關

基建工程。工程合約已於 2020 年 12 月展

開，整項工程預計於 2024 年完成。而其

中第 4A(南)號工地及第 5 號工地的土地

平整工程及藍地交匯處改善工程已於

2023 年大致完成。第 4A(東)號工地的土

地平整工程亦已於 2024 年初完成。而餘

下的相關基礎設施工程預計於 2024 年完

成。 

 

 

 

 

 

 



截至 2024 年 8 月 15 日 

 

頁 20 

 

工程編號 

及 

級別 

工程名稱 

預計費用 

（百萬

元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工

日期)  

最新估計/實際

日期 

(月/年) 

(原訂計劃竣

工日期)  

最新估計/實

際日期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

 

 

總目 711 

分目 811CL 

屯門中公營房屋

發展之工地平整

及基礎設施工程 

 土木工程拓

展署 

 

 

 

 

 

 

 

此工程項目是為配合屯門中公營房屋發

展計劃的入伙時間表，當中涉及五幅用

地，分別位於天后路、湖山路、恆富

街、顯發里及屯興路。土木工程拓展署

現正分兩期推展有關的工地平整和基礎

設施工程。 

 

 

 

 

 

第一期 

(857CL/A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 968.4  (06/2021) 

06/2021 

(09/2024) 

09/2024 

 

 

第一期工程配合分別位於天后路、湖山

路、恆富街及顯發里的公營房屋發展。 

湖山路的工地平整及基礎設施工程(合約

編號 CV/2020/11)於 2021 年 6 月展開。工

地平整工程已於 2023 年 2 月完成，而基

礎設施工程亦已於 2024 年 6 月大致完

成。  

另外，為配合於天后路、恆富街及顯發里

公營房屋發展的基礎設施工程(合約編號

CV/2021/01)亦於 2021 年 8 月展開，工程

預計會在 2024 年大致完成。  

 

合約編號 CV/2020/11 

合約編號 CV/2021/01 

天后路近業旺路公營房屋發展項目的基礎設施工程 

湖山路的工地平整及基礎設施工程 



截至 2024 年 8 月 15 日 

 

頁 21 

 

工程編號 

及 

級別 

工程名稱 

預計費用 

（百萬

元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工

日期)  

最新估計/實際

日期 

(月/年) 

(原訂計劃竣

工日期)  

最新估計/實

際日期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二期 

(811CL/A) 

 599.0  (07/2023) 

07/2023 

(03/2028) 

03/2028 

第二期工程配合位於屯興路的公營房屋

發展。 

屯興路的工地平整及基礎設施工程(合約

編號 CV/2023/04)於 2023 年 7 月展開，

相關的土地清理工作已於 2024 年 6 月完

成，現階段的主要工作包括前期工程如樹

木移除、土地勘探及清拆構築物等，工程

預計會於 2028 年大致完成。 

 

 

 

 

合約編號 CV/2021/01 

青山公路－青山灣段近顯發里公營房屋發展項目的道路改善工程 

合約編號 CV/2023/04 



截至 2024 年 8 月 15 日 

 

頁 22 

 

工程編號 

及 

級別 

工程名稱 

預計費用 

（百萬

元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工

日期)  

最新估計/實際

日期 

(月/年) 

(原訂計劃竣

工日期)  

最新估計/實

際日期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

總目 707 

分目 845CL 

洪水橋／厦村新

發展區前期工程

第一及第二期－

工地平整和基礎

設施 

495.9 土木工程拓

展署 

(07/2020) 

08/2020 

(07/2023) 

06/2024 

除了位於元朗區內的其他工程，此工程

項目將為約 1.2 公頃位於屯門區內的土

地進行工地清理、工地平整(包括土地除

污)和提供相關基礎設施，讓已平整的土

地其後可發展鄉村遷置區以安置受影響

而又符合搬村資格的屋地。工程已於

2024 年 6 月大致完成。 

 

 

不適用 

 

臨時建築廢物篩

選 分 類 設 施 

2022 – 2025 

233 

 

 

環境及生態

局局長 

土木工程 

拓展署 

 

(05/2022) 

05/2022 

(05/2025) 

05/2025 

合約(CV/2022/02)範圍包括在屯門第 38

區營運一所臨時建築廢物篩選分類設施，

該設施的主要功能是從混合建築廢物中

將惰性建築廢物如沙泥等篩選出來，循環

再用。有關合約的營運期由 2022 年 5 月

至 2025 年 5 月。 

 

 

 

 

 

青亦路 



截至 2024 年 8 月 15 日 

 

頁 23 

 

工程編號 

及 

級別 

工程名稱 

預計費用 

（百萬

元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工

日期)  

最新估計/實際

日期 

(月/年) 

(原訂計劃竣

工日期)  

最新估計/實

際日期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

268RS/B 

 

荃灣至屯門單車

徑 

檢討中 土木工程 

拓展署 

計劃分階段動

工，施工時間表

在檢討中 

檢討中 工程範圍包括興建單車徑連貫荃灣與屯

門及相關輔助設施。由於走線頗長，加上

部分路段受不同環境因素影響其建造難

度，我們已採取「先易後難」的策略，以

分段形式推展單車徑項目。 

屯門至掃管笏段單車徑的詳細設計工作

已於 2017 年 1 月展開。我們已就此段單

車徑的走線，分別於 2021 年 5 月 14 日

及 7 月 23 日諮詢屯門區議會工商業及房

屋委員會。我們亦已就單車徑工程諮詢單

車徑沿線的屋苑，檢視優化此段單車徑走

線的可行性，並調整了單車徑的走線。我

們已於 2022 年 8 月 12 日至 10 月 11 日

就此段單車徑根據《道路(工程、使用及補

償)條例》(第 370 章)刊憲，有關工程已獲

行政長官會同行政會議授權進行，授權公

告已在 2023 年 5 月 12 日刊憲，。 

單車徑的建造工程已於 2023年 8月 25日

招標，我們會盡快向立法會申請撥款及展

開建造工程。荃灣灣景花園至掃管笏段單

車徑，因受到實地環境限制，例如部分現

有道路沒有足夠空間建造單車徑，以及單

車徑須建造在陡峭的坡度及海床或前濱

上等考慮，使單車徑的設計難度及成本提

升。第二乙階段的詳細設計工作已於

2024 年 5 月 31 日招標，我們會盡快向立

法會申請撥款及展開設計工作。 

此外，荃灣青荃橋至灣景花園的前期工程

已於 2021 年 7 月全面開放，供市民使用。 

 

 

 

  



截至 2024 年 8 月 15 日 

 

頁 24 

 

工程編號 

及 

級別 

工程名稱 

預計費用 

（百萬

元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工

日期)  

最新估計/實際

日期 

(月/年) 

(原訂計劃竣

工日期)  

最新估計/實

際日期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

總目 706 

分目 

6101TX /D 

 

 

 

 

“ 人 人 暢 道 通

行 ”計劃  

 

 

約 680 

(工程進行

中) 

路政署 請參閱“工程內

容/備註”欄 

請參閱“工

程內容/備註”

欄 

「人人暢道通行」計劃現按既定時間表全

力展開。 

在 2012 年 8 月宣布新政策前，運輸及房

屋局已應平等機會委員會的建議，推展在

公共行人通道加裝無障礙通道設施的「原

有計劃」。在屯門區的所有 9 個項目已經

完工。 

至於計劃推出後市民的新建議項目(即

「擴展計劃」)，全港 18 區的區議會已於

2013 年上半年各選出 3 個地點作為優先

項目，並進行技術可行性研究。屯門區的

所有 3 個項目已經完工。 

就「人人暢道通行」計劃的第二階段，屯

門區議會轄下的交通及運輸委員會已於

2017 年 5 月揀選 3 條現有行人通道，。

當中結構編號NF196 及NF342的升降機

已開放予公眾使用。至於結構編號 

NF98，該行人天橋加建升降機工程位於

屯門南延線項目範圍內。經協調後，工程

合約已於 2023 年 1 月展開。 

路政署已於 2019 年 9 月底聘請顧問並展

開了第三階段推展項目的技術可行性研

究，其中 22 條行人通道加建升降機的初

步設計及研究結果已分別於2020年6月、

2020 年 10 月及 2021 年 10 月向區議會報

告，並獲區議會支持推展。上述 22 條行

人通道的加建升降機工程分別於 2021 年

7 月及 2022 年 12 月開展。 

就「人人暢道通行」計劃的特別計劃，屯

門區議會轄下的交通及運輸委員會已於

2020 年 12 月揀選 3 條現有行人通道，而

路政署已於 2022 年 1 月底聘請顧問並展

開了特別計劃推展項目的技術可行性研   



截至 2024 年 8 月 15 日 

 

頁 25 

 

工程編號 

及 

級別 

工程名稱 

預計費用 

（百萬

元） 

決策科首長

及負責 

部門/機構 

(原訂計劃動工

日期)  

最新估計/實際
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最新估計/實

際日期 

(月/年) 

工程內容／備註 位置圖/照片 

究。其中行人通道編號 BF01 加建升降機

的初步設計及研究結果已於 2022 年 5 月

向區議會報告，並獲區議會支持推展，路

政署已於 2023 年 1 月開展建造工程合

約。而行人通道編號 OT01 及 OT02 加建

升降機的初步設計及研究結果亦已於

2023 年 8 月以傳閱方式向區議會報告，

並獲區議會支持推展，路政署已於 2024

年 8 月開展建造工程合約。 
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總目 705 

分目 

5001BX 

長遠防治山泥

傾瀉計劃  

 

1,045 

(長遠防

治山泥傾

瀉計劃於

2023/24

年度的預

算費用) 

土木工程拓

展署 

(2010) 

2010 

(持續進行) 

持續進行 

在長遠防治山泥傾瀉計劃下，我們已為

屯門區 118 個人造斜坡及擋土牆，以及

5 個天然山坡（山坡編號為 6SW-

A/SA1、6SW-A/SA2、6SW-D/SA1、6SW-

D/SA2 及 6SW-D/SA3）完成了防治山泥

傾瀉工程。 

現時屯門區有 9 個人造斜坡及擋土牆,

以及 2 個天然山坡（山坡編號為 6SW-

A/SA3, 6SW-D/SA4）正進行防治山泥

傾瀉工程，這些工程預計於 2025 年第

2 季完成，斜坡資料如下: 

 

合約編號: GE/2020/09 (合約已展開,預

計於 2025 年第 2 季完成。) 

1 個位於屯門龍門路的斜坡，編號 5SE-

C/C15。 

 

 

  

屯門區的長遠防治山泥傾瀉工程 
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合約編號: GE/2021/16 (合約已展開,預

計於 2026 年第 1 季完成。) 

 1 個位於屯門掃管笏的斜坡，編號

6SW-C/C 171。 

 1 個位於屯門虎地的天然山坡編號

6SW-A/SA3。 

 1 個位於屯門大欖胡屋的天然山坡

編號 6SW-D/SA4。 

 

合約編號: GE/2022/09 (合約已展開,預

計於 2025 年第 1 季完成。) 

 1 個位於屯門龍門路的斜坡，編號

5SE-C/C56。 

 1 個位於大欖懲教所的斜坡，編號

6SW-D/C441。 

 1 個位於大欖懲教所的斜坡，編號

6SW-D/FR185。 

 

合約編號: GE/2022/15 (合約已展開,預

計於 2027 年第 2 季完成。) 

 1 個位於屯門新華里的斜坡，編號

6SW-A/C 62。 

 1 個位於屯門聯安新村的斜坡，編

號 6SW-D/C 844。 

 

合約編號: GE/2022/16 (合約已展開,預

計於 2027 年第 1 季完成。) 

 1 個位於屯門小秀村 19B 號屋後的

斜坡，編號 6SW-C/CR 916。 

 

合約編號: GE/2022/24 (合約已展開,預

計於 2027 年第 3 季完成。) 

 1 個位於新墟村東面的斜坡，編號 

6SW-A/C386。 

 

土木工程拓展署並計劃在未來一年為
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屯門區 6個人造斜坡及擋土牆展和 2個

天然山坡開防治山泥傾瀉工程，相關工

程將於 2026 年第 2 季完成。 

 

 

 


