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 荃灣區議會第 13/22-23 號文件  
 
資料文件  

 

 
在大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所設施  

（前稱「於荃灣深水角徑西面興建骨灰安置所設施」）  
 
 

 
目的  
 

本文件旨在向議員匯報在大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所

（前稱「荃灣深水角徑西面興建骨灰安置所設施」）的進展，以

及簡介有關骨灰安置所的概念設計。  
 
 
背景  
 
2. 隨着香港人口不斷增長和日漸老化，預期未來死亡人數和

火葬宗數將逐年遞增（表列如下）。香港市民對殯葬設施的需求

殷切，為確保可應付需求，政府須物色合適地點設置該等設施。  
 
 每年死亡人數  每年火葬宗數  

2021 年  
（實際數字）  51 536 48 106 

2031 年  
（預測數字）  61 100 58 656 

2041 年  
（預測數字）  77 700 74 592 

 
政府實行三管齊下的策略，即增加公眾骨灰龕位供應，規管私營

骨灰安置所，以及推廣綠色殯葬。即使選用綠色殯葬撒放先人骨

灰的個案有穩定上升趨勢，把先人的骨灰存放在骨灰安置所內，

仍然是現時市民的普遍做法。  
 
3. 為滿足社會對龕位的實際需求，政府致力增加公眾龕位的

供應，透過推展地區為本的骨灰安置所發展計劃，由全港各區共

同承擔發展骨灰安置所設施的責任。  
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擬建骨灰安置所  
 
4. 2016 年 11 月 29 日，荃灣區議會通過支持在深水角徑擬

建骨灰安置所設施的計劃，擬發展範圍包括東面及西面兩幅用地

（分別稱為「東面選址」及「西面選址」），合共佔地 7 550 平方

米，初步預計可建造共 26 000 個龕位 1（有關位置見附件一）。當

中，有議員建議政府應集中使用西面選址及毗鄰的空置土地興建

骨灰安置所設施，而非將骨灰安置所設施分設於東西兩面的分隔

用地，亦提議政府應探討在西面選址增加龕位數量的可行性。  
 
5. 經研究後，政府計劃將深水角徑西面選址與部份毗鄰的空

置土地合併成為修訂的骨灰安置所發展範圍（稱為「西面延伸選

址」）（見附件二），並在 2018 年 1 月 30 日及 2 月 12 日獲得荃

灣區議會同意該計劃。就此，西面延伸選址已納入 2019 年核准的

小蠔灣分區計劃大綱圖編號 S/I-SHW/2 內。其後，土木工程拓署

（「土拓署」）聘請顧問公司就西面延伸選址的土地平整及基礎

設施進行工程可行性研究檢討及交通影響評估，可行性研究結果

顯示西面延伸選址可建造約 33 500 個骨灰龕位 2。在 2020 年 3 月

26 日，食物及衞生局（「食衞局」）及食物環境衞生署（「食環

署」）聯同土拓署向荃灣區議會發送資料文件，闡述深水角徑西

端骨灰安置所的土地平整及基礎設施工程，包括交通影響評估的

摘要 3，議員並無異議。在 2021 年年初完成有關評估報告（見附

件三）。我們亦在 2020 年 12 月 29 日安排荃灣區議會議員進行實

地視察。  
 
6. 西面延伸選址位於大嶼山小蠔灣深水角徑的一幅用地，是

地區為本的骨灰安置所發展計劃的其中一個選址，面積約 8 300 平

方米，將會興建一座可提供約 33 500 個骨灰龕位的骨灰安置所大  
 
 
                                                 
1  東面及西面兩幅用地由北大嶼山公路分隔，分別位於車輛維修廠及北大嶼山廢物轉運站旁。

東面用地佔地 2  450  平方米，西面用地佔地 5  100 平方米。兩幅用地預計分別可建造約 10  300
及 15  700 個龕位。  

 
2  最終可提供的骨灰龕位數量要視乎建築署就骨灰安置所的設計而定。  
 
3  因應離島區議會部分議員就交通影響的關注，我們曾在 2016 年 12 月、2017 年 1 月及 2020  年

6 月向離島區議會發送工程計劃的資料文件，供議員參考，並在 2017 年 1 月 5 日安排離島

區議會議員實地視察有關選址。離島區議會對該項目並無異議。  
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樓、一個紀念花園及其他相關附屬設施。有關設施選址的位置圖

載於附件四。土拓署已於 2022 年 2 月展開骨灰安置所的土地平整

及相關基建工程，整項工程預計於 2025 年年初完成。土拓署預計

可在 2023 年年底提前將部份已平整的土地，交由建築署展開骨灰

安置所的工程，以加快工程進度。  
 
骨灰安置所的概念設計  
 
7. 擬建的骨灰安置所項目將會以「設計及建造合約」形式進

行，承建商及其建築師團隊可同步進行設計及建造工程。按初步

設計，骨灰安置所大樓分為兩座，每座連天台樓高 6 層，將合共

提供約 33 500 個龕位，大樓內亦會設有化寶設施，大堂及寫字樓

設於地面。骨灰安置所的初步平面圖及剖面圖見附件五。大樓亦

會設有以下相關設施︰  
 

(一 ) 一個撒放骨灰的紀念花園；  
(二 ) 廣播系統及閉路電視系統；   
(三 ) 載客升降機、公眾洗手間、急救室、貯物室及機房；以及  
(四 ) 在鄰近的政府或社區用地興建一個設有約 15 個咪錶泊車

位的公眾停車場（連同土地平整及基礎設施工程所提供的

咪錶泊車位，共提供約 50 個咪錶泊車位）。  
 
8. 有關骨灰安置所的設計，建築署會充分利用選址的天然地

形，通過園林和建築設計，並以植物及樹木作屏障，使骨灰安置

所的外觀與周遭環境及景物融合。我們會在天台進行綠化，並在

合適位置適當地進行垂直綠化和提供其他園景設施，以盡量減低

骨灰安置所可能引致的視覺及心理影響，並收環保美觀之效。新

設施的整體布局會盡量符合環保原則，最大程度保持現時的自然

景觀。骨灰安置所亦會設置公共清煙環保化寶爐，集中處理焚燒

冥鏹活動，並配有適當抽風比率的抽氣系統，經水簾機及靜電除

煙裝置，能夠更有效淨化空氣及減少對附近環境造成滋擾。工程

計劃並將引入環保特色設計，例如供灌溉之用的雨水循環系統、

發光二極管照明燈等裝置。  
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環境方面  
 
9. 我們會在興建骨灰安置所的工程合約內要求承建商實施

適當的污染管制措施。另外，由於此項目建於土拓署已平整的土

地上，因此並沒有樹木受此工程影響。   
 
 
土地徵用  
 
10. 上述興建骨灰安置所和其他輔助工程及設施在政府土地

上進行，無須徵用私人土地。  
 
 
工程時間表  
 
11. 我們計劃於 2024 年第一季向立法會財務委員會申請撥

款。若撥款申請順利獲得通過，及土拓署按計劃順利完成骨灰安

置所的土地平整工程，骨灰安置所建造工程預計可在 2024 年第一

季展開，最快在 2026 年第四季完成。  
 
總結  
 
12. 請議員備悉上述骨灰安置所的進展及擬議設計，並提供意

見。如委員希望就文件發表意見，請於 2022 年 6 月 30 日或之前

將書面意見以電郵（wkcheuk@fehd.gov.hk）或傳真（2744 3568）
致食物環境衞生署。如有查詢，請與署理衞生總督察（公眾骨灰

安置所項目組）卓慧嘉女士聯絡 (電話 : 2746 4130)。  
 
 
 
 
食物及衞生局  
食物環境衞生署  
建築署  
二零二二年六月  
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