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2025 年荃灣區議會 

荃灣區地區工作計劃 

土木工程拓展署 
西拓展處 
2025 年 3 月 

荃灣區議會文件第 6/25-26 號 (2025 年 5 月 27 日區議會會議)
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工程編號 
及 

級別 
工程名稱 

預計費用 
（百萬元） 

決策科首

長及負責 
部門/機構 

動工日期 

最新估計/實際

日期 
（原訂計劃） 

竣工日期 

最新估計/實際日

期 
（原訂計劃） 

2025-2026 年度工作計劃 照片 

56TF/A 石仔灣碼頭改

善工程  
57.5 土木工程

拓展署 
2022 年 12 月 15

日 

(2022 年年尾) 

2025 年年尾 

(2026 年年頭) 

工 程 包 括 拆 卸 現 有 石 仔 灣 碼

頭，及原址重建附設浮動平台、

上蓋、照明系統、長椅、太陽能

電池板、Wi-Fi 裝置及飲水機等

輔助設施的新碼頭。 

目前石仔灣碼頭的結構已大致

完成，現在進行餘下的工作包括

安裝上蓋及輔助設施。 

 

268RS 荃灣至屯門單

車徑 

檢討中 

 

(荃灣灣景

花園至屯

門段)  

土木工程

拓展署 

檢討中 

(檢討中) 

檢討中 

(檢討中) 

荃灣海濱段已於 2021 年 7 月開

通。餘下的荃灣灣景花園至屯門

段單車徑正在規劃中。 
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工程編號 
及 

級別 
工程名稱 

預計費用 
（百萬元） 

決策科首

長及負責 
部門/機構 

動工日期 

最新估計/實際

日期 
（原訂計劃） 
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（原訂計劃） 

2025-2026 年度工作計劃 照片 

5001BX/D 長遠防治山泥

傾瀉計劃 

1,300 

(長遠防治
山泥傾瀉
計劃於

2025/26年
度的預算

費用) 

土木工程

拓展署 

2010 年 

(2010 年) 

持續進行 

(持續進行) 

在長遠防治山泥傾瀉計劃下，

土木工程拓展署已為荃灣區194

個人造斜坡及6個天然山坡完

成了防治山泥傾瀉工程。 

現時荃灣區有17個人造斜坡正
在進行防治山泥傾瀉工程。人
造斜坡資料如下: 
 

 
合約編號: GE/2020/03 (合約已展

開，預計於 2026 年第 1 季完成。) 
 1個位於城門引水道的人造斜

坡，編號 7SW-A/F7； 
 

合約編號: GE/2021/16 (合約已展

開，預計於 2025 年第 1 季完成。) 
 1個位於荃錦公路的人造斜

坡，編號6SE-B/FR92 
 1個位於深井消防局的人造斜

坡，編號6SE-C/C300 
 1個位於深井新村近1-18號屋

的人造斜坡，編號6SE-C/FR 
22 

 1個位於深井消防局暨救護站
的人造斜坡，編號6SE-C/FR  
94 

 1個位於青山公路-嘉御龍庭
的人造斜坡，編號6SE-D/FR  
63 

 
合約編號: GE/2021/22 (合約已展
開，預計於2026年第1季完成。) 
 
 1個位於涌村中葵涌村 7 - 12 

號屋後的人造斜坡，編號
7SW-C/C1121 

 1個位於涌村中葵涌村 2 - 6 
號屋後的人造斜坡，編號
7SW-C/C1134 

 
合約編號: GE/2022/02 (合約已展
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及 

級別 
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2025-2026 年度工作計劃 照片 

開，預計於2026年第1季完成。) 
 
 1個位於大欖涌M段的人造斜

坡，編號6SE-D/C242 
 
合約編號: GE/2022/03 (合約已展
開，預計於2025年第2季完成。) 
 
 1個位於深井東村休憩處的人

造斜坡，編號6SE-C/CR354 
 
 1個位於荃灣老圍村的人造斜

坡，編號7SW-A/CR429 
 
合約編號: GE/2022/15 (合約已展

開，預計於 2026 年第 2 季完成。) 
 1個位於曹公潭戶外康樂中心

的人造斜坡，編號6SE-B/CR 
382 

 1個位於荃灣流芳園附近的人
造斜坡，編號7SW-C/C356 

 
合約編號: GE/2022/24 (合約已展

開，預計於 2027 年第 3 季完成。) 
 1個位於葵涌重置鄉村的人造

斜坡，編號7SW-C/R375 
 

合約編號: GE/2023/14 (合約已展

開，預計於 2027 年第 1 季完成。) 
 1個位於老圍的人造斜坡，編

號7SW-A/C108 
 1個位於大窩口楊屋村的人造

斜坡，編號7SW-C/C1386 
 1個位於大窩口楊屋村的人造

斜坡，編號7SW-C/C1387 
 

土木工程拓展署並計劃在未來

一年為荃灣區另外12個人造斜

坡展開防治山泥傾工程，相關

工程預計於2027年第1季完成。 
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841CL 在大嶼山小蠔

灣興建骨灰安

置所的土地平

整及相關基礎

設施工程 

182.0 土木工程

拓展署 

2022 年 2 月 

(2021 年 12 月) 

2025 年年中 

(2025 年年初) 

841CL 號工程計劃的工程範圍

包括：在小蠔灣進行土地平整工

程，以進行骨灰安置所發展計

劃；擴闊深水角徑一段現有路

段；設置停車處及行人路以作上

落客用途；以及進行相關附屬工

程。 

本項目的工程合約已於 2022 年

2 月展開。土地平整工程已大致

完成，現正進行相關基礎設施工

程，預計於 2025 年年中完成。 
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871CL 荃灣國瑞路公

營房屋發展的

工地平整及基

礎設施工程－

第二期 

119.2 土木工程

拓展署 

2024 年 6 月 2027 年第 4 季 871CL 號工程計劃的工程範圍

包括－ 

(a) 興建一條橫跨青山公路－

葵涌段的行人天橋及相關

的升降機設施； 

(b) 擴闊國瑞路一段由安全貨

倉至新豐中心之間的現有

雙線不分隔行車道；及 

(c) 進行相關附屬工程，包括

排水、排污、供水和環境

美化工程。 

於 2025-2026 年度，土木工程拓

展 署 會 繼 續 進 行 基 礎 設 施 工

程，預計於 2027 年第 4 季完成。 

 

 

 


