
二零一八年六月五日   灣仔區議會發展、規劃及交通委員會 

資料文件     文件第 37/2018 號 

         

運輸署 / 路政署過去兩個月在灣仔區內完成、正在施工或規劃中的主要小型交通改善工程項目及時間表(截至 2018 年 5 月 15 日)  

         

項目編號 

(圖頁號) 

擬建的交通

改善工程項

目 

地點 預期動工日期 

[實際動工日期] 

預期完工日期 

[實際完工日期] 

詳細備註 運輸署 

工程師 

姓名 

(電話) 

路政署 

工程師  

姓名 

(電話) 

HK/10/01863* 

(1) 

路口改善工

程 

禮頓道 / 

摩理臣山道 

[15/10/2015] - 承建商因遇到地下鋼筋混凝土建造的構築物

後 ，無法繼續進行工程，運輸署會在項目編

號 HK/10/01899 完成後再重新審視有關工程。 

(2294 

2600) 

陳啟賢 

(2231 

5722) 

HK/10/01899* 

(2) 

擴闊馬路、 

更改道路標

記及加探測

線圈 

堅拿道東/

霎東街 

[31/01/2017] 30/06/2018 承建商已於 2017 年 5 月中完成擴闊霎東街的

工程，餘下的工程包括更改道路標記及加裝路

面下探測線圈。探測線圈工程原本已於 2017

年 10 初完成。不過，煤氣公司於 10 月 14 日

進行緊急工程期間，損毀了已安裝在堅拿道東

的探測線圈。煤氣公司已於 2018 年 5 月 11

日修復損毀的探測線圈。路政署正與相關部門

包括運輸署、機電工程署及警方協調改動交通

燈的控制設定及安排進行餘下的道路標記工

程。 

鄧兆忠 

(2829 

5425) 

陳啟賢 

(2231 

5722) 



HK/11/02146 

(3) 

加設行人燈

號 

駱克道/菲

林明道 

[06/01/2015] - 道路工程包括安裝交通燈柱、建造行人島、下

斜路緣、欄杆及遷移街燈等已於 2018 年 2 月

中完成。運輸署預計中環及灣仔繞道啟用後，

灣仔北一帶的車流或可能有較大轉變。因此，

運輸署會在中環及灣仔繞道通車後按實際交

通情況完成菲林明道與駱克道路口行人燈號

的優化及調校，並啟用該行人燈號。 

唐偉岸 

(2829 

5457) 

陳啟賢 

(2231 

5722) 

HK/13/02302 

(4) 

加設行人燈

號 

莊士敦道/

菲林明道 

- - 承建商原先計劃將過路管道的走線設計改行

灣仔道，但經詳細勘察後，發現大量地底設施

阻礙工程，並不可行。承建商曾計劃分多個小

段，在晚間於莊士敦道西行的行車道及電車軌

道底下放置過路管道，但收到環保署通知有關

的夜間建築噪音許可證申請不被批准。承建商

重新審視交通狀況後，早前再次向相關部門申

請在日間暫時封閉莊士敦道西行線數天以便

進行過路管道工程，但申請也不被批准。承建

商已按運輸署的要求再次向環保署申請夜間

建築噪音許可證，但結果仍不獲批。路政署已

指示承建商研究「地底鑽挖方法」的可行性。    

 

另外因為莊士敦道北面行人路(大有商場對

開)有大量地下公共設施阻礙馬路擴闊工程，

承建商已與有關的公用事業機構開會，並已多

唐偉岸 

(2829 

5457) 

陳啟賢 

(2231 

5722) 



次發信要求該些機構盡快遷移其地下設施。直

到目前，香港電訊已回覆要遷移的地下設施甚

多，包括大沙井及 40 組電訊喉管等，會嚴重

影響灣仔及銅鑼灣區的用戶，所以不能按要求

遷移。另外香港寛頻回覆需要 2 年完成遷移。

中港網絡回覆需要 18 個月完成遷移。而港燈

尚未有時間表提供。路政署已將所遇困難通知

運輸署，冀他們重新審視工程設計或放置新交

通燈的位置。同時，運輸署要求承建商再次和

有關的公用事業機構商討遷移其地下設施，希

望能取得進展。路政署已督促承建商與相關的

公用事業機構重新商討遷移地下設施的安

排。繼 2017 年 9 月與有關的公用事業機構商

討後，路政署及承建商計劃於 2018 年 5 月底

再進行全面的地下探測，之後與他們會面作進

一步討論。 

HK/17/02267 

(5) 

遷移電單車

泊位 

新寧道 [23/4/2018] 31/5/2018 承建商已安裝交通牌柱。餘下的道路標記工程

預計於 2018 年 5 月底前完成。 

鄧兆忠 

(2829 

5425) 

陳啟賢 

(2231 

5722) 

HK/17/01401 

(6) 

更換新型欄

杆 

駱克道、景

隆街、告士

打道、波斯

富街及堅拿

道東 

[6/4/2018] 31/7/2018 承建商正分階段於行人路上安裝新型欄杆(護

柱(加/不加)鏈條)。 

鄧兆忠 

(2829 

5425) / 

傅承志 

(2294 

2533) 

陳啟賢 

(2231 

5722) 

HK/18/00706 

(7) 

擴闊警務處

總部車輛出

入口 

軍器廠街 17/5/2018 30/6/2018 臨時交通安排及挖掘准許證申請已獲批准。承

建商準備於五月中開始施工。 

唐偉岸 

(2829 

5457) 

陳啟賢 

(2231 

5722) 



*紓緩銅鑼灣交通情況七項工程的其中二項（其餘五項工程已經完成，包括擴闊禮頓道東行行車道、連道與加路連山道滙合處改善工程、擴闊霎東街的

行人過路處、擴闊勿地臣街交界的行人路及擴闊波斯富街的行人路及重置電車站工程。） 

 


