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歡迎詞


    主席歡迎各委員及政府部門代表出席是次會議，以及歡迎康樂及文化事務署總康樂事務經理(新界北)柯慧兒女士首次出席會議及歡迎東華三院姚達之紀念小學同學旁聽會議。
第一項、通過地區設施管理委員會二零一二年度第一次會議記錄               

2． 委員一致通過上述會議記錄。

第二項、提交地區小型工程項目建議的程序


(地委會文件2012／第1號)






                

3． 蔡健斌先生簡介提交地區小型工程項目建議的程序。
4． 委員就議題發表意見摘錄如下：

(1) 委員建議地區設施管理委員會(地委會)在評估工程計劃的可行性時，應將其維修保養所涉及的開支費用列為考慮因素；及
(2) 由於新一屆地委會剛成立，預計委員將陸續提交新工程建議，而上屆地委會仍剩下一些工程項目尚待處理，預計工程項目費用或可能超出地委會可承擔的開支。故建議如出現上述情況，處方需考慮停止接收新工程建議申請，以免大量工程建議申請提交至地委會多時，因欠缺資金以致未落實推行。
5． 主席總結，通過文件所列有關提交及推行地區小型工程建議的程序及流程。此外，地委會早前已就工程項目的維修保養事宜向民政事務總署作出反映，亦知悉署方對有關事宜甚為關注。
第三項、已獲批核的地區小型工程計劃(區議員倡議項目)進展報告


(地委會文件2012／第2號)






                

6． 主席歡迎下列人士出席是次會議：


	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)1

	何桂珠女士

	民政事務總署建築師(工程)5

	陳群芳女士

	馬海(建築顧問)有限公司建築師

	陳家敏女士

	馬海(建築顧問)有限公司建築助理
	張嘉宜女士


7． 蔡健斌先生簡介文件，並指出有關「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊：明渠畔設施加建部份」(YL-DMW003a)項目，大部分工程已完成，完工的設施已開放予公眾使用，預計整項工程將於本年4月完成。為避免阻礙工程推展進度，處方鼓勵委員待整項工程完成後才提交進一步優化有關設施的建議。有關「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)項目，工程已於去年11月完工及已開放予市民使用。有關「錦田北圍村便母橋現址旁新建行人橋工程」(YL-DMW108)項目，工程已於本年初開展，而為避免阻礙河道在雨季時排水，承建商正全速進行工程，並計劃在雨季前完成橫跨河道的橋樑部分，而工程其餘部分包括涼亭等，將於本年中完成。
8． 何桂珠女士報告，「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)項目已接近完成階段，署方早前已進行實地視察，承建商現正進行改善工程，如署方再度視察後對工程感到滿意，便會盡快訂出場地的開放日期。有關「蝦尾村休憩處」(YL-DMW014)項目，工程已開展，預計於本年8月完工。有關「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)項目，顧問公司已於去年底進行土地勘察工作，現正進行詳細的設計工作，以期可於本年內動工。有關「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)項目，署方已完成工程項目的招標工作，並預計可於本年3月動工。有關「天水圍北花園(附設寵物休憩設施)」(YL-DMW106)項目，署方已因應委員的建議，將擬建休憩用地的設計以供居民使用為主，並在休憩用地內預留部份場地以作狗隻活動用途。有關「在廈村興建足球場」(YL-DMW107)項目，顧問公司現正進行可行性研究，並期望可盡快向委員提交研究報告。

9． 委員就地區小型工程計劃的意見/提問及定期合約顧問/政府部門的回應綜合如下：

(1) 「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊：明渠畔設施加建部份」(YL-DMW003a)

委員的意見及提問
· 委員建議將工程項目的標價列入文件中，以讓委員比較獲批工程預算和實際工程造價。若兩者相距甚大，處方可向項目倡議者或地委會報告，藉以商討如何善用餘下獲批的工程預算撥款。
民政處的回應

· 處方表示同意委員所指獲批的工程預算和實際標價或存在一定差距，而處方亦會考慮將標價載列於文件內，以供委員參考；但因為每項工程造價除包括支付承建商的標價外，亦包括土地勘察、研究、設計等顧問費用，故標價並不等同整項工程的實際工程造價。
(2) 「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)
委員的意見及提問

· 委員對工程項目的推行進度表示失望，並期望工程能盡快完成。
(3) 「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)

委員的意見及提問

· 委員建議以圍欄劃分狗隻洗手間和休憩地方，以免狗隻隨處走動影響其他市民使用有關設施；另一方面，委員建議處方應以圍欄取代場內破舊的鐵絲網，以美化公園；
· 有委員指出曾就休憩公園內燈光不足的問題去信有關當局，處方回覆指該處已有足夠街燈照明，但委員進行實地視察後發現街燈與休憩公園相距頗遠，並有樹木阻擋燈光，故促請處方盡快解決有關事宜；及
· 委員建議將加設街燈的費用以鄉村街燈撥款支付，而無須動用地委會的撥款。
民政處的回應

· 處方建議待工程的保養期屆滿後才於場地內加設圍欄以分隔休憩公園內市民和寵物的活動空間；

· 委員所指鐵絲網的位置部分位於私人土地範圍，而部分則屬政府土地範圍，處方亦已委託承建商處理屬政府土地範圍內，對途人構成安全威脅的鐵枝；及
· 於休憩設施內增設照明系統將涉及經常性開支，委員如欲進一步優化園內的照明系統，可以新工程建議的形式提交至地委會作考慮。
(4) 「天水圍北花園(附設寵物休憩設施)」(YL-DMW106)

委員的意見及提問
· 委員贊成現時項目的設計，將擬建地點建造成予市民使用、並附設寵物休憩設施的花園，期望顧問公司盡快進行工程設計工作；
· 委員支持工程項目的最新命名，期望署方在設計過程中多與當區議員溝通，並積極聽取居民的意見。雖然擬建地點將建造成予市民使用、並附設寵物休憩設施的花園，但期望署方與顧問公司在設計過程中能著重寵物設施，並使用實而不華的用料，以減少工程開支。

康文署的回應

· 署方將會與設計師進一步商討如何使用實而不華的物料以減少工程所需的費用。

(5) 「在廈村興建足球場」(YL-DMW107)
委員的意見及提問
· 委員支持有關工程項目，並感謝署方已訂立施工時間表，期望工程能順利完成。
(6) 文件以外的其他工程項目
委員的意見及提問
· 委員期望「增設老人及兒童康樂設施」及「八鄉牌樓後方政府地改建休憩處及設置長者晨運設施」等位於八鄉南的工程項目可盡快推展；
· 委員指出「馬田路 - 體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)項目第一期的善後工程仍未完成，據悉去年地委會已預留撥款100萬元以進行遮光和排水工程以優化有關設施，然而是次文件中處方卻沒有提及上述優化工程，故詢問工程的進展；
· 有委員指出食環署人員大多沒主動執行由地區小型工程撥款興建的休憩處和避雨亭的清潔工作，委員須多次向食環署反映後，署方才有實際行動；此外，他亦建議民政處應繼續跟進部分已完工的地區小型工程照明系統不足的事宜；及
· 由於部分地區小型工程在完工後仍需政府部門跟進其維修保養、燈光照明、日常清潔等事宜，故建議由民政處統籌各項工程的維修保養事宜及與相關的政府部門跟進。
民政處的回應

· 有關「馬田路 - 體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)項目，處方表示由於項目已大致完工及已於去年五月開放予市民使用，故是次文件沒有載列有關工程。該項工程現仍涉及一些排水工程尚待處理，故地委會已預留撥款進行有關工程。根據路政署的指引，處方不可於短時間內在同一路段內進行兩次掘路工程，故處方須等待路政署批出新的掘路紙方可進行掘路及排水工程；此外，處方預留的撥款並不包括進行改善遮光效果的工程。處方去年曾推行遮光效果改善試驗工作，會於稍後考慮是否繼續進行遮光效果改善工程；及
· 處方指出每項地區小型工程完成後會通知食環署有關設施的位置以待該署進行日常清潔工作；而事實上，在各項工程展開前處方會先行與各政府部門作溝通，並就日後設施的管理事宜達成共識，才將工程項目轉交至地委會立項推展。

康文署的回應

· 由委員建議的工程項目，署方也會派代表與委員進行實地視察，若視察後發現工程在技術、管理等方面不可行，將未必能立項進行。
10． 主席總結，委員通過支持繼續推展九項地區小型工程；及通過預留撥款2萬元以舉辦「永慶休憩處」開幕禮，並由民政處將於稍後向地委會提交詳細預算，予委員通過；此外，「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊：明渠畔設施加建部份」工程將於本年4月完工，地委會將於稍後安排視察。主席建議路政署跟進在「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)項目加設街燈；同時期望「在廈村興建足球場」(YL-DMW107)工程可盡快推展，並可於2014年內完工。
第四項、上屆區議會提出仍尚待批核的地區小型工程計劃 (區議員倡議項目)


(地委會文件2012／第3號)






                 
11． 蔡健斌先生簡介上述文件，並因應實際情況，建議剔除「廈村鳳降村籃球場及休憩處」、「宏達路興建休憩處」、「洪水橋雅珊園側休憩公園增設燈光照明」及「屏山鄉沙橋村上灣休憩處」四項工程建議。
12． 委員就議題發表意見摘錄如下：

(1) 委員關注「十八鄉港頭村休憩公園」及「十八鄉小商路設置休憩公園」的推展進度，並支持「元朗舊墟牌樓」的建議；
(2) 委員關注「要求設置休憩場地工程」的推展進度，並指出工程位於上攸田村附近，期望地委會能盡快落實有關工程，以讓元朗市南居民享用；委員並期望「十八鄉五和休憩場」能盡快展開；
(3) 有委員指出若處方收到某部分村民對個別工程項目作出反對，處方可與鄉事委員會、村代表就有關意見作出商討；
(4) 委員贊成剔除「屏山鄉沙橋村上灣休憩處」的建議，並會將有關的建議轉達至沙橋村居民知悉，期望村民能提供其他可行位置以進行同類工程；

(5) 委員贊成剔除「廈村鳳降村籃球場及休憩處」的建議；

(6) 委員建議將各工程項目的預算佔總撥款的百分比、維修保養費用佔總撥款百分比及維修保養費用載列於文件內，以讓委員知悉；

(7) 委員關注「馬田路 – 體育路文娛綠化走廊(二期)」的推展進度；及
(8) 委員指出由於「十八鄉港頭村休憩公園」建議地點在大棠分區計劃大綱核准圖編號S/YL-TT/14部分規劃為「鄉村式發展」，部分為「農業」用途，並預留作渠務保留用地，故詢問工程範圍是否須要縮小或將工程剔除；此外，他詢問「元朗舊墟牌樓」項目的建議不獲採納是否表示有關項目將被剔除；此外，他表示采葉庭候車處上蓋工程已轉達至運輸署跟進，是否表示不會再於地委會文件顯示有關工程的進展。
13． 民政處綜合回應如下：
(1) 處方不會於是次會議就工程輪候名單的優先次序作詳細討論，處方將於下次會議根據實際情況，就個別工程項目的優先次序與委員作出商討；

(2) 「十八鄉港頭村休憩公園」擬建工程地點位於朗怡居後方，而根據項目倡議人提供的繪圖圖則與分區計劃大綱圖比較後顯示，若推行有關工程項目便需縮減工程範圍；
(3) 處方收到有村民反對位於十八鄉上攸田村附近的「要求設置休憩場地工程」項目，故已將有關反對意見轉達至康文署跟進；
(4) 維修費用的預算會在考慮工程的可能行性及管理問題時一併作出考慮；
(5) 就有關「元朗舊墟牌樓」項目，處方表示難以將項目列為優先處理的項目，然而工程並非不可行，故處方未有剔除該項工程；及
(6) 有關采葉庭候車處上蓋工程建議，署方已將工程建議轉介至運輸署跟進，並正等待該署回覆，若運輸署在資源許可下進行該項工程，處方便會將地委會的預留款項進行其他工程。
14． 主席總結，委員一致通過不再進一步跟進「廈村鳳降村籃球場及休憩處」、「宏達路興建休憩處」、「洪水橋雅珊園側休憩公園增設燈光照明」及「屏山鄉沙橋村上灣休憩處」四項工程建議；就有關「要求設置長椅及蔭棚」項目，主席建議以地委會名義去信土木工程拓展署，以要求將有關工程納入綠化總綱圖考慮。地委會通過繼續進一步跟進其餘各項在上一屆區議會獲委員提出，但尚未獲批核的地區小型工程項目(區議員倡議項目)的建議。此外，主席建議處方將有關村民對擬建工程項目的反對意見向當區議員、項目倡議者、鄉事委員會反映，以便與反對人士作出妥善溝通。
第五項、二零一一至一二年度小規模環境改善計劃進展報告

   (地委會文件2012／第4號)


                       

15． 主席表示歡迎元朗民政事務處工程督察(一)胡志賢先生代替正在休假的元朗民政事務處高級工程督察陳貴培先生出席會議。
16． 胡志賢先生簡介文件。

17． 委員就議題發表意見摘錄如下：
(1) 委員讚揚民政處設計的新式避雨亭外表較以往的避雨亭美觀；及
(2) 委員希望處方盡早告知即將完工的工程項目的實際啟用日期，以便將有關訊息帶給居民。
18． 主席總結，委員閱悉上述文件，並確認增加YL-DMW083, YL-DMW087, YL-DMW095, YL-DMW096及YL-DMW110的預算分別至$180,000, $225,000, $100,000, $550,000及$4,000,000；地委會通過取消 YL-DMW094及YL-DMW099兩項工程。

第六項、二零一二至二零一三年度小規模環境改善計劃建議工程項目

    (地委會文件2012／第5號)






                       
19． 胡志賢先生簡介文件。

20． 委員表示，「十八鄉東頭村空地改善工程」D(1)項目擬建工程範圍內的座椅已破損，或會危及使用者的安全，期望處方盡快處理有關項目。

21． 主席總結，委員通過撥款250萬元以推行二零一二至一三財政年度小規模環境改善計劃。另外，委員如欲提出其他工程建議，可向民政處提出。主席期望處方就工程項目設計方面能多與當區議員作出溝通及商討，以便落實工程。
第七項、元朗區天水圍第107區地區休憩用地(餘段)最新的擬建設施


 (第三次修訂)

    (地委會文件2012／第6號)






        

22． 何桂珠女士簡介文件。

23． 委員就議題發表意見摘錄如下：
(1) 委員表示，文件第五段指出元朗區已有3個綜合泳館，然而位於屏山天水圍文化康樂大樓內的屏山天水圍游泳池只屬嬉水泳池，並不屬於綜合泳館，而由於天水圍居民對游泳設施需求迫切，故認為須於天水圍增建游泳池館予學生練習或居民使用，亦對康文署計劃刪除20米x 12米的習泳池的建議有所保留；

(2) 委員認為游泳池內應有足夠的配套設施，例如更衣室、枱、衣架、乾風機等；並期望康文署能增加泳館附近的公眾泊車位數目；

(3) 天水圍區內，有不少少數族裔人士參與板球活動，卻往往因欠缺場地，而需到籃球場進行有關活動，以致有機會因板球飛越場外而傷及附近居民。如在區內興建板球設施，當可改善有關情況。然而，擬建的板球訓練設施鄰近天逸邨，進行板球活動或會對鄰近居民構成噪音滋擾，亦有可能因板球飛越場外而傷及居民。因此，委員建議康文署採用隔音設施、調整板球場的開放時間，以及採用較高的圍欄和圍網，以減少對附近居民造成的影響；
(4) 委員原則上支持修訂建議，並期望當局能盡快於天水圍第107區地區休憩用地(餘段)動工興建游泳池館；
(5) 委員詢問在室內興建跳水池的可行性，並期望署方能興建一個符合國際賽事要求的標準跳水池，以培訓跳水運動員及推廣跳水運動；
(6) 委員詢問康文署取消習泳池的原因，以及詢問泳池水深；

(7) 有委員指出康文署未能妥善安排游泳池維修檢查的時間，例如元朗游泳池和屯門游泳池於同一段時間進行維修，導致大部分泳客集中在天水圍的游泳池游泳，令該游泳池出現十分擠迫的情況；此外，她指出未來數年洪水橋人口數目將不斷增加，故認為康文署應有長遠規劃，並盡快落實興建天水圍107區游泳池，以紓緩居民對游泳設施的需求；
(8) 有委員指出區內玩單車的人士遠較玩板球的人士為多，故對康文署於休憩用地興建板球訓練設施的建議有所保留；
(9) 委員建議署方於屏山天水圍游泳池更衣室內增設擺放沐浴用品的設施；及
(10) 委員詢問錦田游泳池場館和錦田八鄉體育館的推展進度，並期望署方於下一次會議作出交代。
24． 何桂珠女士綜合回應如下：
(1) 署方明白地委會期望盡早興建天水圍107區游泳池的意願，故會繼續積極跟進和推展有關工程計劃；

(2) 習泳池的水深約為0.8米，較屏山天水圍游泳池為淺，對於一般泳客而言可能會太淺。最新的擬建設施仍保留一個室內暖水訓練池和一個室外訓練池，可為市民提供游泳訓練場地；
(3) 署方感謝委員支持興建板球訓練設施的建議，並會在設計時與建築署商討如何減少有關設施對附近居民造成的影響，例如使用較軟身的圍網以降低板球訓練時所發出的聲音；及
(4) 擬建的室外跳水池大小為25米x 25米，符合比賽標準，然而，若要將10米高台跳水池建於室內，則不能與擬建室外主池共用觀眾席，而且會影響樓宇的整體高度及體積，不利於向城市規劃委員會申請在該幅「休憩用地」上興建游泳池設施。

25． 姚國威議員提出以下動議，程振明議員、湛家雄議員, MH, JP、張木林議員、趙秀嫻議員、莊健成議員、徐君紹議員、郭強議員、黎偉雄議員、劉桂容議員、梁志祥議員,BBS, MH, JP、梁福元議員、呂堅議員、陸頌雄議員、文志雙議員、文光明議員、沈豪傑議員、蕭浪鳴議員、戴耀華議員, MH、鄧焯謙議員、鄧卓然議員、鄧慶業議員、鄧賀年議員、鄧家良議員、鄧貴有議員、鄧廣成議員、曾憲強議員,MH、曾樹和議員、黃卓健議員、黃煒鈴議員、王威信議員、邱帶娣議員, MH、袁敏兒議員和議：

「本會促請政府立即動工興建天水圍107區地區休憩用地(餘段)的游泳池設施，以紓緩區內游泳池的擠迫情況。」
26． 委員以舉手方式表決上述動議，有27票贊成、0票反對及0票棄權，有關動議獲絕對多數票通過。

27． 主席總結，委員通過有關文件，並通過將有關動議轉交至民政事務局及立法會民政事務委員會作跟進。此外，地委會了解區內人士對不同康體設施(如體育館、足球場、網球場等)存在需求，雖然元朗區目前已經有三個綜合泳館，但考慮到區內居民對游泳設施需求殷切，故地委會將繼續支持在第107區休憩用地內興建綜合泳館，並將有關工程列為其中一項優先處理的基本工務工程，期望相關部門繼續積極跟進工程計劃。
第八項、重建東頭工業區遊樂場擬建設施

    (地委會文件2012／第7號)






        

28． 何桂珠女士簡介文件。

29． 委員就議題發表意見摘錄如下：

(1) 委員表示采葉庭居民對擬建設施及工程設計表示關注，故期望署方能與委員作出緊密溝通，以便委員向居民轉達工程的最新進展；
(2) 委員原則上支持工程建議，將東頭工業區遊樂場改建為一個十一人人造草地足球場及一個籃球場，但委員關注有關籃球場的面積；此外委員考慮到署方需將現址的兩個籃球場和兩個七人硬地足球場改建，故詢問署方會否在鄰近地方另覓合適地點興建有關設施；

(3) 委員表示現時位於東頭工業區遊樂場內的七人硬地足球場為免費設施，故他詢問康文署能否待十一人人造草地足球場落成後對有關使用收費作出調整，以惠及更多市民；及
(4) 委員詢問擬建的十一人人造草地足球場的面積，並期望署方可建造一個100米x 64米的人造草地足球場，以符合舉辦乙組足球賽事的標準。

30． 何桂珠女士綜合回應如下：
(1) 因應采葉庭管理處的查詢，康文署已在早前告知對方，署方會在是日就東頭工業區遊樂場的擬建設施諮詢委員會，居民可經區議會網頁瀏覽及下載有關文件；
(2) 根據現行程序，署方會就工程計劃的擬建設施諮詢委員會，在獲得委員會通過擬建設施後，便會進一步籌劃有關工程，在訂出概念設計方案後，會再次諮詢委員會。在此初步階段，署方未能向委員或居民提供工程的設計資料；

(3) 元朗區現時相對缺乏十一人足球場，故署方期望委員支持是項工程；

(4) 署方在工程選址附近的擊壤路和安興街均設有硬地足球場供市民免費使用；

(5) 擬建的十一人人造草地足球場面積為100米x 64米，符合大小標準，然而因地形所限，觀眾席的數目不多，而署方亦需考慮球場燈光對附近居民的影響，因此，擬建足球場將主要用作業餘練習及比賽用途；及
(6) 署方對人造草地足球場的收費有既定政策，故未能減低個別球場的收費。

31． 主席總結，委員通過重建東頭工業區遊樂場擬建設施，並期望康文署在不影響工程進度和在技術及財政許可下，接納委員提出有關工程的意見，並期望康文署能提供更多有關東頭工業區遊樂場擬建設施的最新進展予當區議員委員或地委會委員轉達至居民。
第九項、洪德路二號休憩處初步可行性研究報告

(地委會文件2012／第8號)






            
32． 何桂珠女士及顧問公司代表簡介文件，並表示工程的最新預算費用為650萬元，如獲委員會通過，顧問公司會展開進一步設計工作。

33． 委員表示洪水橋有眾多退休人士及飼養狗隻人士，故對狗隻休憩公園需求迫切，而增加興建狗隻活動場地，亦可有助減少社區衝突，促進社區和諧。
34． 主席總結，委員通過上述文件及通過工程的最新預算費用為650萬元，並促請顧問公司及康文署盡快推展有關項目。
第十項、康樂及文化事務署於2012年4月至2013年3月在元朗區舉辦的康樂體
育活動計劃

   (地委會文件2012／第9號)






            
35． 李詠琴女士簡介文件。

36． 主席總結，委員通過「康樂及文化事務署於2012年4月至2013年3月在元朗區舉辦的康樂體育活動計劃」及撥款6,544,450元以推行有關計劃。當中5,961,450元需於2012/13財政年度支付，583,000元於2013/14財政年度支付。
第十一項、康樂及文化事務署2012/13年度元朗區康樂及體育設施改善工程計劃

     (地委會文件2012／第10號)






        
37． 李詠琴女士簡介文件。

38． 主席總結，委員通過「康樂及文化事務署2012/13年度元朗區康樂及體育設施改善工程計劃」及撥款4,033,000元予康文署以進行共15項改善工程，以及期望署方盡快推展有關工程。
第十二項、康樂及文化事務署在元朗區內舉辦的康樂體育活動及設施管理綜
合匯報 (2012年3月號報告)

     (地委會文件2012／第11號)






            
39． 李詠琴女士簡介文件。

40． 主席總結，委員閱悉上述文件。

第十三項、康樂及文化事務署二零一二年四月至二零一三年三月元朗區公共圖書
館推廣活動計劃

     (地委會文件2012／第12號)






       
41． 岑翠嬋女士簡介文件。

42． 主席總結，委員通過「康樂及文化事務署二零一二年四月至二零一三年三月元朗區公共圖書館推廣活動計劃」及撥款47,558元以推行有關計劃，當中44,288元需於2012/13財政年度支付，3,270元於2013/14財政年度支付。
第十四項、康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

     (地委會文件2012／第13號)






       
43． 委員指出由於今年新舊學制的學生同時參加中學文憑試，故對圖書館自修室使用需求或會提高，期望署方能延長自修室開放時間予學生溫習。
44． 主席總結，委員閱悉上述文件，並期望署方考慮委員提出的意見。

第十五項、康樂及文化事務署2012/13年度與元朗區議會合辦定期免費文娛節目
的建議

     (地委會文件2012／第14號)






       
45． 馬錦榮先生簡介文件。
46． 主席總結，委員通過「康樂及文化事務署2012/13年度與元朗區議會合辦定期免費文娛節目的建議」及撥款918,000元以推行有關建議計劃。其中841,000元將於2012/13財政年度支付，77,000元於2013/14財政年度中支付。
第十六項、康樂及文化事務署元朗區2012 /2013年度文化活動工作計劃及於
元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報

     (地委會文件2012／第15號)






       
47． 委員建議署方可在區內尋找更多合適場地舉辦文娛活動，以讓市民觀賞。
48． 主席總結，委員閱悉上述文件。此外，地委會一直贊助康文署在元朗區內舉辦免費文娛節目，並安排委員在上述的文娛節目舉行前，代表地委會致辭。有關活動將於本屆區議會繼續推行，秘書處亦將繼續與康文署合作安排有關事宜，並會優先安排當區議員出席有關活動。議員在得到區議會確認後才可出席有關致辭活動，而有關的演講辭亦必須與文娛節目相關。
第十七項、2012/13年度元朗區綠化工程計劃及2012/13年度元朗區社區綠化參
與活動計劃

     (地委會文件2012／第16號)






       
49． 李詠琴女士簡介文件。

50． 委員就議題發表意見摘錄如下：

(1) 委員表示支持署方提交的綠化計劃，並詢問署方會否預留撥款在道路旁種植樹木，並期望康文署能重新種植攸田東路一棵已被砍伐的樹木；

(2) 委員讚揚康文署在鄉郊地區的綠化工作表現出色；

(3) 委員期望署方能於青山公路(元朗段)兩旁及區內馬路上的安全島進行更多綠化工作；
(4) 委員建議署方可在區內中小學校舍天台及老人院舍進行綠化工作，以改善空氣質素；

(5) 委員詢問需更換的懸掛式花盆數目、造價和使用期限；及
(6) 讚揚署方在綠化工作方面表現出色，以令天水圍明渠旁的樹木生長得更為茂盛。
51． 李詠琴女士綜合回應如下：
(1) 有關於攸田東路路段的植樹問題應屬地政署權限負責；

(2) 由於青山公路(元朗段)交通十分繁忙，現時該處已進行綠化的位置，是經署方早前徵詢運輸署的意見而訂定的；
(3) 署方鼓勵中小學校在校舍的天台或空置的地方進行綠化工作，以培養學生的種植習慣，並期望委員多加鼓勵地區團體參與綠化工作；及
(4) 現時元朗區內的懸掛式花盆約有1,000個，每個花盆的造價約為500元，由於更換花盆費用包括裝設及拆卸部分已損毀花盆，故文件上提及的只屬初步造價，更換花盆的工作仍需在綠化計劃工作小組作詳細討論。

52． 主席總結，委員通過「2012/13年度元朗區綠化工程計劃」共14項美化工程，工程預算合共為1,600,000元，由地區小型工程撥款執行。此外，地委會亦通過「2012/13年度元朗區社區綠化參與活動計劃」，預算合共為1,000,000元，其中810,000元於2012/13年度支付，190,000元於2013/14年度支付。地委會通過預留撥款800,000元，用以更換懸掛式花盆。而有關更換懸掛式花盆的詳細安排，則留待將成立的工作小組，再作討論及落實有關工作。此外，地委會將繼續支持康文署於區內的中、小學舉辦綠化講座，以宣揚綠化訊息，歡迎委員出席，而有關的詳情及安排，則交由相關工作小組跟進。由於發現在元朗鳳攸北街的懸掛式花盆出現被人惡意破壞的情況，故建議以地委會名義去信警方要求加強巡邏。

第十八項、聘請活動推廣助理的撥款申請

     (地委會文件2012／第17號)






       
53． 袁蔚霞女士簡介文件。

54． 主席總結，委員通過於二零一二至二零一三年及二零一三至一四年每年撥款400,000元以開設一共三個全職活動推廣助理職位，並推薦有關建議及撥款申請予財委會考慮及審批。
第十九項、「延長元朗區社區會堂及社區中心的開放時間」試驗計劃檢討報告

     (地委會文件2012／第18號)






       
55． 袁蔚霞女士簡介文件。

56． 委員就議題發表意見摘錄如下：
(1) 由於今年新舊學制的學生同時參加中學文憑試，對自修室的使用需求或會提高，故詢問處方能否開放社區會堂會議室作自修室用途：及
(2) 委員詢問於天晴社區會堂及朗屏社區會堂推展的延長開放時間試驗計劃的進展。

57． 袁蔚霞女士回應表示因應今年新舊學制的考生同時參與中學文憑試，處方將積極研究開放社區會堂/社區中心的會議室予學生作溫習用途的可行性。此外，為期3個月，由2010年4月至6月推行的天晴社區會堂和朗屏社區會堂的延長開放時間試驗計劃已完結，處方未有計劃進一步延長推行該試驗計劃。
58． 主席總結，委員通過終止於平安夜及大除夕延長開放時間的計劃和通過撥款28,000元，以於二零一二年四月至二零一三年三月在朗屏社區會堂及天耀社區中心推行延長開放計劃，並建議將有關開放社區會堂的會議室予學生作溫習用途的建議交由元朗區社區會堂及社區中心設施管理工作小組跟進。

第二十項、元朗區社區中心／社區會堂使用率

     (地委會文件2012／第19號)






       
59． 委員閱悉上述文件。
第二十一項、其他事項

(1) 元朗區議會地區設施管理委員會二零一二年度建議的會議時間表

(地委會文件2012／第20號)






          
60． 委員一致通過上述的會議時間表。
(2) 邀請提名「活力專員」

61． 委員通過由文光明議員及黃煒鈴議員擔任元朗區議會「活力專員」。

(3) 建議成立「元朗區綠化計劃工作小組」

62． 委員一致通過成立「元朗區綠化計劃工作小組」及由程振明議員擔任工作小組主席。

(4) 建議成立「元朗區社區會堂及社區中心設施管理工作小組」

63． 委員一致通過成立「元朗區社區會堂及社區中心設施管理工作小組」及由趙秀嫻議員擔任工作小組主席。

(5) 建議成立「天水圍107區游泳池興建進度工作小組」

64． 委員一致通過成立「天水圍107區游泳池興建進度工作小組」及由姚國威議員擔任工作小組主席。

65． 主席表示「高埔遊樂場新場啟用暨籃球友誼邀請賽」將於明日上午九時至十二時在高埔遊樂場舉行，賽後將由錦田鄉事委員會宴請於元朗紅爵御宴午膳，歡迎各委員抽空參與上述活動。

66． 議事完畢，是次會議於下午一時結束。

元朗區議會秘書處

二零一二年四月

會議記錄於4. 5. 2012獲得通過，無須修訂。
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