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元朗區議會地區設施管理委員會 

地區小型工程計劃（區議員倡議項目）進展報告 

 

 

(A) 已獲委員會通過並正施工的地區小型工程建議 

 

(I) 康樂及文化事務署為主導部門的地區小型工程 

 

項目編號 

項目名稱 

[委員會批准的預算] 

(最新項目預算) 

項目位處地

區 

工程 

代理人 

最新進展 

施工時間表 

YL-DMW143 

在八鄉路八鄉牌樓旁

興建休憩處 

[1,000 萬元] 

(800 萬元) 

 

八鄉 定期合約 

顧問 

 工程於 2018 年 2 月底完工，場地已於 2018 年

3 月 14 日開放供公眾使用。 

 保養期已於 2019 年 2 月 28 日完結。 
2016 年 11 月 

至 

2018 年初 

YL-DMW169 

石湖圍兒童遊樂場 

[999 萬元] 

(999 萬元) 

新田鄉 定期合約 

顧問 

 工程已於2018年5月底完工，場地已於2018年

6 月 15 日開放供公眾使用。 

 康文署會留意新場地設施使用情況，並在設施

保養期內作出適切跟進措施。 

 

2017 年 2 月 

至 

2018 年中 

YL-DMW199 

錦田水頭路涼亭附近

的一幅空置政府土地

加設老人及兒童康樂

設施 

[945 萬] 

(945 萬元) 

 

錦田鄉 定期合約 

顧問 

 工程已於 2018 年 6 月 19 日動工，如一切順利，

工程預計於 2019 年第 3 季完工。 2018 年 6 月 

至 

2019 年第

3 季 

YL-DMW307 

屏山鄉盛屋村遊樂場

加設老人康體設施 

[15 萬] 

屏山鄉 康文署  委員會在 2018 年 9 月 7 日通過撥款，而老人

康體設施已於 2019 年 4 月完成安裝及開放予

公眾使用。 
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(II) 由定期合約顧問處理的項目 

 

項目編號 

項目名稱 

[委員會批准的預算] 

(最新項目預算) 

項目位處地

區 

工程 

代理人 

最新進展 

施工時間表 

YL-DMW214 

天水圍天悅邨至輕鐵

天悅站增建行人道上

蓋工程 

[799 萬元] 

(610 萬元) 

 

天水圍 定期合約 

顧問 

 工程已於 2018 年 8 月初完工及開放供公眾使

用。 

 民政處會留意設施使用情況，並在保養期內作

出適切跟進措施。 

2017 年 5 月 

至 

2018 年第

3 季 

YL-DMW213 

天水圍逸潭樓對出巴

士站至俊宏軒多層停

車場增建行人道上蓋

工程 

[778.3 萬元] 

 

天水圍 定期合約 

顧問 

 委員會已在 2018 年 7 月 6 日通過上調工程預

算費用至 778.3 萬元。 

 合約已於 2019 年 3 月 14 日開展，如一切順利，

工程預計於 2020 年年中完工。 

2019 年 3 月 

至 

2020 年中 

 

 

(B) 已獲委員會通過並有待施工的地區小型工程建議 

 

(I) 康樂及文化事務署為主導部門的地區小型工程 
 

項目編號 

項目名稱 

[委員會批准的預算] 

項目位處地區 工程 

代理人 

最新進展 

施工時間表 

YL-DMW209 

山廈村休憩處 

[688 萬] 

屏山鄉 定期合約 

顧問 

 委員會在 2018年 11月 2日通過上調工程預

算費用至 688 萬元，現正進行標書評審工

作。預計於 2019 年年中開始動工。 

 

2019 年中 

至 

2020 年第 3 季 

 

YL-DMW306 

大棠山道（近涼亭）增

設休憩公園 

[1 070 萬] 

 

十八鄉 定期合約 

顧問 

 委員會在 2018 年 7 月 6 日通過，委託顧問

公司進行可行性研究，預算工程費用約

1,070 萬元。 

 地形及樹木測量工作已完成。 

 由於工程範圍附近有兩幅註冊斜坡，顧問公

司已聯絡相關斜坡維修部門包括路政署及

地政總署，並向土力工程處提交岩土評估報

告。 

 土力工程處於 2019 年 3 月 20 日回覆，對顧

問公司提交的補充資料沒有進一步意見。 

 顧問公司綜合研究，認為項目可行，現向委

員會申請通過可行性研究報告，以便盡快推

展初步設計。 

待定 
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YL-DMW315 

鳳翔路及港攸路交界

休憩公園 

[448 萬] 

 

元朗市 定期合約 

顧問 

 委員會在 2018 年 11 月 2 日通過，上調工程

預算費用至 448 萬元，顧問公司現正進行可

行性研究。 

 

(II) 由定期合約顧問處理的項目 
 

項目編號 

項目名稱 

[委員會批准的預算] 

項目位處地區 工程 

代理人 

最新進展 

預計施工 

時間表 

於天水圍區內加建行

人路上蓋（第一期） 

 

 

YL-DMW212 

天水圍天瑞路天華邨

邨口至瑞勝樓附近增

建行人道上蓋工程 

[455 萬元] 

 

 

 
 

天水圍 定期合約 

顧問 

 委員會在 2014 年 9 月 5 日通過，委託顧問

公司為「於天水圍區內加建行人路上蓋（第

一期）」的項目進行可行性研究，工程預算

約 2 511 萬元。 

 顧問公司於 2015 年 7 月 3 日向委員會提交

可行性研究報告，並獲委員會支持由顧問公

司繼續為 YL-DMW212 至 YL-DMW214 進

行餘下階段的工作，工程預算約 1 801 萬元。 

 路政署助理署長擔任主席的橋樑及有關建

築 物 外 觀 諮 詢 委 員 會 已 通 過

YL-DMW212、213 及 214 的設計方案。顧

問正在為 YL-DMW212 進行深化設計。 

 

YL-DMW212：

待定 

 

(C) 其他有待跟進的地區小型工程建議（依倡議日期排列） 

 

項目名稱 

[預算] 

項目位處 

地區 

主導 

部門 

最新進展/委員會的決定 

馬田路–體育路文娛綠

化走廊（二期） 

 

元朗市 待定  委員會及政府部門代表於 2014年 12月 3日

進行實地視察，及後顧問公司已進行初步研

究，有關建議並已轉交運輸署及路政署跟

進。建議委員在完成於天水圍區內加建行人

路上蓋後再作考慮。 

 

八鄉金錢圍村休憩處

增設長者健體及兒童

遊樂設施 

 

八鄉 康文署  有關土地為民政處轄下已撥用政府土地，現

時已有長椅、蔭棚及棋枱等設施。 

 委員會及政府部門代表於 2014年 6月 17日

進行實地視察。項目倡議人與相關村代表商

討後，建議保留部份現有長椅及蔭棚並繼續

由民政處管理，但同時撥出部分土地，供康

文署興建長者健體及兒童遊樂設施。康文署

建議委員會在完成 YL-DMW143 項目後再

作跟進。 

 康文署已與項目倡議人確定工程細節。 

 請委員考慮通過委託顧問公司就工程進行

初步研究。 
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項目名稱 

[預算] 

項目位處 

地區 

主導 

部門 

最新進展/委員會的決定 

新田米埔村興建兒童

遊樂場及休憩公園 

 

新田鄉 康文署  建議地點為政府土地。在米埔及錦綉花園分

區計劃大綱核准圖編號 S/YL-MP/6 乃規劃

為「鄉村式發展」用途。 

 委員會及政府部門代表於 2014年 6月 17日

進行實地視察。項目倡議人與相關村代表建

議將現有空置校舍清拆，以便騰出空間建設

休憩處。 

 

於天水圍區內加建行

人路上蓋(第二期) 
 

天水圍 待定  項目倡議人與顧問公司代表於 2014 年 4 月

28 日進行實地視察，顧問公司已進行初步研

究。 

 委員會在 2014 年 9 月 5 日通過待第一期項

目順利推展後，再作跟進。 

 委員會在 2015 年 9 月 4 日通過「天水圍天

福路天祐苑後閘位置至耀逸樓一段增建行

人路上蓋」納入本項目一併跟進。 

 由於《2018 年施政報告》中計劃於天水圍

港鐵站對出的天福路興建公眾街市，選址與

「天水圍天福路輕鐵天水圍站外增建行人

道上蓋工程」擬建範圍重疊，故委員會在

2018 年 11 月 2 日通過剔除工程項目。 

 因應最新工程周邊環境、範圍及預算工程費

用調整，民政處與民政事務總署工程組商討

就以下三個項目檢視及更新初步研究報

告。部門及顧問公司將適時向各委員匯報結

果： 

- 天水圍天龍路聖馬提亞綜合服務中心對出

至銀座輕鐡站增建行人通道上蓋工程； 

- 天水圍天晴邨至輕鐵天悅站增建行人道上

蓋工程； 

- 天水圍輕鐵天耀站至天耀廣場附近增建行

人道上蓋工程。 
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項目名稱 

[預算] 

項目位處 

地區 

主導 

部門 

最新進展/委員會的決定 

達德公所前地環境改

善工程 
 

屏山鄉 康文署  建議地點為政府土地，在屏山分區計劃大綱

核准圖 S/YL-PS/14 上是主要規劃為「其他

指定用途」（與文物保育及文化旅遊有關的

用途），部分規劃為「鄉村式發展」用途。 

 經元朗地政處及古物古蹟辦事處（古蹟辦）

查覆後，建議工程地點臨時撥歸古蹟辦作達

德公所修復工程工地之用，修復工程已大致

完工，達德公所亦已於 2018 年 6 月 30 日向

公眾開放。 

 建議工程地點毗鄰香港法定古蹟達德公

所。根據發展局工務技術通告，凡涉及歷史

文物建築的所有新基本工程項目必須向古

蹟辦提交「文物影響評估清單」，由古蹟辦

審定該工程會否可能對文物地點造成重大

影響而需要進行文物影響評估。 

 委員會及政府部門代表於 2014年 6月 17日

進行實地視察，要求古蹟辦與相關部門探討

在達德公所前土地進行改善工程的可行性。 

 相關政府部門代表與項目倡議人於 2014 年

8 月 19 日進行會議，並釐清有關土地並不

屬於法定古蹟的範圍，而古蹟修復工程的撥

款，只可用作修復古蹟之用，不能作其他用

途。倡議人表示如擬議的文化廣場計劃於短

期內並不可行，可考慮小規模的改善工程，

包括簡單的環境美化工程。相關部門將進一

步探討工程的可行性，擬於稍後轉交顧問公

司進行初步研究。 

 項目倡議人於 2018年 5月 30日向康文署代

表表示同意只美化現有草地，以便項目能盡

快推展。 

 項目倡議人於 2018年 6月 21日向民政處代

表表示康文署可先行美化現有草地，及後在

空地增設長椅以充分善用有關地點。 

 康文署擬於現有兩幅草地上，以未撥用政府

土地形式進行美化工程。請委員考慮通過委

託顧問公司就工程進行初步研究。 
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項目名稱 

[預算] 

項目位處 

地區 

主導 

部門 

最新進展/委員會的決定 

八鄉水流田村設置籃

球場 
 

八鄉 待定  康文署表示建議地點為香港具考古研究價

值的地點，在進行工程前必須進行文物影響

評估，確定工程的可行性。 

 委員會及部門代表於 2015年 8月 11日進行

實地視察。康文署表示建議地點接近民居，

亦有多條電纜及電線在建議地點上方橫

過。如設置籃球場，居民或會受場地的燈光

及噪音影響。項目倡議人同意再諮詢村民有

關興建籃球場的意見。 

 項目倡議人收到部分村民有關興建籃球場

的書面贊成意見。 

 

元朗南至元朗市行人

路上蓋工程 

 

十八鄉 待定  工程範圍包括公庵路由溱柏至馬棠路、鳳麒

路由尚悅至馬棠路、大棠路由禮修村至馬棠

路，以及十八鄉路由蝶翠峰至尚悅。 

 委員會及部門代表已於 2016年 8月 12日進

行實地視察。由於建議項目範圍廣闊，當中

亦包括私人土地或相關路段過窄，民政處、

民政事務總署工程組及其顧問公司代表與

項目倡議人曾進行實地視察並修改工程範

圍，由十八鄉路與鳳麒路交界至鳳麒路與馬

棠路交界。部門及顧問公司將適時向各委員

匯報初步研究結果。 

 

廈村足球場旁建設兒

童遊樂場 
 

廈村鄉 康文署  建議地點為政府土地。在廈村分區計劃大綱

核准圖編號 S/YL-HT/10 乃規劃為「鄉村式

發展」用途。 

委員會及政府部門代表於 2016年 7月 27日

進行實地視察。康文署初步認為工程可行，

請委員考慮通過委託顧問公司就工程進行

初步研究。 
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項目名稱 

[預算] 

項目位處 

地區 

主導 

部門 

最新進展/委員會的決定 

天華邨邨口興建蔭棚

及長椅工程 

 

天水圍 民政處  建議地點為政府土地。在天水圍分區計劃大

綱草圖編號 S/TSW/13 乃規劃為「政府、機

構或社區」用途。 

 委員會及政府部門代表於 2017年 9月 19日

進行實地視察。建議地點為食物環境衞生署

的政府撥地，並不是預留予康文署作發展休

憩用地的用途，因此康文署未能於該處興建

休憩和健體設施。至於就該處外面未撥用政

府土地的發展建議，康文署考慮到有關地點

受面積及暗斜所限，沒有足夠空間及安全範

圍興建休憩和健體設施，因此認為興建休憩

處及增設健身設施的建議並不可行。民政處

工程組計劃在該處外設置蔭棚及長椅。 

 民政處已就該工程咨詢運輸署、路政署及食

環署。上述部門對工程不持反對意見，民政

處現正就有關項目展開設計工序。 

 

元朗大棠山道增建避

雨亭 

 

十八鄉 民政處  委員已實地視察，將會進一步考慮有關建

議。 

 民政處已咨詢有關部門及備妥有關圖則。 

 民政處已向地政處申請撥地作有關工程。 

 

興建廈村沙洲里村標

準籃球場 

 

廈村鄉 康文署  建議地點為政府土地。在洪水橋及厦村分區

計劃大綱核准圖編號 S/HSK/1 乃規劃為「政

府、機構或社區」用途。 

 委員會及政府部門代表已於 2018 年 12 月

12 日進行實地視察，康文署初步認為工程可

行，並會按照委員會的建議跟進有關工程。 

 

橫洲五人足球場 

 

屏山鄉 待定  建議地點為政府土地，在元朗分區計劃大綱

核准圖編號 S/YL/23 乃規劃為「其他指定用

途（工業邨）」用途，用作提供／預留土地

以發展小型足球場、網球／籃球場及變電所。 

 土木工程拓展署現正在洪水橋新發展區及

元朗區為棕地作業擬建多層樓宇可行性研

究，倡議地點在該研究內。因此，倡議地點

不適宜發展為康樂設施用途。 

 

八鄉水盞田村休憩公

園 

 

八鄉 待定  委員及部門代表已於 2018 年 12 月 12 日進

行實地視察，將會進一步考慮有關建議。 

重建屏山鄉橫洲林屋

村對出臨時公園至附

設長者健體設施的康

文署公園 

 

屏山鄉 待定  建議地點為民政處轄下已撥用政府土地。 

在元朗分區計劃大綱核准圖編號S/YL/23乃

規劃為「鄉村式發展」用途。 

 委員會及政府部門代表已於 2018 年 12 月

12 日進行實地視察，康文署初步認為工程可

行，並會按照委員會的建議跟進有關工程。 
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項目名稱 

[預算] 

項目位處 

地區 

主導 

部門 

最新進展/委員會的決定 

凹頭友全街興建休憩

公園，附設康體設備及

有蓋長椅 

 

十八鄉 待定  建議地點為政府土地。在大棠分區計劃大綱

核准圖編號 S/YL-TT/16 乃規劃為「政府、

機構或社區」用途。 

 委員會及政府部門代表已於 2018 年 12 月

12 日進行實地視察。 

 就工程建議所涉及的土地和斜坡權責事宜， 

元朗地政處確認申請撥地的政府部門需負責

與該土地相連斜坡的事宜。由於管理及保養

該斜坡涉及龐大經費開支，因此，倡議地點

不建議發展為休憩公園。 

 

鳳香街休憩處增設兒

童康樂設施 

 

元朗市 康文署  委員會及政府部門代表已於 2018 年 12 月

12 日進行實地視察，考慮到場地沒有足夠空

間增設兒童康樂設施，經與項目倡議人商議

後，現擬定於該公園加建棋檯設施。 

 有關部門已完成可行性研究及認為工程可

行，康文署會按照建議跟進有關工程。 

 

天水圍逸潭樓對出巴

士站至俊宏軒多層停

車場增建行人道上蓋

工程（第二期） 

 

天水圍 待定  委員及部門代表已於 2018 年 12 月 12 日進

行實地視察，將會進一步考慮有關建議。 

洪元路至洪水橋輕鐵

站增設行人通道上蓋 

 

屏山鄉 待定  委員及部門代表已於 2018 年 12 月 12 日進

行實地視察，將會進一步考慮有關建議。 

錦上路（燈柱編號

AD3180）至錦莆路（燈

柱編號 AD3173）興建

行人路上蓋 

 

錦田鄉 待定  委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有

關建議。 

 

 

 

康樂及文化事務署 

民政事務總署 

元朗民政事務處 

2019 年 5 月 


