
2 0 1 2 至至至至 2 0 1 5 年 度 油 尖 旺 區 議年 度 油 尖 旺 區 議年 度 油 尖 旺 區 議年 度 油 尖 旺 區 議 會會會會  

交 通 運 輸 委 員交 通 運 輸 委 員交 通 運 輸 委 員交 通 運 輸 委 員 會會會會  

           第第第第 六六六六 次 會 議 記 錄次 會 議 記 錄次 會 議 記 錄次 會 議 記 錄             

 

 

日 期日 期日 期日 期 ︰︰︰︰ 2 0 1 3 年 1 月 1 7 日 ( 星 期 四 )  

時 間時 間時 間時 間 ︰︰︰︰ 下 午 2 時 3 0 分  

地 點地 點地 點地 點 ︰︰︰︰ 九 龍 旺 角 聯 運 街 3 0 號  

            旺 角 政 府 合 署 4 樓  

            油 尖 旺 區 議 會 會 議 室  

 

 

出 席 者出 席 者出 席 者出 席 者 ︰  

 

主 席  

葉 傲 冬 議 員  

 

副 主 席  

黃  頌 議 員  

 

區 議 員  

鍾 港 武 議 員 , JP 仇 振 輝 議 員 , BBS, JP 關 秀 玲 議 員  

高 寶 齡 議 員 , BBS, MH, JP 侯 永 昌 議 員 , BBS, MH 黃 建 新 議 員  

陳 少 棠 議 員 , MH 許 德 亮 議 員  黃 萬 成 議 員 , MH 

陳 偉 強 議 員  孔 昭 華 議 員  黃 舒 明 議 員  

蔡 少 峰 議 員  梁 偉 權 議 員 , JP 楊 子 熙 議 員  

莊 永 燦 議 員  劉 柏 祺 議 員   

 

增 選 委 員  

陳 錫 明 先 生  梁 平 寬 先 生   

崔 健 文 先 生  梁 紹 昌 先 生   

羅 少 雄 先 生  文 昌 明 先 生   

 

政 府 部 門 代 表  

何 小 萍 女 士 , JP 油 尖 旺 民 政 事 務 專 員  民 政 事 務 總 署  

馮 國 良 先 生  高 級 聯 絡 主 任 (1) 民 政 事 務 總 署  

袁 妙 珍 女 士  高 級 運 輸 主 任 /油 尖 旺 (署 理 ) 運 輸 署  
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龔 慧 嫻 女 士  工 程 師 /旺 角 及 油 麻 地  運 輸 署  

戴 尚 勤 先 生  工 程 師 /油 尖  運 輸 署  

彭 達 榮 先 生  區 域 工 程 師 /旺 角  路 政 署  

吳 天 賜 先 生  區 域 工 程 師 /油 尖  路 政 署  

李 宗 健 先 生  旺 角 區 總 督 察 (行 動 )(2) 香 港 警 務 處  

莫 文 威 先 生  旺 角 區 交 通 隊 主 管  香 港 警 務 處  

成 建 華 先 生  油 尖 區 交 通 隊 主 管  香 港 警 務 處  

 

 

列 席 者列 席 者列 席 者列 席 者 ：：：：  

 

林  澍 先 生  工 程 部 工 程 師  路 政 署  

羅 文 俊 先 生  高 級 工 程 師  莫 特 麥 克 唐 納 有 限

公 司  

駱 劍 華 先 生  主 要 工 程 管 理 處  

 總 工 程 師  

路 政 署  

梁 中 立 先 生  主 要 工 程 管 理 處  

 高 級 工 程 師  

路 政 署  

梁 志 雄 先 生  主 要 工 程 管 理 處  

高 級 工 程 師  

路 政 署  

廖 建 民 先 生  技 術 董 事  奧 雅 納 -莫 特 麥 克 唐

納 顧 問 聯 營 公 司  

趙 祖 強 先 生  助 理 董 事  

 

奧 雅 納 -莫 特 麥 克 唐

納 顧 問 聯 營 公 司  

朱 家 敏 女 士  助 理 董 事  奧 雅 納 -莫 特 麥 克 唐

納 顧 問 聯 營 公 司  

姜 培 潤 先 生  高 級 環 境 保 護 主 任  環 境 保 護 署  

趙 志 敏 先 生  主 要 公 路 發 展 部 工 程 師  運 輸 署  

李 淑 明 女 士  高 級 行 政 主 任 (策 劃 事 務 )6 康 樂 及 文 化 事 務 署  

黎 家 賢 先 生  油 尖 旺 區 副 康 樂 事 務 經 理 1 康 樂 及 文 化 事 務 署  

朱 李 美 歡 女 士  油 尖 旺 區 圖 書 館 高 級 館 長  康 樂 及 文 化 事 務 署  

葉 子 季 先 生  油 尖 旺 高 級 城 市 規 劃 師  規 劃 署  

江 大 榮 先 生  主 要 工 程 管 理 處 總 工 程 師  路 政 署  

關 偉 昌 先 生  主 要 工 程 管 理 處 高 級 工 程 師  路 政 署  

袁 佩 姍 女 士  主 要 工 程 管 理 處 工 程 師  路 政 署  

張 惠 華 先 生  高 級 工 程 師  土 木 工 程 拓 展 署  

張 繼 祥 先 生  工 程 師  土 木 工 程 拓 展 署  
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黃 錦 榮 先 生  主 要 工 程 管 理 處 工 程 師  路 政 署  

李 志 華 先 生  首 席 工 程 師  柏 誠 工 程 顧 問  

(亞 洲 )有 限 公 司  

李 健 東 先 生  高 級 工 程 師  路 政 署  

徐 永 儉 先 生  工 程 師  路 政 署  

曹 中 翰 先 生  優 先 鐵 路 發 展 部 工 程 師  運 輸 署  

馮 偉 聰 先 生  高 級 統 籌 工 程 師  香 港 鐵 路 有 限 公 司  

胡 定 嘉 女 士  公 共 關 係 經 理 － 項 目 及 物業  香 港 鐵 路 有 限 公 司  

楊莉華 女 士  公 共 關 係 經 理 －對外事 務  香 港 鐵 路 有 限 公 司  

張  蕾女 士  油 尖 區 助 理 行 動 主 任  香 港 警 務 處  

 

秘書  

文 淑欣女 士  油 尖 旺 民 政 事 務 處  

行 政 主 任 (區 議 會 )1 

民 政 事 務 總 署  

 

 

缺缺缺缺 席 者席 者席 者席 者 ：：：：  

 

許漢文 先 生  增 選 委 員   

蘇梓榮 先 生  增 選 委 員   

 

 

 

開 會 詞開 會 詞開 會 詞開 會 詞  

 

葉 傲 冬 主 席 歡迎各委 員、政 府 部 門 代 表 及列席人士。  

 

2 .  葉 傲 冬 主 席 表示，他稍後會在開始討論各議 項 時，再

介紹應邀出席 會 議的政 府 部 門 代 表 及人士。他建 議提呈文

件的委 員如作補充發言，以兩分鐘為限；此外，每名委 員

可就每一議 項 發言兩次，首次兩分鐘，第二次一分鐘，與

會者沒有異議。  

 

3 .  葉 傲 冬 主 席報告，增 選 委 員 許漢文 先 生和蘇梓榮 先 生

因事請假。他又表示，會 議過程的錄音將上載油 尖 旺 區 議

會網頁。此外，根據會 議常規，委 員或出席 /旁聽會 議的公

眾人士如果行為不檢，妨礙會 議進行，主 席可對其作出警

告；如警告無效，主 席可勒令該等人士離開會場。  
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議 項議 項議 項議 項 一一一一 ：：：：  通 過 上 次 會 議 記 錄通 過 上 次 會 議 記 錄通 過 上 次 會 議 記 錄通 過 上 次 會 議 記 錄  

 

4 .  鍾 港 武 議 員提議修訂第五次會 議記錄第 1 1 及 1 6 段，

把文 中第 “ 7 9 M 號 小巴 ”改為 “第 7 9 K 號 小巴 ”。  

 

5 .  第五次會 議記錄經修訂後獲得通過。  

 

 

議 項議 項議 項議 項 二二二二 ：：：：  續 議 事 項續 議 事 項續 議 事 項續 議 事 項 ︰︰︰︰  

－－－－  關 注 弼 街關 注 弼 街關 注 弼 街關 注 弼 街 / 彌 敦 道 行 人 隧 道 加 建 升 降 機 進 度彌 敦 道 行 人 隧 道 加 建 升 降 機 進 度彌 敦 道 行 人 隧 道 加 建 升 降 機 進 度彌 敦 道 行 人 隧 道 加 建 升 降 機 進 度  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 5 9 / 2 0 1 2 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

 

6 .  葉 傲 冬 主 席 歡迎路 政 署 工 程 部 工 程 師 林 澍 先 生和莫 特

麥 克 唐 納 有 限 公 司 高 級 工 程 師 羅 文 俊 先 生。  

 

7 .  林 澍 先 生報告，路 政 署在 2 0 1 2 年 1 0 月就弼街 /彌敦道

行人隧道 (結構編號： K S 4 0 )加建兩座升降機的工 程招標，

現正進行標書評審及相關的程序，預計最快可於 2 0 1 3 年第

一季 展開有 關 工 程。  

 

8 .  與會者沒有其他意見，葉 傲 冬 主 席宣布結束討論此議

項。  

 

( 蔡 少 峰 議 員、仇 振 輝 議 員、黃 建 新 議 員、黃 舒 明 議 員和楊

子 熙 議 員於下 午 2 時 5 0 分到席。 )  

 

 

議 項議 項議 項議 項 二二二二 ：：：：  續 議 事 項續 議 事 項續 議 事 項續 議 事 項 ︰︰︰︰  

－－－－  關 注 中 九 龍 幹 線 工 程 環 保 評 估 進 展關 注 中 九 龍 幹 線 工 程 環 保 評 估 進 展關 注 中 九 龍 幹 線 工 程 環 保 評 估 進 展關 注 中 九 龍 幹 線 工 程 環 保 評 估 進 展  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 6 2 / 2 0 1 2 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

  

－－－－  關 注 中 九 龍 幹 線 工 程 的 環 境 影 響關 注 中 九 龍 幹 線 工 程 的 環 境 影 響關 注 中 九 龍 幹 線 工 程 的 環 境 影 響關 注 中 九 龍 幹 線 工 程 的 環 境 影 響，，，，要 求 於 加要 求 於 加要 求 於 加要 求 於 加

士 居 道 天 橋 增 設 隔 音 罩士 居 道 天 橋 增 設 隔 音 罩士 居 道 天 橋 增 設 隔 音 罩士 居 道 天 橋 增 設 隔 音 罩、、、、改 善 油 麻 地 區 的 社改 善 油 麻 地 區 的 社改 善 油 麻 地 區 的 社改 善 油 麻 地 區 的 社

區 設 施區 設 施區 設 施區 設 施  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 6 3 / 2 0 1 2 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

 

9 .  葉 傲 冬 主 席 歡迎：  

 

( a )   路 政 署 主 要 工 程 管 理 處 總 工 程 師 駱 劍 華 先 生、高

級 工 程 師 梁 中 立 先 生和高 級 工 程 師 梁 志 雄 先 生；  
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( b )   奧 雅 納 - 莫 特 麥 克 唐 納 顧 問 聯 營 公 司 技 術 董 事 廖

建 民 先 生、助 理 董 事 趙 祖 強 先 生和助 理 董 事 朱 家

敏 女 士；  

( c )   環 境 保 護 署 ( “ 環 保 署 ” ) 高 級 環 境 保 護 主 任 姜 培 潤

先 生；  

( d )   運 輸 署 主 要 公 路 發 展 部 工 程 師 趙 志 敏 先 生；以及  

( e )   康 樂 及 文 化 事 務 署 ( “ 康 文 署 ” ) 高 級 行 政 主 任 ( 策

劃 事 務 ) 6 李 淑 明 女 士、油 尖 旺 區 圖 書 館 高 級 館 長

朱 李 美 歡 女 士和油 尖 旺 區 副 康 樂 事 務 經 理 1 黎 家

賢 先 生。  

 

( 陳 偉 強 議 員和關 秀 玲 議 員於下 午 2 時 5 2 分到席。 )  

 

1 0 .  駱 劍 華 先 生對未 能 出席 上一次 交 通 運 輸 委 員 會 ( “ 交 運

會 ” )的會 議致歉。他表示，路 政 署已於 2 0 1 2 年 1 1 月 2 7 日

就議 員提交 文件的提問作出書面回覆，並於 2 0 1 2 年 1 2 月

1 3 日的油 尖 旺 區 議 會 會 議上匯報中 九 龍幹線工 程 項 目的進

展。此外，他感謝多位議 員安排及出席一連串關於中 九 龍

幹線的焦點小組會 議 及 公眾論壇，讓路 政 署向公眾介紹 及

交 代 中 九 龍幹線工 程 項 目。  

 

1 1 .  梁 志 雄 先 生以電腦投影片簡介中 九 龍幹線工 程。  

 

1 2 .  楊 子 熙 議 員促請路 政 署在公眾諮詢期內，公開中 九 龍

幹線的環 境影響評估 ( “ 環評 ” )報告。此外，他強烈要求路 政

署在加士居道天橋駿發花園段加裝全封閉隔音屏障，如不

可行，他欲知可否將現時的加士居道天橋甘肅街段改作地

底建造。  

 

( 高 寶 齡 議 員和梁 偉 權 議 員於下 午 3 時到席。 )  

 

1 3 .  駱 劍 華 先 生 回 應 說 ， 中 九 龍 幹 線 的 環 評 報 告 已 經 完

成，並送交 環 境 保 護 署批核，在適當時候會 公開予公眾閱

覽。他表示路 政 署 會積極研究在加士居道天橋駿發花園段

加裝全封閉隔音屏障的可行性。至於將加士居道天橋甘肅

街段改在地 下 建造的建 議，由於中 九 龍幹線會在加士居道

天橋甘肅街段的地基下興建，故有 關 建 議並不可行。  
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1 4 .  鍾 港 武 議 員亦贊同在駿發花園前的一段加士居道天橋

加設全封閉隔音屏障，並把屏障延伸至油 麻 地 天 主教小學

附近。他表示，在中 九 龍幹線落成後，相信會 有更多巴士

來往九 龍 東西部，他建 議效法屯門 小欖設中轉站的安排，

在中 九 龍幹線出入口附近同樣設立乘車中轉站。此外，他

欲知在園景平台加設緩跑徑等康 樂設施是否可行。  

 

1 5 .  楊 子 熙 議 員補充，駿發花園居民希望園景平台只作有

限度開放，於深宵至清晨時 分應該關閉，以免對附近居民

造成滋擾。他又表示，中 九 龍幹線工 程涉及 大 規模的交 通

改道安排，會造成 交 通擠塞，他欲知在工 程進行 期間，運

輸 署 有 何應對措施。此外，他希望中 九 龍幹線隧道西面出

口可盡量遠離民居。  

 

( 莊 永 燦 議 員於下 午 3 時 0 7 分到席。 )  

 

1 6 .  高 寶 齡 議 員希望部 門能汲取市 民在公眾論壇發 表的意

見，優 化 中 九 龍幹線工 程。她認同鍾 港 武 議 員和楊 子 熙 議

員的意見，認為中 九 龍幹線加士居道天橋段最貼近民居，

故有必要在該段路面安裝全封閉隔音屏障。她理解因填海

關 係，通風大 樓未能遠離民居超過 1  0 0 0 米，但她希望部

門能清楚向居民說明此點。  

 

1 7 .  孔 昭 華 議 員 表示，考慮到西九 龍填海區的規 劃和附近

大型屋苑的分布情況，他認為在油 麻 地 交匯處設通風大 樓

是合適的安排。  

 

1 8 .  侯 永 昌 議 員接受現擬的通風大 樓位置。他贊同鍾 港 武

議 員的建 議，希望部 門能認真考慮在園景平台附近加建 康

樂設施。  

 

1 9 .  楊 子 熙 議 員澄清，他剛才提到應遠離民居的是中 九 龍

幹線隧道出口，而非通風大 樓。  

 

2 0 .  駱 劍 華 先 生回應如下 ︰  

 

( i )   有 關 把 全 封 閉 隔 音 屏 障 延 伸 至 油 麻 地 天 主 教 小

學附近的建 議，由於該學校旁邊的一段加士居道

天橋並非中 九 龍幹線的工 程 項 目範圍，故該建 議

未能列入中 九 龍幹線的工 程 項 目；  
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( i i )  路 政 署 會 積 極 考 慮 在 加 士 居 道 天 橋 駿 發 花 園 段

加裝全封閉隔音屏障的可行性，但豎設這類隔音

屏障，將會阻擋景觀；  

( i i i )  至 於 在 中 九 龍 幹 線 出 口 附 近 加 設 轉 乘 站 的 建

議，由於在西九 龍 區內亦有其他的巴士 總站，相

信 運 輸 署 將 會 全 面 考 慮 整 個 西 九 龍 區 的 交 通 配

套安排；  

( i v )  有 關園景平台的設計和開放安排，路 政 署仍在收

集各方的意見，署方對於在園景平台的開放安排

及加設康 樂設施持開放態度，並將與康 樂 及 文 化

事 務 署於稍後階段跟進有 關 建 議；  

( v )   路 政 署 明 白 公 眾 對 中 九 龍 幹 線 西 面 隧 道 出 口 的

位置甚表 關注，現擬的隧道出口已是最合適的位

置，並遠離駿發花園約 3 5 0 米；以及  

( v i )  根據國際標準，每兩公里隧道應設有不少於一座

通風大 樓，中 九 龍幹線的隧道則設置三座通風大

樓，而現擬的選址已是最合適的。  

 

2 1 .  葉 傲 冬 主 席 表示，中 九 龍幹線出入口附近缺乏交 通配

套設施，他希望運 輸 署積極研究加強該處一帶的公 共 交 通

網絡。  

 

2 2 .  朱 家 敏 女 士報告，中 九 龍幹線油 麻 地段會採用明挖回

填的方式建造，其間在加士居道天橋旁邊會設置臨時橋，

以疏導交 通。她表示，整個工 程僅涉及 小 規模的交 通改道

安排，對路面交 通的影響已減至最低。  

 

2 3 .  委 員 崔 健 文 先 生擔心現時 中 九 龍幹線工 程的交 通改道

安排，會令旅遊巴士進入油 麻 地 分科診所新翼前的炮台街

後，未能掉頭離開。他希望當局能提供足夠指示通知駕駛

人士。  

 

2 4 .  楊 子 熙 議 員指出，在中 九 龍幹線施工 期間實施的臨時

交 通措施，對渡船街和上海街影響最大，他欲知在改道安

排下，駕駛者如何由甘肅街北行駛往塘尾道。此外，他擔

心渡船街的南行 行車通道如需收窄，會造成樽頸效應，加

劇交 通擠塞情況。  
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2 5 .  葉 傲 冬 主 席補充，油 尖 旺 區 議 會過去已就開放園景平

台供公眾人士使用達 成 共識，他希望相關 部 門備悉油 尖 旺

區 議 會的意見。  

 

2 6 .  朱 家 敏 女 士回應說，在中 九 龍幹線施工 期間，甘肅街

和友翔道均會設立 交 通燈，以分流交 通。此外，路 政 署、

運 輸 署和警 務 處將成 立跨部 門 交 通監察 小組，如幹線工 程

引致交 通阻塞，小組會 立即作出相應安排。她續稱，根據

現時 交 通流量評估所得數據，現擬的改道安排可把交 通影

響減至可接受水平。至於有 關在油 麻 地 分科診所新翼前的

炮台街 交 通安排，相關 部 門將提供足夠指示提醒各駕駛人

士。  

 

( 委 員 梁 平 寬 先 生於下 午 3 時 2 5 分退席。 )  

 

2 7 .  許 德 亮 議 員認為中 九 龍幹線屬本港 大型基建之一，在

施工 期間難免會對附近一帶造成 交 通影響，他希望各方能

多體諒。  

 

2 8 .  與會者沒有其他意見，葉 傲 冬 主 席宣布結束討論此議

項。  

 

 

議 項議 項議 項議 項 三三三三 ：：：：  運 輸 署運 輸 署運 輸 署運 輸 署 / 路 政 署 正 在 施 工 中 或 準 備 於 短 期 內 施 工路 政 署 正 在 施 工 中 或 準 備 於 短 期 內 施 工路 政 署 正 在 施 工 中 或 準 備 於 短 期 內 施 工路 政 署 正 在 施 工 中 或 準 備 於 短 期 內 施 工

的 區 域 交 通 改 善 工 程 項 目 及 時 間 表的 區 域 交 通 改 善 工 程 項 目 及 時 間 表的 區 域 交 通 改 善 工 程 項 目 及 時 間 表的 區 域 交 通 改 善 工 程 項 目 及 時 間 表 ( 截截截截 至至至至 2 0 1 2 年年年年

1 2 月月月月 )  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 1 / 2 0 1 3 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

 

2 9 .  葉 傲 冬 主 席 歡 迎 路 政 署 區 域 工 程 師 / 旺 角 彭 達 榮 先 生

及 區 域 工 程 師 / 油 尖 吳 天 賜 先 生。  

 

3 0 .  吳 天 賜 先 生和彭 達 榮 先 生介紹 文件內容。  

 

3 1 .  與會者沒有提問，葉 傲 冬 主 席宣布結束討論此議 項。  

 

 

議 項議 項議 項議 項 四四四四 ：：：：  《《《《 尖 沙 咀 分 區 計 劃 大 綱 草 圖 編 號尖 沙 咀 分 區 計 劃 大 綱 草 圖 編 號尖 沙 咀 分 區 計 劃 大 綱 草 圖 編 號尖 沙 咀 分 區 計 劃 大 綱 草 圖 編 號 S / K 1 / 2 7 》》》》的的的的

修 訂 項 目修 訂 項 目修 訂 項 目修 訂 項 目  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 2 / 2 0 1 3 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

 

3 2 .  葉 傲 冬 主 席 表示，參與討論議 項 四的部 門 代 表 尚未到

達，他宣布休會三分鐘。  
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(休會三分鐘後復會。 )  

 

( 委 員 梁 紹 昌 先 生於下 午 3 時 3 2 分退席。 )  

 

3 3 .  葉 傲 冬 主 席 歡迎規 劃 署 油 尖 旺 高 級 城 市 規 劃 師 葉 子 季

先 生。  

 

3 4 .  葉 子 季 先 生以電腦投影片簡介文件內容。  

 

3 5 .  葉 傲 冬 主 席 詢 問 中 間 道 多 層 停 車 場 ( “ 中 間 道 停 車 場 ” )

的實際泊位數目，以及在該停車場重建 期間的臨時 公眾停

車位安排。他表示，規 劃 署指該停車場大厦現時覆蓋的一

段中間道，在日後重建後上方不宜有 任 何構築物，對此說

法他感到不明所以。他憶述油 尖 旺 區 議 會曾多次建 議當局

在區內增 建社區 會堂，希望規 劃 署能把中間道停車場的「政

府、機構或社區」用地撥作興建社區 會堂。  

 

3 6 .  關 秀 玲 議 員指出，中間道停車場現時使用率偏低，如

在重建 項 目 中提供額外泊車位，恐怕會造成資源浪費。她

表示尖沙咀區一直欠缺社區 會堂，並憶述油 尖 旺 區 議 員曾

向民 政 事 務局局長反映此事，期盼當局能順應民意，在油

尖 旺 區 增設社區 會堂。  

 

3 7 .  楊 子 熙 議 員 表示，油 尖 旺 區缺乏興建學校的土 地，規

劃 署應先考慮把中間道停車場的「政 府、機構或社區」用

地改作教育用途。  

 

3 8 .  侯 永 昌 議 員 表示，區內泊車位需求殷切，規 劃 署在重

新 發 展 中間道停車場用地 時，應在這方面多作考慮。他不

明白為何該停車場大厦現時覆蓋的一段中間道日後不宜有

任 何構築物，並指出規 劃 署應善用可發 展的空間，把該路

段劃作多用途用地。他支持把中間道停車場用地改作商業

用途，但建 議在該用地 劃出位置，興建社區 會堂。  

 

3 9 .  委 員 崔 健 文 先 生 表示，日後在中間道停車場現址落成

的新 建築物，應設有社區 會堂，並可考慮加設幼稚園。  

 

4 0 .  黃 建 新 議 員查詢現時哪些部 門在中間道停車場設有辦

公 室，並希望規 劃 署確認無需另建 政 府 大 樓，以安置該等

政 府辦事 處。他表示油 尖 旺 區的「政 府、機構或社區」用
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地相當少，因此，當局在考慮重建 項 目 時，應以為市 民提

供便利的設施為先。  

 

4 1 .  委 員 文 昌 明 先 生不贊成 中間道停車場重建計劃。如必

須推行該計劃，他建 議 規 劃 署研究封閉停車場大厦覆蓋的

一 段 單 程 路 (即連 接 梳 士 巴利道 的 一 段 中間道 )， 用 作 興 建

樓宇，車輛則改以彌敦道和中間道出入。  

 

4 2 .  葉 子 季 先 生回應如下 ︰  

 

( i )   中間道停車場現有 7 3 5 個私家車泊位和 9 5 個電

單車泊位，供公眾使用，在繁忙時間，該等車位

的使用率約為六至七成。根據運 輸 署的交 通影響

評估研究報告，重建後須重置 3 4 5 個私家車泊位

和 3 9 個電單車泊位，相信日後在該停車場用地

附 近 範 圍 會 有 足 夠 車 位 應 付 駕 駛 者 的 需 求 。 另

外，在重建 期間，有 關 部 門可在區內物色其他地

點作臨時停車場之用；  

( i i )  根據屋宇署的建 議，依據《建築物條例》，在公

共道路上不應有 任 何 建築物，因此現時停車場大

厦覆蓋的一段中間道，不應納入重建範圍內。如

若容許興建 建築物於道路之上，會影響附近地 區

及 樓宇的通風和採光；  

( i i i )  現時巴士、小巴和旅遊巴士 經常利用單程的中間

道進出附近的公 共 交 通 總站，如封閉停車場大厦

覆 蓋 的 單 程 路 (即 連 接 梳 士 巴 利 道 的 一 段 中 間

道 )， 日 後 車 輛 只 能 經 彌 敦 道 進 出 ， 會 影 響 附 近

交 通，故運 輸 署不贊成封閉該段單程 路；  

( i v )  現 時 勞 工 處 的 鼓 勵 就 業 交 通 津 貼 科 和 消 防 處 招

募中心在中間道停車場大厦設有辦公 室，勞工 處

和 消 防 處 已 表 示 會 把 該 等 辦 公 室 遷 回 其 他 政 府

辦公 大 樓；  

( v )   規 劃 署 備 悉 議 員 和 委 員 要 求 把 中 間 道 停 車 場 用

地用作興建社區 會堂，民 政 事 務局會就區內居民

對社區 會堂的需求作出整體評估，規 劃 署亦會與

民 政 事 務 處商討，以回應委 員提出在油 尖 旺 區加

建社區 會堂的訴求；以及  
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( v i )  有 關 在 中 間 道 停 車 場 重 建 項 目 加 建 幼 稚 園 的 建

議，現時 尖沙咀區只缺乏 4 間幼稚園課室，加上

幼稚園主 要由私人教育機構提供及 營 運，除了公

共屋邨及私人大型屋苑外，署方一般無須為興建

幼稚園預留土 地。此外，中間道用地未能符合 小

學用地的標準面積要求，規 劃 署正積極與教育局

商討，在西九 龍 區覓地 增 建 小學。  

 

( 委 員 羅 少 雄 先 生於下 午 4 時 0 1 分到席。 )  

 

4 3 .  委 員 崔 健 文 先 生補充，尖沙咀街坊福利會的社區 會堂

是尖沙咀區唯一的社區 會堂，該會堂使用率很高，市 民預

訂該處的場地，頗感困難。  

 

4 4 .  黃 萬 成 議 員 強調有必要在油 尖 旺 區 增設社區 會堂，而

油 尖 旺 區 議 會早前亦已向民 政 事 務局局長反映此訴求。他

希望規 劃 署能重視議 員和委 員的意見，把中間道停車場的

「政 府、機構或社區」用地撥作興建社區 會堂。   

 

4 5 .  葉 傲 冬 主 席綜合 議 員和委 員的意見，表示會上一致同

意，中間道停車場現址如需重建，應改作社區 會堂之用。

他請規 劃 署把會上收集到的意見和是次會 議內容如實向城

市 規 劃 委 員 會 ( “ 城 規 會 ” )反映。  

 

4 6 .  葉 子 季 先 生 表示，規 劃 署 會向城 規 會反映議 員和委 員

希望中間道停車場用地用作社區 會堂的訴求，並與相關 部

門探討方案的可行性。  

 

4 7 .  葉 傲 冬 主 席重申，會上一致認同如需重新 發 展 中間道

停車場用地，應改為興建社區 會堂，讓更多市 民受惠。  

 

4 8 .  何 小 萍 女 士 表示，油 尖 旺 民 政 事 務 處 ( “ 民 政 處 ” )備悉油

尖 旺 區 議 會轄下不同委 員 會多番反映區內社區 會堂不足，

民 政 處原則上支持在油 尖 旺 區 增設社區 會堂的建 議，現正

搜集和整理 有 關數據，例如現時 區內各社區 會堂和活動 室

的使用率，並會與規 劃 署在區內物色合適用地 增 建社區 會

堂。  

 

4 9 .  與會者沒有其他意見，葉 傲 冬 主 席宣布結束討論此議

項。  
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議 項議 項議 項議 項 五五五五 ：：：：  「「「「 人 人 暢 道 通 行人 人 暢 道 通 行人 人 暢 道 通 行人 人 暢 道 通 行 」」」」 新 政 策新 政 策新 政 策新 政 策  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 3 / 2 0 1 3 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

 

5 0 .  葉 傲 冬 主 席 歡迎：  

 

( a )  路 政 署 主 要 工 程 管 理 處 總 工 程 師 江 大 榮 先 生、高

級 工 程 師 關 偉 昌 先 生和工 程 師 袁 佩 姍 女 士；以及  

( b )  土 木 工 程 拓 展 署 高 級 工 程 師 張 惠 華 先 生 和 工 程

師 張 繼 祥 先 生。  

 

5 1 .  江 大 榮 先 生以電腦投影片簡介文件內容。他報告，當

局在諮詢期內收到約 1 0 0 個在油 尖 旺 區加裝升降機的公眾

建 議，當中涉及六個地點的公 共 行人通道。他請委 員 會在

以下六個地點中 選出三個優 先 項 目，以盡快進行 技 術可行

性研究。  

 

( i )   沿 西 九 龍 公 路 下 方 橫 跨 渡 船 街 及 窩 打 老 道 的 行

人天橋 (結構編號 ︰ K F 8 8 )；  

( i i )  橫 跨 渡 船 街 與 登 打 士 街 交 界 的 行 人 天 橋 (結 構 編

號 ︰ K F 8 9 )；  

( i i i )  橫 跨 櫻 桃 街 、 渡 船 街 及 塘 尾 道 的 行 人 天 橋 (結 構

編號 ︰ K F 9 4 )；  

( i v )  沿 旺 角 道 及 洗 衣 街 的 行 人 天 橋 ( 結 構 編 號 ︰

K F 1 1 6 )；  

( v )   橫 跨 彌 敦 道 近 鼓 油 街 的 行 人 隧 道 (結 構 編 號 ︰

K S 4 5 )；以及  

( v i )  橫 跨 康 莊 道 及 梳 士 巴 利 道 近 紅 磡 海 底 隧 道 的 行

人天橋 (結構編號 ︰ K F 3 )。  

 

( 莊 永 燦 議 員於下 午 4 時 4 4 分退席。 )  

 

5 2 .  葉 傲 冬 主 席提醒委 員，在提問 環節結束後，各委 員須

從上述六條公 共 行人通道中 選出三條，以供優 先進行 技 術

可行性研究。  

 

5 3 .  黃 建 新 議 員 表示，他翻查過路 政 署網頁的資料，得悉
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在公眾諮詢期之前，K F 9 4 行人天橋已被路 政 署列為原有加

建無障礙通道設施計劃的項 目，因此該行人天橋應列入附

件二表 中，故無需排優 先次序。他續稱，路 政 署已在附件

一指出，在 K S 4 5 行人隧道和 K F 3 行人天橋加建升降機存

在技 術困難，故實際上只剩三條公 共 行人通道可供選擇，

無須投票。  

 

5 4 .  鍾 港 武 議 員認為 K F 8 8 行人天橋近足球場位置人流量

低，而且沒有 通道接駁附近公園，故路 政 署無須考慮在該

處加建升降機。此外，他認為行人未必行 經 K F 9 4 行人天

橋近櫻桃街 公園擬建升降機的位置，在該處加建升降機，

使用率或未如理想，他建 議 部 門進行實地視察，以確定 公

共 行人通道擬建升降機的位置。  

 

5 5 .  委 員 崔 健 文 先 生認同鍾 港 武 議 員的意見。他另外詢問

路 政 署在 K S 4 5 行人隧道位置加建 行人天橋和安裝升降機

的可行性。  

 

5 6 .  許 德 亮 議 員希望委 員從油 尖 旺 區整體出發，按人流量

和工 程緩急次序，選出三個宜優 先進行 技 術可行性研究的

項 目。  

 

5 7 .  葉 傲 冬 主 席補充，在「人人暢道通 行」新 政 策 下，政

府 會在原有的財政預算中額外開立 新的專用撥款分 目，而

原已計劃加建的無障礙通道設施項 目將不受新 政 策影響。  

 

5 8 .  侯 永 昌 議 員 表示，在 K F 1 1 6 行人天橋擬建升降機的位

置附近已有自動扶手電梯連接港 鐵站，因此沒有逼切需要

在該處加建升降機。他續稱 K F 3 行人天橋使用率相當高，

加上經常有 大批市 民在該天橋等候搭乘隧道巴士，故他屬

意以 K F 3 行人天橋作為優 先 項 目。  

 

5 9 .  黃 舒 明 議 員詢問 路 政 署 會否在交 運 會「其他事 項」下，

定 期滙報附件二所列工 程 項 目的進展情況。此外，她憶述

路 政 署曾指 K F 9 4 行人天橋擬設升降機的位置有很多地 下

公用設施，她要求路 政 署在該處 增設升降機前，需作詳細

勘測，以免對附近樓宇造成影響。  

 

6 0 .  關 秀 玲 議 員欲知在委 員 選出三個優 先 項 目後，工 程將

於何 時開展，她希望有 關 工 程能在 2 0 1 5 年完成。  
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6 1 .  葉 傲 冬 主 席 表示，一般升降機加裝工 程的勘測約需一

年完成，設計和招標工序則需時約一年，而興建 工 程約需

兩年，故預計有 關 工 程將於 2 0 1 7 年完工。  

 

6 2 .  委 員 崔 健 文 先 生認為路 政 署無須在 K F 1 1 6 行人天橋加

建升降機。  

 

6 3 .  梁 偉 權 議 員 表示，若從人流量的角度考慮，有必要在

K S 4 5 行人隧道旁邊加建升降機。他認為路 政 署如確定在該

處加建升降機存在技 術困難，便不應提出該項 目供委 員 選

擇。他補充近日 有其選 區的居民向他反映，亦有需要在石

壁道連接京士 柏 公園的石級 通道加裝升降機，他希望路 政

署予以考慮。  

 

6 4 .  仇 振 輝 議 員 表示，連接 K F 1 1 6 行人天橋的扶手電梯經

常發 生故障，加上該天橋人流量甚高，故他希望可在 K F 1 1 6

行人天橋加建升降機。  

 

6 5 .  江 大 榮 先 生回應如下 ︰  

 

( i )   當局在去年 8 月 公布「人人暢道通 行」新 政 策，

並同時在路 政 署網頁列出 2 3 0 多個建 議 項 目，當

中 1 7 0 多個為原有 項 目，餘下約 6 0 個項 目為區

議 會 及 地 區人士提出的初步建 議，而 K F 9 4 是其

中一個初步建 議。由於在公眾諮詢期內，路 政 署

接獲公眾建 議在 K F 9 4 行人天橋加裝升降機，故

署方把該項 目列入附件一中，以供委 員考慮和選

擇；  

( i i )   路 政 署備悉委 員對擬建升降機位置的意見，在進

行 技 術可行性研究時，會予以考慮；  

( i i i )   路 政 署 於 早 前 進 行 技 術 可 行 性 研 究 時 ， 發 現 在

K S 4 5 行人隧道加建升降機有困難，但由於署方

收到公眾提議，因此在列表 中 保留該項 目；  

( i v )   「人人暢道通 行」計劃旨在為現有的公 共 行人通

道加建無障礙通道設施，因此在 K S 4 5 行人隧道

加建 行人天橋的建 議不屬於「人人暢道通 行」計

劃的範圍；以及  
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( v )   K F 3 行人天橋屬原有計劃，加建升降機的新 建 議

可在原有 項 目一併考慮，路 政 署 會於是次會 議 議

項六交 代在 K F 3 行人天橋加建升降機的建 議。

因此委 員只需就餘下五個項 目，選出三個優 先 項

目進行 技 術可行性研究。  

 

6 6 .  關 秀 玲 議 員認為 K F 3 行人天橋兩旁樓梯的位置，均適

合興建升降機。  

 

6 7 .  黃 頌 議 員呼籲各委 員支持在 K F 9 4 行人天橋加建升降

機，以切合附近居民所需。  

 

6 8 .  黃 建 新 議 員指出，路 政 署在 2 0 1 2 年 8 月推出「人人暢

道通 行」計劃 時，表示將推行 2 3 0 多個改善工 程 項 目，現

時 署 方 指 出 有 1 6 0 個 原 有 加 建 無 障 礙 通 道 設 施 計 劃 的 項

目，再加上每區 區 議 會各選出的 3 個優 先 項 目，總數亦僅

2 2 4 個項 目，較原定數目為少。他續稱在 K F 9 4 行人天橋加

建升降機本屬原有 項 目，路 政 署現把該項 目列入公眾建 議

項 目，供委 員投票，並不合 理。  

 

6 9 .  葉 傲 冬 主 席 表示，在專用撥款配合 下，「人人暢道通

行」計劃 下的公 共 行人通道工 程 項 目可望更快展開。  

 

7 0 .  蔡 少 峰 議 員 要 求 路 政 署 考 慮 其 他 方 案 ， 以 改 善 K S 4 5

行人隧道現時的行人過路安排。他建 議參照一些公園「之」

字形斜道設計，分段興建斜道，以減低斜度。  

 

7 1 .  葉 傲 冬 主 席請委 員投票選出區內三條優 先進行 技 術性

可行研究的公 共 行人通道。  

 

7 2 .  高 寶 齡 議 員 表示，從公眾建 議 項 目 中，可見市 民對改

善 K S 4 5 行人隧道設施的訴求。她促請運 輸 署提出可行方

案，改善彌敦道近豉油 街一帶的行人過路安全。  

 

7 3 .  許 德 亮 議 員不明白為何在 K S 4 5 行人隧道加建升降機

並不可行，他並要求運 輸 署重開彌敦道 /山東 街 交界的行人

過路 處。  

 

( 高 寶 齡 議 員於下 午 5 時 1 6 分退席。 )  

 

7 4 .  葉 傲 冬 主 席宣布，經 表決後，交 運 會以 2 4 票選出 K F 9 4
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行人天橋、 1 4 票選出 K F 8 9 行人天橋和 1 0 票選出 K F 8 8 行

人天橋作為油 尖 旺 區在「人人暢道通 行」計劃 下的優 先 項

目。他補充由於路 政 署已在文件中 表 明在 K S 4 5 行人隧道

加建升降機並不可行，因此交 運 會無需就此項 目投票。  

 

7 5 .  葉 傲 冬 主 席促請相關 部 門積極考慮可行方案，以改善

彌敦道近豉油 街的行人過路設施。梁 偉 權 議 員亦表贊同。  

 

7 6 .  陳 偉 強 議 員希望有 關 部 門在進行 技 術可行性研究時，

能偕同當區 議 員作實地視察，以確定加建升降機的合適選

址。  

 

( 仇 振 輝 議 員於下 午 5 時 2 0 分退席。 )  

 

7 7 .  鍾 港 武 議 員詢問三個優 先 項 目的預計完工 日 期。  

 

7 8 .  江 大 榮 先 生回應，土 木 工 程 拓 展 署 ( “ 土 拓 署 ” )將為選出

的三個優 先 項 目聘請顧 問 公 司進行 技 術可行性研究，有 關

可行性研究預計於 2 0 1 3 年 下半年 展開，約需時一年完成，

其間土 拓 署將諮詢區 議 會。如方案可行，路 政 署預計需要

一年 時間進行設計和招標工序，以及兩年 時間完成加建升

降機工 程。  

 

7 9 .  葉 傲 冬 主 席希望部 門能縮短工 程 時間，使升降機早日

投入服務。與會者沒有其他意見，葉 傲 冬 主 席宣布結束討

論此議 項。  

 

 

議 項議 項議 項議 項 六六六六 ：：：：  為 油 尖 旺 區 兩 座 行 人 天 橋 加 建 人 人 暢 道 通 行 設 施為 油 尖 旺 區 兩 座 行 人 天 橋 加 建 人 人 暢 道 通 行 設 施為 油 尖 旺 區 兩 座 行 人 天 橋 加 建 人 人 暢 道 通 行 設 施為 油 尖 旺 區 兩 座 行 人 天 橋 加 建 人 人 暢 道 通 行 設 施  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 4 / 2 0 1 3 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

 

8 0 .  葉 傲 冬 主 席 歡迎：  

 

( a )  路 政 署 主 要 工 程 管 理 處 高 級 工 程 師 關 偉 昌 先

生、工 程 師 黃 錦 榮 先 生；以及  

( b )  柏 誠 工 程 顧 問 ( 亞 洲 ) 有 限 公 司 首 席 工 程 師 李 志

華 先 生。  

 

8 1 .  關 偉 昌 先 生以電腦投影片簡介文件內容，介紹在橫跨

漆 咸 道 南 及 加 連 威 老 道 近 香 港 科 學 館 的 行 人 天 橋 (結 構 編
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號 ︰ K F 8 2 )加建一座升降機，以及在橫跨康 莊道及梳士巴利

道 近 紅 磡 海 底 隧 道 的 行 人 天 橋 (結 構 編 號 ︰ K F 3 )加 建 兩 座

升降機的安排。  

 

8 2 .  關 偉 昌 先 生 表示，如是次會 議 議 項五中所述，路 政 署

在「人人暢道通 行」計劃 下，收到在 K F 3 行人天橋另外兩

個位置加建升降機的新 建 議，但擬建升降機位置所處的分

流島，現已被樓梯所佔用。若要擴闊分流島以提供所需空

間，則會嚴重影響來往紅磡海底隧道的交 通，故新 建 議在

技 術上存在困難，影響加建 工 程的可行性  

 

( 許 德 亮 議 員於下 午 5 時 3 2 分退席。 )  

 

8 3 .  委 員 崔 健 文 先 生支持上述兩項 工 程。  

 

8 4 .  梁 偉 權 議 員希望路 政 署能減低工 程對附近交 通 (尤其

是 紅 磡 海 底 隧 道 範 圍 )的 影 響 。 他 又 表 示 ， 路 政 署 在 K F 3

行人天橋加建升降機後，另需提供過路設施，以保障行人

安全。  

 

8 5 .  關 秀 玲 議 員 表示，據她所知，在 K F 8 2 行人天橋擬建

升降機位置地 下 有電力裝置，她要求路 政 署盡快研究和確

定在該位置加建升降機的可行性。此外，她欲知在通往香

港 理 工 大 學 的 康 莊 道 行 人 天 橋 (結 構 編 號 ︰ K F 2 )加 建 人 人

暢道通 行設施的工 程進展。  

 

8 6 .  黃 建 新 議 員支持 K F 8 2 及 K F 3 行人天橋的加建升降機

工 程，但他擔心在 K F 8 2 行人天橋加建升降機，會使進出

加連威老道的駕駛者視線受阻，他詢問 運 輸 署 會否在加連

威老道適當位置加設標示或安排其他措施，提醒駕車人士

注意行車安全。  

 

8 7 .  關 偉 昌 先 生回應如下 ︰  

 

( i )  路 政 署 了 解 來 往 紅 磡 海 底 隧 道 的 交 通 流 量 甚

高，在 K F 3 行人天橋加建升降機期間，會 顧 及

該處的交 通情況，以盡量減少 工 程對附近交 通

帶來的影響。由於該行人天橋下設有多條路線

的巴士站，故在橋下 劃設行人過路 處 有一定困

難；  
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( i i )  有 關 K F 8 2 行人天橋擬建升降機位置地 下可能

設有 公用管線的問題，路 政 署在進行設計工作

時，會與電力公 司等公用設施公 司 保持聯 絡，

以確定 地 下 公用管線的實際位置。另外，加連

威老道與漆咸道的路口已設有 交 通燈，相信有

助提升道路安全；以及  

( i i i )  就 K F 2 行人天橋加建升降機工 程的進展，路 政

署早前已向交 運 會 交 代，K F 2 行人天橋加建升

降機工 程的技 術可行性研究已經完成。設計工

作將會與其他加建升降機項 目 工 程一併開展。  

 

( 梁 偉 權 議 員於下 午 5 時 4 2 分退席。 )  

 

8 8 .  與會者沒有其他意見，葉 傲 冬 主 席宣布結束討論此議

項。  

 

 

議 項議 項議 項議 項 七七七七 ：：：：  廣 深 港 高 速 鐵 路 香 港 段廣 深 港 高 速 鐵 路 香 港 段廣 深 港 高 速 鐵 路 香 港 段廣 深 港 高 速 鐵 路 香 港 段 2 0 1 3 年 第 一 季 項 目 進 展年 第 一 季 項 目 進 展年 第 一 季 項 目 進 展年 第 一 季 項 目 進 展

匯 報 及 西 九 龍 總 站 與 大 角 咀 區 主 要 臨 時 交 通 管匯 報 及 西 九 龍 總 站 與 大 角 咀 區 主 要 臨 時 交 通 管匯 報 及 西 九 龍 總 站 與 大 角 咀 區 主 要 臨 時 交 通 管匯 報 及 西 九 龍 總 站 與 大 角 咀 區 主 要 臨 時 交 通 管

理 計 劃理 計 劃理 計 劃理 計 劃  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 5 / 2 0 1 3 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

 

8 9 .  葉 傲 冬 主 席 歡迎：  

 

( a )  路 政 署 高 級 工 程 師 李 健 東 先 生 和 工 程 師 徐 永 儉

先 生；  

( b )  運 輸 署 優 先 鐵 路 發 展 部 工 程 師 曹 中 翰 先 生；以及  

( c )  香 港 鐵 路 有 限 公 司 ( “ 港 鐵 公 司 ” ) 高 級 統 籌 工 程

師 馮 偉 聰 先 生 和 公 共 關 係 經 理 － 項 目 及 物 業 胡

定 嘉 女 士。  

 

9 0 .  馮 偉 聰 先 生以電腦投影片介紹 文件內容。  

 

( 委 員 文 昌 明 先 生於下 午 5 時 5 0 分退席。 )  

 

9 1 .  蔡 少 峰 議 員 表示，在第一條高 鐵隧道鑽挖工 程 期間，

附近的大廈和後巷渠位均出現裂縫，雖然屋宇署 及 港 鐵 公

司已作出檢查，並初步確認裂縫與鑽挖工 程無關，但他擔

心 在 中 匯 街 、 角 祥 街 及 大 全 街 一 帶 建 造 第 二 條 高 鐵 隧 道
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時，會出現類似情況，欲知港 鐵 公 司可有預防安排，並會

否向受影響大廈的居民作出補償。  

 

9 2 .  劉 柏 祺 議 員指出，深旺道因進行 高 鐵灌漿工序而需封

閉部 分 行人路 路段，只留下 1 . 5 米闊的行人路供途人使用，

在繁忙時間，當區居民於該處上落巴士，倍感不便。他要

求港 鐵 公 司在工 程完成後，盡早復修現時深旺道及 旺堤街

臨時支援工 地的路面。此外，他欲知深旺道與海輝道交界

的行人天橋重開時間，並詢問在工 程完成後，該交界處的

臨時 行人過路設施可否保留。  

 

9 3 .  黃 頌 副 主 席 希 望 港 鐵 公 司 就 第 二 條 高 鐵 隧 道 工 程 的

灌漿工 程提供施工 時間表和其他詳細資料，並欲知灌漿工

程 會對附近哪些大廈造成影響。  

 

9 4 .  孔 昭 華 議 員 表示，九 龍站附近居民於 2 0 1 3 年 1 月收

到港 鐵 公 司 通知，高 鐵施工 時間將由早上 7 時至晚上 7 時，

改為早上 7 時至晚上 1 1 時，公眾假期適用。他不滿港 鐵 公

司未有就延長施工 時間諮詢當區 議 員意見，希望工 程改在

早上 9 時 3 0 分至晚上 7 時進行，以減輕對附近居民的影

響。他另詢問 高 鐵能否如期在 2 0 1 5 年 通車，以及 港 鐵 公 司

將如何配合西九 龍 文 化 區的發 展，安排搬遷現時在該地的

混凝土 生產設施。  

 

9 5 .  馮 偉 聰 先 生回應如下 ︰  

 

( i )   有 關 第 一 條 高 鐵 隧 道 工 程 範 圍 附 近 大 廈 出 現

裂縫一事，個案已交 保險公 司 處 理，保險公 司

並 已 委 託 公 證 行 跟 進 。 他 補 充 在 進 行 該 工 程

前，承建商已在附近大廈安裝儀器以監測大廈

狀況，所得讀數正常，故未能確定裂痕擴闊是

否與高 鐵 工 程 有 關；  

( i i )  第二條高 鐵隧道將在大 角咀區 建造，在灌漿工

程進行 期間，中匯街、角 祥 街和大全街一帶的

路段會局部收窄，路旁一些泊車位亦需臨時封

閉。為維持行車道暢通，灌漿工序將分階段進

行，故此工 程 時間較長。港 鐵 公 司在實行臨時

交 通 管 理計劃 時，會與附近的大廈和商戶充分

溝通，以減低工 程對他們的影響；  
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( i i i )  港 鐵 公 司 會檢視於深旺道的灌漿工序，儘量縮

小圍封的範圍，並在許可的情況下減小 行人路

收窄範圍；  

( i v )  港 鐵 公 司在灌漿工 程完成後，會重鋪深旺道及

旺 堤 街 有 關 範 圍 的 臨 時 支 援 工 地 地 面 行 人 路

磚；  

( v )   為配合 高 鐵 工 程，深旺道與海輝道交界設有臨

時的地面行人過路設施；工 程完成後，原址行

人天橋將重新開放，並取消現時的路面交 通安

排。待行人天橋有確實重開日 期後，港 鐵 公 司

會 通知附近居民 及當區 議 員；  

( v i )  港 鐵 公 司預計於 2 0 1 3 年第一季 展開第二條高

鐵隧道工 程的灌漿工序，其間中匯街、角 祥 街

和大全街一帶的路段會 分階段局部收窄，以減

輕對路面的影響；  

( v i i )  港 鐵 公 司 獲 得 環 境 保 護 署 簽 發 建 築 噪 音 許 可

證，可在早上 7 時至晚上 1 1 時在西九 龍 區進

行 部 分 高 鐵 工 程；以及  

( v i i i )  港 鐵 公 司 會因應西九 龍 文 化 區的發 展，對現時

混凝土 生產設施和物料的貯存位置作出調整。  

 

( 楊 子 熙 議 員於傍晚 6 時 0 5 分退席。 )  

 

9 6 .  鍾 港 武 議 員指出，海泓道受高 鐵灌漿工 程影響，行人

路和行車路均大幅收窄，現時海泓道的工 程已大致完成，

他要求港 鐵 公 司趕在農曆新 年前，解封海泓道近富榮花園

的受影響路段。此外，他查詢港 鐵 公 司綠化海泓道工 程的

時間表，並希望港 鐵 公 司能透過各種渠道，讓居民得悉高

鐵 工 程的進展和影響，以增加工 程的透明度。  

 

9 7 .  劉 柏 祺 議 員 對 保 留 深 旺 道 與 海 輝 道 交 界 地 面 行 人 過

路設施持開放態度，他希望港 鐵 公 司就應否保留有 關設施

進行研究和諮詢。  

 

9 8 .  蔡 少 峰 議 員 表示，第二條高 鐵隧道即將動 工 建造，他

欲知港 鐵 公 司 有 何安排減低工 程對附近大廈的影響，以釋

除公眾疑慮。  
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9 9 .  黃 頌 副 主 席 希 望 港 鐵 公 司 汲 取 興 建 第 一 條 高 鐵 隧 道

的經驗，妥善安排第二條高 鐵隧道工 程，並盡早把工 程 時

間表 通知受影響的住客和商戶。  

 

1 0 0 .  馮 偉 聰 先 生回應如下 ︰  

 

( i )   港 鐵 公 司 會與承建商商討，在可行情況下盡快

解封或縮小海泓道的工 地範圍，並通知鍾 港 武

議 員 有 關安排；  

( i i )   工 程 顧 問正就綠化海泓道工 程準備圖則，以供

部 門審批；  

( i i i )  港 鐵 公 司 會轉介運 輸 署研究長遠保留深旺道與

海輝道交界地面行人過路設施的可行性；  

( i v )   港 鐵 公 司 會密切監察 高 鐵隧道工 程，公 司並已

印製工 程簡介和通訊，分 發予受影響大廈的住

戶及商鋪；以及  

( v )   在建造第二條高 鐵隧道時，承建商亦會在附近

大廈安裝裂縫測量儀器，如有需要，承建商亦

可在工 程開展前再進行一次現況勘測，以記錄

第二條隧道施工前的樓宇狀況。  

 

1 0 1 .  與會者沒有其他意見，葉 傲 冬 主 席宣布結束討論此議

項。  

 

 

議 項議 項議 項議 項 八八八八 ：：：：  跟 進 櫻 桃 區 多 項 交 通 改 善 工 程 的 進 度跟 進 櫻 桃 區 多 項 交 通 改 善 工 程 的 進 度跟 進 櫻 桃 區 多 項 交 通 改 善 工 程 的 進 度跟 進 櫻 桃 區 多 項 交 通 改 善 工 程 的 進 度  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 6 / 2 0 1 3 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

 

1 0 2 .  葉 傲 冬 主 席 歡迎運 輸 署 工 程 師 / 旺 角 及 油 麻 地 龔 慧 嫻

女 士。  

 

1 0 3 .  黃 頌 副 主 席簡述文件內容。  

 

1 0 4 .  彭 達 榮 先 生報告，路 政 署計劃改變晏架街和櫸樹街的

行車流向，並會設立 交 通指示牌，但因櫸樹街現正進行 樓

宇建築工 程，需要封閉部 分 行人路，故未能施工。路 政 署

早前已與運 輸 署 及 樓宇承建商商議 交 通改善工 程的進度，

相信可於短期內進行 有 關 工 程。  
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1 0 5 .  龔 慧 嫻 女 士回應說，運 輸 署擬將埃華 街與晏架街之間

一段櫸樹街由南行改為北行，運 輸 署 會與路 政 署和樓宇承

建商密切聯 絡，以確定 交 通改善工 程的實施日 期。此外，

延長晏架街雙黃線的設計圖則已經備妥，運 輸 署 會透過民

政 處諮詢區內持份者的意見。至於晏架街與槐樹街 交界處

的交 通指示牌安裝工 程，施工同意書已經 發出，預計工 程

於 2 0 1 3 年 4 月完成。她又表示，運 輸 署正為改善櫻桃街往

連翔道方向出口的交 通配套設施擬備設計圖則。  

 

1 0 6 .  侯 永 昌 議 員 相 信 在 埃 華 街 與 晏 架 街 之 間 一 段 櫸 樹 街

改變行車方向後，該路段的擠塞情況可望改善。他另外感

謝警方在大 角咀區加強執法，打擊違泊行為。  

 

1 0 7 .  黃 頌 副 主 席 希 望 相 關 部 門 盡 快 為 櫻 桃 區 交 通 改 善 工

程訂定確實的時間表，並加快工 程進度。  

 

1 0 8 .  劉 柏 祺 議 員欲了解改變晏架街 行車方向的細節，並查

詢此安排對埃華 街的交 通 有 何影響。他擔心隨着晏架街改

變行車方向，交 通擠塞問題會改在福全街一帶出現。  

 

1 0 9 .  委 員 崔 健 文 先 生 認 為 應 在 櫸 樹 街 右 轉 入 晏 架 街 的 一

段路面劃上雙黃線。  

 

1 1 0 .  侯 永 昌 議 員指出，博文 街與大 角咀道轉角 處的交 通燈

經常出現燈號不協調的情況，容易釀成意外，他促請運 輸

署正視有 關 問題。  

 

1 1 1 .  龔 慧 嫻 女 士回應說，在埃華 街與晏架街之間一段櫸樹

街改變行車方向後，車輛將不能經櫸樹街左轉入埃華 街，

運 輸 署 會豎設交 通指示牌，提醒駕駛人士注意有 關安排。

她補充晏架街延長雙黃線的一段，應是櫸樹街與杉樹街之

間的路段。至於博文 街與大 角咀道轉角 處 交 通燈號不協調

的問題，她表示已向交 通燈控制組反映有 關情況，交 通燈

控制組亦已改善交 通燈控制模式。另外，為進一步提醒駕

駛者留意道路情況，運 輸 署已安排路 政 署在該位置設立「不

准左轉」的指示路牌，相關 工 程亦已完成。  

 

( 黃 萬 成 議 員於傍晚 6 時 2 9 分退席。 )  

 

1 1 2 .  委 員 崔 健 文 先 生補充，不少巴士 經 新 九 龍廣場右轉晏
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架街前往旺 角，但晏架街兩旁常有雙行泊車的情況，導致

交 通擠塞，他希望部 門正視有 關 問題。  

 

1 1 3 .  與會者沒有其他意見，葉 傲 冬 主 席宣布結束討論此議

項。  

 

 

議 項議 項議 項議 項 九九九九 ：：：：  強 烈 要 求 港 灣 豪 庭 廣 場 港 鐵 特 惠 站 提 高 車 資強 烈 要 求 港 灣 豪 庭 廣 場 港 鐵 特 惠 站 提 高 車 資強 烈 要 求 港 灣 豪 庭 廣 場 港 鐵 特 惠 站 提 高 車 資強 烈 要 求 港 灣 豪 庭 廣 場 港 鐵 特 惠 站 提 高 車 資

優 惠優 惠優 惠優 惠     並 將 優 惠 延 伸 至 旺 角並 將 優 惠 延 伸 至 旺 角並 將 優 惠 延 伸 至 旺 角並 將 優 惠 延 伸 至 旺 角、、、、太 子 及 旺 角 東 站太 子 及 旺 角 東 站太 子 及 旺 角 東 站太 子 及 旺 角 東 站  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 7 / 2 0 1 3 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

 

議 項議 項議 項議 項 十十十十 ：：：：  

 

要 求 港 鐵 增 加要 求 港 鐵 增 加要 求 港 鐵 增 加要 求 港 鐵 增 加 港 鐵 特 惠 站港 鐵 特 惠 站港 鐵 特 惠 站港 鐵 特 惠 站 以 及 延 續 小 童 週以 及 延 續 小 童 週以 及 延 續 小 童 週以 及 延 續 小 童 週

末末末末 、、、、 公 眾 假 期公 眾 假 期公 眾 假 期公 眾 假 期 免 費免 費免 費免 費 乘 搭乘 搭乘 搭乘 搭 優 惠優 惠優 惠優 惠  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 8 / 2 0 1 3 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

 

1 1 4 .  葉 傲 冬 主 席 歡迎運 輸 署 署 理 高 級 運 輸 主 任 / 油 尖 旺 袁

妙 珍 女 士 和 港 鐵 公 司 公 共 關 係 經 理 — 對 外 事 務 楊 莉 華 女

士。  

 

1 1 5 .  葉 傲 冬 主 席 表示，議 項 九和十均與港 鐵 特 惠站有 關，

他建 議兩者合併討論，與會者並無異議。  

 

1 1 6 .  劉 柏 祺 議 員簡述第 7 / 2 0 1 3 號 文件內容。他希望港 鐵

公 司可於會後另作書面回覆。  

 

1 1 7 .  黃 頌 副 主 席補充第 8 / 2 0 1 3 號 文件內容。  

 

1 1 8 .  楊莉華 女 士回應說，港 鐵 特 惠站為港 鐵 公 司的商業推

廣計劃，設置特 惠站是希望鼓勵更多市 民 選擇步行至最近

的港 鐵站乘搭港 鐵，在為乘客提供推廣的同時，亦擴大客

源，從而達致雙贏。因此，個別特 惠站所提供的車資優 惠

會因應市場情況而有所不同。由於港灣豪庭並不鄰近旺 角

站、太子站和旺 角 東站，因此根據港 鐵 公 司設置特 惠站的

標準，未能伸延位於港灣豪庭的特 惠站的指定 港 鐵站至上

述三個車站。她續稱港 鐵 公 司去年 首次推出小童周末及 公

眾 假 期 免 費 乘 搭 港 鐵 的 車 費 推 廣 計 劃 ， 現 正 檢 討 計 劃 成

效，她並已備悉委 員 要求延長該項 優 惠計劃 期 限的意見。  

 

1 1 9 .  袁 妙 珍 女 士補充，政 府一直鼓勵公 共 交 通 工具營辦商

在可行情況下向市 民提供車資優 惠，以節省市 民在交 通費

方面的開支。  
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1 2 0 .  黃 建 新 議 員認為港 鐵 公 司應盡社會責任，不應從商業

角度考慮為市 民提供車資優 惠。他要求港 鐵 公 司把所有 特

惠站的車資優 惠 劃一為 2 元，並建 議 政 府在票價可加可減

機制中，訂明 公 共 交 通 工具營辦商須為市 民提供票價優 惠

和便利措施。  

 

1 2 1 .  劉 柏 祺 議 員 要 求 港 鐵 公 司 書 面 詳 細 交 代 港 鐵 公 司 設

立 特 惠站的政 策，以及 港灣豪庭特 惠站的車資優 惠未能延

伸至旺 角站、太子站和旺 角 東站的原因。  

 

1 2 2 .  黃 舒 明 議 員 不 滿 港 鐵 公 司 視 設 立 特 惠 站 為 商 業 措

施，而非以回饋乘客為目的。她並對港 鐵 公 司未有在旺 角

區設置特 惠站表示失望。  

 

1 2 3 .  黃 頌 副 主 席 欲 知 港 鐵 公 司 為 何 未 有 考 慮 在 奧 海 城 和

新 九 龍廣場設立 特 惠站。  

 

1 2 4 .  楊莉華 女 士回應說，港 鐵 公 司設置特 惠站時 會從特 惠

站能否為公 司帶來額外收益的方向作出評估。因此，如增

設港 鐵 特 惠站的地點與最就近港 鐵站的距離太遠或太近，

未能帶來新 增的乘客，又或者有 關 地點已有其他接駁公 共

交 通 工具提供折扣優 惠往港 鐵站，均未能符合設置特 惠站

的標準。她另外表示將於會後提供資料文件作補充說明。  

 

1 2 5 .  葉 傲 冬 主 席希望港 鐵 公 司盡企業良心，正視特 惠站車

資優 惠不劃一的不公 平情況。  

 

1 2 6 .  與會者沒有其他意見，葉 傲 冬 主 席宣布結束討論此議

項。  

 

( 會後補註：  秘書 處於 2 0 1 3 年 1 月 2 1 日收到港 鐵 公 司就上

述議 項 交來的補充資料 (附件一 )，有 關 文件已

轉交各委 員參閱。 )  

 

 

議 項議 項議 項議 項 十 一十 一十 一十 一 ：：：：  要 求 部 門 加 大 力 度 處 理要 求 部 門 加 大 力 度 處 理要 求 部 門 加 大 力 度 處 理要 求 部 門 加 大 力 度 處 理 「「「「 黑 的黑 的黑 的黑 的 」」」」 問 題 及 關 注問 題 及 關 注問 題 及 關 注問 題 及 關 注

尖 沙 咀 廣 東 道 的 士 等 客 阻 礙 交 通 問 題尖 沙 咀 廣 東 道 的 士 等 客 阻 礙 交 通 問 題尖 沙 咀 廣 東 道 的 士 等 客 阻 礙 交 通 問 題尖 沙 咀 廣 東 道 的 士 等 客 阻 礙 交 通 問 題  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 9 / 2 0 1 3 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

 

1 2 7 .  葉 傲 冬 主 席 表示，警 務 處的書面回應 (附件二 )已於會

前傳真予各委 員參閱。他繼而歡迎︰  

----- 

----- 
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( a )  運 輸 署 署 理 高 級 運 輸 主 任 / 油 尖 旺 袁 妙 珍 女

士；以及  

( b )  警 務 處 油 尖 區 助 理 行 動 主 任 張蕾女 士和油 尖 區

交 通 隊 主 管 成 建 華 先 生。  

 

1 2 8 .  孔 昭 華 議 員補充文件內容。  

 

1 2 9 .  陳 少 棠 議 員 建 議 政 府 呼 籲 的 士 業 界 舉 報 「 黑 的 」 個

案。  

 

1 3 0 .  袁 妙 珍 女 士回應說，警方會根據《道路 交 通條例》打

擊違規 行為，而運 輸 署 會 主力與的士業界加強溝通，透過

的士業界呼籲的士 司機自律。運 輸 署亦會 聯同香 港旅遊發

展局，循不同途徑向旅客發放有 關車程、的士車資和求助

電話的資訊，讓遊客對的士 司機的違規 行為有所警惕。  

 

1 3 1 .  張蕾女 士報告，警方以多管齊下的方式打撃「黑的」。

針對的士 司機盜竊乘客物品和濫收車資等不當行為，油 尖

警 區在過去六個月 聯同西九 龍 總 區刑事 部和交 通 部 展開連

串「放蛇」和檢控行 動，共拘捕最少 1 2 名違法的士 司機，

其中 四人被判即時入獄一至四個月，其他拘捕個案則仍在

調查或審理當中。  

 

1 3 2 .  葉 傲 冬 主 席指出，他和孔 昭 華 議 員早前曾與運 輸 署 及

警方代 表到廣東道一帶視察，並提出道路設計優 化 建 議，

他請運 輸 署認真考慮有 關方案。  

 

1 3 3 .  委 員 崔 健 文 先 生認為警方應與的士車行 /商會 保持聯

絡，定 期向他們發放「黑的」資訊，相信此舉能廣泛提醒

的士 司機注意操守。  

 

1 3 4 .  侯 永 昌 議 員指出，廣東道一帶缺乏的士站，乘客難以

截乘的士，由此助 長「黑的」風氣。他促請運 輸 署盡快改

善廣東道的道路設計和在區內增設的士站，以便乘客可循

正常途徑搭乘的士。  

 

1 3 5 .  委 員 羅 少 雄 先 生 建 議 運 輸 署 透 過 出 版 刊 物 和 與 的 士

業界的定 期 會 議，向業內人士反映「黑的」問題，警惕的

士 司機自律。  



 -  26  -
 

 

1 3 6 .  孔 昭 華 議 員補充，現時在尖沙咀區，力寶太陽廣場、

星光行和香 港酒店等地方設有 特 定位置，專供的士落客，

但部 分的士 司機在該等地點落客時，會一併接載乘客，相

關 部 門在早前實地視察 時，亦已留意到此問題。他要求當

局重新檢視上述地點的上落客安排，並認真考慮增設的士

站，以便警方識辨違規接載乘客的的士 司機，易於執法。  

 

1 3 7 .  關 秀 玲 議 員認為「黑的」問題有損香 港的國際形象，

希望運 輸 署能在道路設計上提出改善措施，從根本打擊的

士 司機違法行為。  

 

1 3 8 .  黃 建 新 議 員詢問 運 輸 署，會否考慮對違規的士 司機或

車主加重罰則，例如吊銷牌照，以收阻嚇之效。此外，他

指出最近有人在旺 角 東站的士站主 動替乘客打開車門，索

取打賞，他要求警方注視此問題。  

 

1 3 9 .  張蕾女 士回應說，警方將繼續透過不同平台向公眾和

的士業界發放「黑的」資訊，並會加強執法，打擊的士 司

機違法行為。  

 

1 4 0 .  袁 妙 珍 女 士回應說，運 輸 署 會 繼續透過與的士業界的

定 期 會 議，要求業內人士呼籲司機自律，並促請業界舉報

「黑的」個案，打擊害群之馬。她表示運 輸 署在一月上旬

曾與個別議 員 及 警方代 表到廣東道作現場視察，並就有 關

交 通安排交換意見，運 輸 署現正檢視廣東道近力寶太陽廣

場和星光行一帶的士上落客安排，在完成檢討後，署方會

向相關 議 員匯報結果。她另外補充，運 輸 署如接獲的士 司

機違規個案，亦會向相關的士車主 發出警誡信，轉介投訴

個案予車主，並要求車主提醒司機改善服務。  

 

1 4 1 .  莫 文 威 先 生補充，旺 角 警 區亦有針對區內違規的士 司

機採取「放蛇」和檢控行 動。他報告在 2 0 1 2 年 7 月至 1 2

月 期間，旺 角 警 區就的士 司機違法行為共 發出 2 2 張法庭傳

票。  

 

1 4 2 .  與會者沒有其他意見，葉 傲 冬 主 席宣布結束討論此議

項。  
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議 項議 項議 項議 項 十 二十 二十 二十 二 ：：：：  強 烈 要 求 港 鐵 在 旺 角 東 站 加 裝 月 台 幕 門強 烈 要 求 港 鐵 在 旺 角 東 站 加 裝 月 台 幕 門強 烈 要 求 港 鐵 在 旺 角 東 站 加 裝 月 台 幕 門強 烈 要 求 港 鐵 在 旺 角 東 站 加 裝 月 台 幕 門 ／／／／  

安 全 圍 欄 防 墮 軌安 全 圍 欄 防 墮 軌安 全 圍 欄 防 墮 軌安 全 圍 欄 防 墮 軌  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 1 0 / 2 0 1 3 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

 

1 4 3 .  葉 傲 冬 主 席 表示，運 輸 及房屋局的書面回應 (附件三 )

已於會前傳真予各委 員參閱。他繼而歡迎運 輸 署 署 理 高 級

運 輸 主 任 / 油 尖 旺 袁 妙 珍 女 士 及 港 鐵 公 司 公 共 關 係 經 理 —

對外事 務 楊莉華 女 士。  

 

1 4 4 .  黃 建 新 議 員補充文件內容。  

 

1 4 5 .  楊莉華 女 士回應，在月台當值的職員，工作包括作出

適當廣播，例如有直通車經過但不停月台，月台職員 會 先

作出廣播通知乘客，提醒乘客上車前及落車後，應小心月

台空隙及遠離月台邊緣，候車時 要站於黃線後。她強調港

鐵 公 司 會就員 工的工作安排與職員 保持緊密聯繫，員 工如

對工作安排有意見，員 工可直接向上司和管 理層反映。她

續稱由於東 鐵綫部 分車站呈弧形，故部 分 月台位置空隙較

闊，在加裝月台閘門方面存在極大的技 術困難。港 鐵 公 司

將藉興建沙中綫的契機，一併解決在東 鐵綫加裝自動 月台

閘門多項複雜技 術 問題，當中包括更換訊號系統和購買新

列車，而東 鐵綫月台亦會進行改建。港 鐵 公 司已經完成 東

鐵綫月台實地探土 工作，並已開展 月台閘門 及整個系統的

初步設計工作。  

 

1 4 6 .  黃 建 新 議 員 表示，早前有 港 鐵 公 司前線員 工向傳媒反

映，每次列車到站，他們需在月台以揚聲器廣播，提醒乘

客注意上落車安全，該項 工作令他們的精神壓力大 增，他

欲知港 鐵 公 司如何 處 理 有 關 問題。此外，他希望港 鐵 公 司

早日完成 東 鐵綫各站的月台幕門 工 程，並查詢在該等車站

加裝其他安全設施 (如防墮欄 )的可行性。  

 

1 4 7 .  陳 偉 強 議 員 詢 問 是 否 因 為 有 不 同 型 號 的 列 車 行 經 東

鐵 綫 ， 故 東 鐵 綫 各 站 月 台 與 車 廂 之 間 需 預 留 較 寬 闊 的 空

間。他欲知港 鐵 公 司在更換東 鐵列車時，會否考慮使用體

積較大的車廂，以縮減車廂與月台之間的距離。  

 

1 4 8 .  侯 永 昌 議 員 認 為 有 必 要 在 東 鐵 綫 各 站 加 裝 月 台 幕

門，並建 議 港 鐵 公 司考慮裝設半高式幕門，以防發 生墮軌

意外。  

----- 
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1 4 9 .  關 秀 玲 議 員 表示，除旺 角 東站外，紅磡站為西鐵綫和

東 鐵綫總站，人流量亦甚高。她促請港 鐵 公 司盡早為旺 角

東站和紅磡站加裝月台幕門，以保持香 港的國際形象。  

 

1 5 0 .  委 員 崔 健 文 先 生 希 望 港 鐵 公 司 盡 早 完 成 東 鐵 綫 月 台

幕門 工 程，以保障乘客安全。  

 

1 5 1 .  楊莉華 女 士回應如下：  

 

( i )   現 時 港 鐵 車 站 月 台 的 設 計 均 符 合 國 際 安 全 標

準。為加強乘客安全，港 鐵 公 司已在車站月台

邊緣鋪設黃色凸條，列車在月台上落客時，月

台及車廂亦會作出廣播，提醒乘客在上落車時

注意月台空隙。此外，港 鐵 公 司已在東 鐵綫各

站月台空隙較闊的位置加裝膠條，以縮減月台

與列車之間的空隙；  

( i i )  港 鐵 公 司一向有 行之有效的溝通渠道，與員 工

保持良好溝通。另外，港 鐵 公 司一直與車站前

線職員就工作安排保持緊密溝通，員 工亦可透

過不同渠道向公 司反映意見；以及  

( i i i )  港 鐵 公 司曾研究在東 鐵綫車站安裝月台閘門，

但由於東 鐵綫部 分車站受到地勢影響，月台呈

弧形，令到部 分位置月台空隙較闊，加裝自動

月台閘門存在極大的複雜技 術困難。港 鐵 公 司

認為沙中綫計劃是一個契機，因為有 關計劃之

中包括更換訊號系統、購買新列車，而東 鐵綫

月台亦會進行改建，可一併解決在東 鐵綫加裝

自動 月台閘門多項複雜技 術 問題 。 

 

1 5 2 .  與會者沒有其他意見，葉 傲 冬 主 席宣布結束討論此議

項。  

 

 

議 項議 項議 項議 項 十 三十 三十 三十 三 ：：：：  關 注 尖 沙 咀 東 永 安 廣 場 公 共 運 輸 交 匯 處 未 來關 注 尖 沙 咀 東 永 安 廣 場 公 共 運 輸 交 匯 處 未 來關 注 尖 沙 咀 東 永 安 廣 場 公 共 運 輸 交 匯 處 未 來關 注 尖 沙 咀 東 永 安 廣 場 公 共 運 輸 交 匯 處 未 來

安 排安 排安 排安 排  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 1 1 / 2 0 1 3 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

 

1 5 3 .  葉 傲 冬 主 席 表示，運 輸 署的書面回應 (附件四 )已於會----- 
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前傳真予各委 員參閱。他繼而歡迎運 輸 署 署 理 高 級 運 輸 主

任 / 油 尖 旺 袁 妙 珍 女 士。  

 

1 5 4 .  關 秀 玲 議 員 簡 介 文 件 內 容 。 她 表 示 在 尖 東 麼 地 道 一

帶，旅遊巴士違泊情況嚴重，而永安廣場公 共 運 輸 交匯處

使用率偏低，故此促請運 輸 署開放該交匯處予旅遊巴士停

泊或上落客之用。  

 

1 5 5 .  袁 妙 珍 女 士回應說，運 輸 署已安排八條專 營巴士 路綫

遷入尖沙咀麼地道巴士 總站作總站或中途站。這些安排主

要將該交匯處附近街道的巴士 總站及循環線巴士站遷入設

於 交 匯 處 內 的 麼 地 道 巴 士 總 站 ， 從 而 改 善 乘 客 的 候 車 環

境，令班次更穩定，並騰出路面空間，改善街道環 境 及 交

通 擠 塞 情 況。由 於 尖 沙 咀東 (麼 地 道 )巴 士 總站 的 設 計 並 不

適合 專 營巴士和旅遊車一同運作，以及供旅遊車上落乘客 /

停泊，運 輸 署暫無計劃開放該巴士 總站予旅遊車使用。她

又表示，針對尖 東一帶旅遊巴士的違泊問題，運 輸 署自 2 0 1 1

年起已在油 尖 旺 區 增設九個非專 營巴士泊位，署方並會 繼

續在區內物色合適地點作旅遊巴士泊位。  

 

1 5 6 .  葉 傲 冬 主 席對運 輸 署的回應感失望。他表示新設的旅

遊巴士泊位僅為杯水車薪的紓緩措施，並指出部 分巴士線

如第 5 號線總站遷入該交匯處後，市 民乘車較以往不便。

此外，他希望運 輸 署積極研究開放該交匯處供旅遊巴士使

用。  

 

1 5 7 .  與會者沒有其他意見，葉 傲 冬 主 席宣布結束討論此議

項。  

 

 

議 項議 項議 項議 項 十 四十 四十 四十 四 ：：：：  其 他 事 項其 他 事 項其 他 事 項其 他 事 項 ︰︰︰︰  

  

資 料 文 件資 料 文 件資 料 文 件資 料 文 件 －－－－  

旺 角 道 與 洗 衣 街 的 行 人 天 橋 系 統旺 角 道 與 洗 衣 街 的 行 人 天 橋 系 統旺 角 道 與 洗 衣 街 的 行 人 天 橋 系 統旺 角 道 與 洗 衣 街 的 行 人 天 橋 系 統 ———— 彌 敦 道彌 敦 道彌 敦 道彌 敦 道

伸 延 工 程伸 延 工 程伸 延 工 程伸 延 工 程 ( 截 至截 至截 至截 至 2 0 1 2 年年年年 1 2 月 的 進 度 報 告月 的 進 度 報 告月 的 進 度 報 告月 的 進 度 報 告 )  

( 油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第油 尖 旺 交 通 運 輸 委 員 會 第 1 2 / 2 0 1 3 號 文 件號 文 件號 文 件號 文 件 )  

 

1 5 8 .  黃 舒 明 議 員 欲 知 旺 角 道 南 的 大 廈 居 民 有 否 就 該 處 正

進行的地 下 公用設施遷移工 程向路 政 署提出投訴。她並詢

問 旺 角道南段遷移地 下 公用設施的施工 期較旺 角道北段為

長的原因。  
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1 5 9 .  彭 達 榮 先 生報告，旺 角道南面地 下 公用設施遷移工 程

於 2 0 1 2 年 1 2 月 下旬展開，至今路 政 署未有接獲附近大廈

居民就該項 工 程提出投訴。他解釋旺 角道南面需遷移的地

下喉管較旺 角道北為多，故該段工 期相對較長。他續稱將

於會後會 要求顧 問 公 司就此提供進一步的資料，供委 員備

悉。  

 

1 6 0 .  黃 舒 明 議 員 欲 知 天 橋 延 伸 工 程 是 否 仍 依 預 訂 時 間 表

進行。  

 

1 6 1 .  彭 達 榮 先 生回應，旺 角道南面工 程 主 要 分為遷移公用

設施和建造天橋橋身兩部 分，根據顧 問 公 司的報告，有 關

工 程正如期進行。  

 

1 6 2 .  與會者沒有其他意見，葉 傲 冬 主 席宣布結束討論此議

項。  

 

1 6 3 .  餘無別事，葉 傲 冬 主 席宣布散會，會 議於晚上 7 時

3 0 分結束，下次會 議訂於 2 0 1 3 年 3 月 2 1 日 下 午 2 時 3 0

分舉行。  

 

( 會後補註：  秘書 處於 2 0 1 3 年 1 月 3 0 日收到路 政 署就黃 舒

明 議 員提問的書面回應 (附件五 )，有 關資料已

轉交各委 員參閱。 )  

 

 

 

油 尖 旺 區 議 會秘書 處  

2 0 1 3 年 3 月  

 

----- 






















