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開會詞  

 

 蔡 少 峰 主 席 歡 迎 各 委 員 及 政 府 部 門 代 表 出 席 地 區 設

施管理委員會 ( “設管會 ” )會議。  

 

 

議項一：  通過上次會議記錄  

 

2 .  上次會議記錄無 須修訂，獲得通過。  

 

(鄧銘心議員於下午 2 時 3 6 分到席。 )  

 

 

議項二：  續議事項︰  

－  建議於角祥街嘉善街交界加裝花盆擺設  

( 油 尖 旺 區 議 會 地 區 設 施 管 理 委 員 會 第

3 1 / 2 0 1 7 號文件 )  

 

3 .  蔡 少 峰 主 席 表 示 ， 上 次 會 議 決 定 續 議 題 述 議 項 ， 並

把 文 件 重 點 修 正 為 加 設 欄 杆 和 在 欄 杆 上 加 裝 盆 栽 。 他 繼

而歡迎︰  

 

( a )  路政署區域工程師 /旺角伍震凌先生；  

( b )  運輸署工程師 /旺角及油麻地陳卓輝先生；  

( c )  油 尖 旺 民 政 事 務 處 ( “民 政 處 ” )高 級 行 政 主 任 (地

區 管 理 )李 家 美 女 士 及 行 政 主 任 (地 區 管 理 ) 1 龐

詩韻女士；以及  

( d )  民 政 事 務 總 署 ( “民 政 總 署 ” )高 級 工 程 督 察 (九 龍 )

陸英奇先生及工程督察 (九龍 ) 1 李維熙先生。  

 

4 .  龐詩韻女士 簡介題述議項工作 進度：  

 

( i )   民 政 總 署 工 程 組 ( “工 程 組 ” )、 民 政 處 和 鍾 澤 暉

議員於 8 月 3 日曾到現場視察， 並在評估後確定

可沿角祥街 在欄杆上架設 盆栽，總數為 1 4 個，

初步估價為 1 0 0 , 0 0 0 元 。  

( i i )   嘉 善 街 沿 路 及 角 祥 街 /嘉 善 街 交 界 則 未 有 欄 杆 ，

處方已聯絡運輸署 和路政署作進一步研究。  
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5 .  陳卓輝先生 簡介題述議項工作 進度：  

 

( i )   就 已 有 欄 杆 的 位 置 ， 運 輸 署 與 民 政 處 和 路 政 署

討 論 後 認 為 ， 該 路 段 行 人 路 闊 度 足 夠 ， 因 此 署

方對加裝盆栽無特別意見。  

( i i )   署 方 曾 聯 絡 鍾 澤 暉 議 員 ， 得 悉 在 未 有 欄 杆 處 加

裝 欄 杆 的 其 中 一 個 原 因 與 泊 車 事 宜 有 關 ， 署 方

會 繼 續 跟 進 ， 並 加 裝 欄 杆 或 矮 柱 。 若 在 諮 詢 後

無 人 對 交 通 方 案 提 出 反 對 意 見 ， 署 方 會 再 與 民

政處討論 架設花盆事宜。  

 

6 .  蔡 少 峰 主 席 詢 問 ， 交 通 方 案 除 了 欄 杆 以 外 ， 會 否 有

其他事宜。  

 

7 .  陳 卓 輝 先 生 表 示 ， 除 了 欄 杆 外 ， 還 有 涉 及 矮 柱 的 選

項 ， 惟 在 矮 柱 上 架 設 花 盆 有 一 定 困 難 。 署 方 正 研 究 在 交

通 層 面 上 ， 哪 一 個 裝 置 較 合 適 ， 若 最 終 設 施 適 合 架 設 花

盆，署方會與民政處聯絡，跟進 架設花盆的事宜。  

 

8 .  鍾 澤 暉 議 員 請 運 輸 署 說 明 諮 詢 何 時 開 始 ， 以 及 需 時

多久。  

 

9 .  蔡 少 峰 主 席 表 示 ， 若 理 解 正 確 ， 運 輸 署 會 在 未 有 欄

杆的位置加裝欄杆或矮柱，並會透過民政處進行諮詢。  

 

1 0 .  許 德 亮 議 員 詢 問 ， 運 輸 署 是 否 只 諮 詢 加 裝 欄 杆 事

宜 ， 或 諮 詢 加 裝 欄 杆 和 在 欄 杆 上 架 設 花 盆 事 宜 。 他 表

示，前者屬該署範疇，而後者則屬民政處範疇。  

 

1 1 .  陳卓輝先生 回應表示：  

 

( i )   署方已開始計劃，期望月內進行諮詢。  

( i i )   署 方 會 再 與 民 政 處 討 論 諮 詢 內 容 是 否 包 括 架 設

花盆事宜 。  

 

1 2 .  蔡 少 峰 主 席 總 結 說 ： i )民 政 處 已 表 示 可 在 現 有 欄 杆

位置架設 1 4 個花盆，估價為 1 0 0 , 0 0 0 元，並請委員決定是

否 同 意 上 述 建 議 ； 以 及 i i )民 政 處 會 就 加 裝 欄 杆 事 宜 再 作

諮詢。  
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1 3 .  鍾 澤 暉 議 員 表 示 ， 期 望 可 一 次 過 加 裝 所 有 花 盆 ， 因

此希望了解運輸署 和民政處的諮詢需時多久。  

 

1 4 .  蔡 少 峰 主 席 表 示 ： i )若 一 次 過 架 設 花 盆 ， 則 需 待 諮

詢 後 決 定 是 否 加 裝 欄 杆 和 矮 柱 ， 然 後 才 在 其 上 架 設 花

盆，委員暫不需通過撥款 1 0 0 , 0 0 0 元；以及 i i )委員亦可選

擇先製作花盆。  

 

1 5 .  鍾澤暉議員 表示他選擇一次 過的方案。  

 

1 6 .  龐詩韻女士 回應如下：  

 

( i )   因 加 裝 欄 杆 或 矮 柱 屬 路 政 署 和 運 輸 署 的 專 業 範

疇 ， 民 政 處 不 會 置 喙 ， 也 不 會 參 與 有 關 的 諮 詢

工作。  

( i i )   待 欄 杆 加 裝 和 經 工 程 組 視 察 後 ， 並 在 運 輸 署 不

反 對 的 情 況 下 ， 民 政 處 會 跟 進 加 設 花 盆 的 工

作。  

 

1 7 .  蔡 少 峰 主 席 ： i ) 詢 問 運 輸 署 ， 矮 柱 是 否 可 放 置 花

盆 ； 以 及 i i )表 示 民 政 處 對 諮 詢 的 看 法 似 乎 與 運 輸 署 剛 才

的闡釋有所不同。  

 

1 8 .  陳卓輝先生 回應如下：  

 

( i )   在 矮 柱 上 架 設 花 盆 會 有 困 難 ， 但 署 方 會 因 應 交

通 因 素 ， 決 定 加 裝 矮 柱 還 是 欄 杆 。 但 就 防 止 違

例泊車 而言，似乎應加裝矮柱。  

( i i )   署 方 會 盡 快 就 加 裝 矮 柱 或 欄 杆 進 行 諮 詢 ， 至 於

架設花盆則由民政處負責 。  

 

1 9 .  蔡 少 峰 主 席 總 結 說 ： i )委 員 明 白 到 加 裝 花 盆 由 民 政

處 負 責 ； i i )運 輸 署 同 意 由 該 署 就 加 裝 矮 柱 或 欄 杆 進 行 諮

詢 ； 以 及 i i i )運 輸 署 完 成 設 計 和 諮 詢 後 ， 會 再 向 本 會 報

告 。 他 請 運 輸 署 說 明 何 時 再 出 席 本 會 會 議 ， 商 討 加 設 花

盆事宜。  

 

2 0 .  陳 卓 輝 先 生 表 示 ， 預 計 在 月 底 前 開 始 諮 詢 ， 為 期 約

一 個 月 ， 應 在 年 尾 會 有 初 步 結 果 ， 屆 時 署 方 會 再 與 民 政

處聯絡。  
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2 1 .  蔡 少 峰 主 席 總 結 表 示 不 再 續 議 此 議 項 ， 並 由 運 輸 署

適 時 再 到 本 會 討 論 有 關 加 設 花 盆 事 宜 ， 民 政 處 亦 會 記 錄

此議項。眾無異議 。  

 

2 2 .  蔡 少 峰 主 席 感 謝 相 關 政 府 部 門 代 表 參 與 討 論 此 議

項。委員沒有任何意見，他宣布結束討論此議項。  

 

 

議項三：  要求美化及更新豉油街隧道  

(油尖旺區議會地區設施管理委員會第 3 7 / 2 0 1 7 號

文件 )  

 

2 3 .  蔡少峰主席 歡迎︰  

 

( a )  路政署區域工程師 /旺角伍震凌先生； 以及  

( b )  食物環境衞生署 ( “食環署 ” )旺角區衞生總督察 1

馬慶森先生 。  

 

2 4 .  許 德 亮 議 員 表 示 希 望 先 聽 取 部 門 代 表 的 發 言 ， 然 後

才提問。  

 

2 5 .  伍震凌先生 表示路政署曾 到現場視察，他 表示：  

 

( i )   隧 道 牆 身 瓷 磚 有 少 許 破 損 ， 署 方 將 安 排 承 建 商

盡快更換。  

( i i )   位 於 隧 道 出 入 口 位 置 的 電 泵 房 鐵 門 和 欄 杆 發 現

有油漆 輕微剝落，署方會安排重髹油漆。  

( i i i )   議 員 提 及 的 照 明 系 統 運 作 狀 況 良 好 。 署 方 會 密

切監察，並 會在適當時候 考慮更換為 L E D 燈，

以節省能源。  

( i v )   路 政 署 主 要 負 責 結 構 清 洗 ， 確 保 隧 道 結 構 處 於

良 好 狀 態 ， 日 常 衞 生 及 垃 圾 清 理 則 由 食 環 署 負

責。  

 

2 6 .  馬 慶 森 先 生 表 示 ， 食 環 署 在 題 述 隧 道 會 提 供 日 常 清

掃 服 務 。 如 發 現 有 污 穢 物 ， 例 如 ： 糞 便 或 嘔 吐 物 ， 會 即

時派員清理，而日常清洗隧道則由路政署負責。  
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2 7 .  蔡 少 峰 主 席 表 示 ： i )許 議 員 希 望 改 善 該 隧 道 的 照 明

系 統 ， 但 路 政 署 卻 認 為 該 處 照 明 良 好 ； 以 及 i i )請 許 議 員

解釋如何透過小型工程計劃書，改善環境衞生。  

 

2 8 .  許 德 亮 議 員 表 示 ： i )請 政 府 部 門 在 會 後 說 明 ， 該 隧

道 自 開 放 至 今 ， 曾 否 進 行 更 新 和 美 化 工 程 ； i i )文 件 採 用  

“更 新 美 化 ”一 詞 ， 是 希 望 有 煥 然 一 新 的 感 覺 ， 例 如 更 改

地 磚 或 牆 身 的 顏 色 、 張 貼 區 議 會 照 片 或 改 善 照 明 系 統

等 ， 而 不 是 進 行 修 補 工 程 ； i i i ) 詢 問 是 否 可 由 民 政 處 主

導 ， 撥 款 以 美 化 隧 道 ； i v )行 經 市 民 皆 認 為 隧 道 殘 舊 ， 光

線 不 足 ； 以 及 v )若 他 要 求 改 善 環 境 衞 生 ， 大 可 提 交 文 件

至食物環境衞生 及工務委員會。  

 

(委員高曉榮先生於下午 2 時 5 4 分到席。 )  

 

2 9 .  蔡 少 峰 主 席 ： i )總 結 說 ， 許 議 員 希 望 藉 美 化 隧 道 ，

令 市 民 對 隧 道 改 觀 ； i i ) 請 委 員 討 論 ， 有 關 美 化 隧 道 牆

身 、 照 明 系 統 、 天 花 和 樓 梯 等 事 宜 ， 是 否 交 由 民 政 處 進

行 小型工程研究；以及 i i i )詢問部門是否 不擬作出大規模

改善。  

 

3 0 .  許 德 亮 議 員 ： i )對 民 政 處 表 示 不 滿 ， 並 指 過 往 由 民

政 處 主 導 的 工 程 文 件 皆 附 有 研 究 報 告 或 提 議 ； 再 者 ， 若

他 僅 要 求 食 環 署 或 路 政 署 回 應 或 進 行 修 補 工 程 ， 無 須 向

本 會 提 呈 文 件 ； 以 及 i i )他 不 明 白 為 何 其 他 議 員 提 議 建 造

上 蓋 ， 部 門 則 提 供 報 告 ， 而 民 政 處 仍 未 就 他 的 建 議 提 供

美化設計。  

 

3 1 .  蔡 少 峰 主 席 表 示 ： i )許 議 員 的 文 件 只 請 路 政 署 出 席

會 議 ， 而 因 文 件 提 及 環 境 衞 生 事 宜 ， 因 此 食 環 署 亦 有 回

應 ； 以 及 i i )委 員 須 在 今 天 的 會 議 上 先 討 論 是 否 原 則 上 通

過 文 件 提 及 的 建 議 工 程 ， 然 後 再 進 行 研 究 、 討 論 方 案 和

價錢。  

 

3 2 .  仇 振 輝 議 員 表 示 ： i )題 述 隧 道 沿 用 三 十 多 年 ， 有 砵

蘭 街 街 坊 反 映 指 隧 道 死 氣 沉 沉 和 老 舊 ； i i )許 德 亮 議 員 的

文 件 提 及 的 隧 道 問 題 如 屬 小 型 工 程 範 圍 ， 則 今 日 可 立 案

研 究 如 何 進 行 更 新 和 美 化 ， 並 待 今 年 或 將 來 有 撥 款 時 開

展工程；以及 i i i )他同意許德亮議員的 建議。  
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3 3 .  孔 昭 華 議 員 表 示 ： i )區 內 隧 道 建 成 已 久 ， 當 時 的 設

計 概 念 與 現 時 已 不 同 ； i i )從 柯 士 甸 站 橫 跨 廣 東 道 的 行 人

隧 道 已 沿 用 十 多 年 ， 而 由 柯 士 甸 站 延 至 西 九 文 化 區 的 行

人 隧 道 和 天 橋 亦 已 進 行 優 化 ； i i i )雖 然 不 是 所 有 天 橋 都 必

須 加 入 文 化 藝 術 的 概 念 ， 但 可 在 牆 壁 或 天 花 進 行 優 化 ；

以 及 i v )區 內 社 區 重 點 項 目 計 劃 下 有 種 族 共 融 為 主 題 的 優

異畫作在區內展出 ，部門不妨參考 不同設計元素。  

 

3 4 .  蔡 少 峰 主 席 總 結 表 示 ： i )委 員 原 則 上 同 意 在 題 述 地

點 進 行 美 化 和 更 新 工 程 ； i i )委 員 提 出 的 細 項 包 括 牆 磚 、

照 明系統 ，以及 在壁畫中加入種 族共融的元素；以及 i i i )

他請成員提出工程 細節項目，供 民政處考慮。  

 

3 5 .  許 德 亮 議 員 說 ， 既 然 已 有 比 賽 美 化 區 內 部 分 隧 道 的

出 入 口 ， 不 妨 一 併 美 化 區 內 其 他 隧 道 ， 包 括 於 牆 身 加 設

壁 畫 、 介 紹 油 尖 旺 區 特 色 和 區 議 會 活 動 、 鋪 設 顏 色 奪 目

的 地 面 、 更 換 殘 舊 的 光 管 和 使 用 色 彩 亮 麗 的 門 ， 以 活 化

社區。  

 

3 6 .  蔡少峰主席 詢問隧道何處有門。  

 

3 7 .  許 德 亮 議 員 表 示 ， 他 指 的 是 電 箱 的 門 。 他 說 ， 電 箱

門 現 已 十 分 殘 舊 ， 可 考 慮 不 再 使 用 鐵 門 ， 而 改 用 有 色 彩

的門，或以圖案、海洋世界或綠化進行美化。  

 

3 8 .  蔡 少 峰 主 席 總 結 說 ， 美 化 項 目 包 含 地 面 、 門 、 牆 身

和照明系統，若與會者無 異議， 則請民政處進行研究。  

 

3 9 .  李 家 美 女 士 表 示 ， 隧 道 設 計 、 保 養 和 翻 新 由 路 政 署

負 責 ， 但 民 政 處 樂 意 聽 取 委 員 在 地 區 小 型 工 程 撥 款 下 提

出活化隧道的建議，以了解其可行性。  

 

(黃建新議員於下午 3 時 0 9 分退 席。 )  

 

4 0 .  蔡 少 峰 主 席 表 示 ， 設 管 會 應 有 權 進 行 上 述 各 項 工

程 ， 若 職 能 與 路 政 署 重 疊 ， 設 管 會 亦 會 詢 問 路 政 署 是 否

有計劃進行相關 工程。  

 

4 1 .  許 德 亮 議 員 表 示 不 明 議 事 程 序 。 他 指 ， 鍾 澤 輝 議 員

建 議 興 建 欄 杆 ， 運 輸 署 不 派 員 出 席 會 議 便 被 批 評 。 他 是
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次 特 意 邀 請 隧 道 的 管 理 部 門 路 政 署 出 席 ， 以 聽 取 其 意

見 ， 若 部 門 不 反 對 ， 理 應 可 直 接 開 工 ， 而 不 是 待 下 次 會

議再邀請和諮詢部門 意見。  

 

4 2 .  仇 振 輝 議 員 ： i )詢 問 隧 道 是 否 由 路 政 署 管 理 ； i i )表

示 若 委 員 會 通 過 以 小 型 工 程 撥 款 美 化 隧 道 ， 應 根 據 委 員

提 出 的 意 見 ， 由 天 花 至 地 面 進 行 翻 新 ； 以 及 i i i ) 如 區議會

其他委員會同意 ，可舉行壁畫比賽 。  

 

4 3 .  蔡 少 峰 主 席 表 示 ， 委 員 可 考 慮 本 委 員 會 是 否 有 權 限

進行上述項目。  

 

4 4 .  龐詩韻女士 回應及建議如下 ：  

 

( i )   建 議 委 員 可 藉 此 會 議 討 論 具 體 的 美 化 工 程 方

案 ， 並 參 考 旺 角 道 行 人 天 橋 。 天 橋 雖 由 路 政 署

管 理 和 保 養 ， 但 亦 掛 有 油 尖 旺 區 議 會 的 展 板 ，

並定期更新 照片。  

( i i )   以 ( i )為 參 考 ， 相 信 題 述 隧 道 的 美 化 同 樣 地 可 以

地 區 小 型 工 程 撥 款 進 行 。 惟 施 工 涉 及 隧 道 的 結

構，處方 要先徵得路政署的同意才 可進行 。  

( i i i )   區 內 的 醫 院 和 數 條 天 橋 的 柱 身 是 採 用 黏 貼 式 的

畫 [貼 紙 ]進 行 美 化 ， 貼 紙 既 能 穩 貼 在 牆 或 柱 身

上 ， 而 且 耐 用 ， 更 換 主 題 時 又 方 便 撕 除 。 初 步

構 想 是 以 貼 紙 美 化 隧 道 ， 處 方 可 與 承 辦 商 研

究，貼紙可否穩 貼在隧道的 階磚上。  

( i v )   貼 紙 薄 ， 不 會 像 展 板 般 ， 令 市 民 有 撞 到 展 板 角

之虞，亦 不會導致隧道的闊度 有所減少 。  

( v )   若 隧 道 也 採 用 黏 貼 式 的 畫 ， 可 參 照 區 內 醫 院 和

天橋柱身，作定期主題更新。  

 

4 5 .  林 健 文 議 員 表 示 ： i )隧 道 橫 跨 多 個 選 區 ， 但 他 支 持

美 化 此 隧 道 ； 以 及 i i )政 府 表 示 原 則 上 同 意 興 建 山 東 街 的

行 人 過 路 處 ， 但 遲 遲 未 能 落 實 ， 因 此 不 少 豉 油 街 的 市 民

要 使 用 此 隧 道 ， 惟 對 輪 椅 使 用 者 而 言 ， 這 隧 道 使 用 不

便 。 有 市 民 向 他 反 映 ， 要 求 為 此 隧 道 加 設 無 障 礙 通 道 。

雖然隧道較窄，但請 有關部門積極考慮。  
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4 6 .  蔡 少 峰 主 席 ： i ) 表 示 小 型 工 程 項 目 不 包 括 上 述 工

程 ； i i )表 示 作 為 本 委 員 會 主 席 ， 他 認 為 委 員 會 有 權 討 論

這 些 工 程 項 目 ， 包 括 美 化 和 更 新 地 面 、 牆 磚 、 照 明 系 統

和 門 。 若 工 程 影 響 到 隧 道 結 構 ， 則 會 先 取 得 路 政 署 的 同

意 ；以及 i i i )詢問 委員，對建議 使用貼紙以作美化 和請部

門更換燈泡的意見。  

 

4 7 .  許 德 亮 議 員 表 示 ： i )提 呈 文 件 的 目 的 是 與 政 府 部 門

一 起 協 作 和 構 思 ， 最 重 要 是 改 善 環 境 ； 以 及 i i )部 門 曾 表

示 ， 該 隧 道 地 底 有 太 多 地 下 設 施 ， 難 以 加 裝 無 障 礙 通

道，因此才興建山東街的行人過路處。  

 

4 8 .  鍾 港 武 議 員 ： i )贊 成 改 善 題 述 隧 道 ； i i )看 來 路 政 署

無 計 劃 改 善 該 隧 道 ， 若 委 員 同 意 ， 可 以 撥 款 進 行 美 化 ，

包 括 採 用 牆 身 貼 紙 ； i i i )建 議 每 幅 貼 紙 面 積 不 要 太 大 ， 而

是 以 段 落 形 式 製 作 ， 更 換 時 可 更 具 成 本 效 益 ； 以 及 i v )表

示 旺 角 道 行 人 天 橋 的 展 板 遊 覽 度 很 高 ， 並 建 議 在 印 製 隧

道貼紙時印上外框， 以解決展板突出的 問題。  

 

4 9 .  鄧 銘 心 議 員 ： i )贊 成 美 化 題 述 隧 道 ， 因 為 有 不 少 遊

客 會 使 用 此 隧 道 ， 對 本 區 形 象 有 影 響 ； i i )至 今 只 聽 到 民

政 處 的 回 應 ， 並 未 聽 到 管 理 隧 道 結 構 的 路 政 署 提 出 意

見 ，她詢問路政署會否構思具體方案 ；以及 i i i )貼紙原則

上 屬 好 意 見 ， 但 該 隧 道 較 舊 ， 為 防 出 現 滲 漏 和 其 他 問

題 ， 拼 貼 前 應 先 進 行 全 面 檢 查 ， 如 有 需 要 便 進 行 翻 新 ，

並一併更換光管 ，使隧道更光亮 。  

 

5 0 .  蔡 少 峰 主 席 詢 問 路 政 署 ： i )對 使 用 貼 紙 和 鄧 銘 心 議

員 提 及 的 滲 漏 問 題 ， 該 署 會 否 作 出 回 應 ； 以 及 i i )若 更 換

光管，該署會否 建議更換哪種光管 。  

 

5 1 .  伍震凌先生 回應如下：  

 

( i )   署方不會 反對民政處於隧道牆身採 用貼紙。  

( i i )   署 方 的 定 期 檢 查 並 未 發 現 滲 漏 ， 隧 道 結 構 良

好。  

( i i i )   光 管 現 時 沒 有 發 現 損 壞 ， 若 現 在 更 換 則 頗 不 環

保 ， 但 署 方 會 留 意 情 況 ， 在 情 況 不 理 想 時 會 考

慮更換全部光管。  
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5 2 .  蔡 少 峰 主 席 ： i )詢 問 路 政 署 是 否 不 同 意 設 管 會 更 換

光 管 ； 以 及 i i )表 示 使 用 貼 紙 後 隧 道 可 能 會 較 光 亮 ， 請 委

員發表意見。  

 

5 3 .  楊 子 熙 議 員 表 示 ： i )支 持 許 德 亮 議 員 的 建 議 ， 因 題

述 地 點 的 使 用 率 非 常 高 ； i i )其 實 燈 光 問 題 是 因 為 燈 罩 骯

髒 ， 請 部 門 留 意 保 養 和 清 潔 問 題 ； i i i )請 部 門 更 換 已 損 毀

的 樓 梯 級 咀 ， 此 工 程 不 應 由 區 議 會 或 設 管 會 進 行 ； 以 及

i v ) 隧 道 的 上 蓋 與 隧 道 間 有 空 隙 作 通 風 之 用 ， 但 在 下 雨

時 ， 雨 水 會 灑 入 隧 道 ， 請 部 門 考 慮 加 闊 上 蓋 ， 惠 及 兩 旁

行人。  

 

5 4 .  蔡 少 峰 主 席 總 結 ： i )上 蓋 可 留 待 路 政 署 跟 進 ； i i )建

議 原則性通過以貼 紙美化隧道內部；以及 i i i )請路政署回

應燈罩骯髒的問題。  

 

5 5 .  伍震凌先生 回應如下：  

 

( i )   署方會跟進燈罩骯髒事宜 。  

( i i )   署 方 會 跟 進 級 咀 破 損 問 題 ， 如 有 需 要 ， 會 盡 快

安排維修 。  

 

5 6 .  蔡少峰主席 詢問路政署何時會安排維修。  

 

5 7 .  伍震凌先生 回應指約需一個月 安排維修。  

 

5 8 .  鍾 港 武 議 員 表 示 ， 該 隧 道 有 不 少 遊 客 使 用 ， 美 化 實

屬 形 象 工 程 ， 區 議 會 既 然 願 意 以 撥 款 美 化 牆 身 ， 請 路 政

署 除 考 慮 實 用 價 值 外 ， 亦 考 慮 到 本 區 屬 旅 遊 區 ， 同 步 改

善燈光，相得益彰 。  

 

5 9 .  蔡 少 峰 主 席 建 議 原 則 性 通 過 以 貼 紙 美 化 隧 道 ， 眾 無

異議。  

 

6 0 .  龐詩韻女士 回應如下：  

 

( i )   民 政 處 會 後 會 聯 絡 許 議 員 ， 討 論 牆 身 貼 紙 的 設

計，並於稍後會議向委員匯報 。  



 -  12  - 

( i i )   醫 院 牆 身 貼 紙 主 題 約 每 季 都 會 更 換 ， 為 了 提 高

效 益 ， 民 政 處 建 議 ， 題 述 隧 道 的 主 題 亦 是 相

同 ， 並 同 步 更 換 ， 以 便 承 辦 商 工 作 和 令 景 緻 統

一。  

 

6 1 .  仇 振 輝 議 員 ： i )同 意 民 政 處 的 建 議 ； 以 及 i i )表 示 隧

道已有三十多年歷史，請部門考慮 美化地面。  

 

6 2 .  蔡 少 峰 主 席 表 示 ： i )地 面 屬 路 政 署 管 理 ； 以 及 i i )設

管 會 原 則 性 通 過 以 貼 紙 美 化 隧 道 ， 委 員 亦 可 考 慮 張 貼 範

圍 。 他 請 民 政 處 屆 時 聯 絡 他 本 人 和 許 議 員 ， 進 行 實 地 視

察。  

 

6 3 .  龐詩韻女士 回應如下：  

 

( i )   醫院貼紙 主題多樣，設計與醫院 服務無關。  

( i i )   處 方 認 為 美 化 工 程 可 在 地 區 小 型 工 程 下 撥 款 ，

惟 隧 道 的 燈 及 結 構 等 硬 件 的 優 化 交 由 路 政 署 自

行安排 撥款處理較為合適。  

 

6 4 .  蔡 少 峰 主 席 表 示 ， 設 管 會 已 決 定 ， 燈 光 問 題 交 由 路

政署處理，無須繼續討論。  

 

6 5 .  蔡 少 峰 主 席 感 謝 路 政 署 及 食 環 署 代 表 參 與 討 論 此 議

項。委員沒有任何意見，他宣布結束討論此議項。  

 

 

議項四：  有 關 要 求 海 泓 道 、 海 庭 道 及 櫻 桃 街 公 園 重 新 補

植樹木事宜  

(油尖旺區議會地區設施管理委員會第 3 8 / 2 0 1 7 號

文件 )  

 

6 6 .  蔡 少 峰 主 席 表 示 ， 康 樂 及 文 化 事 務 署 ( “康 文 署 ” )和

發 展 局 (樹 木 管 理 辦 公 室 )的 書 面 回 覆 (附 件 一 及 二 )已 於 會

前以電郵方式分發予 委員備覽。他繼而歡迎︰  

 

( a )  康 文 署 油 尖 旺 區 康 樂 事 務 經 理 許 家 文 先 生 及 油

尖 旺 區 副 康 樂 事 務 經 理 ( 分 區 支 援 ) 趙 瑞 雯 女

士；以及  

( b )  路政署區域工程師 /旺角伍震凌先生。  
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6 7 .  余德寶議員 補充文件內容 ： i )他於 8 月 2 3 日颱風後

視 察 樹 木 損 毀 情 況 。 他 感 謝 康 文 署 即 時 處 理 ， 其 後 該 署

亦 約 他 進 行 後 期 實 地 視 察 ， 希 望 能 還 原 本 區 的 綠 化 環

境 ； 以 及 i i )他 詢 問 康 文 署 ， 即 將 補 種 的 樹 木 是 否 屬 於 抵

風 能 力 較 強 的 品 種 ， 以 及 這 些 品 種 的 樹 根 會 否 導 致 地 磚

突起，絆倒長者或 跑步人士。  

 

6 8 .  許家文先生 補充書面回應的內容 ：  

 

( i )   大 部 分 品 種 的 樹 木 皆 難 以 抵 擋 颱 風 。 署 方 會 選

擇 常 見 的 品 種 ， 以 期 樹 木 盡 快 落 地 生 根 ， 在 下

次颱風前抓緊泥土。  

( i i )   書 面 回 應 提 議 的 常 用 品 種 皆 不 是 高 大 的 喬 木 ，

樹 根 影 響 範 圍 較 少 ， 但 花 朵 具 觀 賞 價 值 ， 可 美

化環境 。  

 

6 9 .  鍾澤暉議員 表示： i )他在 8 月 2 3 日颱風後 到櫻桃街

公 園 和 海 泓 道 一 帶 巡 視 ， 得 悉 海 泓 道 的 樹 木 倒 塌 後 ， 康

文 署 即 時 把 樹 木 鋸 斷 及 移 除 ， 而 櫻 桃 街 公 園 則 沒 有 開

放 。 他 表 揚 康 文 署 迅 速 處 理 危 險 ； 以 及 i i )他 於 颱 風 翌 日

聯絡康文署，並於 9 月 1 2 日與康文署巡視社區 。他期望

該 署 補 種 適 合 而 且 體 型 較 小 的 樹 木 。 他 感 謝 署 方 的 跟

進。  

 

7 0 .  鍾 港 武 議 員 表 示 ： i )颱 風 “ 天 鴿 ” 造 成 嚴 重 破 壞 ，

他 稱 讚 康 文 署 當 日 關 閉 公 園 ， 避 免 市 民 因 塌 樹 而 受 傷 ；

i i )櫻 桃 街 有 五 至 六 棵 樹 木 倒 塌 ， 而 海 富 苑 往 帝 峰 ‧ 皇 殿

過 路 處 亦 有 一 棵 樹 連 根 拔 起 ， 富 榮 損 毀 則 不 太 嚴 重 ； i i i )

康 文 署 每 次 均 補 種 “ 香 雞 樹 ” ， 情 況 差 強 人 意 ， 他 請 部

門 提 供 新 方 案 ； 以 及 i v )櫻 桃 街 的 樹 圃 升 高 了 及 較 窄 ， 他

詢問部門會否可提供較好的品種。  

 

7 1 .  許家文先生 回應如下：  

 

( i )   署 方 一 般 會 選 擇 標 準 尺 碼 的 樹 體 ， 但 較 少 種 植

成 齡 樹 ， 因 成 齡 樹 較 難 適 應 環 境 ， 落 地 生 根 的

時 間 亦 較 長 。 署 方 的 標 準 為 樹 體 最 小 兩 至 三 米

高 及 有 樹 枝 ， 以 期 它 們 盡 快 適 應 環 境 及 抓 緊 泥

土。  
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( i i )   至 於 較 狹 窄 的 地 方 ， 署 方 會 選 擇 樹 冠 較 小 的 樹

種。  

 

7 2 .  蔡 少 峰 主 席 感 謝 康 文 署 及 路 政 署 代 表 參 與 討 論 此 議

項。委員沒有任何意見，他宣布結束討論此議項。  

 

 

議項五：  康 樂 及 文 化 事 務 署 油 尖 旺 區 公 共 圖書館於 2 0 1 7

年 6 月至 8 月舉辦的推廣活動及使用概況匯報暨

2 0 1 7 年 1 0 月至 1 1 月舉辦的推廣活動計劃  

(油尖旺區議會地區設施管理委員會第 3 9 / 2 0 1 7 號

文件 )  

 

7 3 .  蔡 少 峰 主 席 歡 迎 康 文 署 圖 書 館 高 級 館 長 (油 尖 旺 區 )

朱 李 美 歡 女 士 及 圖 書 館 館 長 (油 蔴 地 公 共 圖 書館 )黃志華先

生。  

 

7 4 .  朱李美歡女士 簡介題述文件的內容。  

 

7 5 .  蔡 少 峰 主 席 感 謝 康 文 署 代 表 參 與 討 論 此 議 項 。 委 員

沒有任何意見，他宣布結束討論此議項。  

 

 

議項六：  要求於旺角道 /上海街公園加設兒童及長者設施  

(油尖旺區議會地區設施管理委員會第 4 0 / 2 0 1 7 號

文件 )  

 

7 6 .  蔡 少 峰 主 席 表 示 ， 康 文 署 的 書 面 回 覆 (附 件 三 )已 於

會 前 以 電 郵 方 式 分 發 予 委 員 備 覽 。 他 繼 而 歡 迎 康 文 署 油

尖 旺 區 康 樂 事 務 經 理 許 家 文 先 生 及 油 尖 旺 區 副 康 樂 事 務

經理 (分區支援 )趙瑞雯女士。  

 

7 7 .  黃 舒 明 議 員 補 充 文 件 內 容 ， 並 請 康 文 署 提 供 採 購 及

安裝時間表。  

 

7 8 .  趙瑞雯女士 補充書面回應 如下：  

 

( i )   地 底 設 施 研 究 結 果 約 於 十 一 月 得 悉 ， 其 後 康 文

署 會 研 究 報 價 ， 如 有 需 要 便 向 區 議 會 申 請 撥

款。  
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( i i )   署 方 知 悉 工 程 部 門 的 建 議 後 ， 會 再 與 黃 議 員 商

討，並 適時向區議會報告。  

 

7 9 .  黃 舒 明 議 員 期 望 下 次 會 議 時 可 得 知 安 裝 可 行 性 的 結

果 、 撥 款 資 料 及 時 間 表 。 她 相 信 可 行 性 甚 高 ， 並 希 望 明

年相關設施可開放 使用。  

 

8 0 .  蔡 少 峰 主 席 詢 問 ， 康 文 署 能 否 在 下 次 會 議 交 代 工 程

的可行性。  

 

8 1 .  趙 瑞 雯 女 士 表 示 ， 根 據 工 程 部 門 的 意 見 ， 下 次 會 議

可交代進展。  

 

8 2 .  蔡 少 峰 主 席 總 結 說 ， 委 會 同 意 題 述 建 議 ， 眾 無 異

議。  

 

8 3 .  蔡 少 峰 主 席 感 謝 康 文 署 代 表 參 與 討 論 此 議 項 。 委 員

沒有任何意見，他宣布結束討論此議項。  

 

 

議項七：  康 樂 及 文 化 事 務 署 在 油 尖 旺 區 舉 辦 的 地 區 免 費

文娛節目及地區文化藝術活 動匯報  

(油尖旺地區設施管理委員會第 4 1 / 2 0 1 7 號文件 )  

 

8 4 .  蔡 少 峰 主 席 歡 迎 康 文 署 經 理 (九 龍 西 )市 場 推 廣 及 地

區活動劉少梅女士 。  

 

8 5 .  劉少梅女士 簡介題述文件的內容。  

 

(黃舒明議員於下午 3 時 4 5 分退 席。 )  

 

8 6 .  蔡 少 峰 主 席 感 謝 康 文 署 代 表 參 與 討 論 此 議 項 。 委 員

沒有任何意見，他宣布結束討論此議項。  

 

 

議項八：  康樂及文化事務署於 2 0 1 7 年 6 月至 2 0 1 7 年 1 1

月 在 油 尖 旺 區 舉 辦 的 康 樂 體 育 活 動 及 設 施 管 理

的匯報  

(油尖旺區議會地區設施管理委員會第 4 2 / 2 0 1 7 號

文件 )  
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8 7 .  蔡 少 峰 主 席 歡 迎 康 文 署 油 尖 旺 區 康 樂 事 務 經 理 許 家

文 先 生 、 油 尖 旺 區 副 康 樂 事 務 經 理 (分 區 支 援 )趙 瑞 雯 女

士 ， 以 及 油 尖 旺 區 助 理 康 樂 事 務 經 理 (分 區 支援 )沈忠民先

生。  

 

(陳少棠議員於下午 3 時 4 7 分退 席。 )  

 

8 8 .  趙瑞雯女士 簡介題述文件的內容。  

 

(孔昭華議員和許德亮議員於下午 3 時 5 0 分退席。 )  

 

8 9 .  劉 柏 祺 議 員 表 示 ： i )在 樂 群 街 公 園 有 部 分 樹 木 已 被

鋸 除 ， 留 下 樹 頭 ， 例 如 牌 坊 對 出 位 置 的 一 棵 樹 ， 他 詢 問

署 方 會 讓 樹 頭 重 新 發 芽 生 長 ， 還 是 會 移 除 樹 頭 ， 補 種 新

樹 ； 以 及 i i )每 逢 颱 風 ， 樂 群 街 公 園 皆 有 很 多 樹 木 受 損 ，

他詢問康文署有否長遠策略 ，避免 樹木被颱風吹毀 。  

 

9 0 .  鍾 澤 暉 議 員 表 示 ， 櫻 桃 街 公 園 內 ， 奧 海 城 三 期 往 塘

尾 道 方 向 行 人 天 橋 底 的 花 棚 ， 有 攀 藤 植 物 的 根 部 懷 疑 遭

人 為 破 壞 ， 他 與 康 文 署 多 次 聯 絡 後 ， 康 文 署 再 次 在 該 處

栽 種 植 物 ， 但 今 日 他 經 過 時 ， 發 現 植 物 再 遭 破 壞 。 他 詢

問康文署會否有方案保護該等植物。  

 

9 1 .  許家文先生 回應如下：  

 

( i )   署 方 一 直 有 計 劃 清 理 樹 頭 ， 本 月 內 應 能 移 除 所

有樹頭，下個月開始補種 新樹。  

( i i )   署方會根據實際環境 ， 選擇補種樹木的品種。  

( i i i )   署 方 並 未 收 到 上 述 花 棚 的 資 料 ， 如 有 攀 藤 植 物

遭 破 壞 ， 署 方 會 增 加 巡 查 次 數 、 種 植 其 他 植 物

以遮蔽其根部或 圍封花 床。  

 

9 2 .  委 員 沒 有 其 他 意 見 ， 蔡 少 峰 主 席 宣 布 結 束 討 論 此 議

項。  

 

 

議項九：  康樂及文 化事務署於 2 0 1 6 至 2 0 1 9 年度在油尖旺

區 康 樂 體 育 場 地 進 行 的 小 型 工 程 及 環 境 改 善 項

目的匯報  

(油尖旺區議會地區設施管理委員會第 4 3 / 2 0 1 7 號

文件 )  



 -  17  - 

 

9 3 .  蔡少峰主席 歡迎︰  

 

( a )  民政總署建築師 (工程 ) 7 李泓叡先生；以及  

( b )  李 景 勳 、 雷 煥 庭 建 築 師 有 限 公 司 高 級 建 築 師 黃

聰銘先生 及建築師助理 嚴浩欣女士。  

 

9 4 .  趙 瑞 雯 女 士 簡 介 題 述 文 件 的 內 容 ， 並 表 示 在 渡 船 街

天 橋 底 加 設 寵 物 公 園 和 遙 控 車 場 的 工 程 因 颱 風 而 有 所 延

誤，但相關過路處工程則已大致完成 。  

 

9 5 .  黃 聰 銘 先 生 簡 介 渡 船 街 天 橋 底 加 設 寵 物 公 園 和 遙 控

車場工程如下：  

 

( i )   已 完 成 大 部 分 工 程 ， 包 括 鋪 設 地 磚 及 安 裝 圍 牆

照明系統 。  

( i i )   正與政府部門 安排交收及進行執漏工序 。  

 

9 6 .  鍾 港 武 議 員 就 上 述 加 設 寵 物 公 園 和 遙 控 車 場 的 工 程

表 示 ： i )委 員 會 早 前 已 表 示 十 分 關 注 上 述 工 程 ， 特 別 是 過

路 處 能 否 及 時 完 工 ， 現 時 過 路 處 已 於 七 月 完 工 ， 但 公 園

的 完 工 日 期 則 一 推 再 推 ， 至 十 一 月 才 能 完 成 ； i i )即 使 有

數 個 颱 風 吹 襲 ， 但 看 來 工 地 沒 有 受 損 ， 他 不 明 為 何 工 期

會 推延數個月；以及 i i i )他十分不滿設施 啟用日期 一拖再

拖。  

 

9 7 .  蔡 少 峰 主 席 表 示 ， 不 明 白 為 何 過 路 處 工 程 不 受 天 雨

影 響 ， 但 天 橋 底 的 工 程 則 被 拖 延 數 個 月 ， 影 響 全 港 市 民

使用該公園。  

 

9 8 .  黃聰銘先生 回應如下：  

 

( i )   延 遲 開 放 主 要 是 工 程 受 天 雨 影 響 之 故 ， 颱 風 及

天 雨 的 日 子 約 有 二 十 多 日 ， 雨 後 工 地 可 能 會 有

積 水 ， 即 使 其 後 放 晴 ， 亦 有 不 少 善 後 工 作 要 進

行 ， 未 能 馬 上 繼 續 原 本 安 排 的 工 作 ， 影 響 比 想

像中大 。  

( i i )   工 地 完 成 一 項 工 序 後 ， 便 會 進 行 測 量 工 作 ， 然

後 再 向 內 地 生 產 商 訂 購 物 料 。 天 雨 導 致 工 序 未
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能 進 行 ， 測 量 工 作 會 延 後 ， 內 地 生 產 商 生 產 物

料 亦 因 而 延 遲 。 再 者 ， 內 地 生 產 商 可 能 需 先 完

成手頭上的生產後，才能處理此工程的 工作。  

 

9 9 .  李 泓 叡 先 生 表 示 ， 民 政 總 署 一 直 有 監 管 顧 問 公 司 ，

雖 然 整 體 工 程 有 所 延 誤 ， 惟 現 場 的 硬 件 設 施 已 大 致 完

成。  

 

1 0 0 .  黃聰銘先生 展示照片並補充如下：  

 

( i )   出 入 口 附 近 位 置 已 栽 種 植 物 及 築 建 圍 牆 ， 照 明

系統亦已備 妥。  

( i i )   遙 控 車 場 已 放 置 家 具 ， 照 明 系 統 亦 已 安 裝 ， 現

在 只 欠 在 牆 壁 髹 油 、 畫 線 ， 以 及 在 儲 物 位 置 補

上黏膠及修繕 。  

( i i i )   從 高 處 圖 片 可 見 ， 地 磚 及 圍 牆 工 程 大 部 分 已 完

成。  

 

1 0 1 .  蔡 少 峰 主 席 表 示 ， 會 議 程 序 通 常 會 先 由 部 門 簡 介 工

程 ， 再 由 建 築 師 作 出 補 充 ， 照 片 應 在 較 早 時 展 示 ， 以 便

委 員 作 出 回 應 ， 部 門 現 時 在 委 員 提 問 後 才 展 示 照 片 ， 做

法十分奇怪。  

 

1 0 2 .  仇 振 輝 議 員 表 示 ， 一 般 情 況 是 由 顧 問 公 司 監 督 承 建

商 ， 現 時 顧 問 公 司 同 意 承 建 商 減 去 雨 水 期 。 由 於 顧 問 公

司 由 民 政 總 署 監 督 ， 他 詢 問 民 政 總 署 是 否 認 為 因 天 雨 而

延期三個月可以接受。  

 

1 0 3 .  李 泓 叡 先 生 表 示 ： i )顧 問 公 司 評 估 過 承 建 商 提 出 的

雨 水 期 ， 認 為 合 理 ； 以 及 i i )現 時 剩 餘 的 日 子 不 多 ， 署 方

會要求顧問公司與承建商盡快完成最後階段的工程 。  

 

1 0 4 .  黃 聰 銘 先 生 表 示 會 與 承 建 商 緊 密 合 作 ， 盡 快 完 成 工

程並開放公園。  

 

1 0 5 .  蔡 少 峰 主 席 感 謝 康 文 署 、 民 政 總 署 及 建 築 師 代 表 參

與 討 論 此 議 項 。 委 員 沒 有 任 何 意 見 ， 他 宣 布 結 束 討 論 此

議項。  
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議項十：  2017 至 2018 年度由油尖旺民政事務處主導的地區

小型工程項目進度報告 (截至 2017 年 9 月 17 日 )  

(油尖旺區議會地區設施管理委員會第 44 /2017 號

文件 )  

 
1 0 6 .  蔡少峰主席 歡迎︰  

 

( a )  民 政 處 高 級 行 政 主 任 (地 區 管 理 )李 家 美 女 士 及

行政主任 (地區管理 ) 1 龐詩韻女士；以及  

( b )  民 政 總 署 高 級 工 程 督 察 (九 龍 )陸 英 奇 先 生 及 工

程督察 (九龍 ) 1 李維熙 先生。  

 

 

( i )  設管會通過而尚未完成的工程項目  

 

 (一 )  2 0 1 7 - 1 8 年度綠化及美化工程項目  

 

 (二 )  平 整 櫻 桃 街 公 園 對 面 的 渡 船 街 天 橋 底 的 土

地 ， 以 用 來 重 置 食 環 署 於 太 子 道 西 天 橋 底 的

垃 圾 收 集 箱 臨 時 存 放 處 ， 及 美 化 這 兩 處 地 點

的剩餘空地  

 

 (三 )  在 佐 敦 里 設 置 避 雨 亭 以 取 代 緩 跑 徑 旁 的 健 體

設施  

 

 (四 )  在 花 墟 徑 (近 燈 柱 A A 9 2 5 6 和 界 限 街 小 園 地 隔

壁 )設置避雨亭連長椅  

 

 (五 )  石壁道上蓋改善工程  

 

 (六 )  更 換 海 泓 道 (海 富 苑 、 柏 景 灣 及 富 榮 花 園 對 出 )

兩座位椅子為三座位  

 

 

( i i )  設管會原則上通過的工程項目  

 

 (一 )  於 海 泓 道 富 榮 花 園 、 海 富 苑 路 段 黃 色 避 雨 亭

加 設 座 椅 或 在 必 要 情 況 下 重 建 避 雨 亭 並 附 設

座椅  
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1 0 7 .  龐 詩 韻 女 士 簡 介 題 述 工 程 ( i ) (一 )下 ， 翻 新 和 優 化 區

內 1 3 個避雨亭 及其設施工程的 內容及進度，並請委員 接

納 6 5 0 , 0 0 0 元的預算開支 ，有關支出將會在「 2 0 1 7 - 1 8 年

度綠化及美化工程」項目中扣除 。  

 

1 0 8 .  仇 振 輝 議 員 表 示 ： i )同 意 民 政 處 的 建 議 ， 並 感 謝 民

政 處 和 工 程 組 主 動 進 行 觀 察 ； 以 及 i i )染 布 房 街 的 避 雨 亭

已 十 分 老 舊 ， 應 盡 快 進 行 工 程 ， 並 指 該 處 有 數 張 座 椅 位

處林健文議員的選區 。  

 

1 0 9 .  林 健 文 議 員 表 示 ： i )有 五 張 屬 仇 振 輝 議 員 的 選 區 ，

兩 張 則 屬 他 本 人 的 選 區 。 他 贊 成 上 述 建 議 ， 並 指 出 其 他

地 方 避 雨 亭 設 施 比 該 處 好 ； 以 及 i i )染 布 房 街 的 避 雨 亭 使

用 多 年 ， 他 同 意 仇 振 輝 議 員 的 說 法 ， 而 且 上 述 預 算 開 支

建議亦不涉額外 撥款。  

 

1 1 0 .  蔡 少 峰 主 席 總 結 說 ， 委 員 同 意 上 述 開 支 項 目 ， 眾 無

異議。  

 

1 1 1 .  龐 詩 韻 女 士 簡 介 題 述 工 程 ( i ) (一 )下 ， 重 置 太 子 花 墟

避 雨 亭 工 程 的 內 容 及 進度，並請委員同意使用 2 5 , 0 0 0 元

的 預 算 開 支 ， 進 行 挖 掘 探 孔 工 程 ， 有 關 支 出 將 會 在

「 2 0 1 7 - 1 8 年度綠化及美化工程」項目中扣除 。  

 

1 1 2 .  仇振輝議員 同意民政處的建議。  

 

1 1 3 .  蔡 少 峰 主 席 總 結 說 ， 委 員 同 意 上 述 開 支 項 目 ， 眾 無

異議。  

 

1 1 4 .  龐 詩 韻 女 士 簡 介 題 述 工 程 ( i ) (一 )下 旺 角 道 天 橋 展 板

的主題，並請委員通過 。  

 

1 1 5 .  蔡 少 峰 主 席 總 結 說 ， 委 員 通 過 旺 角 道 天 橋 展 板 的 主

題。  

 

1 1 6 .  龐 詩 韻 女 士 簡 介 題 述 工 程 ( i ) (一 )下 ， 在 尖 沙 咀 東 康

達徑移除兩棵樹木的事宜。  

 

1 1 7 .  李家美女士 簡介題述工程 ( i ) (二 )的內容及進度。  
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1 1 8 .  龐詩韻女士 簡介題述工程 ( i ) (三 )的內容及進度。  

 

1 1 9 .  關 秀 玲 議 員 就 題 述 工 程 ( i ) (三 )表 示 ， 請 部 門 加 快 進

度。  

 

1 2 0 .  龐 詩 韻 女 士 簡 介 題 述 工 程 ( i ) (四 )的 內 容 及 進 度 ， 委

員同意刪除此項目 。  

 

1 2 1 .  龐 詩 韻 女 士 簡 介 題 述 工 程 ( i ) (五 )的 內 容 及 進 度 ， 委

員同意刪除此項目 。  

 

1 2 2 .  鄧 銘 心 議 員 就 題 述 工 程 ( i ) (五 )表 示 ， 早 前 有 樹 木 倒

塌 導 致 上 蓋 受 損 ， 她 詢 問 工 程 造 價 是 否 已 包 括 維 修 費

用。  

 

1 2 3 .  龐 詩 韻 女 士 回 應 指 ， 倒 塌 樹 木 屬 建 築 署 監 管 ， 該 署

已 移 走 倒 塌 的 樹 木 。 事 故 中 上 蓋 有 一 塊 膠 片 受 損 ， 當 時

工 程 即 將 完 成 ， 承 建 商 亦 更 換 了 有 關 膠 片 ， 沒 有 額 外 收

費。  

 

1 2 4 .  龐 詩 韻 女 士 簡 介 題 述 工 程 ( i ) (六 )及 ( i i ) (一 )的 內 容 及

進度。  

 

1 2 5 .  鍾 港 武 議 員 就 題 述 工 程 ( i i ) (一 )表 示 ： i )感 謝 民 政 處

斡 旋 ； i i )多年前進行高鐵工程時，香港鐵路有限公司 ( “港

鐵 公 司 ” )曾 圍 封並移 走該避雨亭， 工程後應由民政處及港

鐵 公 司 安 排 交 收 ； i i i )最 近 民 政 處 告 知 ， 港 鐵 公 司 的 移 亭

方 法 ， 是 沿 地 面 把 避 雨 亭 的 支 柱 鋸 斷 ， 然 後 移 走 避 雨

亭 ， 留 下 其 地 基 及 根 部 ， 還 原 方 法 則 是 以 燒 焊 形 式 ， 把

避 雨 亭 接 回 支 柱 。 由 於 當 時 該 處 已 圍 封 ， 所 以 無 人 看 見

其 處 理 方 法 ； i v )民 政 處 一 直 要 求 港 鐵 公 司 提 供 文 件 ， 以

證 明 該 避 雨 亭 的 安 全 系 數 。 他 本 人 亦 向 港 鐵 公 司 表 示 擔

心 該 避 雨 亭 的 狀 況 ； v )建 造 避 雨 亭 的 開 支 由 區 議 會 撥 款

支 付 。 港 鐵 公 司 現 時 交 回 有 關 設 施 ， 民 政 處 亦 已 與 民 政

總 署 的 工 程 師 等 商 討 過 ， 認 為 現 時 不 能 接 受 避 雨 亭 的 安

全 系 數 ， 區 議 會 應 就 此 事 作 出 跟 進 ； v i )他 曾 嘗 試 邀 請 港

鐵 公 司 及 民 政 處 進 行 商 討 ， 民 政 處 十 分 樂 意 協 助 ， 但 港

鐵 公 司 則 拒 絕 。 他 擔 心 此 事 若 開 此 先 例 ， 日 後 其 他 部 門

徵用地方時，處理上會 比較麻煩；以及 v i i )他建議邀請港

鐵公司出席下次會議。  
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1 2 6 .  蔡 少 峰 主 席 就 該 工 程 表 示 ： i )設 管 會 並 不 接 受 此 狀

況 ； 以 及 i i )既 然 部 門 亦 不 接 受 避 雨 亭 的 安 全 系 數 ， 現 時

最 令 人 擔 心 的 是 避 雨 亭 使 用 者 的 安 全 問 題 ， 以 及 是 否 需

要 進 行 任 何 緊 急 措 施 。 此 外 要 考 慮 設 管 會 是 否 需 要 與 港

鐵公司進行協調工作 。  

 

1 2 7 .  鍾 澤 暉 議 員 表 示 ： i )現 時 安 全 系 數 成 疑 ， 他 詢 問 避

雨 亭 屬 誰 所 有 ； i i ) 該 路 段 過 去 在 刮 颱 風 時 亦 曾 有 樹 倒

塌 ， 倘 若 發 生 意 外 ， 避 雨 亭 倒 塌 時 責 任 誰 屬 ， 保 險 等 問

題 又應如何處理；以及 i i i )可安排和港鐵 公司溝通 ，或邀

請港鐵公司出席會議，以作跟進 。  

 

1 2 8 .  仇 振 輝 議 員 表 示 ： i )區 議 會 讓 港 鐵 公 司 徵 用 有 關 路

段 以 進 行 工 程 ， 態 度 十 分 合 作 ， 但 港 鐵 公 司 現 時 則 不 負

責 任 ； i i )他 建 議 本 委 員 會 去 信 港 鐵 公 司 陳 述 事 實 ， 說 明

在 工 程 完 成 後 避 雨 亭 的 安 全 沒 有 保 證 ， 日 後 若 發 生 事

故 ，則區議會責任重大 ；以及 i i i )他建議要求港鐵 公司還

原甚或重建避雨亭，費用由港鐵 公司支付。  

 

1 2 9 .  蔡 少 峰 主 席 ： i )表 示 委 員 未 能 知 悉 何 謂 安 全 系 數 ，

請 工 程 組 稍 後 補 充 ； i i )總 結 說 委 員 建 議 去 信 港 鐵 公 司 和

邀 請 其 出 席 會 議 ； i i i )詢 問 若 情 況 嚴 重 ， 是 否 要 圍 封 該 避

雨 亭 ； 以 及 i v )表 示 現 時 避 雨 亭 既 未 交 還 予 民 政 處 ， 若 發

生事故，港鐵公司責無旁貸 。  

 

(委員梁耀華先生於下午 4 時 3 6 分退席。 )  

 

1 3 0 .  陸 英 奇 先 生 回 應 說 ， 署 方 要 求 港 鐵 公 司 在 交 還 避 雨

亭 給 民 政 處 前 ， 先 安 排 合 資 格 專 業 人 士 簽 署 確 認 避 雨 亭

結 構 安 全 ， 並 提 交 工 程 完 成 後 的 修 訂 圖 則 。 該 署 以 往 一

直 以 為 港 鐵 公 司 會 連 地 基 一 併 移 走 ， 直 至 後 期 才 得 知 港

鐵 公 司 只 切 斷 支 柱 ， 移 走 避 雨 亭 。 港 鐵 公 司 必 須 提 交 有

關資料，供部門專業人士審批。  

 

1 3 1 .  蔡 少 峰 主 席 詢 問 ， 民 政 處 或 其 專 業 人 士 有 否 進 行 實

地 視 察 ， 在 有 限 資 料 下 評 估 現 時 的 安 全 狀 況 ， 及 指 出 現

時須關注的事項 。  

 

1 3 2 .  陸 英 奇 先 生 回 應 說 ， 署 方 最 近 曾 進 行 數 次 實 地 視

察 ， 雖 然 數 次 颱 風 後 避 雨 亭 仍 未 倒 塌 ， 但 不 能 因 此 而 斷
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定 避 雨 亭 安 全 ， 最 重 要 是 港 鐵 公 司 提 供 證 明 ， 以 供 評

估。  

 

1 3 3 .  蔡 少 峰 主 席 ： i )指 出 ， 港 鐵 公 司 需 提 交 由 專 業 人 士

簽 署 確 認 結 構 安 全 的 證 明 和 修 訂 圖 則 ； 以 及 i i )詢 問 修 訂

圖則可否顯示避雨亭 曾切割及接駁還原。  

 

1 3 4 .  陸 英 奇 先 生 回 應 說 ， 若 曾 有 任 何 修 改 ， 例 如 物 料 或

形 狀 上 的 修 改 ， 就 必 需 提 交 完 工 後 的 修 訂 圖 則 。 修 改

後，有關物件必須如 修訂圖則所示。  

 

1 3 5 .  蔡 少 峰 主 席 ： i )總 結 說 ， 港 鐵 公 司 有 責 任 提 交 上 述

兩 份 文 件 ， 惟 至 今 仍 未 能 提 交 ， 原 因 不 明 ， 因 此 根 據 合

約 ， 避 雨 亭 仍 未 交 收 ， 責 任 仍 在 港 鐵 公 司 ； 以 及 i i ) 表 示

工 程 部 門 的 專 業 人 士 曾 作 出 視 察 ， 認 為 短 時 間 內 不 會 有

安全問題。  

 

1 3 6 .  仇 振 輝 議 員 表 示 ： i )港 鐵 公 司 不 負 責 任 ； i i )獲 授 權

人 只 收 取 數 萬 元 ， 但 要 終 生 負 責 ； 以 及 i i i ) 憑 常 理 亦 知

道 ， 燒 焊 物 品 脆 弱 ， 容 易 折 斷 ， 因 此 建 議 委 員 會 去 信 港

鐵 公 司 高 層 ， 陳 述 事 實 ， 要 求 該 公 司 以 同 樣 規 格 重 建 一

個 新 的 避 雨 亭 ， 如 港 鐵 公 司 不 肯 ， 則 由 區 議 會 自 行 興

建 ， 然 後 向 港 鐵 公 司 發 出 繳 費 通 知 書 ( d e b i t  n o t e )， 以 保

障區議會。  

 

1 3 7 .  蔡 少 峰 主 席 表 示 ， 港 鐵 公 司 今 日 未 有 代 表 出 席 會

議 ， 而 委 員 的 討 論 只 基 於 部 門 單 方 面 的 論 述 ， 因 此 需 要

該 公 司 在 場 ， 而 且 港 鐵 公 司 可 能 已 提 交 他 們 認 為 充 足 的

資料，以表公道。  

 

1 3 8 .  鍾 港 武 議 員 表 示 ： i )因 未 交 收 ， 避 雨 亭 的 責 任 仍 屬

港 鐵 公 司 ； i i )港 鐵 公 司 既 未 能 提 交 獲 授 權 人 簽 署 的 證 明

供 安 全 批 核 ， 看 來 是 信 心 不 足 ； i i i )建 議 本 委 員 會 向 港 鐵

公 司 高 層 發 信 ， 陳 述 事 件 ， 並 列 出 部 門 的 要 求 及 條 件 ，

期 望 該 公 司 能 回 應 處 理 ； i v )他 贊 成 主 席 所 言 ， 應 公 道 地

邀 請 港 鐵 公 司 出 席 會 議 ， 大 家 商 討 ， 若 該 公 司 認 為 該 避

雨 亭 安 全 ， 大 可 以 說 明 並 進 行 錄 音 ； 以 及 v )鍾 澤 輝 議 員

和 他 們 曾 提 呈 文 件 ， 關 注 路 邊 柱 的 柱 腳 會 生 鏽 及 倒 塌 ，

最 近 在 他 的 選 區 的 確 有 路 邊 的 柱 倒 塌 並 擊 傷 行 人 ， 事 件

會 影 響 日 後 區 議 會 工 程 的 交 收 事 直 ， 請 大 家 及 港 鐵 公 司

正視問題。  



 -  24  - 

 

1 3 9 .  蔡 少 峰 主 席 總 結 表 示 ： i )事 件 並 非 急 切 需 要 設 管 會

即 時 作 出 行 動 ， 跟 進 安 全 問 題 ； i i )委 員 同 意 去 信 港 鐵 公

司 高 層 ， 說 明 是 次 會 議 發 現 ， 部 門 並 未 收 到 可 證 明 避 雨

亭 安 全 系 數 的 證 明 書 和 修 訂 圖 則 ， 請 港 鐵 公 司 正 視 此 膠

著 的情況，並配合解決問題；以及 i i i )委員同意 ，不論港

鐵 公 司 能 否 解 決 上 述 事 宜 ， 都 邀 請 港 鐵 公 司 代 表 出 席 下

次設管會會議，以 解釋現況及過往的 問題。  

 

(會後補註：  主 席 已 於 2 0 1 7年 1 0月 2 5日 ， 以 設 管 會 名 義 致

函港鐵公司 (附件四 )，表達委員的意見。 )  

 

1 4 0 .  委 員 沒 有 其 他 意 見 ， 蔡 少 峰 主 席 宣 布 結 束 討 論 此 議

項。  
 

 

議項十一：  審批區內社區會堂的訂場申請  

 

1 4 1 .  蔡少峰主席 表示，香港寵物福利協會 申請於 2 0 1 8 年

3 月 2 4 日至 2 5 日全日租用梁顯利油麻地社區中心禮堂 ，

舉 辦 貓 展 、 慈 善 領 養 和 義 賣 活 動 (附 件 五 )。他詢問委員是

否支持這項申請，眾無異議。  

 

1 4 2 .  蔡少峰主席 表示，油蔴地 街坊會學校申請於 2 0 1 8 年

7 月 6 日全日租用梁顯利油麻地社區中心禮堂 ，舉辦 畢業

典 禮 (附 件 六 )。 他 詢 問 委 員 是 否 支 持 這 項 申 請 ， 眾 無 異

議。  
 

 

議項十二：  其他事項  

 

1 4 3 .  餘無別事，會議於下午 4 時 4 6 分結束。下次會議訂

於 2 0 1 7 年 1 2 月 7 日 (星期四 )下午 2 時 3 0 分舉行。  

 

 

 

 

油尖旺區議會秘書處  

2 0 1 7 年 1 0 月  
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2016 至 2019 年度油尖旺區議會 

地區設施管理委員會 

 

康樂及文化事務署 

就「有關要求海泓道、海庭道及櫻桃街公園重新補植樹木事宜」 

所作的書面回應 

 

  颱風「天鴿」於本年 8 月 23 日吹襲香港，導致油尖旺區內多處出現

塌樹情況。本署職員已按緩急先後，盡快清理區內塌樹的主幹及枝條，減

少對居民的影響。另外，本署的園藝合約承辦商一直進行移除樹樁部份的

工作，惟數量眾多，預計於 10 月內完成。本署會在移除樹樁後約一個月

內，安排重新在海泓道、海庭道及櫻桃街公園補種大約 25 棵喬木，品種

包括大花紫薇、洋紫荊、宮粉洋蹄甲、黃金蒲桃及假蘋婆等，以回復受影

響地點的綠化環境。 

 

 

 

康樂及文化事務署 

油尖旺區康樂事務辦事處 

2017 年 9 月 
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油尖旺區議會轄下地區設施管理委員會 

第    ／2017 號文件 

 

 

2016 至 2019 年度油尖旺區議會 

地區設施管理委員會 

 

康樂及文化事務署 

就「要求於旺角道／上海街公園加設兒童及長者設施」 

所作的書面回應 

 

  本署早前於本年 9 月 19 日與工務部門在位於旺角道和上海街交界的

旺角道遊樂場進行實地視察，商討增加場內兒童遊樂及長者健體設施的可

行性。工務部門現正研究及檢視增建設施對現有地底喉管及設施的影響，

本署將適時向委員會匯報結果。在考慮場內現有設施及位置後，本署建議

加裝設施的詳情如下： 

 

i. 由於現時旺角道遊樂場已設有一組適合 5 至 12 歲兒童的組合

式遊樂設施，所以本署建議在該組遊樂設施附近位置加設適合

2 至 5 歲的兒童遊樂設施。 

 

ii. 在符合安全區域的要求而又不影響原有太極圖案設計的原則

下，本署會把一組設於地墊上的蔭棚連座椅移往場內其他位

置，並於座椅原址加裝一組長者健體設施。 

 

 如工務部門同意上述建議可行，本署便會向區議會申請撥款進行有關

工程。 
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