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油尖旺區議會 

交通運輸及房屋事務委員會 

第 73/2017 號文件 

 
廣深港高速鐵路香港段項目 

西九龍站工程及相關臨時交通管理計劃進展匯報 

 
1. 引言 

 

1.1 本文件旨在向油尖旺交通運輸及房屋事務委員會匯報「廣深港高速鐵路香

港段」項目在西九龍區內的最新工程進度，當中包括西九龍站及周邊道路、

西九龍站巴士總站工程及臨時交通管理計劃等。 
 
 
2. 西九龍站工程進展及工地管理 

 

2.1 現時，西九龍站土木工程已完成逾九成，而站內機電工程正全速進行，包

括扶手電梯及升降機等設施正陸續安裝及進行測試，進度符合 2018 年第三

季投入服務的目標預期進度。各樓層當中，車站售票大堂、入境及離境層

正進行室內裝修，包括安裝出入境櫃位及相關設施。至於早前進度關鍵的

西九龍站入口鋼結構，約 4,000 塊玻璃組件已大致完成安裝，及後會繼續安

裝鋁製組件（見附圖一）。 

 

2.2 在油尖旺區，西九龍站建造工程、柯士甸道西／連翔道地下行車道系統及

鄰近道路建造工程、西九龍站連接隧道以及連接隧道北之西九龍站巴士總

站及各項相關工程正繼續施工。預計項目於 2018 年第三季投入服務時，西

九龍站附近一帶的道路，包括柯士甸道西、匯民道、匯翔道、佐敦道及連

翔道將隨道路工程陸續完成而相繼開通或重置。 
 

2.3 就近日車站頂蓋玻璃組件的反射情況及因應居民的關注，港鐵公司代表於 8

月份前往部分受影響住戶單位作實地視察。現時西九龍站部分玻璃組件正

陸續加上不透光的臨時防護物料。港鐵公司會繼續密切觀察玻璃組件於不

同時段及情況下的反射情況，並會視乎情況研究增加使用不透光臨時防護

物料的範圍。 



 2

2.4 因應衛生署衞生防護中心於 8 月初公布有一名於西九龍站工地工作的工人

感染登革熱的個案，港鐵公司已即時督促各承建商加強工地內多項的滅蚊

工作，當中包括每日巡查工地、即時清理工地範圍的積水及垃圾、在有需

要的位置加強使用滅蚊噴霧，並由承建商提供蚊怕水予工人使用。公司同

時積極配合相關政府部門的巡查，以及加強向工友宣傳。我們期望上述加

強措施，可有助應對情況。 

 

3. 主要交通管理計劃 

 

3.1 誠如 7 月份向委員會所作的進度匯報所述，因應現時的施工進度，港鐵公

司建議分三個階段完成並開放位於柯士甸道西／連翔道的地下行車道系統

予公眾使用（見附圖二 A 至 C）。首兩階段預計分別可於今年 9 月份及年底

開通，而第三階段則預計於 2018 年首季開通。 

 

3.2 柯士甸道西／連翔道的地下行車道系統第一階段開放安排，預計於今年 9

月份實施，屆時: 

3.2.1 部分柯士甸道西第一層的地下行車道將會開通，現時使用柯士甸道

西地面行車路的車輛，將改行該路段新建的第一層地下行車道路，

來往尖沙咀/港鐵九龍站一帶； 

3.2.2 柯士甸道西地下行車道系統的第一層近港鐵九龍站將設臨時迴旋

處； 

3.2.3 通往港鐵九龍站部分上蓋屋苑/商場停車場的柯士甸道西西面環迴

路將同時開放，來往上蓋屋苑/商場停車場的車輛將由現時的地面臨

時路改行柯士甸道西西面環迴路。 

 

3.3 至於計劃於第二階段開放的路段，包括連翔道地下行車道最底層、佐敦道

以北一段連翔道南行第一層地下行車道與及柯士甸道西東面環迴路，預計

將於本年底開通，而其餘路段則為第三階段，預計於 2018 年第一季陸續開

通。現時，港鐵公司正就計劃的具體細節與相關政府部門商討，並將適時

向委員匯報進度。 
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3.4 此外，按現時的施工時間表，鄰近西九龍站入口的臨時 D1A(S) 路及匯民路，

預計可於 2018 年上半年完成重置並開放予公眾使用（見附圖三）。 
 

 
4. 結語 

 

4.1 港鐵公司及相關政府部門將繼續就高鐵香港段工程適時與區議會保持溝

通，並就工程進展以及地區關注之事項，與地區人士作出協調。請委員備

悉上述臨時交通管理計劃並提供意見。 
 
 
港鐵公司 

2017 年 9 月    
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附圖 

附圖一  西九龍站站頂鋼結構建造進度 

 
 

附圖二 A 柯士甸道西／連翔道地下行車道系統第一階段開通 
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附圖二 B 柯士甸道西／連翔道地下行車道系統第二階段開通 

 
 
附圖二 C 柯士甸道西／連翔道地下行車道系統第三階段開通 
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附圖三  臨時 D1A(S)路及匯民路預計可於 2018 年上半年完成重置及開通 

 
 
 


