

關注西營盤街市頂層改為乾貨或服務行業用途計劃進度

食物環境衛生署的書面回覆：

1. **請問有關部門，上述計劃現時進度如何？為何至今大半年已過仍未動工？**

自去年5月獲批相關撥款後，建築署隨即聘請顧問公司就樓面規劃及施工細節等進行研究及提出建議，本署亦與建築署就有關建議進行討論，並決定將一樓僅餘的兩個冰鮮家禽攤檔遷離，以騰出更多樓面空間，令有關規劃和設計工作可達致更佳效果。本署隨即制定補償方案並與受影響檔戶磋商遷置安排，惟未能即時取得共識。經多次的會議商討及提出修訂補償方案後，受影響檔戶最終於2月27日接納遷置安排，並同意於4月1日前將攤檔騰空交還本署。

2. **請問有關部門，工程將何時動工及完工？**

本署預計有關工程可在今年第三至第四季度開始動工。

3. **請問有關部門，有何措施確保頂層有足夠人流量以吸引租戶競投檔位？**

就擬議在西營盤街市一樓設置的乾貨及服務行業攤檔，本署會考慮引入多元化的貨品及服務行業，藉此吸引有興趣在街市營商的人士競投。另本署經常舉辦推廣活動，以增加現有公眾街市的人流。這些活動包括舉辦專題展覽、工作坊和節日慶祝活動，亦會展示多種語文的食譜，以及印製小冊子和出版《街市通訊》季刊，提供最新街市資訊。

(秘書處於二零一七年三月二十日收到)

中西區區議會秘書處
二零一七年三月