

**強烈要求縮小水坑口街近摩羅下街的行人天橋  
加建升降機設施地盤面積及加快工程**

土木工程拓展署的回覆：

土木工程拓展署為中西區橫跨水坑口街近摩羅下街之行人天橋(結構編號：HF46)的加建升降機工程在 2016 年 3 月動工，預期 2018 年初完成。由於升降機所處位置的地下設施較多而且情況複雜，需要分階段安排臨時交通管理措施，以遷移各種地下設施，當中包括食水及鹹水水管、排水管道、煤氣管道、電纜及電訊公司的通訊纜線。在遷移地下設施期間，承建商須要頗長時間與各公用事業機構制定遷移方案及重新協調各地下設施的位置，而所需的地下勘探及坑道挖掘範圍亦較預期為大，因此影響了整體工程進度。每逢等待商討遷移方案及協調放置地下設施期間，承建商會按照要求在地盤告示板上列明原因及復工日期。本署及駐地盤工程人員會繼續緊密監察承建商的施工進度，期望儘快完成工程。工程進展方面，地下設施遷移工序已於 2017 年 2 月完成，現正進行地基工程。按照記錄，在完成地下設施遷移工序後(即 2017 年 3 月至 4 月期間)地盤每日(公眾假期除外)施工人數平均約為 4 人。

有關縮小地盤面積的建議，承建商已在完成地下設施遷移後，將水坑口街行車路上的圍封水馬向工地內移，以擴闊行車路約 1 米(即至約 4.5 米闊)供道路使用者使用。待地基工程完成後，工地範圍可望進一步縮小。承建商亦與附近樓宇進行會面及協商，承諾因應現場環境，會於附近樓宇進行維修工程時儘量作出配合。

環境衛生方面，駐地盤工程人員每日均會巡察地盤，監督承建商保持地盤整潔及避免積水。承建商亦會於地盤範圍內定期噴灑蚊油，防止蚊患。食環署曾於 2016 年 6 月 22 日及 2016 年 11 月 1 日到地盤進行巡查，並無發現蚊蟲滋生的情況。

至於地盤外放置的環保斗，經查察後証實並不屬於本署的承建商。在施工期間，承建商嚴禁將任何工程物料放置於地盤範圍外，並須按規定將工程廢料運往核准地方處理。

(秘書處於 2017 年 5 月 22 日收到)

中西區區議會秘書處  
2017 年 5 月