

由康樂及文化事務署主導
中西區地區小型工程計劃
進度報告

目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)主導的地區小型工程計劃進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

2. 以下進度報告包括 8 已獲審批的地區小型工程計劃，詳情如下：

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
1.	在中西區內休憩場地加設蔭棚 (DMW334)	1,106,000	<ul style="list-style-type: none"> • 於下列 6 個休憩場地內的部份座椅加設 8 個有防水膠片的蔭棚： <ul style="list-style-type: none"> -歌賦山里兒童遊樂場 -馬己仙峽道花園 -永利街休憩花園 -永利街休憩處 -蒲飛路休憩處 -中山紀念公園 • 並於下列兩個休憩場地加設兩組有防水膠片的蔭棚連座椅： <ul style="list-style-type: none"> -干德道休憩花園 -堅道休憩處 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<p>歌賦山里兒童遊樂場、馬己仙峽道花園、蒲飛路休憩處、干德道休憩花園及堅道休憩處的工程已完成。</p> <p>中山紀念公園之工程預計將於二零一八年第二季完成。另外，永利街休憩花園及永利街休憩處經諮詢建築署斜坡組及土木工程拓展署的意見後，得悉新擬增設蔭棚的地點涉及斜坡不宜加建蔭棚。因此，本署正另選在中區的其他康樂場地進行可行性研究，稍後會就建議提交工作小組討論。</p>

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
2.	豐物道休憩處改善工程 (DMW364)	2,382,000	申請撥款以進行的工程項目包括： <ul style="list-style-type: none"> • 增設寵物角適用圍欄(1.5米高)及雙閘入口 • 增設三個蔭棚及翻鬆現有五張座椅 • 增設電源及照明系統 • 安裝場地告示牌及增設腳踏式狗糞收集箱 • 增設水源供應及可上鎖的淋花水龍頭 • 安裝觸覺平面地圖及觸覺引路帶 	• 建築署	工程已於二零一七年十二月完成，場地亦已於十二月十三日開放予公眾使用。
3.	城西公園增設蔭棚及安裝掛牆電燈 (DMW395)	223,000	工程包括： <ul style="list-style-type: none"> • 增設 3 個蔭棚 • 安裝掛牆電燈、電掣及電路系統 	• 建築署	安裝掛牆電燈、相關電路系統及增設蔭棚工程已於二零一七年十二月完成。
4.	在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程 (DMW419)	280,000	就康文署轄下中西區內的康樂及休憩場地，進行緊急或小額改善工程。使康文署可彈性處理這些改善工程，減少因委員會會期而可能引致的延誤，以便加快進行這些緊急或小額改善工程。	• 建築署 • 機電工程署 • 康文署	本署會按實際需要在本年度進行改善工程。 1. 士美非路體育館兒童遊戲室遊樂設施改善工程 (費用: \$14,000) 2. 堅尼地城游泳池休憩處花床改善工程 (費用: \$1,000)
5.	在光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加裝飲水器 (DMW420)	517,000	在以上兩個場地申請撥款進行的工程項目包括： <ul style="list-style-type: none"> • 各安裝一台適合成人使用及一台適合兒童及殘疾人士使用的飲水機 • 供水及污水接駁工程 • 在光漢臺花園的飲水器位置加建簷篷 	• 建築署 • 機電工程署	建築署及機電工程署正籌備有關工程。

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
6.	園藝美化工程 (中區) (DMW421)	270,000	於以下地點進行園藝美化工程，栽種有色彩的灌木及時花： (a) 畢打街迴旋處路邊花床 (b) 皇后像廣場花園 (c) 柯士甸山遊樂場 (d) 蒲魯賢徑臨時遊樂場 (e) 正義道迴旋處路邊花床 (f) 金鐘道/紅棉路交界路邊花床 (g) 蘭桂坊休憩處 (h) 遮打花園	• 康文署	工程已於二零一七年十二月中旬開展，並已於二零一八年二月九日完成。
7.	園藝美化工程 (西區) (DMW422)	270,000	於以下場地進行園藝美化工程，栽種有色彩的灌木及時花： (a) 中山紀念公園 (b) 中西區海濱長廊-上環段 (c) 卑路乍灣公園 (d) 荷李活道公園 (e) 吉席街花園 (f) 香港佐治五世紀念公園 (g) 李陞街遊樂場 (h) 薄扶林道遊樂場 (i) 卜公花園 (j) 科士街臨時遊樂場 (k) 堅道花園 (l) 西湖里遊樂場 (m) 士美非路休憩處	• 康文署	工程已於二零一七年九月下旬開展，並已於二零一八年二月九日完成。

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
8.	在摩星嶺遊樂場進行改善工程 (DMW428)	1,020,000	工程包括: <ul style="list-style-type: none"> • 更換老化的地磚為麻石地磚，加強防滑 • 更換場地部分邊界不銹鋼圍欄 • 安裝視障人士不銹鋼觸覺平面地圖，觸覺引路帶及場地告示牌 • 更換鐵凳為環保木長凳(共4張) • 翻鬆金屬蔭棚及更換蔭棚頂破舊膠片 • 翻鬆石屎壘及矮牆 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	工程已於二零一八年一月展開，並預計於二零一八年第四季完成。

文件提交

3. 本文件將於二零一八年三月一日舉行的地區小型工程工作小組第一次會議上提交，以供委員參閱。

康樂及文化事務署
中西區康樂事務辦事處
二零一八年二月