

食物環境衛生署

「小販資助計劃」進展報告

目的

本文件旨在向委員匯報食物環境衛生署（食環署）在東區固定小販排檔區推行資助計劃的工作進展。

工作進程

2. 2013年5月30日，食環署向本委員會講述小販資助計劃（資助計劃）的內容、東區固定小販排檔區的情況及向販商介紹搬遷及重建攤檔的工作進展。資助計劃同年6月3日展開，接受申請。之後，為使構建攤檔的承辦商可以充份掌握構建攤檔的規格，本署在7月份舉行四次簡介會，邀請有興趣的販商及承辦商參加，向他們詳細講解攤檔構築物的規格。

3. 2013年8月至10月期間，署方分別為馬寶道、金華街及春秧街販商安排了四次會議，介紹攤檔搬遷及重建工作，並提出初步遷置建議給販商考慮及提供意見。同時，在8月16日及21日，本署分別向東區春秧街、馬寶道及金華街、望隆街、大德街小販排檔區的小販管理諮詢委員會匯報資助計劃的工作進程、最新情況（包括自願交回小販牌照申領特惠金、搬遷重建及原址重建申請）及在小販排檔區內搬遷重建及原址重建的進展，並聽取委員對初步遷置建議的意見。

最新進展

4. 資助計劃開展至12月19日，東區共收到43宗自願交回固定攤位小販牌照申請（其中有38名小販已交回牌照）以領取港幣12萬元特惠金，3宗原址重建申請及13宗搬遷及重建申請。

〔 a 〕 東區小販排檔區特惠金申請數字表列如下：

小販排檔區	特惠金申請數字	交回牌照數字
春秧街	6	5
馬寶道	22	19
金華街	10	9
望隆街	3	3
大德街	2	2
總數	43	38

〔 b 〕 東區小販排檔區搬遷重建及原址重建的申請數字表列如下：

小販排檔區	搬遷及重建的申請數字	原址重建的申請數字
春秧街	5	1
馬寶道	4	1
金華街	4	0
望隆街	0	0
大德街	0	1
總數	13	3

5. 截至 2013 年 12 月 19 日，上述 5 個排檔區的調遷安排扼要報告如下：

春秧街

6. 署方共收到春秧街小販排檔區 6 宗自願交回固定攤位小販牌照的申請，其中 5 名販商已交回牌照，因此，持牌固定小販攤檔數目由原先的 93 個減至 88 個。春秧街有 8 個攤檔需要搬遷，其中一名持牌人離世而攤位被凍結。就調遷安排，署方已跟其餘 7 名販商達成共識，並於去年 10 及 11 月向他們發出搬遷及重建攤檔安排確認信。我們收到 5 宗搬遷及重建攤檔及一宗原址重建攤檔申請，現正處理中。請參閱附件一的春秧街小販排檔區攤檔分布圖。

馬寶道

7. 署方共收到馬寶道小販排檔區 22 宗自願交回固定攤

位小販牌照的申請，其中 19 名販商已交回牌照，因此，持牌固定小販攤檔數目由原先的 122 個減至 103 個。現時，馬寶道有 15 個攤檔必須搬遷，除 8 個攤檔位於馬寶道 1A 至 1M 號受毗鄰樓宇可能快將重建而稍後處理外，餘下 7 名販商已跟署方就調遷安排達成共識。本署於去年 10 月向相關販商發出搬遷及重建攤檔安排確認信，我們收到 4 宗搬遷及重建攤檔及一宗原址重建攤檔申請，現正處理中，當中有一名須搬遷的販商亦已遷至新攤位繼續經營。請參閱**附件二**的馬寶道小販排檔區販商攤檔分布圖。

金華街

8. 署方共收到金華街小販排檔區 10 宗自願交回固定攤位小販牌照的申請，其中 9 名販商已交回牌照，因此，持牌固定小販攤檔數目由原先的 111 個減至 102 個。現時，金華街有 19 個攤檔必須搬遷，調遷安排已跟販商達成共識。本署於去年 9 及 10 向小販發出搬遷及重建攤檔安排確認信，我們收到 4 宗搬遷及重建攤檔申請，現正處理當中。請參閱**附件三**的金華街小販排檔區攤檔分布圖。

望隆街

9. 署方共收到望隆街 3 宗自願交回固定攤位小販牌照的申請並已交回牌照。其中一個攤檔亦是惟一位於樓宇逃生樓梯出口對出而必須搬遷的攤檔。持牌固定小販攤檔數目由原先的 21 個減至 18 個。本署未有收到原址重建的申請。請參閱**附件四**的望隆街小販排檔區攤檔分布圖。

大德街

10. 署方共收到大德街小販排檔區兩宗自願交回固定攤位小販牌照的申請並已交回牌照，因此，持牌固定小販攤檔數目由原先的 28 個減至 26 個。由於大德街沒有攤檔阻礙樓宇逃生樓梯出口，所以攤檔無須遷移。我們收到一宗原址重建攤檔申請，並正在處理中。請參閱**附件五**的大德街小販排檔區攤檔分布圖。

下一步工作

11. 整體而言，除 8 個位於馬寶道 1A 至 1M 號受毗鄰樓宇可能快將重建而稍後處理外，其他小販排檔區攤檔檔主已落實調遷攤檔位置（見**附件六**）。我們亦於去年 12 月初以書面通知，要求攤檔持牌人於指定的期限內遷離樓宇逃生樓梯出口對出位

置往選擇的新攤位繼續經營。稍後，我們亦會協助販商處理搬遷及重建攤檔申請，並會繼續保持溝通，完成重建攤檔工作。

食物環境衛生署
東區環境衛生辦事處

2014 年 1 月