

MTR Corporation Limited
香港鐵路有限公司
www.mtr.com.hk



九龍城區議會
交通及運輸事務委員會
李蓮主席
(經辦人：翟曉恩女士)

傳真：2621 3199

李主席：

有關港鐵觀塘綫延綫行人接駁設施
忠義街行人天橋工程

貴會五月二十一日轉達民建聯九龍城支部各議員之函件收悉。

為方便忠孝街及愛民邨一帶居民來往港鐵觀塘綫延綫何文田站，車站與周邊地區的行人接駁系統當中包括一條連接愛民邨與車站的有蓋行人天橋。

沿忠義街興建的有蓋行人天橋於二零一一年六月動工，為配合康樂及文化事務署轄下忠義街花園及升降機工程，港鐵公司應署方要求，將部分忠義街興建中行人天橋工序於二零一二年八月暫停直至二零一三年九月，在署方交回工地後才繼續進行。然而，由於要配合忠義街花園及升降機工程物料的吊運安排，上述行人天橋的工程延至二零一三年十一月才恢復施工。現時該處的地基工程仍在進行中，而橋身結構及天橋頂蓋等各項工序，將在二零一四年下半年展開，由於涉及操作大型機械及吊運工序，須繼續佔用升降機入口對開一段行人路。行人天橋預計於二零一五年四月完工，附近一段行人路的重置工程亦須時約二至三個月。為保障行人安全，因此建議須待上述工程完成，及在相關政府部門同意下，才開放升降機予公眾使用。

因另有公務安排，港鐵公司抱歉未克派員出席 貴會六月五日之會議。

項目傳訊經理

陳芳婷

二零一四年五月二十六日

