

關注觀塘綫延綫工作小組

何顯明主席：

關注觀塘綫延綫紅磡段工程進度

近日傳媒廣泛報導港鐵五條新綫工程均滯後，其中包括了觀塘綫延綫工程，港鐵發言人表示（大概意思）觀塘綫延綫工程黃埔站因地面交通繁忙及地底渠管複雜，令工程遇到一定困難，但港鐵仍致力在 2015 年年內觀塘綫延綫工程落成通車。

本人自觀塘綫延綫 2010 年年中動工以來，長期與關注本工程的紅磡及黃埔區居民，密切監察觀塘綫延綫紅磡段尤其是黃埔站工程進度，並在本會向港鐵跟進有關進度，港鐵工程師的答覆均表示觀塘綫延綫從早期會議稱會如期（即 2015 年年中）通車，到近期會議改變口吻稱會在 2015 年年內通車，信息欠缺透明度。港鐵作為負責任的公司，理應清晰向區議會交代觀塘綫延綫工程完工通車日期。

本人要求港鐵向本會交代觀塘綫延綫紅磡段工程進度，確保工程進度可能的變化，對居民的影響減到最低。

九龍城區議員

張 仁 康

二零一四年六月五日