

二零一五年三月十六日
葵青區議會
社區健康設施及社區健康宣傳計劃工作小組
第一次會議(二零一五年)

社區健康設施進度匯報

目的

本文件旨在向委員匯報有關設置社區健體設施及健康資訊站的最新跟進情況。

社區健體設施

2. 我們計劃分兩階段設置項目下的社區健體設施。就第一階段採購及設置健體設施事宜準備的招標文件即將完成，本處預計會於本年四月進行招標，並於第三季逐部啟用有關設施。

社區健康資訊站

3. 就採購及設置 16 台健康資訊站事宜，招標程序已於二零一四年十二月下旬開始，本處並已於本年二月底批出合約，總額接近 180 萬元。本處會與中標承辦商開始就健康資訊站的設計及內容作商討，並在決定設計前徵詢委員意見。

4. 請各委員備悉上述跟進情況。

社區健康設施及社區健康宣傳計劃工作小組秘書處
二零一五年三月