

二零一五年七月三十日

葵青區議會

社區健康設施及社區健康宣傳計劃工作小組

第二次會議(二零一五年)

社區健康設施進度匯報

目的

本文件旨在向委員匯報有關設置社區健體設施及健康資訊站的最新跟進情況。

社區健體設施

2. 就第一階段採購及設置健體設施事宜，首輪招標程序已於本年七月截止。本處一共接獲三份標書，並正進行評審工作。首批健體設施將安裝於九個場地狀況較佳、工程準備工作較簡單的地點（詳見附件一），預計可於本年第四季起逐步啟用有關設施。

3. 我們亦正就第一階段餘下的地點安裝有關設施與康文署商討細節，預計會於本年第四季開始次輪招標工作。

社區健康資訊站

4. 就採購及設置 16 台社區健康資訊站事宜，本處已於本年二月底批出合約，總額接近 180 萬元。承辦商現正購置健康資訊站的硬件，預計於本年八月完成。本處亦正與承辦商商討健康資訊站的軟件設計及內容。初步設計預計於本年九月完成。我們會先徵詢委員的意見才落實設計方案。

5. 請各委員備悉上述跟進情況。

社區健康設施及社區健康宣傳計劃工作小組秘書處
二零一五年七月

葵青區社區重點項目

首批安裝健體設施的地點

1. 盛芳街兒童遊樂場
2. 榮芳街市場天台兒童遊樂場
3. 九華徑村遊樂場
4. 葵涌運動場
5. 青衣海濱公園
6. 上高灘街休憩處
7. 青衣東北公園
8. 長發社區中心
9. 荔景社區會堂