

二零一五年九月二十三日
葵青區議會
社區健康設施及社區健康宣傳計劃工作小組
第三次會議(二零一五年)

社區健康設施進度匯報

目的

本文件旨在向委員匯報有關設置社區健體設施及健康資訊站的最新跟進情況。

社區健體設施

2. 就設置健體設施的首輪招標事宜，本處已評審接獲的三份標書，其中只有一份標書能夠完全符合報價文件內既定的規格和條款。因應委員於七月三十日舉行的工作小組會議上的要求，相關的設計圖由 9 月 11 日起已張貼於議員休息室的壁報板上，以諮詢委員的意見。我們確定設計前會參考委員提出的意見，並預計於六至八個星期內開始施工，希望於今年年底起逐步啟用設施。
3. 至於就工程的器材規格、服務範圍和其他條款，歡迎委員到本處查閱有關的報價文件。

社區健康資訊站

4. 就採購及設置 16 台健康資訊站事宜。承辦商現正購置健康資訊站的硬件，本處亦正與承辦商商討健康資訊站的軟件設計及內容。為了讓委員有充分機會就資訊站的內容提供意見，本處計劃於二零一六年一月向委員展示及介紹健康資訊站的初步設計，並安排委員試用資訊站才落實設計。本處亦計劃邀請不同背景的地區人士（例如長者和年青人）就資訊站的內容和設計提供意見，以及將資訊站安裝在學校等地方進行測試才開放給公眾使用。
5. 歡迎委員就上述事宜提供意見。