

二零一六年四月八日  
葵青區議會  
社區重點項目督導委員會  
第二次會議(二零一六年)

社區健康設施及健康資訊站進度匯報

目的

本文件旨在向委員匯報有關設置社區健體設施及健康資訊站的最新跟進情況。

**社區健體設施**

2. 就第一階段採購及設置健體設施事宜，首批共 32 件健體設施現正於 9 個場地(詳見附件一)進行安裝，預計可於本年四月逐步啟用有關設施。次輪 6 個場地(詳見附件一)的招標文件亦即將完成，預計會於本年四月進行招標工作。

3. 有關下一階段設置健體設施的地點，秘書處已於本年三月四日邀請議員提議區內其他適合設置健體設施的地點，秘書處將會整合收到的建議地點，跟相關部門確認建議地點技術上可行後，將名單提交委員會考慮。

**社區健康資訊站**

4. 承辦商已完成健康資訊站的初步設計。為了收集地區人士對資訊站設計的意見，本處在二零一六年三月中旬先後邀請了 16 位不同背景和年齡的地區人士（包括區議員、分區委員會委員、青年活動委員會委員及區內中學生等）參與測試資訊站。他

們就資訊站的硬件、軟件和內容設計方面均提供了不少寶貴的意見，本處正與承辦商就相關意見進行適當修改。我們預計可在 2016 年第 3 季起分批完成安裝資訊站，供市民使用。

5. 另外。我們亦再次檢視建議安裝資訊站的場地。當中，由於葵涌運動場的建議安裝地點的環境及空間不理想，故此我們建議將有關場地剔除。為令社區重點項目及健康生活的訊息能夠更直接接觸到區內不同界別人士，我們建議將原本放置在葵涌運動場的資訊站，變為流動資訊站，輪流在葵青區不同學校展示。

6. 請各委員備悉上述跟進情況

葵青民政事務處

二零一六年四月

## 葵青區社區重點項目

### 健體設施安裝地點

#### 首輪安裝地點

1. 盛芳街兒童遊樂場
2. 榮芳街市場天台兒童遊樂場
3. 九華徑村遊樂場
4. 葵涌運動場
5. 青衣海濱公園
6. 上高灘街休憩處
7. 青衣東北公園
8. 長發社區中心
9. 荔景社區會堂

#### 次輪安裝地點

10. 大窩口道遊樂場
11. 葵盛遊樂場
12. 美景遊樂場
13. 長環街休憩花園
14. 涌美路休憩處
15. 青衣公園