

二零一八年三月二十日

葵青區議會

社區重點及其他社區健康項目督導委員會

第一次會議(二零一八)

社區健康設施及健康資訊站進度匯報

目的

本文件旨在向委員匯報有關設置社區健體設施及健康資訊站的最新跟進情況。

社區健體設施

2. 第一階段共66件健體設施的安裝工程經已在去年完成，現已開放給公眾，設施地點詳見附件一。就第二階段的工程，本處現正就安裝的可行性向各部門諮詢意見¹。

社區健康資訊站

3. 所有資訊站已於 2016 年年中啟用。民政處自 2016/2017 學年起，預留一台資訊站在多間區內中學及大專院校作巡迴展示，而該台資訊站剛在位於葵涌的獅子會中學完成展示。本處將定期檢查資訊站的情況及更新資訊站的內容，方便市民接觸健康資訊。

投訴個案

4. 自 2017 年 10 月底至 2018 年 2 月底，民政處未有接獲任何有關社區

¹ 秘書處預算扣除健體設施第一階段設施工程和健康資訊站的支出後，尚餘約 260 萬元作展開健體設施的第二階段工程。

健康設施及健康資訊站的投訴。

5. 請各委員備悉上述跟進情況。

社區重點及其他社區健康項目督導委員會秘書處
二零一八年三月

葵青區社區重點項目
首輪安裝健體設施的地點

1. 盛芳街兒童遊樂場
2. 榮芳街市場天台兒童遊樂場
3. 九華徑村遊樂場
4. 葵涌運動場
5. 青衣海濱公園
6. 上高灘街休憩處
7. 青衣東北公園
8. 長發社區中心
9. 荔景社區會堂

次輪安裝健體設施的地點

1. 大窩口道遊樂場
2. 葵盛遊樂場
3. 美景遊樂場
4. 長環街休憩花園
5. 涌美路休憩處
6. 青衣公園