

二零一六年六月三十日

葵青區議會

社區健康設施及社區健康宣傳計劃工作小組

第一次會議(二零一六年)

社區健康設施及健康資訊站進度匯報

目的

本文件旨在向委員匯報有關設置社區健體設施及健康資訊站的最新跟進情況。

社區健體設施

2. 就第一階段採購及設置健體設施事宜，首批共 32 件健體設施於區內 9 個場地(詳見附件一)的安裝工程已大致完成。本處亦已於本年 5 月逐步啟用有關設施。次輪於 6 個場地(詳見附件一)設置社區健體設施的工程亦已進行招標，本處現正準備進行審核標書工作。秘書處會在批出工程後，就各場地安裝的健體設施設計再次諮詢委員。有關下一階段設置健體設施的地點，秘書處會繼續跟相關部門跟進，並在確認建議地點技術上可行以及在次輪工程開展後，提交工作小組考慮。

3. 另外，本處早前收到有議員表示在盛芳街兒童遊樂場的其中一件設施腳踏過高。本處曾就此聯絡承辦商，惟承辦商回覆指設施部件的位置不能調整。本處為免同類事件再次發生，會在日後提供設計時提供更多資料供委員參考。

社區健康資訊站

4. 就早前在健康資訊站測試中收集所得的意見，本處現正與承辦商跟進需要修改設計的地方，並預計在七月至八月進行軟件測試。如測試結果理想，預計可在八月起分批安裝資訊站，供市民使用。

5. 請各委員備悉上述跟進情況。

葵青民政事務處

二零一六年六月

附件一

葵青區社區重點項目

首批安裝健體設施的地點

1. 盛芳街兒童遊樂場
2. 榮芳街市場天台兒童遊樂場
3. 九華徑村遊樂場
4. 葵涌運動場
5. 青衣海濱公園
6. 上高灘街休憩處
7. 青衣東北公園
8. 長發社區中心
9. 荔景社區會堂

次輪安裝健體設施的地點

1. 大窩口道遊樂場
2. 葵盛遊樂場
3. 美景遊樂場
4. 長環街休憩花園
5. 涌美路休憩處
6. 青衣公園