

二零一六年十二月一日

葵青區議會

社區健康設施及社區健康宣傳計劃工作小組

第二次會議(二零一六年)

社區健康設施進度匯報

目的

本文件旨在向委員匯報有關設置社區健體設施及健康資訊站的最新跟進情況。

社區健體設施

2. 就第一階段採購及設置健體設施事宜，首批於區內9個場地(詳見附件一)進行的安裝工程已順利完成。共32件健體設施已於本年5月起開放給市民使用。次輪共34件健體設施將於6個場地(詳見附件一)安裝。有關招標程序亦已告完成。相關健體設施的設計亦已諮詢委員的意見並得到確認，承辦商現正購置健體設施。有關下一階段設置健體設施的地點，秘書處會繼續與相關部門跟進，在確認建議地點技術上可行後，提交工作小組考慮。

社區健康資訊站

3. 承辦商已順利完成軟件測試，並於本年八月底於區內 15 個地點安裝資訊站，供市民使用。另一台資訊站則已安排於區內不同中學作輪流展示。本處將定期檢查資訊站的情況及更新資訊站的內容，方便市民接觸健康資訊。

4. 請各委員備悉上述跟進情況。

葵青民政事務處

二零一六年十一月

葵青區社區重點項目
首批安裝健體設施的地點

1. 盛芳街兒童遊樂場
2. 榮芳街市場天台兒童遊樂場
3. 九華徑村遊樂場
4. 葵涌運動場
5. 青衣海濱公園
6. 上高灘街休憩處
7. 青衣東北公園
8. 長發社區中心
9. 荔景社區會堂

次輪安裝健體設施的地點

1. 大窩口道遊樂場
2. 葵盛遊樂場
3. 美景遊樂場
4. 長環街休憩花園
5. 涌美路休憩處
6. 青衣公園