

二零一七年三月十三日

葵青區議會

社區健康設施及社區健康宣傳計劃工作小組

第一次會議(二零一七)

社區健康設施進度匯報

目的

本文件旨在向委員匯報有關設置社區健體設施及健康資訊站的最新跟進情況。

社區健體設施

2. 就第一階段採購及設置健體設施事宜，首批於區內9個場地(詳見附件一)進行的安裝工程已順利完成。共32件健體設施已於去年5月起開放給市民使用。次輪共34件健體設施的設計已諮詢委員的意見並得到確認，現正於6個場地(詳見附件一)進行安裝。有關下一階段設置健體設施的地點，秘書處會繼續與相關部門跟進，在確認建議地點技術上可行後，提交工作小組考慮。

社區健康資訊站

3. 所有資訊站已於去年年中啟用，其中一個正於區內中學及大專學院輪流展示。民政處亦曾安排其中兩個資訊站於去年 12 月中的「萬眾同心千歲宴」暨「健樂社區 科技為民同樂日」展示，吸引眾多長者使用，以互動形式宣傳健康訊息。本處將定期檢查資訊站的情況及更新資訊站的內容，方便市民接觸健康資訊。

4. 請各委員備悉上述跟進情況。

社區健康設施及社區健康宣傳計劃工作小組秘書處
二零一七年三月

附件一

葵青區社區重點項目
首批安裝健體設施的地點

1. 盛芳街兒童遊樂場
2. 榮芳街市場天台兒童遊樂場
3. 九華徑村遊樂場
4. 葵涌運動場
5. 青衣海濱公園
6. 上高灘街休憩處
7. 青衣東北公園
8. 長發社區中心
9. 荔景社區會堂

次輪安裝健體設施的地點

1. 大窩口道遊樂場
2. 葵盛遊樂場
3. 美景遊樂場
4. 長環街休憩花園
5. 涌美路休憩處
6. 青衣公園