

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

宣傳及推廣計劃及其他非工程項目
進度報告(截至 2017 年 5 月 17 日)

建議項目	時間表	進度及備註
重建橋咀碼頭 及 建設將軍澳文物行山徑及歷史 風物資料館	工作報告見 <u>附件一</u> 。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 已於 2017 年 3 月 30 日及 4 月 24 日分別舉行兩個社區重點項目計劃的啟動典禮。二場典禮合共約有 200 人參加。 ◆ 於5月中下旬至10月初於區內社區會堂、公共圖書館、體育館、運動場等擺放宣傳展板作巡迴展覽。 ◆ 於區內告示板張貼海報宣傳項目。

西貢區議會秘書處
2017 年 5 月

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

宣傳及推廣計劃及其他非工程項目

工作報告

(更新日期: 2017 年 5 月 17 日)

項目	進程	預計 時間表	是次更新	備註
A.	宣傳及推廣			
1.	開展「口述歷史培訓計劃」	11/2016-7/2018	--	進行中
2.	舉辦口述歷史「教師培訓簡介會」	11/2016	--	已完成
3.	製作宣傳品	2017 年第 1 季	--	已完成
4.	為本區中學舉辦「口述歷史學習體驗日營」	2/2017	--	已完成
5.	兩個社區重點項目計劃的啟動典禮	3/2017 至 4/2017	--	已完成
6.	舉辦巡迴展覽	5/2017-10/2017	--	地點為區內的社區會堂、公共圖書館、體育館、運動場等。
7.	與「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」進行會議	7/2017		
8.	舉行「歷史文物收錄及保存培訓講座」	7/2017	--	
9.	向公眾收集展示於資料館的舊相片及其他文物	7/2017 至 2018 年上半年	--	
B.	伙伴機構			
1.	與伙伴機構簽訂服務合約	2018 年下半年	--	