

西貢區議會  
社區重點項目計劃委員會

宣傳及推廣計劃及其他非工程項目  
進度報告(截至 2017 年 9 月 11 日)

建議項目	時間表	進度及備註
重建橋咀碼頭 及 建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館	工作報告見 <u>附件一</u> 。	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 計劃於 11-12 月份舉行口述歷史研習班，現正招收學員。</li> <li>◆ 社區重點項目計劃網頁已完成招標，現正審批投標書。</li> <li>◆ 已於 8 月初舉行「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」會議，會上成員就資料館的籌備工作，包括資料館的名稱給予寶貴的意見，詳見<u>附件二</u>。</li> <li>◆ 焦點小組成員建議本委員會考慮也為文物行山徑進行命名。</li> <li>◆ 民政處計劃於 9 月底，再度邀請「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」就資料館的內容籌備工作給予意見。</li> </ul>

西貢區議會秘書處  
2017 年 9 月

## 社區重點項目計劃委員會

## 宣傳及推廣計劃及其他非工程項目

## 工作報告

(更新日期: 2017 年 9 月 11 日)

項目	進程	預計 時間表	是次更新	備註
	<b>宣傳及推廣</b>			
1.	開展「口述歷史培訓計劃」	11/2016-7/2018	--	進行中
2.	舉辦口述歷史「教師培訓簡介會」	11/2016	--	已完成
3.	製作宣傳品	2017 年第 1 季	--	已完成
4.	為本區中學舉辦「口述歷史學習體驗日營」	2/2017	--	已完成
5.	兩個社區重點項目計劃的啟動典禮	3/2017-4/2017	--	已完成
6.	舉辦巡迴展覽	5/2017-10/2017	--	地點為區內的社區會堂、公共圖書館、體育館、運動場等。
7.	與「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」進行 2017 年第 1 次會議	7/2017	8/2017	已完成
8.	與「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」進行 2017 年第 2 次會議	9/2017	--	
9.	舉行「歷史文物收錄及保存培訓講座」	7/2017	9-10/2017	
10.	向公眾收集展示於資料館的舊相片及其他文物	7/2017 至 2018 年上半年	--	
11.	舉辦「口述歷史研習班」	9/2017-10/2017	11/2017-12/2017	已製作宣傳海報及發送邀請電郵，現正進行招生。
12.	製作宣傳網頁	9/2017 – 12/2017	--	已完成招標，現正審批投標書。

西貢區議會  
社區重點項目計劃委員會  
將軍澳歷史風物資料館的名稱

背景

民政處於 2017 年 8 月 2 日與「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」討論有關資料館的建議名稱，以籌備資料館項目，及配合正在制訂的與伙伴機構簽訂的服務合約。

建議名稱

經與「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」討論後，小組成員建議資料館取名為「將軍澳風物汛」。「汛」在古代為基層軍事單位或駐地，所以極配合資料館前身為舊警署的特殊背景。「汛」的英譯為 POST，故英文可稱為 TKO Heritage Post。此名稱會較「將軍澳歷史風物資料館」引起公眾注意與好奇，吸引市民參觀了解。

西貢區議會秘書處  
2017 年 9 月