

西貢區議會  
社區重點項目計劃委員會

宣傳及推廣計劃及其他非工程項目  
進度報告(截至 2018 年 1 月 8 日)

建議項目	時間表	進度及備註
重建橋咀碼頭 及 建設將軍澳文物行山徑及歷史 風物資料館	工作報告見 <u>附件一</u> 。	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 將軍澳風物汛的標誌已於2018年1月2日西貢區議會全體會議通過。</li> <li>◆ □述歷史研習班已完班。</li> <li>◆ 「將軍澳文物行山徑及旅舍」的命名比賽會由西貢區校長會籌辦，對象為區內的中小學生。</li> <li>◆ 網頁設計和製作的撥款申請已獲得2018年1月2日西貢區議會全體會議通過；已完成招標，現正與承辦商展開網頁設計的工作。</li> </ul>

西貢區議會秘書處  
2018 年 1 月

西貢區議會  
社區重點項目計劃委員會  
宣傳及推廣計劃及其他非工程項目  
工作報告  
(更新日期: 2018 年 1 月 8 日)

項目	進程	預計 時間表	是次更新	備註
1.	開展「口述歷史培訓計劃」	11/2016-7/2018	--	進行中
2.	舉辦口述歷史「教師培訓簡介會」	11/2016	--	已完成
3.	製作宣傳品	2017 年第 1 季	--	已完成
4.	為本區中學舉辦「口述歷史學習體驗日營」	2/2017	--	已完成
5.	兩個社區重點項目計劃的啟動典禮	3/2017-4/2017	--	已完成
6.	舉辦巡迴展覽	5/2017-7/2018	--	地點為區內的社區會堂、公共圖書館、體育館、運動場、領展商場、大專院校、中小學校等。
7.	與「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」進行 2017 年第 1 次會議	8/2017	--	已完成
8.	與「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」進行 2017 年第 2 次會議	9/2017	--	已完成
9.	舉行「歷史文物收錄及保存培訓講座」	11-12/2017	2018 年上半年	
10.	向公眾收集展示於資料館的舊相片及其他文物	7/2017 至 2018 年上半年	--	
11.	舉辦「口述歷史研習班」	11/2017-12/2017	--	已完成
12.	「將軍澳文物行山徑及旅舍」的命名比賽	11/2017-3/2018	--	
13.	加印宣傳品	11/2017-3/2018		
14.	製作宣傳網頁	12/2017 – 2018 年年中	--	已完成招標，現正與承辦商展開網頁設計的工作。