

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

宣傳及推廣計劃及其他非工程項目
進度報告(截至 2018 年 3 月 12 日)

建議項目	時間表	進度及備註
重建橋咀碼頭 及 建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館	工作報告見 <u>附件一</u> 。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 已於2月中舉行「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」會議，會上成員就資料主題及展示，以及宣傳及推廣項目給予意見。 ◆ 民政處及伙伴機構於1月參觀何超葭檔案及文物中心，認識文物中心如何收集、處理及保存公眾人士捐贈給東華三院的物品。 ◆ 正籌備收集展覽物品。 ◆ 承辦商已完成網頁的初步設計。

西貢區議會秘書處
2018 年 3 月

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會
宣傳及推廣計劃及其他非工程項目
工作報告
(更新日期: 2018 年 3 月 12 日)

項目	進程	預計 時間表	是次更新	備註
1.	開展「口述歷史培訓計劃」	11/2016-7/2018	--	進行中
2.	舉辦口述歷史「教師培訓簡介會」	11/2016	--	已完成
3.	製作宣傳品	2017 年第 1 季	--	已完成
4.	為本區中學舉辦「口述歷史學習體驗日營」	2/2017	--	已完成
5.	兩個社區重點項目計劃的工程啟動典禮	3/2017-4/2017	--	已完成
6.	舉辦巡迴展覽	5/2017-7/2018	--	地點為區內的社區會堂、公共圖書館、體育館、運動場、領展商場、大專院校、中小學校等。
7.	與「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」進行 2017 年第 1 次會議	8/2017	--	已完成
8.	與「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」進行 2017 年第 2 次會議	9/2017	--	已完成
9.	舉行「歷史文物收錄及保存培訓講座」	11-12/2017	2018 年 1 月	已參觀何超葭檔案及文物中心，並認識文物中心如何收集、處理及保存公眾人士捐贈給東華三院的物品。
10.	向公眾收集展示於資料館的舊相片及其他文物	7/2017 至 2018 年上半年	--	
11.	舉辦「口述歷史研習班」	11/2017-12/2017	--	已完成
12.	與「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」進行 2018 年第 1 次會議	2/2018	--	已完成
13.	「將軍澳文物行山徑及旅舍」的命名比賽	11/2017-3/2018	--	

項目	進程	預計 時間表	是次更新	備註
14.	加印宣傳品	11/2017-3/2018	--	
15.	製作宣傳網頁	12/2017 – 2018 年 年中	--	承辦商已進行初步設計。