

路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2018年2月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/17/0515	加設路牌及路標	大網仔路近烈士碑園	17年11月	17年11月	工程已經完成
NE/17/1038	加設行人過路設施	清水灣道近相思灣道	17年11月	17年11月	工程已經完成
NE/17/1089	加設路牌及路標	大坳門路近燈柱EA0869	17年11月	17年11月	工程已經完成
NE/17/1461	移除路牌	清水灣道近井欄樹	17年12月	17年12月	工程已經完成
NE/17/1402	加設路牌及路標	飛鵝山道近海巒苑	17年12月	17年12月	工程已經完成
NE/17/1212	加設路牌	清水灣道近大學道	18年01月	18年01月	工程已經完成
NE/17/1617	加設路牌	美裕街小巴士站	18年01月	18年01月	工程已經完成
NE/17/1741	加設路標	清水灣道近太平閣	18年02月	18年02月	工程已經完成
NE/16/1401	擴闊行車路	清水灣道近銀線灣道	17年8月	18年6月	工程進行中
NE/15/0018	加長巴士站	西貢公路近北港路	18年05月	18年10月	臨時交通安排規劃中
NE/17/1884	加設路牌及路標	清水灣道	18年04月	18年04月	臨時交通安排規劃中
NE/17/02191	加設路標	清水灣道近萬景台	18年04月	18年04月	臨時交通安排規劃中
NE/17/02599	改善路牌	西貢公路近采堤	18年08月	18年08月	路牌生產中
NE/15/0070	加設行人過路設施	福民路近巴士總站	18年6月	18年6月	工程規劃中
NE/17/1483	加設行人路	清水灣道近壁屋	18年03月	18年03月	工程規劃中
NE/17/1716	加設行人路	清水灣道近萬景台	18年03月	18年03月	工程規劃中
NE/17/02268	加設路標	西貢公路近清水灣道	18年03月	18年05月	工程規劃中
NE/17/01831	加設路牌及路標	親民街	18年04月	18年04月	工程規劃中
NE/17/02389	改善泊車位路標	翠塘路	18年05月	18年08月	工程規劃中
NE/17/02247	改善行人過路設施	清水灣道近銀影路	18年05月	18年05月	工程規劃中
NE/17/02342	改善殘疾人泊車位路標	清水灣道近大環頭	18年06月	18年09月	工程規劃中
NE/17/02360	改善殘疾人泊車位路標	布袋澳村路停車場	18年06月	18年09月	工程規劃中
NE/17/02363	改善殘疾人泊車位路標	普通道停車場	18年06月	18年09月	工程規劃中
NE/17/02368	改善殘疾人泊車位路標	沙角尾停車場	18年06月	18年09月	工程規劃中
NE/17/02370	改善殘疾人泊車位路標	白沙灣停車場	18年06月	18年09月	工程規劃中
NE/17/02372	改善殘疾人泊車位路標	大網仔路近北潭涌停車場	18年06月	18年09月	工程規劃中
NE/17/02374	改善殘疾人泊車位路標	萬年街停車場	18年06月	18年09月	工程規劃中
NE/17/02530	改善殘疾人泊車位路標	清水灣道近彩濤花園	18年06月	18年09月	工程規劃中
NE/18/00014	改善殘疾人泊車位路標	白沙灣碼頭停車場	18年09月	18年09月	工程規劃中
NE/18/00218	加設行人過路設施	西貢公路近白沙灣	18年08月	18年09月	工程規劃中
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	待訂	待訂	有待中華電力及水務署改線
NE/13/1744	加長巴士站	大網仔路大環巴士站	待訂	待訂	有待和記環球電訊、中華電力改線

路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2018年2月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/17/0280	加設路標	寶寧路常寧路	18年1月	18年2月	工程已經完成
NE/17/0913	改善路標	景嶺路	18年1月	18年1月	工程已經完成
NE/17/2106	加設巴士站	至善街, 唐俊街, 唐賢街	18年2月	18年2月	工程已經完成
NE/10/2686	擴闊部份行車路	影業路	17年11月	18年6月	工程進行中
NE/16/1265	加設路牌	環保大道	18年4月	18年5月	工程規劃中
NE/17/1888	加設欄杆	寶琳北路近將軍澳隧道路	18年4月	18年5月	工程規劃中
NE/17/2113	更改路牌	寶邑路環保道單車徑	18年4月	18年5月	工程規劃中
NE/17/0062	單車徑改善工程	寶順路嘉明閣	18年5月	18年6月	工程規劃中
NE/17/2117	更改路牌	環保路近石角路	18年5月	18年6月	工程規劃中
NE/15/1809	擴闊道路	寶康路入將軍澳隧道路	18年6月	18年9月	工程規劃中
NE/17/2338	加設單車停泊及石躉	坑口交匯處	18年6月	18年9月	工程規劃中
NE/17/2391	改善路標	駿昌街停車場	18年6月	18年6月	工程規劃中
NE/17/2392	改善路標	環保大道停車場	18年6月	18年6月	工程規劃中
NE/14/2546	延長巴士站	寶寧路富寧花園	18年6月	18年11月	工程規劃中
NE/17/2393	改善路標	文曲里停車位	18年7月	18年7月	工程規劃中
NE/17/2394	改善路標	石角路停車場	18年7月	18年7月	工程規劃中
NE/17/2395	改善路標	駿宏街停車場	18年7月	18年7月	工程規劃中
NT/16/0070	改善路口交通訊號	環保大道	18年7月	18年11月	工程規劃中
NE/17/2505	擴闊行人路	佳景路	18年8月	18年9月	工程規劃中
NE/18/0056	加設失明人士路磚	至善街怡明邨對出	18年9月	18年10月	工程規劃中
NE/18/0194	加設上落車位	唐賢街	18年9月	18年10月	工程規劃中
NE/18/0337	更改路牌	唐明街	18年10月	18年10月	工程規劃中
NE/18/0369	加設欄杆	寶林北路近寶保南路	18年10月	18年10月	工程規劃中
NE/15/0527	單車徑改善工程	石角路	待訂	待訂	待圍街板 拆除
NE/17/0934	加設路標	翠嶺路	待訂	待訂	運輸署正進行有關設計檢討