

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會
二〇一七年第二次會議記錄

日期：2017年3月30日（星期四）

時間：上午9時30分

地點：西貢區議會會議室

出席者

周賢明先生，BBS，MH（主席）

陳博智先生（副主席）

吳仕福 GBS 太平紳士

成漢強先生，BBS，MH

莊元琴先生

鍾錦麟先生

邱戊秀先生

黎銘澤先生

劉偉章先生，MH

李家良先生

呂文光先生

王水生先生

邱玉麟先生

黃家琪女士（秘書）

出席時間

上午九時三十分

上午九時三十分

上午九時三十分

上午九時三十分

上午九時三十分

上午九時四十一分

上午九時三十分

上午九時三十二分

上午九時三十五分

上午九時三十分

上午九時三十分

上午九時三十分

上午九時三十分

西貢民政事務處助理項目經理(非工程)

離席時間

上午九時五十分

上午九時五十分

上午九時五十分

上午九時五十分

上午九時五十分

上午九時五十分

上午九時五十分

上午九時五十分

上午九時五十分

上午九時五十分

上午九時五十分

上午九時五十分

上午九時五十分

列席者

郭仲佳先生

劉丹女士

麥慧敏小姐

林意麗女士

梁淑芬女士

石永結先生

西貢民政事務助理專員(1)

西貢民政事務處高級行政主任(區議會)

西貢民政事務處高級聯絡主任(1)

西貢民政事務處高級聯絡主任(2)

西貢民政事務處項目經理(建築)

西貢民政事務處行政助理(重點項目)

缺席者

簡兆祺先生

何民傑先生

歡迎詞

主席歡迎各位委員出席西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)二〇一七年第二次會議。

I. 通過會議記錄

社區重點項目計劃委員會二〇一七年第一次會議記錄

2. 由於沒有委員提出修訂，主席宣布上述會議記錄獲得通過。

II. 報告及續議事項

(一) 重建橋咀碼頭項目計劃進度報告 (SKDC(SPSC)文件第 3/17 號)

3. 西貢民政事務處項目經理(建築)梁淑芬女士報告文件內容，表示土木工程拓展署已於 2017 年 2 月 6 日將相關工程地段移交項目承建商，並已完成築起地盤周邊的圍板。民政處為延續美化本區公共空間的構思，已聘請本地藝術家在實地完成繪畫兩幅圍板的壁畫。

4. 西貢民政事務處梁淑芬女士續表示，土木工程拓展署將於 2017 年第二季開始興建臨時碼頭，預計於 2017 年中旬完成工程；而新碼頭將於 2017 年第三季開始興建。

5. 主席表示土木工程拓展署已按原定的進度完成各項前期工作，並感謝該署能妥善地編排工程時間表，讓工程對往返西貢及橋咀島的使用者及其他交通配套影響減至最低。此外，主席亦對民政處將美化地區的概念融入重建工程項目表示欣賞。

6. 主席溫馨提示，已報名出席下午的「重建橋咀碼頭啟動典禮」的委員預留時間到達典禮的舉行地點。

7. 由於委員沒有查詢，主席宣布通過題述項目的進度報告。

(二) 建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館項目計劃進度報告 (SKDC(SPSC)文件第 4/17 號)

8. 西貢民政事務處梁淑芬女士報告文件內容，包括以下重點：

- 項目工程已於2017年2月14日在地段A, B 及 C同時開展；
- 民政處已於 2017 年 3 月 31 日移交資料館(地段 A)和旅舍(地段 B)予土木工程拓展署的承建商，以進行斜坡改善工程及加設防止山泥傾瀉的防護設施，並預計於 12 個月內完成；及
- 鴨仔山公廁(地段 C)亦預計於工程開展後 12 個月內完成，並將交付食物環境衛生署管理，開放讓公眾使用。

9. 委員詢問工地至今有否遭公眾人士滋擾的情況。
10. 西貢民政事務處梁淑芬女士回應從工程開展至今，沒有收到承建商匯報滋擾的問題。民政處已通知警方工程項目已開展，警方答應加強巡邏，以維持工地的治安。
11. 主席感謝土木工程拓展署願意提供協助，讓本區能在有限的資源下推展兩項社區重點項目計劃。
12. 秘書簡報項目的宣傳及推廣事項，包括以下重點：
- i. 已製作宣傳品，如小冊子、環保袋、宣傳展板等，以配合推廣項目；及
 - ii. 計劃邀請中文大學歷史系客席教授及名譽高級研究員丁新豹教授舉行「歷史文物收錄及保存培訓講座」，向參加者介紹有關歷史文物蒐集、記錄、收藏及保存，以及分享香港歷史博物館對文物藏品的處理方法。
13. 主席表示就有關歷史文物蒐集方面，如委員得悉公眾人士願意借出歷史文物供資料館展出，可聯絡秘書處跟進。
14. 此外，主席表示秘書處將稍後向委員發出另一場於將軍澳鴨仔山舉行的啟動典禮邀請，請委員預留時間於當日出席。
15. 由於委員沒有其他提問，主席宣布通過題述項目的工作報告，並請秘書處繼續跟進相關事項。

III. 其他事項

16. 委員查詢將出席「重建橋咀碼頭項目啟動典禮」的嘉賓數目。
17. 秘書回覆，已報名出席的嘉賓約有 80 位，包括有 15 位區議員。
18. 委員表示得悉是次啟動典禮將有數間傳媒機構出席，呼籲委員若接受傳媒機構的訪問，應向公眾傳遞正面及正確的訊息，包括本區的兩個社區重點項目是得到區議會通過及支持的。
19. 主席同意委員的呼籲。

IV. 下次開會日期

20. 餘無別事，主席宣布會議於上午9時50分結束。
21. 主席表示，下次會議日期為 2017 年 5 月 25 日（星期四），時間為上午 9 時 30 分。

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會
2017 年 3 月