



水務署  
Water Supplies Department  
沙田辦事處  
Sha Tin Office

香港新界沙田上禾輦路一號沙田政府合署大樓  
6/F., Sha Tin Government Offices, No. 1 Sheung Wo Che Road, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

電子郵遞  
e-mail  
電話  
Telephone  
檔案  
Reference

2634 3500

圖文傳真  
Facsimile

2634 1800

(38) in WSD/GRG 1-55/15/2 Pt.1

新界將軍澳  
坑口培成路 38 號  
西貢將軍澳政府綜合大樓  
3 及 4 樓  
西貢區議會主席  
吳仕福先生

傳真：2174 8355

吳主席：

### 西貢區議會議員動議

謝謝 閣下 2016 年 3 月 14 日的來信，本署已備悉西貢區議會在 2016 年 3 月 8 日的全體會議上，通過有關本署的議員動議 SKDC(M)文件第 36/16 號。

本署現正進行更換及修復沿寶琳北路、寶寧路及昭信路的直徑七百毫米主幹鹹水水管。按現時的進度，工程預計可盡早於 2016 年年底陸續完成。就此，我們更新了本署於 3 月 1 日向西貢區議會提交的文件 SKDC(M)文件第 56/16 號 中提及有關將軍澳區內更換及修復水管工程的預計完工日期。請參閱夾附的更新文件。

如有任何查詢，歡迎致電 2634 3506 與本署工程師羅偉基先生聯絡。

水務署顧問工程管理部總工程師

(陳特揚



)

連副件

副本送：

水務署總工程師/新界東區

傳真：2354 5737

檔案 WSD/ST 4977/R/13/10WSD10/11

2016 年 4 月 15 日

水務署就 SKDC(M)文件第 36/16 號的回應

「要求加強檢查及加快更換區內老化水管，公佈更換水管工程及進度的詳細資料，並盡快安排將軍澳區內餘下地方更換水管工程的時間表」

水務署正積極在將軍澳區進行更換及修復沿寶琳北路、寶寧路至昭信路的直徑七百毫米主幹鹹水管，全長約 4.5 公里。主要路段的工程於 2014 年 5 月開始，現已敷設了約 3.7 公里長的喉管，**工程預計可盡早於2016年年底陸續完成。**

新敷設的鹹水管將陸續分階段接駁至原有供水系統。其中兩段分別在寶琳北路近迦密主恩中學及在寶寧路近裕明苑的水管已在 2015 年 6 月份完成接駁工程，並同時啟用。另外，由寶寧路近裕明苑至寶琳北路寶林邨的一段鹹水管的接駁工程，原先安排在 2016 年 11 月進行。因應最近在寶寧路附近出現喉管爆漏的情況，水務署評估各路段的敷設喉管的工程進度，並經過詳細研究，決定加快工程的進度，提前於 2016 年 7 月接駁寶寧路近裕明苑至寶琳北路近欣明苑的一段新鹹水管，使該區域之屋苑提早轉用新的鹹水管供水，以減低喉管爆漏對居民的影響。

水務署  
2016 年 4月15日