

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會工作報告

西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)2017年第二次會議已於2017年3月30日舉行。會議上討論的主要事項撮錄如下：

重建橋咀碼頭項目計劃

2. 土木工程拓展署已於2017年2月6日開展工程。土木工程拓展署預計臨時碼頭可於2017年中完成及供公眾使用，而新碼頭工程預計將於2018年下半年落成及啟用。
3. 西貢民政事務處已聘請本地藝術家在工地的兩幅圍板完成繪畫壁畫，以美化工地。
4. 已於2017年3月30日下午於橋咀碼頭舉行「重建橋咀碼頭工程啟動典禮」。典禮當日有約80位嘉賓，包括15位西貢區議員出席，隨後亦安排了由地區小型改善工程興建的「橋咀泳灘至廈門灣遠足徑」遠足活動，有近40人參與。

建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館項目計劃

5. 委員備悉項目的推展進度：
 - 於2017年2月14日開展工程；
 - 西貢民政事務處已就資料館(地段A)和旅舍(地段B)內需要進行斜坡改善工程及加設防止山泥傾瀉的防護設施工作，於2017年3月31日交付給土木工程拓展署的承建商進行工程，並預計於12個月內完成。鴨仔山公廁(地段C)亦預計於工程開展後12個月內完成並交付食物環境衛生署讓公眾使用。
6. 宣傳推廣
已印制宣傳品，如小冊子，環保袋等宣傳推廣項目。