

本函檔號: KBD/PAL/---/41/18

將軍澳培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓三及四樓
西貢區議會
西貢區議會主席

吳仕福 GBS 太平紳士

傳真: 21748355

吳仕福主席尊鑒：

西貢區議會二零一八年五月七日會議
有關「要求如期落實安裝巴士座椅及實時到站資訊顯示屏」的動議


感謝西貢區議會於二零一八年五月十六日來函，表達有關安裝巴士座椅及實時到站資訊顯示屏的意見。就西貢區議會於二零一八年五月七日通過之動議，「要求如期落實安裝巴士座椅及實時到站資訊顯示屏」，九巴謹覆如下：

政府資助專營巴士公司在有蓋巴士站安裝座椅及實時巴士到站資訊顯示屏，在此計劃下，九巴聘請承辦商，分三階段於西貢區內安裝座椅及顯示屏，共涉及約二百多個巴士站。

首階段安裝座椅的計劃，獲運輸署批准安裝合共三十五個巴士站上蓋座椅，安裝座椅工程於本年一月展開，其中三十二張座椅 (即百分之九十一) 已經完成安裝，餘下會於五月前完成。

顯示屏安裝計劃已於今年三月展開，現正進行前期準備工作如接駁線路等，西貢區首階段有二十四個巴士站，預計全數今年八月完成安裝。本公司會密切留意有關工程的安裝進度，讓乘客盡早受惠。

謝謝西貢區議會關注本公司的巴士服務。



九巴九龍灣廠襄理(車務)

麥成邦

2018 年 6 月 1 日