



南區區議會
交通及運輸事務委員會
Southern DC Committees Meeting
Traffic and Transport Committee

24 July 2017



路政署
HIGHWAYS DEPARTMENT
主要工程管理處
MAJOR WORKS PROJECT MANAGEMENT OFFICE


橫跨香港仔海傍道及魚市場道的行人天橋 (結構編號HF134)

Footbridge Across Aberdeen Praya Road and Yue Shi Cheung Road (Structure No. HF134)



HF134 - 1號升降機 原有加建升降機建議

HF134 Lift No.1 Original Scheme





- 探土工作已於2016年中完成
G.I. works conducted on mid November 2016
- 於2017年4月底已興建前往田灣街的臨時車道及搬遷在漁利街的電單車泊車位
Construction of temporary ramp connected Yue Lei Street and Tin Wan Street and relocation of motorcycle parking space were completed by late April 2017




HF134 - 1號升降機 勘測結果

HF134 Lift No.1 Result of Trial Pit Excavation




水務署表示將現有700毫米直徑之供水管進行改道並不可行
WSD has expressed that the diversion of 700mm fresh water main is infeasible



水務署700毫米直徑供水管
WSD 700mm fresh water main

HF134 - 1號升降機 修訂方案

HF134 Lift No.1 Revised Scheme




施工安排及預計進度 Tentative Programme for Construction Works

對公眾開放界符於漁利街至田灣街的臨時行車道/ 臨時封閉部份田灣街及香港仔海傍道路段 Temporary road between Yue Lei Street and Tin Wan Road open to public/Partially fence off Tin Wan Road & Aberdeen Praya Road	2017年第三季 Q3 2017
對公眾開放臨時樓梯 Temporary staircase open to public	2017年第四季 Q4 2017
拆卸現有樓梯 Removal of existing staircase	2017年第四季 Q4 2017
興建升降機 Construction of lift/staircase	2017年第四季 Q4 2017
對公眾開放升降機 Lift open to public	2019年年底 Late 2019

HF134 - 2號升降機 原有加建升降機建議

HF134 Lift No.2 Original Scheme



- 所有受影響樹木已於2017年1月22日移植完成
Affected trees were transplanted on 22 January 2017



HF134 - 2號升降機 勘測結果

HF134 Lift No.2 Result of Trial Pit Excavation




相關的電訊公司表示將其地下通訊電纜進行搬遷並不可行
Concerned telecommunication operator has expressed that diversion is infeasible



HF134 - 2號升降機 修訂方案

HF134 Lift No.2 Revised Scheme



施工安排及預計進度


Tentative Programme for Construction Works

為改道工程而設置臨時交通安排 Implement TTA by realigning kerbline	2017年第三季 Q3 2017
拆卸現有樓梯 Removal of existing staircase	2017年第四季 Q4 2017
興建升降機 Construction of lift/staircase	2017年第四季 Q4 2017
對公眾開放升降機 Lift open to public	2019年年底 Late 2019

謝謝
Thank You


為興建1號升降機而設置的臨時交通安排

TTA for Construction of Lift No.1



為興建1號升降機而設置的臨時交通安排

TTA for Construction of Lift No.1



為興建2號升降機而設置的臨時交通安排

TTA for Construction of Lift No.2

