



香港仔坊會

AKA

社會服務
Social Service

合辦：

南區民政事務處



南區青年社區建設委員會

南區樂遊『油』 計劃介紹



計劃流程

計劃階段	進行日期
創意工作坊	2023年11月
設計起稿	2023年12月至2024年1月中旬
於行人樓梯油上畫作	2024年1月下旬至2月下旬
啟動禮暨嘉年華	2024年2月下旬
宣傳及推廣活動	2024年2月下旬至3月下旬



創意工作坊



於2023年11月進行了4節創意工作坊
共有約100名社區人士參與



設計起稿

東:美利樓

南:鴨脷洲風之塔公園

西:瀑布灣

北:香港仔廣場拱門

於行人樓梯油上畫作

預計於2024年1月下旬至2月下旬
進行共9節活動，將會邀請約120
名社區人士參與



推廣活動

啟動禮暨嘉年華

- 暫定於**2024年2月**下旬進行
- 預計參與人數：約**300**人
- 由嘉賓及參加者共同為行人樓梯的畫作進行完成儀式及啟動禮，並同時舉行嘉年華，內容包括攤位活動、表演等。

宣傳及訊息推廣

- 暫定於**2024年2月**下旬至**3月**下旬進行
- 宣傳渠道: 機構網頁、中心**Facebook**、**Instagram**等平台宣傳
- 將上述活動過程製作成宣傳片，內容包括訪問活動參加者、行人樓梯的繪畫過程、啟動禮盛況等，以傳揚社區共融、關愛等訊息，並吸引市民及遊客前往「打卡」留念。



Thank You