

沙中綫及中環灣仔繞道交接後維園道設施的安排

現時中環及灣仔繞道(下稱「繞道」)在維多利亞公園附近進行的工程主要包括：

(1) 於銅鑼灣避風塘內以臨時填海方式建造一段繞道隧道；(2) 在維多利亞公園北面和維園道地底興建八號連接路和隧道；及(3) 在維多利亞公園重置受影響的設置。

有關維多利亞公園和維園道的繞道工程，即第(2)及(3)項，與沙中綫工程並無任何銜接。預計八號連接路隧道結構於本年中完成後，承建商將會還原維園道的原有交通安排，該處的臨時交通安排預計會在本年第三季左右分階段取消。至於維多利亞公園的餘下重置設施亦會在本年底完成，並開始分階段移交予康樂及文化事務署。

至於第(1)項，在避風塘內的隧道結構已大致完成，而承建商亦已開始移除臨時填海的準備工作，預計移除工作可於本年第三季完成。而沙中綫的承建商現時正在避風塘北部，以及西南角的臨時填海工地進行工程。當避風塘內的繞道工程於本年第三季完成後，沙中綫將會繼續進行工程，預計沙中綫於避風塘內的工程將於 2019 年完工。

路政署

2017 年 3 月 16 日