

為橫跨龍翔道近天馬苑的行人天橋(結構編號 KF57)

加建無障礙設施

目的

本文件旨在告知組員有關為橫跨龍翔道近天馬苑的行人天橋(結構編號 KF57)加建無障礙設施的進展。

背景

2. 黃大仙區議會轄下無障礙設施工作小組(工作小組)曾在二零一二年八月三十一日討論有關在橫跨龍翔道近天馬苑的行人天橋(結構編號 KF57)加建升降機的事宜。工作小組同意就組員建議房屋署開放預留土地，以擴闊龍翔道巴士站行人路，轉交交通及運輸事務委員會(交運會)跟進。

3. 路政署及房屋署代表與工作小組組員及交運會委員於二零一二年九月二十四日進行實地視察，討論有關為行人天橋加建升降機及擴闊龍翔道巴士站行人路事宜。

為橫跨龍翔道近天馬苑的行人天橋(結構編號 KF57)加建無障礙設施

4. 出席的工作小組組員建議延長行人天橋，並將升降機塔設在連接龍翔道與橫頭磡邨樓梯旁邊的空地。路政署認為橫頭磡邨樓梯旁邊的空地可能屬房屋署的管轄範圍，但相關建議超出了行人天橋(結構編號 KF57)加建升降機所屬工程項目的範疇。房屋署澄清橫頭磡邨樓梯旁邊的空地屬政府土地，由房屋署代為管理。

5. 工作小組組員認為行人天橋加建無障礙設施應分為兩期工程，第一期工程為行人天橋(結構編號 KF57)加建升降機，第二期工程研究連接龍翔道與橫頭磡邨加建升降機的建議。工作小組組員支持路政署繼續完善第一期工程的設計，另外請房屋署確認有關第二期工程所需空地的負責部門，於工作小組的會議上進行匯報。

文件提交

6. 文件將提交二零一二年十月四日工作小組第三次會議，供組員備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零一二年九月

檔案編號：(106) in HAD WTSDC 13-35/5/30