

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 18/2013 號 (25.9.2013)

政府及公用機構工程計劃工作小組  
二零一三年六月十八日第七次會議  
進展報告

## 目的

本文件旨在告知各組員有關政府及公用機構工程計劃工作小組（工作小組）二零一三年六月十八日第七次會議續議事項的進展。

## 要求運輸署檢討新蒲崗區交通設計事宜

2. 運輸署關注新蒲崗區內將有多項不同類型的新發展項目，有關事宜涉及區內的整體規劃。運輸署備悉委員對區內整體規劃及相關配套的意見，並會將有關意見轉交規劃署考慮。另外，運輸署會按項目的發展規模，要求發展商評估新發展項目帶來的交通流量，以確定區內的道路及交通設施能夠應付新的交通情況，如有需要會要求推行相關的交通優化措施，而發展項目亦需提供足夠的泊車位及上落客貨位。此外，運輸署會建議規劃署及地政總署考慮在重建新蒲崗考評局，及規劃搬遷到啓德發展區學校的原址時，在有關新發展內加入公眾泊車位。

## 水務署工程計劃編號 186WC - 更換及修復水管工程第三階段 - 黃大仙區工程

3. 顧問公司已安排承建商在慈雲山道與毓華街交界在七月內進行探井挖掘，尋找接駁舊水管位置。但因為舊水管給埋置在混凝土中，需要再次檢討暫時交通改道方案及與警務處、運輸署商討後再進行探井挖掘工程。顧問公司承諾在展開工程前會諮詢慈雲山區四位區議員。預計二零一四年三月後展開。

4. 就工程令慈樂邨內出現地面不平及地磚爆裂的問題，顧問公司與慈樂邨辦事處人員已在二零一三年七月十八日進行會議商討復原邨內路面一事，有關工程已在八月三十日完成。慈樂邨辦事處人員初步回覆大致上沒有問題，他們會聯絡當區議員袁國強先生視察。顧問公司正等待慈樂邨辦事處人員回覆視察日期。

**土木工程拓展署九龍拓展處工程合約編號：KL/2008/09 - 興建橫跨太子道東的兩條行人天橋工程**

5. 土木工程拓展署及顧問公司已於二零一三年七月十二、十七及三十一日致函食物環境衛生署（食環署），要求食環署留意行人隧道 SW1 升降機的清潔工作，並提醒食環署留意啓晴邨入伙後有關設施的清潔情況。

**路政署工務計劃項目第 159TB 號 - 重建位於龍翔道近新光中心的行人天橋及延長龍翔道巴士停車處**

6. 路政署及組員於二零一三年六月二十一日到新光天橋進行實地視察，就雨水從升降機等候處浸入升降機槽事件的跟進工作、橋身滲水及清潔問題向署方及承建商提供意見。

**運輸及房屋局/路政署/港鐵公司工程編號：6061TR 及 6062T - 沙中線黃大仙段工程**

7. 就翠竹花園無障礙通道工程方面，政府初步提出兩個建議方案：(一) 在位於翠竹商場旁的公共有蓋樓梯加設接駁天橋至竹園道北面的行人路，並提供升降機設施，或(二) 在翠竹商場及嘉寶中英文幼稚園之間加設接駁天橋至竹園道北面的行人路，並提供升降機設施。

8. 路政署已於二零一三年七月二十四日向黃大仙區議會轄下沙中綫專責小組簡介方案，並聽取委員的意見。由於建議方案或須佔用翠竹花園私人地段，同時涉及斜坡安全及穩定性研究，港鐵公司已向土力工程處及地政總署提交設施的可行性研究及初步設計。當署方收悉各部門的意見後，將盡快與當區區議員及居民跟進上述方案，繼而展開公眾諮詢，以盡早進行法定的刊憲程序。

**文件提交**

9. 本文件將提交工作小組在二零一三年九月二十四日的第八次會議，供各組員參閱及備悉。

黃大仙區議會秘書處  
二零一三年九月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt.15