

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 8/2014 號 (18.03.2014)

土木工程拓展署

九龍拓展處

工程合約編號：KL/2012/02

啟德發展計劃-啟德機場北面停機坪的第 3A 期基建工程進度報告(2)

## 目的

這份文件的主要目的是向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組各成員匯報工程進度。有關工程項目的平面圖，請參閱附圖 1。

## 工程進度

### 新蒲崗區內的道路工程

2. 為減低工程對市民之影響，新蒲崗區內的道路改善工程是分階段進行的。現時三祝街、七寶街的道路擴闊工程、以及四美街/彩虹道交界的路口改善工程已經展開，進度理想。

### 啟德發展區內的道路工程

3. 本署承建商現正於工業貿易大樓旁建造一條連接太子道東與協調路的連接路。在工程期間，現時的巴士站將臨時向太子方向遷移，騰出足夠空間以作建造永久連接路之用。

### 行人隧道和行車隧道

4. 行人隧道 SW2 和行車隧道 VT1 工程已經展開。本署承建商現正於啟德發展區內及東啟德遊樂場旁進行相關挖掘工程。此外，為配合景康街進行隧道工程，承建商會於區內實施臨時交通措施，包括把現時由景康街駛往太子道東的車輛，改經由景泰街前往。有關臨時交通措施已於三月初進行試路，本署會與運輸署、警務處交通部及相關持份者包括文理書院等保持緊密聯繫，適時檢討及改善有關臨時交通措施，以確保隧道工程順利進行。

## 工程協調

5. 為減少在太子道東及新蒲崗區內實施臨時交通措施對市民之影響，本署工程顧問及承建商會繼續與附近施工的各项工程(包括渠務署工程合約編號 DC/2010/03 及 DC/2011/04、沙中線工程合約編號 1107 及 1108)協調施工上的安排，並互相配合。就此，我們與相關部門及其承建商會舉行定期會議，商討工程協調事項。

6. 另外，我們會繼續向當區區議員以及附近的居民、團體、商戶，提供工程資料以及收集意見，並會就上述工程的最新進展向工程計劃工作小組匯報。

7. 我們亦設立了 24 小時熱線電話(電話號碼：6340 8844)，方便市民查詢及收集公眾對工程的意見。

## 文件提交

8. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一四年三月十八日會議，請委員備悉以上安排。

土木工程拓展署  
九龍拓展處  
二零一四年三月

