

中西區餘下地區的綠化總綱圖

目的

本文件的目的是向議員簡介為中西區餘下地區制訂綠化總綱圖的研究，並就如何加強地區參與是項計劃，諮詢議員的意見。

背景

2. 在 2005 年及 2007 年，我們已分別為中環及上環區制訂綠化總綱圖。其中中環的綠化工程已大致完成，上環的工程預計會在 2008 年年中展開、2010 年年初完成。

3. 我們在 2007 年 5 月的中西區區議會文件第 41/07 號，就中西區餘下地區制訂綠化總綱圖諮詢區議會，得到議員的普遍支持。有關的顧問研究剛於 2007 年年底展開，預期可在 2009 年年初完成。

中西區餘下地區綠化總綱圖

4. 綠化總綱圖是透過研究地區的特色和獨特需要，為地區訂定整體綠化大綱，並為規劃、設計和推行有關工程提供指引。除顯示建議的種植地點外，綠化總綱圖亦會確立綠化主題，及建議適合的栽種品種。

5. 綠化總綱圖研究及設計將分為以下四個主要階段：

- 研究背景資料
- 草擬綠化總綱概念圖
- 制訂綠化總綱圖
- 詳細設計

6. 鑑於綠化的機會可以在不同時間出現，故綠化總綱圖將包含短期、中期及長期的綠化措施：

- 短期措施會配合區內現有布局，不會和現有土地用途及交通安排衝突，並可在一、兩年內推行；
- 中期措施包括需私人參與的計劃或配合其他發展計劃，包括市區更新或重建計劃，一併施行；以及

- 長期措施描繪地區的最終綠化遠景，例如建立綠化長廊。要達致這遠景，須多方面長期齊心協力，克服包括交通影響、可用土地不足等限制。

地區參與及社區論壇

7. 為使綠化總綱圖更能滿足地區的需要，以及提升地區對總綱圖的認同，我們建議與區議會建立伙伴關係，成立地區參與小組，為制訂綠化總綱圖提供意見，並審議顧問公司及公眾的建議。綠化總綱圖經地區參與小組共同制訂後，會交由區議會討論，經接納後才作定稿。
8. 由於中西區綠化及美化工作小組有類似的職能，我們建議由工作小組擔任地區參與小組的角色。
9. 此外，我們建議在草擬綠化總綱概念圖期間，與中西區綠化及美化工作小組聯合舉辦社區論壇，蒐集居民對綠化的意見。我們期望與工作小組商討論壇的細節。

總結

10. 我們會仔細考慮議員對本文件或綠化總綱圖內容的意見，並作出跟進。我們亦期望區議會提名議員參加地區參與小組，並與小組建立伙伴關係，盡快開展工作。

土木工程拓展署
2008年1月

中西區餘下地區的綠化總綱圖

因應中西區區議會主席要求，我們就有關為制訂中西區綠化總綱圖及進行短期綠化措施工程的資源投放和時間表，作以下補充：

		資源投放(百萬元)	
		上環	中西區餘下地區
綠化總綱圖制訂及短期綠化措施詳細設計	1.3	3.2	2.4
綠化工程	5.2	20.5	於綠化總綱圖及詳細設計完成後，方可作出估算。

時間表			
		上環	中西區餘下地區
綠化總綱圖制訂及短期綠化措施詳細設計	已於 2007 年完成	已於 2007 年完成綠化總綱圖 2008 年年初完成詳細設計	已於 2007 年年底展開 2009 年年初完成綠化總綱圖 2009 年中完成詳細設計
綠化工程		2008 年年中展開 2010 年年初完成	於綠化總綱圖完成後，方可制訂。

土木工程拓展署
2008 年 1 月