

西港島綫工程進展

1. 引言

本文件旨在向議員匯報西港島綫項目的進展。

2. 背景

2.1 政府按《鐵路條例》規定在憲報刊登西港島綫項目，行政長官會同行政會議於 2009 年 3 月批准西港島綫項目進行。

2.2 立法會財務委員會已於 2009 年 7 月 3 日通過西港島綫項目的撥款安排。西港島綫工程將在短期內展開，預期於 2014 年竣工。

3. 跟進事項

3.1 樹木保育工作

3.1.1 港鐵公司於 2009 年 6 月 12 日向區議會綠化及美化工作小組匯報堅尼地城天然斜坡改善工程的樹木保育安排，並檢討議員於 2008 年 9 月 17 日及 2009 年 3 月 9 日的實地考察期間提出的意見。小組大致同意整個西港島綫項目的樹木保育建議，惟希望盡量保留 / 移植位於舊半山區警署地段內的樟樹 (T114) 及山道休憩花園內的麵包樹 (FT16) 。

3.1.2 港鐵公司與各政府部門進一步探討保留 / 移植麵包樹的可行性，現建議切短部分麵包樹的主樹幹和大幅修剪其樹枝及樹冠，在深夜或清晨時分進行搬運工作，並在正式運送前進行實地考察及試行。然而，經移植後的麵包樹，其形態將會大受影響，而根據樹木專家的評估，其存活率可能低於一半。至於位於舊半山區警署地段內的樟樹，因為未能移植，我們建議原位保留該樹，但要大幅修剪該樹的樹枝及樹根，以便進行行車橋擴闊工程。

3.2 首階段展開的工程及臨時交通管理措施

3.2.1 有關首階段展開的工程、對公共設施的影響，以及首階段的臨時交通管理措施已於 2009 年 7 月 9 日中西區區議會非正式會議上匯報。

3.2.2 會議後，港鐵公司再次檢討位於高陞街的臨時交通管理措施。因需要進行土質鞏固工程、通風井拆卸工程、拆卸及改建上環延伸隧道，介乎李陞街至德輔道西的一段高陞街行車路需要於工程期間臨時封閉。車輛由高陞街可經修打蘭街通往德輔道西。

4. 工作進展

4.1 工程合約

建造工程合約的招標工作進展良好，預計 10 份合約可於今年內批出。詳情請見附表一。

4.2 樓宇勘察工作

港鐵公司所委任的顧問公司現正分階段在西區展開樓宇勘察工作，以記錄鐵路沿綫附近的樓宇狀況。

於首階段工程範圍附近的樓宇會先安排進行勘察工作。部分業主已經收到安排勘察時間的通知信，而有部分單位的勘察工作經已完成。

4.3 社區聯絡小組

第一次的社區聯絡小組會議將於 2009 年 7 月 28 至 30 日舉行，有關社區聯絡小組的詳情，請見附件二。

5. 結語

西港島綫工程即將展開。港鐵公司會繼續向區議會介紹項目的進展，並成立社區聯絡小組向居民介紹工程進展。

港鐵公司

二〇〇九年七月

附表一

	已展開 招標	已收回 標書	預計動工 日期	預計完成 日期
首階段建造工程合約				
重置第一期堅尼地城游泳池	✓	✓	2009年年中	2010年
重置戴麟趾康復中心	✓	✓	2009年年中	2010年
樹木移植	✓	✓	2009年年中	2010年
斜坡改善及鞏固工程	✓	預計 2009年 下旬	2009年下旬	2010年
主要車站及隧道建造工程				
堅尼地城海傍及山道建造豎井工程	✓	✓	2009年年中	西港島綫於 2014年 竣工
建造臨時爆炸品倉庫	✓	✓	2009年年中	
建造臨時工地辦公室	✓	✓	2009年年中	
隧道工程(上環至西營盤段)	✓	✓	2009年下旬	
隧道工程(西營盤至堅尼地城段)、西營盤站及大學站建造工程	✓	預計 2009年 下旬	2010年上旬	
隧道工程(堅尼地城越位隧道段)及堅尼地城站建造工程	✓	預計 2009年 下旬	2009年下旬	

中西區區議會
港鐵西港島綫社區聯絡小組

1. 主旨
本文件旨在向議員匯報有關西港島綫社區聯絡小組最新成員名單。
2. 背景
 - 2.1 西港島綫的建造工程將陸續展開。港鐵公司會在工程展開前成立社區聯絡小組，定時舉行會議，讓居民和當區人士了解工程的進展。
 - 2.2 港鐵公司在五月十四日第九次會議上已介紹了擬設三個聯絡小組、其分界、職權範圍、會期及組成成員。議員建議港鐵公司就成員組成諮詢民政事務處。在整合民政事務處的建議後，得出以下更新成員名單。
3. 成員名單
 - 3.1 西營盤段

當區區議員

- 中西區區議會甘乃威議員(上環)
- 中西區區議會盧懿行議員(西營盤)
- 中西區區議會何俊麒議員(東華)
- 中西區區議會李志恆議員(正街)

分區委員會

- 上環及西營盤分區委員會主席葉松齡先生

地區代表

- 中區街坊福利會林乾禮先生
- 西營盤街坊福利會李正雅女士
- 中區業主聯會吳少強先生
- 中西區半山業主聯會區幸兒先生
- 香港西區業主聯誼總會李豐年先生

政府部門代表

- 中西區民政事務處
- 路政署
- 運輸署
- 地政總署

3.2 大學段

當區區議員

- 中西區區議會陳特楚議員(西環)
- 中西區區議會陳捷貴議員(大學)
- 中西區區議會楊浩然議員(寶翠)
- 中西區區議會陳財喜議員(石塘咀)
- 中西區區議會盧懿行議員(西營盤)
- 中西區區議會黃堅成議員(水街)

分區委員會

- 中環及半山分區委員會主席張伯勳先生
- 上環及西營盤分區委員會主席葉松齡先生
- 石塘咀及堅尼地城分區委員會主席吳永恩先生

地區代表

- 西營盤街坊福利會李正雅女士
- 中西區半山業主聯會區幸兒先生
- 香港西區業主聯誼總會李豐年先生
- 香港大學學生會會長
- 香港大學傳訊及公共事務處傳訊總監馬妙華女士

政府部門代表

- 中西區民政事務處
- 路政署
- 運輸署
- 地政總署

3.3 堅尼地城段

當區區議員

- 中西區區議會陳特楚議員(西環)
- 中西區區議會葉國謙議員(觀龍)
- 中西區區議會楊浩然議員(寶翠)
- 中西區區議會陳學鋒議員(堅摩)

分區委員會

- 石塘咀及堅尼地城分區委員會主席吳永恩先生

地區代表

- 西環街坊福利會馮家添先生
- 摩星嶺街坊福利會夏中建先生
- 香港西區業主聯誼總會李豐年先生

政府部門代表

- 中西區民政事務處
- 路政署
- 運輸署
- 地政總署

4. 其他中西區區議員、西港島綫沿綫一帶的大廈業主立案法團代表、學校、商會、地區團體代表及西區居民亦歡迎列席會議。
5. 宣傳工作
港鐵公司將會印製海報及橫額，派發海報予聯絡小組成員、議員辦事處、中西區民政事務處，以及在區內合適地點懸掛宣傳橫額。
6. 總結
港鐵公司將於 7 月展開社區聯絡小組的首次會議，在工程期間也會與地區保持緊密的聯繫。

港鐵公司

二〇〇九年七月