

市區小工程計劃東區工作小組第25次會議報告

上述會議已於2005年2月1日舉行，所討論的事項摘錄如下：

I. 2004/2005財政年度東區小工程項目進度報告(文件第1/05號)

2004/2005財政年度東區小工程計劃共有24個工程項目。東區民政事務處就上次會議後完成和仍需跟進的工程所作的進展報告，以及小組成員對這些工程發表的意見如下：

已完成工程項目

北角東分區

- (i) 在前北角邨地盤海濱長廊進行改善工程

此項工程已於2004年12月21日完成。

怡灣分區

- (ii) 在柴灣道聖公會柴灣聖米迦勒小學外設置避雨上蓋的探槽工程

此項工程已於2004年12月15日完成。

其他工程項目

東區

- (i) 為東區區議會的花盆、花槽和美化種植地帶添換植物及進行園藝保養(2004/2005)

東區民政事務處正繼續運用此項工程撥款，為有關花盆、花槽和美化種植地帶添換植物及進行園藝保養。

北角西分區

- (ii) 在北角電氣道(歌頓道與屈臣道之間)和英皇道(北角道與糖水道之間)中央分隔帶設置花槽

民政事務總署工程組即將完成電氣道中央分隔帶花槽的初步設計圖則，並會於稍後擬備位於英皇道同類花槽的圖則。東區民政事務處將會把有關圖則交予相關政府部門進一步研究工程的可行性，並會與渠務署和路政署商討，由他們分別負責兩個地點的施工。渠務署在電氣道的「灣仔東部及北角污水收集系統第1階段工程」將於2005年底完成，故在該處設置花槽的工程須配合進行。

(iii) 北角馬寶道(糖水道與書局街之間)設置標誌牌及美化路燈

東區民政事務處正繼續就設置標誌牌所需的擴闊部分行人路和其他工程與有關政府部門聯絡。

北角東分區

(iv) 在北角丹拿道與天后廟道之間行人徑(香花徑)旁土地築建休憩處

東區民政事務處已於2005年1月3日與承辦商簽訂工程合約。

(v) 於寶馬山近大潭郊野公園設置休憩亭

東區民政事務處已於2004年12月29日與承辦商簽訂工程合約。

愛秩序分區

(vi) 於筲箕灣望隆街與寶文街交界之中央分隔帶進行綠

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，並正安排進行工程。預計工程可在財政年度內完成。

(vii) 筲箕灣東大街美化工程

此項工程主要包括兩部分，即在該街道鋪砌地磚和設置裝飾欄杆，以及在近電車總站位置進行綠化。路政署和民政事務總署工程組已分別完成兩部分工程的初步設計圖則。預計近電車總站位置的工程可在財政年度內展開，而其餘工程則需較長時間籌劃。

環泰分區

(viii) 於柴灣泰民街行人路增設座椅和設置避雨上蓋

東區民政事務處已於2005年1月3日與承辦商簽訂工程合約。

[會後備註：此項工程已於2005年3月15日完成。]

(ix) 在柴灣伊斯蘭脫維善紀念中學至翠樂邨翠祿樓行人路設置避雨上蓋

東區民政事務處已於2005年1月3日與承辦商簽訂工程合約。

[會後備註：此項工程已於2005年3月12日完成。]

怡灣分區

(x) 在柴灣道聖公會柴灣聖米迦勒小學外設置避雨上蓋

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，但由於水務署現正於該處進行工

程，而其設施又可能藏於較避雨上蓋探槽工程深的位置，東區民政事務處正與水務署聯絡，再研究在有關地點設置避雨上蓋的可行性。

(xi) 於柴灣新廈街至哥連臣角道的行山徑上築建避雨亭

東區民政事務處已於2004年12月23日與承辦商簽訂工程合約。

(xii) 在小西灣富欣花園旁築建休憩處

工程已於2004年12月28日展開，預計可在2005年8月完成。

(xiii) 於小西灣李志雄小學外行人路設置避雨上蓋

東區民政事務處已於2004年12月23日與承辦商簽訂工程合約。

(xiv) 在小西灣中華基金中學旁臨時休憩處設置太陽能燈

東區民政事務處原計劃在休憩處設置八支太陽能燈，其後鑑於太陽能燈的運作容易受天氣影響，而此類設施亦是在部門首次使用，故計劃將其中兩支燈改為一般電燈。同時，設置太陽能燈的標書已經收回，所需費用約20萬元。東區民政事務處估計安裝兩支一般電燈的費用約6萬元，並將向民政事務總署申請撥款26萬元以進行這項工程。

II. 2004/2005財政年度東區小工程計劃財政狀況(文件第2/05號)

東區民政事務處已向民政事務總署申請撥款7,682,431元進行20項東區小工程。預計本財政年度的實際支出約400萬元。

東區民政事務處地區管理組
2005年4月
檔號：EDO 3/23/915